

Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.01

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1 – nové vyhlášení**“.

Dotaz č. 1

Proč je požadována zkušební doba dle doložky 100 na hot testing 26 týdnů, když podle harmonogramu má tato etapa trvat 16 týdnů? Bude doba 16 týdnů důvod k vyřazení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se s ohledem na probíhající jednacím řízení s potenciálními zhotoviteli rozhodl upřesnit i předběžný harmonogram prací. Stále však platí, že konečná a detailní verze harmonogramu bude známa až po ukončení výběru zhotovitele a pojistiteli bude předložena před počátkem pojištění, což může vést k jak k úpravě počátku pojištění, tak dílčímu posunu jednotlivých milníků. Upravený předběžný harmonogram je zpracován do příloženého pojistného programu. Z upraveného harmonogramu vyplývá i zkrácení období uvádění díla do provozu (hot-testing) na 4 měsíce. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje i požadavek na délku trvání krytí hot-testing klíčových technologií ze 6 na 4 měsíce.

Příloha: Aktualizovaný pojistný program

Žádáme účastníky, aby při zpracovávání nabídky pracovali s aktualizovanými dokumenty.

S ohledem na výše uvedené zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **8. 7. 2022 do 9:00.**