Sdělení zadavatele k námitce účastníka
Zadavatel obdržel dne 13. 10. 2022 žádost účastníka výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Dílny údržby – SO542“ označenou jako námitka tohoto znění: 
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Popis byl vytvořen automaticky]
Zadavatel sděluje, že výběrové řízení se koná mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy postup vyřízení námitek se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, přesto přistoupil z důvodu vysvětlení výše uvedených žádostí k dále uvedenému sdělení: 
Zadavatel opakovaně v součinnosti s osobou, jenž zpracovala projektovou dokumentaci a slepý výkaz, výměr prověřil předpokládanou časovou náročnost jednotlivých prací, jejich návaznost a technologická omezení a má za to, že jím stanovená maximální délka lhůty provedení a předání díla 140 kalendářních dnů je přiměřená a lze ji zkrátit, aniž by došlo ke snížení kvality prováděných prací. 

Zadavatel dále v součinnosti s osobou, jenž zpracovala projektovou dokumentaci a slepý výkaz výměr, prověřil, zda jím stanovená předpokládaná hodnota předmětu výběrového řízení je stanovena s ohledem na požadavky čl. 2.4. Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zejména je stanovena k okamžiku zahájení výběrového řízení a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, a sděluje, že takto stanovená hodnota je určena správně a odpovídá požadavkům výše uvedených pokynů. 
Požadavky na technickou kvalifikaci jsou stanoveny přiměřeně požadovanému plnění, tj. tak, aby odpovídaly předmětu a hodnotě plnění a umožňovaly výběr dodavatelů, kteří splňují kvalifikaci a u nichž je tak dán předpoklad kvalitního plnění v budoucnu a nejsou přísnější než umožňuje požadovat část čtvrtá, hlava VIII zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Add1/Dovolte mi, abych vanes! namitku k hodnoticimu kritériu Ihita provedeni a pred
dila s vihou 20%, kdy zadavatelem je predpoklddana maximaini délka Ihity pro provedeni a
predni dila je stanovena na 140 kalendatnich dndi ode dne predani stavenists.

Déle ZD uvadi: PFi stanoveni pfipadného zkréceni Ihity provedeni a predani dila
predpoklddané zadavatelem musi icastnik vybérového fizeni zohlednit technologické
moznosti provadéni jednotlivych praci, a to i s ohledem na pfedpokladané klimatické
podminky a terminovou névaznost praci na shora uvedenych jednotlivych objektech stavby.

2de poukazujeme na neredlnost stanovené Ihiity, které se opira na potfebnjch dobach pro
realizaci jednotlivych stavebnich procesii a dodavek, kdy v dobé provadéni praci musi byt
dodrzeny podminky dle platnych norem a technologickych predpisd stanovené pro aplikaci
stavebnich hmot a materili. Opirdme se o z4vazné stanoviska poddodavateld a vyrobci
stavebnich hmot a v neposledni fadé nasimi zkugenostmi z obdobnych staveb a propottem
normohodin 2 vkazu praci a dodavek. Zde turdime, e stanovens lhita zadavatelem je
nereding a mé primy vliv na kvalitu provad&nych praci, které se nutné projevi na celkovém
proveden dila a jsou v rozporu se zasadou efektivniho a hospodérného naklsdani

5 vefejnymi prostredky.

5 ohledem na uvedené Vas timto Zdame o prehodnoceni vaSeho poZadavku na dobu
realizace, kdy za optimalni piiméFenou dobu realizace povazujeme dobu realizace v déice
240dni od prevzeti staver

Add2/\ Projektové dokumentaci vypracované spoletnosti Alef Bmo a autorizovanym
vedoucim projektantem ing. P. Otépkovou, je uvedeno v souhrnné technické zprévé

v kapitote j) orientacni naklady stavby jsou v odhadované i 18,5 mil. KE. V ramci datumu
wypracovani projektové dokumentace k datu 07/2021 miize byt uvaZovéno s momentalni
inflaci a navyieni celkové ceny v ramci jednotek procent. Zde shledavame pozadavek
zadavatele na spinéni kapitoly 5.4 technické kvalifikace neopodstatnény vzhledem

k odhadovanym nakladim na vystavbu. Z vise uvedeného zadéme o adekvétni potadavky na
spinéni technické kvalifikace.





