Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
se sidlem Jedovnicka 4247/2, 628 00 Brno
ICO: 60713470

Verejna zakazka:
~Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”

nadlimitni sektorova verejna zakazka na stavebni prace zadavana v jednacim fizeni s
uverejnénim podle ust. § 60 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ")

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENIi ZADAVACI DOKUMENTACE
dle §98 a 99 Z77VZ

Zadavatel ve véci verejné zakazky obdrzel zadost dodavatele o vysvétleni, zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, popfripadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni
zadavaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni,zménu nebo doplnénizadavaci dokumentace uverejnil vcetné presného
znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1 ze dne 3.7.2024

Informace zadavatele z vlastniho podnétu

Zadavatel z vlastniho podnétu informuje, Ze na profilu zadavatele je nyni uvefejnéna rovnéz
verze zadavaci dokumentace v prekladu do anglického jazyka. Zadavatel upresnuje, Ze tato
verze zadavaci dokumentace ma pouzeinformativnifunkci. Zavazna je pouze verze zadavaci
dokumentacev ceském jazyce (to plati zejména v pfipadé nesouladu mezi obéma verzemi).

Priloha:

1) Zadavaci dokumentace v anglickém jazyce

Stranka 1 z 68



Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 ze dne 23.7.2024

Zadost €. 1 ze dne 18.7.2024
Vazeny zadavateli,

Jsme vaznym zajemcem o Ucast v zadavacim fizeni s nazvem Modernizace ZEVO spolecnosti
SAKO Brno.

Dotazé. 1

Za Ucelem prokazani plnéni narocnych kvalifikaCnich pozadavk( zadavatele, jedname se
zahrani¢nimi partnery — dodavateli. Vzhledem ke skutecnosti, Ze momentalné je obdobi letnich
prazdnin a dovolenych (v nékterych prfipadech i celozavodnich) je zajisténi vesSkerych

vevs

vyznamu a rozsahu zakazky bychom chtéli z uvadénych divodi zadavatele zdvorile pozadat o
prodlouzeni Ihity pro podani zadosti o Ucast minimalné alespon o 30 kalendarnich dn.

Informace zadavatele

Ad Dotaz ¢. 1

Zadavatel v odpovédinadotazuvadi, ze rozhodl o prodlouzenilhity pro podani zadosti o Ucast
o 15 kalendarnich dnU, ktera se mu aktualné jevi i s prihlédnutim k délce pGvodni Ihity jako
adekvatni.

V souvislostis vysvétlenim zadavaci dokumentace zadavatel prodluzuje Ihiitu pro podani
zadosti o ucast, a to nasledovné:

Konec lhaty pro podani Zadosti o ucast:

Datum: 3.9. 2024 Hodina: 10:00

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3 ze dne 12. 8. 2024

Zadost €. 2 ze dne 8. 8. 2024
Vidzeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakdzku uverejnénou pod ndzvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni cislo zakazky Z2024-028031 (dadle jen
,Vefejnd zakdzka"), si Vids v souladu s ¢l. 16 Cdsti 0 - Zaddvaci dokumentace dovolujeme poZddat
o vysvetleni Zadavaci dokumentace.

Cdst 0.b KVALIFIKACNI DOKUMENTACE - 4.4. Technickd kvalifikace — odst. b), bod 1) Vedouci
projektu

Zadavatel v rémci ¢l 4.4 b), bod 1) dokumentu Cdst 0.b KVALIFIKACNI DOKUMENTACE definuie
kvalifikacni poZadavky na prokdzani splnéni technické kvalifikace ndsledovne:
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. Technickou kvalifikaci spliuje dodavatel, ktery predloZi:

b) osvédceni o vzdelani (je-li poZadovano) a odborné kvalifikaci fyzickych osob, odpovédnych za
poskytovani stavebnich praci

Zpusob prokazani splnéni technické kvalifikace (doklady):
Zadavatel poZaduje u kazdé osoby predloZit vZdy:

 profesni zivotopis, z nehoZ bude vyplyvat splnéni poZadavk( zadavatele (u referencni
zkusenosti, jeli nize poZadovdna, uvede dodavatel idaje, z nichz bude ovéritelné splnéni
pozadavku, a to vietné kontaktnich udaji na objednatele takové zakdzky, tedy
kontaktniho e-mailu a telefonu),

* Udaj o tom, zda je osoba v pracovnéprdvnim ci jiném vztahu k dodavateli (v takovém
pripade uvede dodavatel v jakém),

 doklady, z nichz bude vyplyvat splnéni pozadavk( zadavatele na vzdelani ¢i odbornou
zpusobilost (prislusny doklad o vzdeldni / osvédceni / autorizace/oprdvneni, je-li nize
vyZadovdno).

Dodavatel predlozi doklady o odborné kvalifikaci pro ndsledujici osoby:
1) Vedouci projektu (Project Manager)
tato osoba musi mit:

« zkusenosti s fizenim tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich mésici v
poslednich 14 letech pred zahdjenim zaddavaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri
realizaci nejméne 2 vyznamnych zakazek naplriujicich poZadavky dle odst. 4.4 pism. a)
bodu 1 kvalifikacni dokumentace;

 zkusenosti s fizenim tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich mesici v
poslednich 14 letech pred zahdjenim zaddvaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri
realizaci nejméné 2 vyznamnych zakdzek napltiujicich pozadavky dle odst. 4.4 pism. a)
bodu 1 a/nebo bodu 2 kvalifikacni dokumentace (nikoliv vSak nutné v oblasti spalovani
smeésného komundlniho odpadu), pricemz alespori v jednom pripadé se muselo jednat o
stavbu zhotovenou formou Design & Build;”

Z vyse uvedeného vyplyvd, Ze Vedouci projektu (Project Manager) musi mit zkuSenosti s fizenim
tymu dodavatele po dobu neiméné 12 po sobe jdoucich mesic( v poslednich 14 letech pred
zahdajenim zadavaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri realizaci nejméné 4 zakazek, a to
dle ndsledujicich pozadavkdi:

« nejméné 2 vyznamné zakazky, jejichZ pfedmeéetem byla vystavba nebo rekonstrukce
staveb v energetice, jejichZ soucdsti byla doddvka technologickych cdsti dila o financnim
objemu téchto technologickych casti dila nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba;

* nejméné 2 vyznamné zakazky naplhujici poZadavky dle odst. 4.4 pism. a) bodu 1 a/nebo
bodu 2 kvalifikacni dokumentace, tzn. zakazky, jejichZz predmetem byla vystavba nebo
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rekonstrukce staveb v energetice, jejichZ soucdsti byla doddvka technologickych castidila
o financnim objemu téchto technologickych casti dila nejméneé 300 mil. K¢ bez
DPH/stavba a/nebo zakdzky, jejichZ predmétem byl soucasne ndvrh a montaz/instalace
a uvedeni do provozu parniho kotle s pohyblivym rostem o tepelném prikonu alesporn 30
MW, pricemz alespon v jednom pripadé se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou
Design & Build;

Podminky uvedené v cl. 4.4, odst. b), bod 1) predstavuji kombinaci velmi specifickych kritérii, ktera
bude schopna splnit jen mald skupina kvalifikovanych osob. To ve vysledku povede k omezeni
hospodarské soutéZe, coz muzZe negativne ovlivnit vybérové rizeni. Dovolujemesi proto Zadavatele
pozadat o prfehodnoceni vyse uvedenych podminek a jejich upravu, a to s ohledem na zajisteni
primérené urovné hospodarské soutéze.

Vzhledem k predmétu plnéni Verejné zakdzky a s odkazem na kvalifikacni podminky ptvodniho
zruseného zadavaciho rizeni (ev. C. ve Vestniku verejnych zakazek Z2021-025589) si dovolujeme
navrhnout Upravu podminek technické kvalifikace cl. 4.4, odst. b), bod 1) Vedouci projektu
ndsledovné:

1) Vedouci projektu (Project Manager)

tato osoba musi mit zkusenosti s fizenim tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich
meésicl v poslednich 14 letech pred zahdjenim zaddvaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri
realizact:

* nejméné 2 vyznamnych zakazek, jejichz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce
staveb v energetice, jejichZ soucasti byla dodavka technologickych casti dila o financnim
objemu téchto technologickych casti dila nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba; a/nebo
vystavba nebo rekonstrukce priamyslové stavby nebo stavby v energetice o financnim
objemu nejméné 300 mil. K¢ bez DPH, a

* nejméné 2 vyznamnych zakdzek, jejichz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce
staveb v energetice, jejichZ soucasti byla doddvka technologickych cdsti dila o financnim
objemu téchto technologickych casti dila nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba a/nebo
vystavba nebo rekonstrukce primyslové stavby nebo stavby v energetice o financnim
objemu nejméné 300 mil. K¢ bez DPH, a/nebo zakazek, jejichz predmétem byl soucasné
ndvrh a montdz/instalace a uvedeni do provozu parniho kotle o tepelném prikonu
alespont 30 MW zalozeném na technologii pohyblivého rostu, pricemz alespon v jednom
pripadé se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou Design & Build;

Splnéni vyse uvedenych podminek nejenze zaruci odbornou kvalifikaci a zpusobilost fyzické osoby
pro vykon funkce Vedouciho projektu v ramci Verejné zakazky, ale podle naseho ndzoru také zajisti
primérenou uroven hospodarské soutéze.

Predem dekujeme za posouzeni naseho pozadavku a zvdzeni moznosti prehodnoceni
kvalifikacniho kritéria Technické kvalifikace.
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Informace zadavatele

Zadavatel k uvedenému dotazu sdéluje, Ze prokazani splnéni pozadavki dle v odst. 4.4. pism.
b), bod 1) Kvalifikacni dokumentace (tj. pozadavkd pro pozici ,Vedouci projektu (Project
Manager)”) je mozné i pouze dvéma vyznamnymi referencnimi zakazkami (za predpokladu, ze
tyto budou vyhovovat pozadavkiim dle obou odrazek, které jsou v odst. 4.4 pism. b) bod 1)
Kvalifikacni dokumentace uvedeny). V ramci odst. 4.4 pism.b) bod 1 Kvalifikacni dokumentace
tedy neni vyslovné vyzadovano dolozeni 4 referencnich zakazek k pozici Vedouciho projektu
(Project Manager).

Kvalifikacni dokumentace tedy nema byt vykladana tak, ze zadavatel pozaduje ,nejméné 2
vyznamné zakdzky, jejichZ pfedmétem byla vystavba nebo rekonstrukce staveb v energetice, jejichZ
soucdasti byla dodavka technologickych casti dila o financnim objemu téchto technologickych casti
dila nejméne 300 mil. K¢ bez DPH/stavba” a k tomu dale ,nejméné 2 vyznamné zakazky
naplnujici pozadavky dle odst. 4.4 pism. a) bodu 1 a/nebo bodu 2 kvalifikacni dokumentace, tzn.
zakazky, jejichz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce staveb v energetice, jejichZ soucdsti
byla doddvka technologickych casti dila o financnim objemu téchto technologickych casti dila
nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba a/nebo zakdzky, jejichZz predmétem byl soucasné navrh a
montdz/instalace a uvedeni do provozu parniho kotle s pohyblivym rostem o tepelném prikonu
alespon 30 MW, pricemz alespori v jednom pripade se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou
Design & Build". V takovém pripadé by u druhé odrazky bylo na zacatku uvedeno: , nejméne 2
dalsi vyznamné zakazky ...".

Vyznamna zakazka dle odst. 4.4 pism. a) bod 2 Kvalifikacni dokumentace mlze za urcitych
okolnosti spliovat napfiklad i pozadavky dle odst. 4.4 pism. a) bod 1 Kvalifika¢ni dokumentace.
Takova referencni zakazka (napfiklad realizace dle odst. 4.4 pism.a) bod 1 za vice nez 300 mil.
K¢ bez DPH, ktera zahrnuje i parni kotel s pohyblivym rostem s pfikonem alespon 30 MW,
pricemz tato referencnizakazky byla realizovana v rezimu Design & Build) mize rovnéz splriovat
obé odrazky uvedené v odst. 4.4 pism. b) bod 1 Kvalifikacni dokumentace uvedené u pozice
vedouciho projektu. Pokud dodavatel pak dolozi jesté jednu referencni zakazku v energetice
s celkovou hodnotou alespori 300 mil. K¢ bez DPH, mUze opétsplnit obé pfislusné odrazky, resp.
tam uvedené pozadavky. Prislusna podminka technické kvalifikace bude v takovém pfipadé
splnéna pouze dvéma vyznamnymi (referencnimi) zakdzkami. Pro Uplnost zadavatel dodava, ze
shora uvedené je pouze jednou z moznych kombinaci, kterou Ize uvedeny pozadavek splnit.

V tomto kontextu se tak zadavatel nedomniva, ze by slo o néjakym zplsobem nepfimérenou
kombinaci pozadavk( a uzavira, ze technickou kvalifikaci nebude v rozsahu navrhovaném
tazatelem ménit.
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Zadost €. 3 ze dne 12. 8. 2024
Dear Sirs

On behalf of [oznaceni tazatele a adresa sidla] (hereinafter referred to as "Contractor") | kindly
request to change the deadline for the submission of the tender prequalification documents and
set it for 30.09.2024.

The scope of documents that is the subject of the above-mentioned tender is very extensive.

Additionally, we would like to inform that [oznaceni tazatele] cooperates in the preparation of the
offer with a foreign technological partner, who needs more time to translate and analyze the entire
documentation.

The current deadline for submitting documents in the above-mentioned procedure is 03.09.2024
(s too short. Due to the size of the project, its complexity and its value, we need considerably more
time in order to submit you all documents in professional manner.

At the same time, in the opinion of the Contractor, the change of the deadline to 30.09.2024 is
Justified due to the holiday period the related absence of employees involved in the preparation of
the documents both in our company and at our technology partner.

With the above in mind, we request that the deadline for the submission of documents postponed
as above.

Hoping for a positive consideration of our request, we remain.
Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze se rozhodl| zadosti ¢astecné vyhovét a prodluzuje Ih{itu pro podani zadosti
o Ucast do 16.9. 2024. Zadavatel uvadi, Ze jiz jednou doslo k prodlouzeni Ihity pro podani
zadosti o Ucast, a soucasné je zadavatel toho nazoru, zZe jeji soucasna délka (ktera jiz nezasahuje
celd do obdobi letnich prazdnin) je pro podani radné zpracovanych zadosti o Gcast adekvatni.
Delsi prodlouzenilhlty soucasné neni rovnéz mozné s ohledem na provozni potfeby na strané
zadavatele.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhtitu pro podani Zadosti o ucast, a to nasledovné:

Konec lhity pro poddni zddosti o ucast:

Datum: 16. 9. 2024 Hodina: 10:00
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4 ze dne 16. 8. 2024
Zadost ¢. 4 ze dne 14. 8. 2024
Dear Sirs

On behalf of [oznaceni tazatele a adresa sidla] (hereinafter referred to as "Contractor") | kindly
request to change of the requirements concerning point 4.4 b (3) Qualification documents (Site
Manager — Technical and professional competence).

We ask you to change the requirements as below:
Construction Manager (Site Manager)

This person must have: - the professional qualification of a licensed engineer within the meaning
of Act No 360/1992 Coll, at least 1 experience as a site manager responsible for the
implementation of the construction according to the special legislation for at least 12 months in
the last 14 years before the tender procedure was launched, in the implementation of the
construction/reconstruction of at least 1 incineration plant with a capacity of incinerated waste of
at least 80 000 m3. or energy sector buildings with a power generation capacity of at least 10
MWe.

The availability of such specialists on the market is very limited, which may result in a limited
number of Contractors participating in this tender.

Hoping for a positive consideration of our request, we remain.
Informace zadavatele

Zadavatel v kontextu slozitosti a technické komplexnosti zakazky uvadi, ze k rozvolnéni
kvalifikacnich pozadavkl na pozici Stavbyvedouciho (Site Managera) nepfistoupi, nebot’ je
v jeho zajmu zajistit si pro budouci realizaci predmeétu plnéni verejné zakazky kvalifikovaného
dodavatele s odpovidajici expertizou. Zadavatel se nedomniva, ze se jednd, i s prihlédnutim
k predpokladané hodnoté a celkové slozitosti predmétu plnéni verejné zakazky, o jakkoliv
nepfiméreny ¢i neodlivodnény pozadavek.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 5 ze dne 30. 8. 2024
Zadost &. 5 ze dne 27. 8. 2024
Dobry den,

Nase spolecnost se hodla Ucastnit verejné zakazky Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Bmo;
Evidencni Cislo ve VVZ: Z2024-028031.

Dle kvalifika¢ni dokumentace Clanek 6.1. je adresa pro podani zadosti o Ucast
https://zakazky.sako.cz/.

Na této strance neni samostatni okno pro podani zadosti, jenom moznost ,podat zprawu
zadavateli”.
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Prosime laskavé o vyjasnéni, zda bude vytvorené okno jen pro podani zadasti o Ucast, nebo
muUze byt zadost zaslana pres zpravu zadavateli.

Zadost €. 6 ze dne 28. 8. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakazku uverejnénou pod nazvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
.Verejnazakazka"), si Vas v souladus¢l. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 1

Cast 0 ZADAVACI DOKUMENTACE - ¢l. 6.1 Podminky pro podani zadosti o Géast v elektronické
podobé

Zadavatel v ¢l. 6.1 dokumentu Cast 0 ZADAVACI DOKUMENTACE stanovi nésledujici podminky
pro podani zadosti o Ucast:

Zddost o Ucast [ze podat pouze v elektronické podobé, a to prostrednictvim elektronického ndstroje
dle ¢l. 2 zaddvaci dokumentace. Zddost o Gcast musi byt sifrovdna v souladu s poZzadavky prdvnich
predpist a elektronického ndstroje.

Adresa pro poddni Zddosti o ucast: https.//zakazky.sako.cz/

V elektronickém nastroji E-ZAK na vyse uvedené adrese vsak neni moznost ,poslat Zadost o
Ucast” dostupna. Po konzultaci s uzivatelskou podporou elektronického nastroje se zda, ze
Verejna zakazka ma v elektronickém nastroji E-ZAK vypnuty pfijem zadosti o Ucast/nabidek.

Pro zamezeni pochybnostizadame o vysvétleni, jakym zplsobem maji Gcastnici své zadosti o
Ucast Zadavateli predkladat.

Informace zadavatele (k obéma zadostem)

Zadavatel uvadi, Ze momentalni nemoznost podat zadost o Ucast byla patrné zplsobena
nezndmym problémem se systémem E-ZAK. Zadavatel uvedenou chybu neprodlené napravil a
aktualné je mozné podat v zadavacim fizeni zadost o Ucast prostrednictvim k tomu urcené
funkcionality v el. nastroji E-ZAK.

Zadavatel pro Uplnost dopliiuje, Ze k podani zadosti o Ucast je nutné, aby dany dodavatel byl
v E-ZAK (alternativné ve FEN) registrovan jako dodavatel.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6 ze dne 4. 11. 2024
Zadost €. 7 ze dne 30. 10. 2024
Dobry den,

dékujeme za poskytnuti zaddvaci dokumentace a predmetnych materialt. Po prostudovani
bychom Vas chtéli informovat, Ze zaddvaci dokumentace neobsahuje vykresovou dokumentaci
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stdvajici kotelny, ktera je potfebnd pro vypracovdni predbézné nabidky pro variantu D2.

Dokumenty, které povaZujeme za chybéjici a které jsou potiebné k tomu, abychom mohli zacit

pracovat na pfipravé nabidky pro variantu D2:

1.

Vkresovd dokumentace stdvajici kotelny vcetne ocelové konstrukce pivodniho kotle K1
(nejlépe v editovatelném formatu)

Vkresova dokumentace stdvajici budovy odskvarovani za kotlem K1 (nejlépe
v editovatelném formatu)

Vkresova dokumentace stdvajiciho bunkru pro odpad , pred kotlem K1 (nejlépe
v editovatelném formatu)

Vykresova dokumentace stavajiciho komina (nejlépe v editovatelném formatu)
Viykresova dokumentace stavajici kompresorové stanice (nejlépe v editovatelném formatu)
Definovdni konkrétnich pripojovacich mist pro zemni plyn, pitnd voda, topnd voda, chladici
voda, vypousténi a odvodnéni, popilek, mocovina, vdpno, aktivni uhli atd.

VWkresovou dokumentaci stdvajici technologie staceni SNCR (nejlépe v editovatelném
formatu)

Wkresovou dokumentaci stdvajicich zdsobnikdi vdapna a aktivniho uhli , pokud [oznaceni
ucastnika] bude s nimi uvazovat (nejlépe v editovatelném formatu)

Vykresovou dokumentaci stavajiciho popelového hospodarstvi ( nejlépe v editovatelném
formatuy).

Predem déekujeme za zaslani.

Informace zadavatele

Zadavatel v navaznosti na uvedenou zadost:

1.

poskytuje dodatecnou dokumentaci stavajici kotelny (pfiloha ,07_Stavajici kotelna
K1.zip"),

poskytuje  dodatecnou dokumentaci budovy odskvarovani  (,02_Budova
odskvarovani.zip"),

poskytuje dodatecnou dokumentaci bunkru pro odpad (,03 Hala Zzasobniku
odpadu.zip”),

poskytuje dodatecnou dokumentaci stavajiciho kominu (,04_Komin.zip”),

uvadi, Ze poskytnuti dokumentace stavajici kompresorove stanice nepovazuje za
nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky, protoze budouci zhotovitel se
napoji na stavajici vytlacna potrubi procesniho a pfistrojového stlaceného vzduchu (viz
pfiloha Cast lI-A18 Hranice dodavky),

uvadi, Ze pfipojovaci mista uvedena v zadavaci dokumentaci plati pro vSéechny varianty

technického reseni, zadavatel je vSak pfipraven na zadkladé upresnéného dotazu
Ucastnika doplnit informace ¢i poskytnout vysvétleni ke konkrétnimu pfipojovacimu
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mistu, a zaroven zadavatel poskytuje doplnujici informace k pfipojovacim mistim
(,06_Pripojovaci mista.zip”),

7. uvadi, Ze poskytnuti dokumentace stavajici technologie staceni SNCR nepovazuje za
nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky, protoze budouci zhotovitel se
napoji na pripojovaci bod na vystupnim potrubi ze stavajicich nadrzi mocoviny
(viz pfiloha Cast 111-A18 Cast Hranice doddvky),

8. poskytuje dodate¢nou dokumentaci stavajiciho sila nehaseného vapna a sila aktivniho
uhli (,08_Silo nehaseneho vapna a aktivniho uhlizip”), a uvadi, Ze poskytnuti
dokumentace stavajicihosila vapenného hydratu nepovazuje za nezbytné a relevantni
pro podani predbézné nabidky, protoze v pfipadé, kdy budouci zhotovitel nebude
pouzivat nehasené vapno, ale bude pouzivat jiny absorbent, jako je napfiklad vapenny
hydrat, je v rozsahu dila zahrnuta dodavka a montaz nového sila pro tento absorbent,

9. poskytuje dodatecnou dokumentaci stavajiciho popelového hospodafrstvi (,09_Popelove
hospodarstvi.zip").

Jednotlivé oznacené doklady jsou soucasti prilohy ¢. 2 tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel soucasné upozornuje, Ze vyse uvedena dodatecna dokumentace pochazi bud pfimo
z obdobi prvnivystavby spalovnyzroku 1984, nebo z obdobi rekonstrukciv 90. letech 20. stoleti
a nasledné v roce 2011. Zdokumentovani faktického stavu a navrh pfipadnych nutnych Gprav je
nicméné soucasti rozsahu dila budouciho zhotovitele (jak je specifikovano v pfiloze Cast Il1-A9
Technické specifikace stavebni casti).

Zadost €. 8 ze dne 30. 10. 2024
Dobry den,

V casti ZD, kde se odkazujete na 3D model - \Cdst l/l_Poz"adavkyzame"stnavateld\CV ast Ill, Priloha
D, Vykresy\Cdst IlI-D2 Ilustrace z 3D modelu.pdf jsou pouze snimky obrazovky s modelem.
Uvedené by mohlo byt pricinou nejasnosti nékterych detaild.

Rddi bychom Vds proto poZadali o poskytnuti 3D modelu v nativnim formdtu, abychom mohli
pracovat se samotnym rozloZenim.

Dékujeme predem za Vase vyjadreni.
S pozdravem
Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze samotny 3D model projektu ve formatu *.nwd, *.dwg, *.dxf a *.stp je soucasti
Casti 111-D3 zadavaci dokumentace, ktera je poskytovana po podpisu dohody o mi¢enlivosti;
tazateli byl 3D model po uzavreni dohody o mlcenlivosti jiz poskytnut. Jiné formaty 3D modelu
zadavatel nema k dispozici, procez je ani nemuize poskytnout.

Stranka 10 z 68



V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhutu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podani predbéznych nabidek:

Datum: 21.12.2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Dopliujici dokumentace

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 7 ze dne 12. 11. 2024
Zadost €. 9 ze dne 7. 11. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Dotaz ¢c. 1

Zadavaci dokumentace

Objednatel ziskal nasledujici povoleni:

- Uzemni rozhodnuti pro Linku

- Posouzeni vlivu na zZivotni prostredi (EIA) pro Linku

- Integrované povoleni pro stavebni povoleni pro Linku

Z4dame zadavatele o doplnéni zadavaci dokumentace o projektovou dokumentadi k vyse
uvedenym povolenim (vykresovou dokumentaci i v nativnich formatech *dwg) vcetné vyjadreni
vSech dotcenych organa.

Dale Zzadame zadavatele o poskytnuti casti zadavaci dokumentace - ¢ast lll, priloha D — Viykresy
v nativnich formatech *dwg.
Informace zadavatele

Ad dotaz ¢. 1

Zadavatel uvadi k Uzemnimu rozhodnuti pro Linku, Ze samotné rozhodnutivcetné DOSS je jiz
pfilohou ,Cdst ILi Planovani a povolovani_Dodatek 4“, dokumentace je uvedena v, Cdst IlI-A9
Technické specifikace stavebni cdsti Dodatek 1”. Zadavatel k Gzemnimu rozhodnuti pro Linku
poskytuje vramci tohoto vysvétleni editovatelné situacni a dispozicni vykresy (pfiloha
DUR.zip").
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Co se tyce povolenibouracich praci, pakzadavatel uvadi, Ze dokumentace vcetné editovatelnych
vykresd je jiz v ,Cdst ILi Planovdni a povolovdni_Dodatek 2 a 3”. K posouzeni vlivu na Zivotni
prostredi (EIA) pro Linku zadavatel uvadi, ze dokumentace véetné rozhodnuti je pfilohou , Cdst
IL.i Planovani a povolovani_Dodatek 1”. K integrovanému povoleni pro stavebni povoleni pro
Linku uvéadi, Ze dokumentace véetné rozhodnuti je pfilohou ,Cdst ILi Pldnovdni a
povolovani_Dodatek 5".

Zadavatel dale v priloze tohoto vysvétleni poskytuje i editovatelné vykresy Casti Ill, Pfiloha D,
Vykresy (pfiloha ,Cdst /1, Pfiloha D, Viykresy.zip™).

Zadost €. 10 ze dne 8. 11. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakazku uverejnénou pod nazvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
,Vefejnazakazka"), si Vas v souladusél. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢c. 1

Zadavatel v ramci Vyzvy k podani predbéznych nabidek (dale jen ,Vyzva") poskytl cast zadavaci
dokumentace v editovatelnych formatech. Pro Ucely pfipravy predbézné nabidky si dovolujeme
pozadat o poskytnuti i zbyvajicich dokumentld Ceské verze zadavaci dokumentace v
editovatelnych formatech, nejlépe ve formatu .docx, zejména pak dokumentu Cast l.a Smlouva,
ktery je U¢astnik dle Vyzvy opravnén ucinit soucasti své predbézné nabidky.

Informace zadavatele
Ad dotaz ¢. 1
Zadavatel poskytuje v priloze tohoto vysvétleni dokumenty ceské verze zadavaci dokumentace,

a to v editovatelnych forméatech v rozsahu dle pfilohy.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhuitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podani predbéznych nabidek:

Datum: 22.12.2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Cast lll, Pfiloha D, Vykresy
2) DUR
3) Dokumenty Ceské verze zadavaci dokumentace
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 8 ze dne 14. 11. 2024
Zadost €. 11 ze dne 11. 11. 2024

Dobry den,
Prosime o vyjasneni nasledujicich dotazu:
Dotaz ¢. 1

V souvislosti s umisténim cisténi spalin by sme se Vas chtéli zeptat, jestli by bylo mozné umistit
novy objekt v rdmci nami navrhovaného misto v layoutu, ktery posildme? Analyzovali jsme
nékolik mist, ale nadmi navrhované misto nam pfislo jako nejvhodnéjsi

Dotaz ¢. 2

Pro dodrzeni pozadovanych emisije tfreba odsouhlasit dostavbu nového staceciho mista pro
¢pavkovy reagent. Cpavkovy reagent je potfebny, abychom dodrzeli pozadované parametry
pri cisténi spalin.

Dotaz ¢c. 3

Stavajici ofukovaci zafizeni kotle K2 na Urovni cca. +17,965 , znaéné zasahuje do prostoru
nového kotle. Navrhujeme toto ofukovaci zafizeni nahradit impulsnim zafizenim ,Shock Pulse
Generator system”. Bylo by to mozné?

Informace zadavatele
Addotazc. 1

Zadavatel uvadi, ze umisténi objektu je teoreticky mozné, zadavatel ale upozornuje, Zze Ucastnik
musi vzit v ivahu, posoudit a vyresit nasledujici dopady: umisténije v kolizi s hlavnim uzavérem
plynu a potrubi pfivodu zemniho plynu; pfi tomto umisténi je nutno resit hlu¢nost zafizeni s
ohledem na umisténi na kraji pozemku smérem k nejvice hlukem dotéené obydlené oblasti;
umisténi zafizeni Linky v tomto misté neni v souladu s platnym izemnim rozhodnutim a bude
vyzadovat nové fizeni.

Addotazé. 2

Zadavatel k tomuto dotazu uvadi, ze zadavaci dokumentace specifikuje pozadavek na vyuzivani
stavajicich typl regentl z dGvodu jiz zavedeného hospodarstvi s reagenty, snizovani emisi NOx
ma byt proto dle pozadavk( uvedenych v zadavaci dokumentaci provedeno s vyuzitim
mocoviny a pfipadna dodatecna nabidka vyuziti ¢pavkového reagentu by proto méla byt
soucasti Oddilu 3 ,Alternativni nabidky” , tedy zcela samostatného oddilu, a méla by obsahovat
veskeré nalezitosti dle pozadavk( zadavaci dokumentace k naslednému posouzeni ze strany
zadavatele.

Addotazc. 3

V odpovédi na tento dotaz zadavatel uvadi, ze neumoznuje z provoznich dlvodi zaménu
stavajiciho systému parniho ofukovace u kotle K2 za systém ,Shock Pulse Generator system”.
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Zadost €. 12 ze dne 11. 11. 2024

Dotaz ¢c. 1

Dobry den, Prosime Vas o zaslani nasledujici dokumentace pro posouzeni stavajici budovy
odskvarovani:

« vykres zakladovych konstrukci

« vykres pilot

« staticky posudek zakladovych konstrukci véetné geotechnického posudku podlozi

« vykres nosné ocelové konstrukce stavajici haly (¢ast této dokumentace jsme jiz obdrzeli)
« staticky posudek nosné ocelové konstrukce stavajici haly

Informace zadavatele

Addotazc. 1

Zadavatel v priloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje veskerou dokumentaci
budovy odskvarovani, kterou ma k dispozici.

Zadost €. 13 ze dne 13. 11. 2024

Vazeni,

obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verfejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Dotaz ¢c. 1

V ¢&asti Cast lI-A5 Technické specifikace pomocnych provozd zadéavaci dokumentace, je
pozadavek na dodavku systému centralniho vysavace. Zddame o dodatecné informace ke
stavajicimu systému centralniho vysavace, konkrétné se jedna o hodnoty podtlaku a
rezervovaneého mnozstvi vzdusniny v uvazovaném napojovacim bodé (Nm3/h).

Informace zadavatele

Addotazc. 1

Zadavatel pozaduje v rdamci rozsahu praci zhotovitele pouzeinstalaci kompletniho centralniho
distribucniho systému centralniho vysavace Linky, a to vCetné veskerého potrubi, pfipojeni a
dodavky sad hadic v rozsahu potfebném pro Ucastnikem navrzené reseni technologie. Stavajici
provoz nema aktualné instalovan systém centralniho vysavace, a tedy nové instalované
komponenty budou slouzit jako prvni etapa budouciinstalace centralniho vysavace zajistované
zadavatelem. Co se tyce ocekavanych technickych parametrt koncovych vysavacich mist, tak se
predpoklada nasavacirychlost cca 35 — 40 m/s a odsavaci vykon 550 — 600 m?/h pfi soubéhu 2
mist.
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V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhutu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podani predbéznych nabidek:

Datum: 23.12.2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Dokumentace SO 103 Hala odskvarovani

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 9 ze dne 19. 11. 2024
Zadost &. 14 ze dne 14. 11. 2024

Vazeny Zadavateli, v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verfejnou zakazku
uverejnénou pod nazvem ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky
Z2024-028031 (dale jen ,Vefejna zakazka"), si Vas v souladu s ¢l. 16 Casti 0 - Zadavadi
dokumentace dovolujeme pozadat o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz¢. 1
Dovolujeme si pozadat o vysvétleni nize uvedenych pozadavkd tykajicich se OPCE 1.

OPCE 1 dle pfilohy Cdst IlI-A1 Celkovy rozsah Dila revi, kapitola 3.2.4:

LT ECO a kondenzace spalin slouzi pro ziskavani tepla za polosuchym systémem cisténi spalin a
pred spalinovym ventilatorem. Tato energie bude prevddena do topné vody. kterd funguje jako
chladici médium pro spaliny.

Kondenzat z kondenzatoru spalin musi projit minimalné filtrem pevnych cdstic a v pfipadeé potreby
bude sbiran do vyrovndvaci nadrze kondenzatu. Kondenzat musi byt v maximalni mozné mire
upraven a znovu vyuZzivan v Lince nebo upraven tak, aby splnoval poZadavky na kvalitu kotlové
vody/topné vody tak, aby mel Objednatel moznost alternativniho vyuZiti kondenzatu.

Soucdsti Dila budou zdsobni nadrze na kondenzat a uzitkovou vodu.

OPCE 1 dle pfilohy Cdst Ill-A3 Technické specifikace pro systém cisténi spalin rev1, kapitola: 1.1.2:

Ekonomizér a kondenzdtor spalin musi byt umistény za textilnim filtrem a pred spalinovym
ventilatorem.

Kondenzat musi byt v maximalni mozné mire upraven a znovu vyuzivan v ZEVO nebo upraven
tak, aby splrioval pozadavky na kvalitu kotlové vody/topné vody tak, aby méel Objednatel moznost
alternativniho vyuZziti kondenzatu.
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Prebytecny kondenzat, ktery nelze znovu pouZit, se po cCisténi prevede do stdvajici skvarové jimky
odpadnich vod Objednatele. Systém Ccisténi musi produkovat kvalitu vody, ktera bude pro
odbératele (zarizeni) Akceptovatelna.

OPCE 1 dle pfilohy Cdst IlI-A21 Opce rev1, kapitola 1.1:

Ekonomizér a kondenzator spalin musi byt umistény za textilnim filtrem a pred spalinovym
ventildatorem. Soucdsti bude zpeétné vstrikovani zachyceného kondenzdtu ze spalin do absorbéru
pred textilnim filtrem.

Pro tuto opciplati vSechny technickeé specifikace a funkcni, garancni a environmentdlni poZadavky
uvedené ve Smlouve, pokud neni ve specifikaci této opce uvedeno jinak.

Ze systému nizkoteplotniho ekonomizéru a kondenzace spalin nebude akceptovdana Zdadna
odpadni voda.

Timto Vds zadame o jednoznacné urceni poZadované tpravy kondenzdtu a moznost odvadeni
odpadni vody do jimky. Jako kvalifikovany ucastnik upozorrfiujeme, Ze pripadné potvrzeni
neakceptace odpadni vody bude mit za ndsledek sniZeni ucinnosti kotle a zvyseni investicnich
nadkladu.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze pozaduje, aby se v ramci predbéznych nabidek Gcastnici drzeli pozadavku
zadavatele, ktery je uveden v hierarchicky nejvyse postaveném dokumentu Casti ll, pFiloha A
zadavaci dokumentace, tj.v pfiloze ,Cast l11-A1 Celkovy rozsah Dila”, kde se pro kondenzat uvédi
nasledujici:

.Kondenzat z kondenzatoru spalin musi projit minimalné filtrem pevnych castic a v pripadé
potreby bude sbiran do vyrovndvaci nadrze kondenzatu. Kondenzat musi byt v maximalni mozné
mife upraven a znovu vyuzivan v Lince nebo upraven tak, aby splrioval poZadavky na kvalitu
kotlové vody/topné vody tak, aby mél Objednatel moznost alternativniho vyuZiti kondenzatu.
Soucasti Dila budou zdsobni nadrZe na kondenzat a uzitkovou vodu.”

Mnozstvi kondenzatu, které bude mozné znovu vyuzit v Lince a mnozstvi, pro které pfi daném
reSeni nebude mit Objednatel moznost alternativniho vyuziti, bude nasledné predmétem
jednani o predbéznych nabidkach a podkladem pro finalizaci zadavacich podminek pred
ukoncenim jednaci faze a pred vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek.

Obecné jakékoliv pfipominky a naméty k pozadavkim zadavatele mize UGcastnik uvést
v predbézné nabidce.

Dotaz c. 2

¢l. 1 Casti I11-A1 Celkovy rozsah Dila revi

Zdddme o vysvétleni ¢l. 1 Cdsti lll-AT Celkovy rozsah Dila_rev1, kde uvddite: ,Stdvajici zafizeni
Objednatele, sestavajici z linky K2 a K3 zistane v nepretrZitém provozu, bude prijimat a
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zpracovadvat odpady sedm (7) dni v tydnu, a to po celou dobu provadeni praci.”, coZ je vzhledem k
predpokladanym zasahdim do stdvajici jefabové technologie a kominu neredlné.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze Ucastnik, v ramci jehoz reseni nebude moci stavajici zafizeni Objednatele,
sestavajici z linky K2 a K3, z(istat v nepretrzitém provozu a nebude moci pfijimat a zpracovavat
odpady sedm (7) dni v tydnu, a to po celou dobu provadéni praci, popise dopady svého reseni
podrobné v ramci Oddilu 36 predbézné nabidky, a to v ¢asti ,Hlavni indikovana rizika ¢innosti
provadéni Dilas dopadem na Stavajici zafizeni Zadavatele ”. Informace o planovaném provedeni
Dila, vCetné predpokladanych dopadl na stavajici zafizeni zadavatele, budou predmétem
jednani o predbéznych nabidkach a podkladem pro finalizaci zadavacich podminek pred
ukoncenim jednaci faze a pred vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek.

Obecné jakékoliv pfipominky a naméty k pozadavkim zadavatele mize Ucastnik uvést
v predbézné nabidce.

Zadost €. 15 ze dne 15. 11. 2024

Vazeni,

obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verfejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Z4dametimto Zadavatele o zvefejnéni, Kontextualni analyzy” tykajici se nového kotle K1v SAKO
Brno, ktera byla zpracovana pro potfeby mésta Brna a kterou zpracovavalaspole¢nost EGU Bmo,
a.s. v kvétnu letosniho roku 2024. Predpokladame, ze z této analyzy mohou uchazeci Cerpat
potfrebné informace tykajici se pfristupu k ,plné varianté” a ke ,snizené varianté” a to jak
v kontextu technickém, tak ekonomickem.

Informace zadavatele
Zadavatel uvadi, Ze kontextualni analyzai dalsi souvisejici dokumenty jsou v omezené (nicméné
pro Ucely zpracovani predbézné nabidky dostatecné) podobé verejné pristupné ve formé

materialu pro bod ¢. 12 zasedani Zastupitelstva mésta Brna ¢. Z9/18 konaného dne 18.06.2024,
a to na odkazu https://www.brno.cz/w/zasedani-zmb-704.

Zadost €. 16 ze dne 15. 11. 2024

Vazeni,

obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vySe uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Z4dame timto Zadavatele o objasnéni zadavacich podminek tykajici se opci uvedenych v ¢&l.
3.9.1. a 3.9.2. Zadavaci dokumentace.

V Zadavaci dokumentaci je uvedeno:
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3.9.1. Parni turbina a generator

Ucastnik diky této volitelné opci k jednani nemusi v pfedbéZné nabidce do rozsahu pfedmétu
plnéni zahrnout parni turbinu a generator véetné prislusenstvi, musi ale zachovat moznost
dodavek tepla do parni a horkovadni sité CZT. Potrubi vystupni pary musi zaroveri umozZnovat
propojeni na stavajici parni sbérnu vystupni pary ze stavajicich kotld K2 a K3 tak, aby bylo
moZné vyrobenou péru dodavat rovnéz do stavajici parni kondenzaéni turbiny.

3.9.2. Rozsireni haly zasobniku odpadd

Tato volitelna opce k jednani plnéni znamena, Ze Ucastnik nemusi ve své predbéZné nabidce
do rozsahu pfedmétu plnéni zahrnout rozsifeni haly zasobniku odpadd severovychodnim
smérem, tzn., Ze zlstane zachovana stavajici kapacita zasobniku odpadu. Zadavatel
upozomuje, Ze v piipadé vyuZiti této opce nesmi byt soucasti navrhovaného feieni zaroven

W rw

turbogenerator. Tedy v pfipadé nerozsifeni haly zasobniku odpadi rovnéZ nebude fesen
turbogenerator.

V prezentaci z Prohlidky mista plnéni je uvedeno:

Technicka reSeni v (predbéznych) nabidkach

Mozna feSeni v predbéznych nabidkach:
piny rozsah ve stavajicim umisténi (nevyuzita zadna z volitelnych opci v odst. 3.9 Casti 0 — Zadavaci dokumentace)
shizeny rozsah ve stavajicim umisténi (vyuzita néktera z volitelnych opci 3.9.1 a 3.9.2, pfipadné obé)
piny rozsah v alternativnim umisténi (vyuzita pouze volitelna opce 3.9.3)

snizeny rozsah v alternativnim umisténi (vyuZita opce 3.9.3, a navic néktera z volitelnych opci 3.9.1 a 3.9.2, pfip. obé)

Ve Vyzvé k podani (kone€nych/finalnich) nabidek a v ramci finalizace zadavacich podminek zadavatel
stanovi jen jedno zakladni technické fesSeni realizace povinné pro vSechny uéastniky.

M ze tedyuchazed(v pripadé snizenéhorozsahu) nabidnoutve své predbézné nabidcevolitelné
pouze nékterou z téchto opci 3.9.1. a 3.9.2. pripadné obé dle vyse uvedené prezentace z
Prohlidky mista plnéni?

Nebo je nutné dodrzet podminky Zadavaci dokumentace a tedy, ze pokud uchazec vyuZzije opci
3.9.2. tak musi vyuzit i opci 3.9.1?

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze pro Ucastniky je zavazna zadavaci dokumentace, ktera v Casti 0 v odstavce
3.9.2 uvadi:

.Zadavatel upozorriuje, Ze v pripade vyuZziti této opce nesmi byt soucdsti navrhovaného reseni
zdroveri turbogenerdtor. Tedy v pripadeé nerozsireni haly zdsobniku odpad( rovnéz nebude resen
turbogenerator.”
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Zadavatel dale specifikuje, Ze v souladu s tim, co bylo opakované sdéleno pfi prezentaci a
prohlidce mista pInéni, jsou veskeré informace, které byly béhem této udalosti uvedeny, a to
vCetné informaci v ramci prezentace, nezavazné.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 10 ze dne 20. 11. 2024
Zadost €. 17 ze dne 18. 11. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vySe uvedenou verejnou zakazku s Zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

V odst. 23.38 navrhu smlouvy o dilo se uvadi:

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel predpoklada castecné financovani realizace Dila z
prostredkii Modernizacniho fondu, programu Modernizace soustav zdsobovani tepelnou energii
(HEAT) v ramci projektu ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno za ucelem zvyseni
zpracovatelské kapacity a efektivity provozu”, reg. ¢. 7210200001. V pripade financovani dle
predchozi vety se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude provadéno v souladu s podminkami
uvedené dotace a Prdvnich predpis( upravujicich poskytnuti prislusné dotace a soucasné se v
ndvaznosti na takovy zplsob financovani Dila zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou
potrebnou soucinnost, kterou je mozZné po Zhotoviteli poZadovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred
uzavrenim Smlouvy sezndmil s podminkami dotace ve smyslu predchozi véty, které jsou dostupné
na internetovych strankdch poskytovatele dotace, a nema k témto podminkam zadné vyhrady.
Objednatel seznami Zhotovitele v prubéhu provddeni Dila s pripadnymi zmenami danych
podminek, pricemz Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provddeni Dila také v souladu se
zmenénymi podminkami.

V navaznosti na vyse uvedené si Ucastnik dovoluje pozadat o poskytnuti veskeré dokumentace
vztahujici se k pfedmétné dotaci. U¢astnik zejména 74d4 zadavatele o poskytnuti:
e dotacnich podminek predmétné dotace

e 7adosti zadavatele o poskytnuti této dotace, v¢etné vsech souvisejicich podkladu (v¢.
technickych)

e rozhodnuti o poskytnuti této dotace

S ohledem na znéni smluvnich podminek a prava a povinnosti z nich pro uchazece, resp.
vybraného dodavatele vyplyvajicijsou tyto dokumenty a Udaje nezbytné pro to, aby byl icastnik
schopen podat odpovidajici nabidku. Poskytnuti, pfipadné zverejnéni téchto dokladd, jednak
zvysi transparentnost zadavaciho fizeni, a jednak tim zadavatel pfedejde tomu, aby obdrzel
vzajemné neporovnatelné nabidky, coz by v pfipadé neseznameni Ucastnik zadavaciho fizeni
s dotacnimi podminkami hrozilo.
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Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze parametry a pozadavky zadavaci dokumentace tykajici se tzv. plného
rozsahu plnénidle odst.3.1,Casti 0 Zadavaci dokumentace” byly pfipraveny v souladu s Vyzvou
pro predkladanizadosti o poskytnuti podpory z prostredki Modernizacniho fondu, programu
Modernizace soustav zasobovani tepelnou energii (HEAT). Konkrétni vyzva je uvedena v
Prehledu schvalenych projektl z Modernizacniho fondu za rok 2023 verejné dostupném na
odkazu https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317 . Podminky dotace v ramci vyzvy HEAT

€. 2/2021 jsou rovnéz vefejné dostupné na internetovych strankach poskytovatele dotace a
zadavatel je navic uvadi v pfiloze ,1679207566_ModF_Vyzva_2_HEAT.pdf’ tohoto vysvétleni

zadavaci dokumentace.

S ohledem na vyse uvedené zadavatel povazuje parametry a informace obsazené v zadavaci
dokumentaci za dostacujici k podani predbézné nabidky. Zverejnéni dalSich dokladd
souvisejicich s poskytnutim vyse uvedené dotace, nad ramec vyse poskytnutych dotacnich
podminek, zadavatel nepovazuje za nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky.
Zadavatel v této souvislosti upozorfiuje, ze dle odst. 3.1 ,Casti 0 Zadavaci dokumentace”
zadavatel o konkrétni podobé pInéni rozhodne pravé na zakladé obdrzenych predbéznych
nabidek, a to v ramci finalizace zadavacich podminek pred ukoncenim jednaci faze a pred
vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek.

Ve snaze vyjit tazateli pfi pripravé jeho predbézné nabidky maximalné vstric, zadavatel nize
doplnuje zavazné a sledované indikatory pridélené dotace:
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https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317

Prehled zavaznych indikatori projektu

Seznam zavaznych indikatora Hodnota lednotka
Snizeni spotfeby primarni energie -93 310 | [GJ/rok]
Sniieni spotieby neobnovitelné primarni energie 493 634 | [G)/rok]
SniZeni emisi CO2 &1 008 | [t CO2/rok]
Nové instalovany tepelny vykon zdroje k energetickému wyuZiti odpadd 40,0 | [MWi]
Nové instalovany elektricky vykon zdroje k energetickému vyuZiti odpadd 9,0 | [MWe]
Vyroba tepelné energie z odpadq 1334 554 | [Gl/rok]
Vyroba elektrické energie z odpadi 139 181 | [MWh/rok]

Piehled sledovanych (nezavaznych) indikatori projektu

Seznam sledovanych {nezdvaznych) indikatond Hodnota Jednotka
MnoZstvi odstranénych emisi TZL 3,596 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi PM10 3,111 | [t/rok]
Mnoistvi odstranénych emisi PM2,5 2,304 | [tfrok]
MnoZstvi odstranénych emisi 502 61,468 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi NOx -13,359 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi VOC -0,838 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi NH3 -1,651 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi PAH -0,000029 | [t/rok]
Prilohy:

1) 1619207566_ModF_Vyzva_2_HEAT

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 11 ze dne 26. 11. 2024
Zadost &. 18 ze dne 21. 11. 2024
Dotaz¢c. 1

Lze u varianty D2 uvaZovat s prostory nebo stavajici technologii budovy CHUV? Pokud ano, tak
s jakymi prostory a jakou technologii?
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Dotaz c. 2

Lze do budoucna uvazovat s trvalym odstranénim budov vyznacenych v ¢erveném ramecku v
obr. 2. nize?

Informace zadavatele
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Ad dotaz ¢c. 1

Zadavatel uvadi, Ze prostory a technologie v budové CHUV jsou v soucasnosti vyuzivany pro
zajisténi provozu stavajicich kotll K2 a K3 a pro zpracovani vratného kondenzatu z parni casti
sité CZT. V soucasné dobé nejsou vyuzivany tyto objekty:

e ,nadrz Cistého kondenzatu” umisténa v nejvyssim podlazi budovy,

e dvé demineralizacni linky a prostor uvolnény po prestéhovani blokové Upravny
kondenzatu.

Pro alternativu projektu v plném rozsahu predmétu plnéni ve stavajicim umisténi (moznost
,OHB 1" dle odst. 3.1, Casti 0 Zadavaci dokumentace”) bylo uvazovano s pfemisténim doposud
provozovanych technologii, a to zejména do prostoru kotelny byvalého kotle K1.

Zadavatel uvadi, ze vyuziti stavajici budovy CHUV pro novou technologii je mozné, ale bude
zalezet na konkrétnim technickém reseni Gcastnika, tzn. jakd nova technologie bude do této
budovy umisténa, dale také jaka stavajici technologie bude muset byt premisténa do byvalé
kotelny K1 a pro jakou technologii (bud novou, nebo pfemisténou ze stavajici budovy CHUV)
Ucastnik pfipravi nové prostory (budovy). Tato umisténi a presuny v rdmci nabizeného feseni
budou pfedmétem jednani o predbéznych nabidkach a podkladem pro finalizaci zadavacich
podminek pred ukoncenim jednaci faze a pred vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek.

Ad dotazc. 2

Zadavatel uvadi, ze tazatel Ci jiny Ucastnik mUze ve svém rfeseni uvazovat s trvalym odstranénim
vyznacenych budov, pficemz veskeré naklady souvisejici s odstranénim budov musi byt soucasti
predbézné a konecné nabidky. Konkretizace rozsahu odstranéni stavajicich objektd mdze byt
jednim z predmétl jednani o predbéznych nabidkach.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 12 ze dne 2. 12. 2024
Zadost €. 19 ze dne 27. 11. 2024
Na zékladé odpovédi zadavatele SAKO Brno nize
Ad dotazc. 1

Zadavatel uvadi, Ze prostory a technologie v budové CHUV jsou v soucasnosti vyuZivany pro
zajisténi provozu stavajicich kotld K2 a K3 a pro zpracovani vratného kondenzatu z parni &asti
sité CZT. V soucasné dobé nejsou vyuzivany tyto objekty:
e nadrz Cisteho kondenzatu” umisténa v nejvyssim podlazi budovy,
e dvé demineralizacni linky a prostor uveolnény po prestéhovani blokové Upravny
kondenzatu.

Zadavatel uvadi, Ze vyuziti stavajici budovy CHUV pro novou technologii je mozné, ale bude
zélezet na konkrétnim technickém fedeni Ucastnika, tzn. jakd nova technologie bude do této
budovy umisténa,
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mame jesté nasledujici dodatecné dotazy:
Dotaz ¢. 1

Mohli byste ndm poslat dokumentaci stavajici budovy CHUV véetné dispozi¢niho Fedeni stavajici
technologie a vCetné vyznacenivyse zminéné technologie, ktera se v soucasné dobé nevyuziva?

Dotaz ¢c. 2

Lze vyuZit stavajici budovu CHUV, resp. jeji nevyuzivané prostory, pro umisténi ¢asti elektrické
rozvodny (trefa 22/6kV, 6kV rozvadéc, UPS, dieselgenerator apod.)?.

Dotaz ¢c. 3

Vykon zalozniho napajeciho Cerpadla napajeného z diesel agregatu je pozadovan shodny
(100%) s provozovanym napajecim cerpadlem. Nouzové napajeci ¢erpadloslouzi kbezpednému
dodatecnému doplnovanikotle vodou - bezpecné dochlazeniv pfipadé ,black out”. Na jiném
projektu, ktery realizujeme, je jeho vykon zhruba 30% provoznihocerpadla. Trvate na pozadavku
100% vykonu zalozniho napajeciho cerpadla?

Dotaz c. 4

Jaké jsou parametry zemniho plynu na specifikovaném pfipojovacim bodé?

InZenyrské sité

M22 | Zemni plyn | Pfipojeni ke stavajicimu rozvodu E Stavajici rozvody plynu. C ZFizeni piiruby na rozvodném
plynu pred stavajicim hlavnim potrubi pred stavajicim
plynovym uzavérem. hlavnim uzaviracim ventilem

plynu pro Stavajici zafizeni .
Pripojeni k pFirubég, ziizeni
hlavniho plynavého
uzaviraciho ventilu pro Linku
, potrubi, plynomér

a vsechny souvisejici Prace.

Informace zadavatele

Ad dotaz ¢. 1

Zadavatel v odpovédi na dotaz poskytuje v pfiloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace
poskytuje dokumentaci budovy CHUV, kterou ma k dispozici.

Ad dotaz ¢c. 2

Zadavatel uvadi, e prostory s nevyuzivanou technologii stavajici budovy CHUV, které jsou
vyznacené vramci pfilohy tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace, Ize pouzit pro umisténi
technologie dlefeseni tazatele i jiného Ucastnika zadavaciho fizeni, tedy napf. i casti elektricke
rozvodny (trafo 22/6kV, 6kV rozvadéc, UPS, dieselgenerator apod.).

Ad dotaz ¢. 3
Zadavatel uvadi, Zze na pozadavku 100 % vykonu zalozniho napajeciho Cerpadla trva.
Ad dotaz¢. 4

Na uvedeném misté (pfipoj. misto M22) se nachazi zemni plyn za redukéni stanici. Zadavatel
nize priklada jeji parametry:
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RS — technologickd &dst

Do RS tlaku plynu je zemni plyn pfivadén VTL plynovodem DN 100 od HUP Spalovny,
soupdtka DN 100 v zemni soupravé s ochozem. Strojni zafizeni RS zaéina cea 0,5 m pred zdi
budovy, v niZ je RS umisténa, a koné vystupnim potrubim z budovy RS v dimenzi DN 250
cca 0,5 m za zdi budovy RS.

ZAKLADNI UDAJE A PARAMETRY

Pracovni latka: zemni plyn dle CSN EN ISO 13443
SloZeni: metan (min. 85 % ohj.)
etan a vy3si (max. 9,1% obj.)

Vlastnosti: plynna vybugnd latka lehéi nez vzduch
Hustota: 0,702 - 0,804 kg/m’
Meze vybusnosti: 4,4 az 17 % obhj.
Teplota vzniceni: 537°C
Teplotni tiida: Ti
Skupina vybusnosti: ILA
Vstupni tlak: maximalni 4,0 MPa

provozni 1,6 -2,2 MPa
Vystupni tlak: 150 kPa
Vstupni teplota: maximalni 40 °C

minimalni 2°C
Vystupni teplota: minimalni +3 aZ +5 °C
Vykon RS: max. pritok  6.800 m’ (n)/hod. pfi vstupnim tlaku 1,6 MPa
Vstupni piiruba plynu VTL DN 100, PN 40 CSN 13 1160.0 TYP 11
Vystupni pfiruba plynu STL DN 250, PN 16 CSN 13 1160.0 TYP 11

Dvoufada jednostupfiovd RS s fakturaénim méfenim objemu s obtokem na VTL &4st RS.
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Technicke fedeni:

Filtrace plynu (pivodni): 2x plynovy filtr Plynostav CPFO 70
DN 80, PN 40
Méfeni objemu plynu: turbinovy plynomér DB2 G 250
DN 100, PN 40
Pfedehfev plynu: teplovodni viménik V3 (52,5 kW)
Regulace tlaku plynu: regulator tlaku plynu SCA C 26 525 540
DN 50/80, PN 40
Bezpecnostni zajisténi: nardst 2x bezp. rychlouzavér SCA C 26 421 540
DN 80, PN 40 s tipravou na jednostupiiovy
pokles 2x bezp. rychlouzivér SCA C 26 421 540
DN 80, PN 40 s dpravou na jednostupfiovy
Kontrolni pojistny ventil: 2x jako soutdst regulitorn C 26 525 540
Armatura Provozni fada ZaloZni fada
reguldtory tlaku plynu 150 kPa 140 kPa
kontrolni pojistné ventily 170 kPa 170 kPa
bezpeénostni rychlouzavéry 180 / 40 kPa 190 /30 kPa
nérist / pokles
STAV ZARIZENI

RS je po provedené rekonstrukei, kterd byla vyvoléna instalaci 2 ks novych spalovenskych
kotlii CNIM jako ndhrady za pitvodn@ instalované 3 ks spalovenskych kotli CKD DUELA,
kdy doslo k potfebé dodavky zemniho plynu o vy33i tlakové hlading 150 kPa a rozsifeni
odbéru plynu na 5.950 Nm®/hod.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhiitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podani predbéznych nabidek:

Datum: 24.12.2024 Hodina: 10:00

Prilohy:
1) SO 107 Budova CHUV
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 13 ze dne 3. 12. 2024

Zadost €. 20 ze dne 29. 11. 2024

Vazeni,

Dne 20.11.2024 jste podali vysvétlenizadavaci dokumentace na otazku ¢. 17 ze dne 18.11.2024.
V uvedené informaci zadavatele uvadite:

a) .Konkrétni vyzva je uvedena v Prehledu schvdlenych projekt(i z Modernizacniho
fondu za rok 2023 verejné
https.//www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317 .”

dostupném na odkazu

b) . Ve snaze vyjit tazateli pri priprave jeho predbézné nabidky maximdlné vstric,
zadavatel nize doplriuje zavazné a sledované indikatory pridélené dotace:

Piehled zavaznych indikatora projektu

Seznam zavaznych indikatork Hodnota Jednotka
Snifeni spotfeby primarni energie -93 310 | [GJ/rok]
Snizeni spotfeby neobnovitelné primarni energie 493 634 | [Gl/rok]
SniZeni emisi CO2 61 008 | [t CO2/rok]
Nové instalovany tepelny vykon zdroje k energetickému vyuZiti odpadi 40,0 | [MW]
Nové instalovany elektricky vykon zdroje k energetickému vyuZiti odpadd 9,0 | [MWe]
Vyroba tepelné energie z odpadu 1334 554 | [G)/rok]
Vyroba elektrické energie z odpadd 139 181 | [MWh/rok]
Prehled sledovanych (nezavaznych) indikatori projektu

Seznam sledovanych {nezdvaznych) indikatorni Hodnota Jednotka

MnoZstvi odstranénych emisi TZL 3,596 | [t/rok]

3,111 | [t/rok]
2,304 | [tfrok]

MnoZstvi odstranénych emisi PM10

Mnoistvi odstranénych emisi PM2,5

Mnoistvi odstranénych emisi SO2 61,468 | [t/rok]

MnoZstvi odstranénych emisi NOx -13,359 | [t/rok]

-0,838 | [t/rok]
-1,651 | [t/rok]

Mnoistvi odstranénych emisi VOC

MnoiZstvi odstranénych emisi NH3

MnoZstvi odstranénych emisi PAH -0,000029 | [t/rok]

Soucasti dotazu €. 17, na které podano uvadéné vysvétleni jei citace z navrhu smlouvy o dilo,
odst. 23.38, ktery uvadi:

.Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel predpoklada ¢astecné financovani realizace Dila
z prostfedkd Moderniza¢niho fondu, programu Modernizace soustav zasobovani tepelnou
energii (HEAT) v ramci projektu ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno za Gcelem zvyseni
zpracovatelské kapacity a efektivity provozu”, reg. ¢. 7210200001. V pfipadé financovani dle
predchozivéty se Zhotovitelzavazuje, ze Dilo bude provadénovsouladus podminkami uvedené
dotace a Pravnich predpist upravujicich poskytnuti prislusné dotace a soucasné se v navaznosti
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na takovy zplsob financovani Dila zavazuje poskytnout Objednateli veskerou potiebnou
soucinnost, kterou je mozné po Zhotoviteli pozadovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred
uzavrenim Smlouvy seznamil s podminkami dotace ve smyslu predchozi véty, které jsou
dostupné na internetovych strankach poskytovatele dotace, a nema k témto podminkam zadné
vyhrady. Objednatel seznami Zhotovitele v pribéhu provadéni Dilas pripadnymizménami
danych podminek, pficemz Zhotovitel se zavazuje postupovat pri provadéni Dila take v souladu
se zménénymi podminkami.”

K tomuto podanému vysvétleni a v kontextu podminek zadavaci dokumentace mame tyto
otazky, kdy timto zadadme o jejich jednoznacné vysvétleni:
Dotaz ¢. 1

Ve verejné dostupnych odkazech Modernizacniho fondu, kde jsou uvedeny schvalen projekty,
je predmétny projekt ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno za tcelem zvyseni
zpracovatelské kapacity a efektivity provozu” uveden jako schvaleny projektjak v roce 2023
(Cislo 233), tak i v roce 2024 (cislo 375) (viz tabulka).

Cislo Vyzva RMvydano  Program Cislo RM Zadatel Nazev akce Kraj Dotace (K¢)
233 HEAT ¢ 18.05.2023 HEAT 7210200001 SAKO Brno, Modernizace Jihomoravsky 2847931
2/2021 a.s. ZEVO kraj 392,00
spole¢nosti
SAKO Brno

za Ucelem
zvyseni
zpracovatelsk
é kapacity a
efektivity
provozu
375 ModF - HEAT  07.06.2024 HEAT 7210200001 SAKO Brno, Modernizace  Jihomoravsky 2847 931
¢.2/2021 a.s. ZEVO kraj 392,00
spole¢nosti
SAKO Brno
za Ucelem
zvySeni
zpracovatelsk
é kapacity a
efektivity
provozu

V souvislosti s timto dvojim uvedenim projektu, jako schvaleného projektu v letech 2023 a 2024
zadame o vysvétleni a zodpovézeni nasledujicich otazek:

a. Pro smluvni podminky (zejména ¢l. 23.38 navrhu smlouvy) je platny odkaz na projekt
vedeny pod cislem 375 (rok 2024) nebo 233 (rok 2023)?

b. Zverejné dostupnych materialt jednani Rady mésta Brna a Zastupitelstva mésta Bma je
zfejmé, ze Zastupitelstvo mésta Brna nesouhlasilos navrhovanym celkovym ro¢nim
vykonem kapacity 340 000 tun energetického vyuzivani odpadu v zafizeni ZEVO
spolecnosti SAKO Brno. Z casového hlediska uvedeného prehledu schvalenych projektl
se tedy domnivame, Ze tato skutecnost se vztahuje k projektu pod cislem 233
schvalenym v roce 2023. Je tato Uvaha spravna?

c. Jestlize je aktualné platnym a schvalenym projektem projekt pod Cislem 375 v roce 2024,
pak prosime o informaci, zda upravena maximalni celkova kapacita ZEVO spolecnosti
SAKO Brno je 270 000 tun/rok, nebo je to jina hodnota?
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d. V Priloze 5 rozptylova studie - Pfispévkova rozptylova studie (datovana 11/2019 -

02/2020), kapitola B.2.a ,nakladni doprava zZeleznicni”, je uvedeno ,Pro vypocet naroki
na dopravni infrastrukturu bylo ve vyhledovém stavu roku 2035 uvazované s dovozem
odpadu pro ZEVO po Zeleznici v mnozstvi cca 188 500 t.” Uvedena hodnota se vztahuje
k celkové roc¢ni kapacité 340 000 tun energeticky rocné vyuzivaného odpadu nebo 270
000 tun/rok?

e. Jaké dalsi provoznihodnoty, které v souvislostiscl. 23.38 navrhu smlouvy, které ovliviuji
zpracovani predbézné nabidky, v souladu se zadavaci dokumentaci povazujete za
podstatné, aby uchazec ve své nabidce v souvislosti s provozem celkového ZEVO
spolecnosti SAKO reflektoval ve své nabidce?

Dotaz ¢c. 2

Clanek 23.38 navrzené smlouvy mj. uvadi:

l.

.V pripade financovani dle predchozi vety se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude provadéno
v souladu s podminkami uvedené dotace a Pravnich predpisti upravujicich poskytnuti
prislusné dotace a soucasné se v ndvaznosti na takovy zptsob financovani Dila zavazuje
poskytnout Objednateli veskerou potrebnou soucinnost, kterou je mozné po Zhotoviteli
pozadovat. V pripadé financovani dle predchozi véty se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude
provadéno v souladu s podminkami uvedené dotace a Pravnich predpist upravujicich
poskytnuti prislusné dotace a soucasné se v ndvaznosti na takovy zptsob financovani Dila
zavazuje poskytnout Objednateli veskerou potrebnou soucinnost, kterou je mozZné po
Zhotoviteli pozadovat.”

V souvislosti s uvedenou casti ¢lanku 23.38 navrzené smlouvy Zzadame o vysvétleni nasleduijicich
otazek:

a.

b.

Pfehled zavaznych indikator( projektu (soucast vysvétleni k otazce ¢. 17) odpovida
schvalenému projektuzroku 2023 nebo z roku 2024, tj. kapacité energetickéhovyuzivani
odpadu 340 000 t/rok nebo 270 000 t/rok?

Jakym zplsobem muize nabizejici (zhotovitel) zajistit provedenim dila plInéni
nasledujicich uvedenych zavaznych indikator(i projektu:

Piehled zavaznych indikatori projektu

Seznam zavaznych indikatora Hodnota Jednotka
Snizeni spotreby primarni energie -93 310 | [G)/rok]
SniZeni spotfeby neobnovitelné primarni energie 493 634 | [GI/rok]
SniZeni emisi CO2 61 008 | [t CO2/rok]
Vyroba tepelné energie z odpadd 1334 554 | [G)/rok]
Vyroba elektrické energie z odpadd 139 181 | [MWh/rok]

C.

Jakym zplsobem muize nabizejici (zhotovitel) zajistit provedenim dila plnéni
nasledujicich uvedenych sledovanych (nezavaznych) indikatord projektu, a to pro
jednotlivé polozky:
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Prehled sledovanych (nezavaznych) indikatord projektu

Seznam sledovanych {(nezavaznych) indikatora Jednotka
MnoZstvi odstranénych emisi TZL 3,596 | [t/rok]
Mnoistvi odstranénych emisi PM10 3,111 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi PM2,5 2,304 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi SO2 61,468 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi NOx -13,359 | [t/rok]
Mnoistvi odstranénych emisi VOC -0,838 | [t/rok]
MnoiZstvi odstranénych emisi NH3 -1,651 | [tfrok]
MnoZstvi odstranénych emisi PAH -0,000029 | [t/rok]

Il.  Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim Smlouvy seznamil s podminkami dotace ve
smyslu predchozi véty, které jsou dostupné na internetovych strankdch poskytovatele
dotace, a nema k temto podminkam zZadné vyhrady.”

V souvislosti s uvedenou casti ¢lanku 23.38 navrzené smlouvy zadame o vysvétleni
nasledujicich otazek:

a. ProtozZe jsme presvédceni a domnivame se, ze vySe citované zavazné a nezavazné
indikatory se tykaji celkového provozu ZEVO SAKQ, tj. jak stavajicich linek K2 a K3, tak
i nové budované linky K1, zadame o definici dil¢iho podilu jednotlivych zavaznych
i nezavaznych indikatori vztahujicich se ke kotli K1, ktery je hlavnim predmétem
vybérového fizeni. Timto soucasné vznasime namitku, resp. nesouhlasime s prenosem
takto definovanych pozadavkl na nabizejiciho, ktery je nemUze ovlivnit.

b. S ohledem na vyse uvedené zadame o sdéleni, které z vyse uvedenych zavaznych
a nezavaznych indikatorl dotace jsou na Zhotovitelné prenositelné?

Dotaz ¢c. 3

Zodpoveézeni vyse uvedenych dotazl je nezbytné pro celkovou koncepci predbézné nabidky
a teprve po jejich zodpoveézeni Ize predbéznou nabidku zodpovédné pripravovat. V souvislosti
s uvedenymi otazkami a jejich jednoznaénym vyjasnénim proto zddame o prodlouzeni Ihlty
k predlozeni predbézné nabidky, a to nejméné o dobu 11 tydn(i od zodpovézeni dotazd.
Sdélujeme, Ze v soucasném stadiu zpracovani predbézné nabidky potfebujeme odpovédi co
nejdfive, protoze vysvétleni uvedenych otazek méa pfimy vliv na zpracovavanou predbéznou
nabidku.

Informace zadavatele
Ad dotaz¢c. 1

a. Obé tazatelem uvedené zminky o projektu vedené pod Cislem 375 (rok 2024) a 233 (rok
2023) se vztahuji na stale tentyz projekt. Zminka z roku 2024 souvisi pouze s vydanim
zmény €. 1 Rozhodnuti ¢. 7210200001 o poskytnuti financnich prostfedkl ze Statniho
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fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky v ramci Programu financovanéhoz prostiedk
Moderniza¢niho fondu (dale jen ,Rozhodnuti’), kterd upravuje terminy uvedené
v plvodnim rozhodnuti. Zména . 1 nema zadny dopad na parametry plivodni Zadosti
ani na parametry projektu celkove.

Koncernovy pokyn ¢.4 /2023, s jehoz udélenim vyslovilo zastupitelstvo mésta Bma dne
18. 10. 2023 souhlas, vyzadoval po spolecnosti SAKO Brno, a.s. mj. i zajisténi zpracovani
kontextualni analyzy potreb statutarniho mésta Brna jakozto fidici osoby a Koncemu
statutarniho mésta Brna ve vztahu k zadméru realizace vystavby nového zafizeni pro
energetické vyuziti odpadu. To vse vCetné souvisejicich potieb vyvolanych ocekavanymi
zménami legislativy, pfi respektovani posloupnosti zakonné hierarchie odpadového
hospodafrstvi. Kontextualni analyza rovnéz pracuje s variantami celkoveé roc¢ni kapacity
energetického vyuzivani odpadt v ZEVO spole¢nosti SAKO Brno, a.s., a to v rozmezi 120
000 - 352 000 tun. Kontextualni analyza, jejiz vysledky byly spolu s dalSimi souvisejicimi
dokumenty vzaty na védomi zastupitelstvem mésta Brna, a to na jeho zasedani dne 18.
6. 2024, ro¢ni kapacitu ZEVO oproti vySe uvedenému rozmezi nijak neomezila, a i nadale
umoznuje zadavateli v rdmci tohoto rozmezi zvolit tu vsestranné nejvyhodnéjsi.
Zadavatel u predbéznych nabidek vyhodnoti celkovou vyhodnost predlozenych feseni,
vcetné pfipadnych vlivi na budouci maximalni rocni kapacitu energetického vyuzivani
odpadl v ZEVO a ve fazi zadavaciho fizeni pred vyzvou k podani konecnych/finalnich
nabidek zfinalizuje v navaznosti na jednani s Ucastniky zadavaci podminky.

Jak jiz bylo vysvétleno vyse, jediny rozdil mezi projekty ¢. 233 a 375 je v terminech
uvedenych v Rozhodnuti. V souladu s podminkami dotacniho programu Modernizace
soustav zasobovani tepelnou energii (HEAT) v rdmci projektu ,Modernizace ZEVO
spolecnosti SAKO Brno za Ucelem zvyseni zpracovatelské kapacity a efektivity provozu”,
reg. ¢. 7210200001, byla zpracovana financni analyza, ktera pracuje s kapacitou nové
linky ve vysi 132 000 tun roc¢né, s ¢imz je zadavaci dokumentace v souladu. Tento
parametr nebyl od zacatku nijak ménén. Zavazné indikatory projektu pak vychazi
z rozdilové metody uplathované v odbornych posudcich. Pro Ucastnika je klicové
dodrzeni stanovenych parametr(i projektu v souladu se zadavacimi podminkami, nikoli
celkova budouci kapacita ZEVO, ktera je vyhradni zalezitosti interniho business modelu
a zvazeni zadavatele.

Zadavatel v odpovédi na tuto cast dotazu opakuje, co jiz uvedl! vyse, a to, ze budouci
celkova roc¢ni kapacita energetického vyuzivani odpadui v ZEVO spolecnosti SAKO Bmo,
a.s. nebyla doposud stanovena.

Veskera vydana povoleni uvedena v zadavaci dokumentaci pracuji s maximalni celkovou
rocni kapacitou energetického vyuzivani odpadd v ZEVO, a to ve vysi 352 000 tun
odpadu za rok. Uvedena celkova hodnota dopravy po Zeleznici se vztahuje k této
maximalni celkové rocni kapacité, a zahrnuje i podil Zelezni¢ni dopravy na nadvozu do
sousediciho provozu zadavatele.
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e. Zadavatel neprepoklada zadné provozni hodnoty ovliviujici zpracovani predbézné
nabidky Ucastnikem mimo ty uvedené v zadavaci dokumentaci a v obecnych
podminkach specifikovanych v ramci dotacnivyzvy. V souladu se zadavaci dokumentaci
a s predchozimi vysvétlenimi zadavaci dokumentace zadavatel uvadi, ze finalni
vyhodnoceni veskerych aspektl projektu, véetné vyhodnoceni splnéni dotacnich
podminek, je vyhradné v plisobnosti zadavatele.

Ad dotaz¢. 2
l.

a. Zadavatel v souladu s vyse uvedenymiinformacemispecifikuje, ze zminky vedené pod
Cisly 375 a 233 se vztahuji na tentyz projekt, pro ktery byla vydana povoleni uvedena
v ramci zadavaci dokumentace. Tyto umoznuji budouci celkovou rocni kapacitu
energetického vyuzivani odpadl v ZEVO az 352 000 tun.

b. Zadavatel k tomuto bodu specifikuje, ze splnéni zavaznych indikator( projektu je
podminéno fedenim v plném rozsahu predmétu plnéni dle odst. 3.1 Casti 0 Zadavadi
dokumentace.

c. Splnéni sledovanych (nezdvaznych) indikator( projektu je podminéno dodrzenim
definovanych garantovanych hodnot emisi dle smlouvy, predeviim Casti Ilg
.Garantované parametry”.

Zadavatel spolecné k poddotaziimll.a) a Il.b) uvadi, ze predmétem dila je realizace nové linky
k energetickému vyuzivani odpadi s kapacitou 132 000 tun rocné, pficemz vSéechny pozadavky
a povinnostijsou uvedeny v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Zadavatel je toho nazon,
Ze zadné povinnosti ohledné plnéni indikatord dle dotacnich podminek na ticastniky neprenasi.
Zanaplnéniindikator( dledotacnivyzvyje primarné odpovédny zadavatel. Na U castnika dopada
povinnost podrobit se jen povinnostem, které dotacni podminky sméfuji na dodavatele.
Zadavatel ale dopliuje, Ze budouci zhotovitel pfirozené bude odpovidat za vlastni poruseni
smlouvy, pficemz v pfipadé, ze v dlsledku poruseni smlouvy mlze dojit k ohrozenifinancovani
projektu, nastupuje zde standardni zakonna odpovédnost za pfipadné prodleni ¢i zplsobenou
skodu. Pripadné detaily mohou byt predmétem jednani o predbéznych nabidkach.

Ad dotaz¢c. 3

Zadavatel je toho nazoru, Ze dotazy tazatele nemaji zadny vliv na technickou koncepci projektu
jelikoz zadavatel pozaduje feseni nové linky k energetickému vyuzivani odpadu s kapacitou
132 000 tun rocné, nikoli reseni celkové kapacity ZEVO SAKO, feseni nové linky k energetickému
vyuzivaniodpadu s kapacitou 132 000 tun ro¢né musi bytv souladu se zadavacimi podminkami,
které vsak nebyly nijakzménény a Ucastnici jsou opravnéni ve svych predbéznych nabidkach
predlozit reseni, které nebude splnovat podminky dotacni podpory, stejné tak jako reseni, které
nebude umoznovat zvolit budouci celkovou ro¢ni kapacitu energetického vyuzivani odpadu
v ZEVOaz 352 000 tun. Dale bude na zadavateli,aby na zdkladé podanych predbéznych nabidek
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vyhodnotil celkovou vyhodnost predloZenych feseni a prfed ukoncéenim jednaci faze a pred
vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek upravil a finalizoval zadavaci podminky.

Zadost €. 21 ze dne 2. 12. 2024

Dotaz c. 1

V zadavaci dokumentaci — ¢asti elektro — ,Cast Ill-A6 Technickad specifikace elektro
zarizeni_rev1.pdf” je pozadovano pro NN rozvadéce 400V - ,se separaci 3b resp. 4a” tedy
konstrukce - Suplikové rozvadéce. Trvate na tomto pozadavku?

Dotaz c. 2

Stejné v tomtéZz dokumentu — je pozadovano ,Veskera komunikace a vyména signall mezi
rozvadécem a CMS musi byt zaloZzena na distribucnich I/O jednotkach a na integrované
komunikaci po sbérnici v ramci inteligentnich motorovych startérd. Distribuc¢ni 1/0 jednotky
budou umistény v samostatnych panelech”, ,PIné integrované rozhrani se vsemi inteligentnimi
spoustéci motord” — jedna se o inteligentnirozvadéce — napr. moduly SIMOCODE od Siemens?,
tedy ovladani motor(i z CMS po komunikaci?

Dotaz¢. 3
Kabely NN poZadujete ohni odolné, bezhalogenové. Trvate na tomto pozadavku?
Dotaz ¢. 4

Kabelové trasy pozadujete separatni pro technologické elektro a separatni pro stavebni elektro.
Trvate na tomto pozadavku?

Informace zadavatele
Ad dotaz ¢. 1
Zadavatel potvrzuje, ze na uvedeném pozadavku nadale trva.

Ad dotaz¢. 2

Zadavatel blize specifikuje, Ze v rdmci pozadavku , Veskerd komunikace a vymena signalt mezi
rozvadecem a CMS musi byt zaloZzena na distribucnich I/O jednotkdch a na integrované
komunikacipo sbérniciv ramci inteligentnich motorovychstartérd. Distribucnil/O jednotky budou
umistény v samostatnych panelech” je cilem, aby analogové, binarni a komunikované signaly
z ¢idel ¢i motort byly zapojeny do CMS presdistribucnil/Ojednotky (RIO) ¢i sbérnice od ménici
Ci startérd. Hlavnim pozadavkem je to, aby nezpracované signaly byly pIné integrovany do logik
stavajiciho systému SPPA-T3000 (tzn. je nutné vyhnout se autonomnim resenim ,black box").

Dale v ramci pozadavku na ,Plné integrované rozhrani se vSemi inteligentnimi spoustéci motoni"
zadavatel uvadi analogicky, Ze nezpracované signaly z ménicl ¢i motorovych spoustéci budou
plné integrované do logik stavajiciho systému SPPA-T3000 (opét bez feseni ,black box").

Stranka 33 z 68



Zadavatel pouze dopliiuje, Ze pod pojmem ,black-box” je myslen lokalni CPU, PLC, automat ¢i
controller, ktery vytvari zpracované signaly dle logiky, kterou zadavatel nebude mociv SPPA -
T3000 ovlivnit, ackoli by to takovy zadavatel(v stavajici systém sam dokazal.

Ad dotaz¢. 3
Zadavatel potvrzuje, ze na uvedeném pozadavku nadale trva.
Ad dotaz¢. 4

Zadavatel potvrzuje, Zze na uvedeném pozadavku nadale trva.
Zadost &. 22 ze dne 3. 12. 2024

Na zakladé zaslané dokumentace stavajici budovy CHUV jsme dospéli k nazoru, ze prostory
vyznacené nevyuzité stavajici technologie, vyuzijeme pravdépodobné k umisténi nové
technologie (napajeci nadrz, nadrz demi vody apod.). Proto uvazujeme pro umisténi ele ktro
casti (trafo 22/6kV, 6kV rozvadéc, UPS, dieselgenerator apod.) s prostory stavajici budovy
Udrzby a Saten, pripadné jen jeji Casti. Je to z Vaseho pohledu mozné? Mohli byste nam poslat
aktualni dokumentaci této budovy s aktualni dispozici mistnosti, technologie, zafizenia pod.?

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze prostory budovy Udrzby a Saten Ize pouzit pro umisténi technologie dle
reSeni tazatele Cijiného Ucastnika, |ze tedy vyuzit napf. i ¢asti elektrické rozvodny (trafo 22/6kV,
6kV rozvadéc, UPS, dieselgenerator apod.). Zadavatel pro Uplnost v pfiloze tohoto vysvétleni
zadavaci dokumentace poskytuje dokumentaci budovy Udrzby a Saten, kterou ma k dispozici,
a fotografie soucasného stavu interiérd budovy.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhuitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podadni predbéznych nabidek:

Datum: 27.12.2024 Hodina: 10:00

Prilohy:
1) SO 108 — Budova udrzby a Satna

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 14 ze dne 6. 12. 2024
Zadost €. 23 ze dne 4. 12. 2024

V dokumentu ,Cast I11-A14.6 Procesni instrumentace_rev1.pdf’ je definovano pouziti pfistrojd
pro méreni pritoku. Nejsou viibec zminéné trysky a clony pro méreni priitoku na vodé a pare,

Stranka 34 z 68



které se standardné pouzivaji v energetice. Je tedy mozné pouziti clony a trysky k méreni
pritoku vody a pary? Pfipadné jiné vhodné zafizeni (napf Vortex..atd).

Informace zadavatele

Zadavatel potvrzuje, ze k méreni pratoku vody a pary je mozné pouzit jak clony a trysky, tak i
prfipadné jina vhodna zafizeni, ktera jsou standardné pouzivana v energetice (mezi nimi napf. i
Vortex, ultrazvukové méreni u vody, apod.).

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 15 ze dne 11. 12. 2024
Zadost &. 24 ze dne 6. 12. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakazku uverejnénou pod nazvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
Vefejna zakazka"), si Vas v souladusél. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 1

Cast ILf Pojisténi Zhotovitele revl — Stavebn&-montazni pojisténi:

Dle pozadavku Zadavatele méa Stavebné-montazni pojisténi mimo jiné obsahovat i ujednanive
smyslu dolozky 201 — Zaruka. Dle prlzkumu pojistného trhu vsak v soucasné dobé uvedenou
dolozku neakceptuje zadny pojistitel na pojistném.

Dle informaci z verejné dostupnych zdroji (centralni registr smluv) nebylo ujednani dle této
dolozky Zadavatelem jako pojistnikem sjednano ani v pojistné smlouvée ¢. 8076808113 pro
zrusenou verejnouzakazku ,Vysoce Ucinné zafizeni na kombinovanouvyrobu ele ktrické energie
a tepla z obnovitelnych zdroji (OHB Il - linka K1)".

Z4dame o potvrzeni, zda Zadavatel skute¢né trva na tom, aby Stavebné-montazni pojisténi bylo
sjednano v rozsahu dolozky 201 — Zaruka.

Dotaz ¢c. 2

Cast ILf Pojisténi Zhotovitele revl — Stavebné&-montazni pojisténi:

Zadavatel dale pozaduje sjednani Stavebné-montazniho pojisténi ve smyslu dolozky 119 -
Stavajici majetek snasledujicidefinici:, Veskery majetek Objednatele v aredlu Jedovnicka 2, vcetne
prijezdovych a obsluznych komunikaci.” V pozadavku vSak neni specifikovan limit pro toto
pojisténi.

Abychom mohli tento nestandardni pozadavek projednat v ramci pojistného trhuy,
predpokladame, Ze limit pInéni bude sjednan. Domnivame se, ze limit pInéni byl Zadavatelem
jako pojistnikem sjednan i v pojistné smlouvé ¢. 8076808113 pro zrusenou verejnou zakazku
,Vysoce Ucinné zafizeni na kombinovanou vyrobu elektrické energie a tepla z obnovitelnych
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zdroju (OHB Il - linka K1)". Opét vychazime z verejnych zdroj(, kde je v pojistné smlouvé u této
dolozky uveden limit, jehoz vyse vSak nebyla zvefejnéna.

Dle prlzkumu pojistného trhu je mozné sjednat toto pripojisténi s limitem cca 500 mil. K¢
Z4dame o potvrzeni, zda je toto pojisténi mozné sjednat s timto limitem.

Informace zadavatele
Ad Dotaz ¢. 1

Zadavatel v odpovédi na dotaz uvadi, Ze nepozaduje, aby pojisténi tcastnikl v ramci predbézné
nabidky obsahovalo ujednanive smyslu dolozky ,201 - Zaruka”. Rozsah pojisténi nicméné bude
jednim z predmétl jednani o predbéznych nabidkach.

Ad Dotaz c. 2

Zadavatel uvadi, Ze Ucastnicimohou pro potreby predbézné nabidky sjednat stavebné -montazni
pojisténi ve smyslu dolozky ,119 - Stavajici majetek” s limitem 500 mil. K. Rozsah a limity
pojisténi nicméné budou rovnéz predmeétem jednani o predbéznych nabidkach.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 16 ze dne 13. 12. 2024
Zadost €. 25 ze dne 10. 12. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakazku uverejnénou pod nazvem
+Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
,Vefejna zakazka"), si Vas v souladus¢l. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz 1:

Cast ILf Poji$téni Zhotovitele revl — Pojiéténi profesni odpovédnosti:

Dle pozadavku Zadavatele mé byt sjednano pojisténi profesni odpovédnosti s tim, Ze pojisténi
nesmi vylucovat skody zplsobené chybnym vypoctem, vypoctem vymér, statickym vypoctem,
nebo posudkem, at' uz vypracovanym pojisténym nebo pouzitym pojisténym pro vlastni
projekéni ¢innost.

Splnéni podminek Zadavaci dokumentace tykajicich se dalSich parametr( pojisténi profesni
odpovédnosti, respektive skod, které pojisténi nesmi vylucovat, napf. skody zplsobené
chybnym vypoctem, vypoctem vymeér nebo ekonomickym odhadem, je nesplnitelné —
dostavame se do vyluky nedodrzeni smluvné dohodnutych nakladd, coz je vyluka nepojistitelna
napfi¢ celym pojistnym trhem. Nelze pojistit vicenaklady, které vzniknou chybnym vypoctem,
vypoctem vymér apod. Nelze sjednat pojisténi doplnéni materialu (,vylepseni”), ktery z ddvodu
chybného vypoctu/vypoctu vymeér pfi realizaci Dila chybi — jde o vyluku nedodrzeni smluvné
dohodnutych nakladl — prekroceni ¢i nedodrzeni rozpoctl apod.
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Pojisténi profesni odpovédnosti s takovymto parametrem nebude Zadny Zhotovitel schopen
uzavrit. Pokud vsak dojde k fyzické skodé — napf. z dlivodu chybného vypoctu nosnosti zdi se
zfiti strop, tak takova skoda zaplacena z pojisténi bude.

Z4dame o upfesnéni pozadovaného rozsahu pojisténi.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze UCastnicimohou pro potreby predbézné nabidky uvazovat pojisténi profesni
odpovédnosti s podminkami, které na zakladé svého projednéani v rdmci pojistného trhu
povazuji za splnitelné; soucasné by vsak uvedené mélo byt zaznamenano v odchylkach od

navrhu smlouvy o dilo. Parametry pojisténi budou nasledné predmétem jednani o predbéznych
nabidkach.

Zadost €. 26 ze dne 11. 12. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakazku uverejnénou pod nazvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
.Verejnazakazka"),si Vas v souladus¢l. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz 1:
Cast 11I-A7 Technické specifikace CMS rev1

Dle ZD je soudasti rozsahu Dila i presun stavajiciho velinu na novou lokaci. Dle bodud 2.1
Konfigurace velinu a serverovny a konfigurace CMS a 2.3 Instalace v serverovné (Cast Ill-A7
Technicka specifikace CMS) presouvané pocitace nemaji byt umistény ve stolech operatort, ale
v serverovné (vedlejsi mistnost) v rozvadécich specialné pro né urcenych. Kdo bude mit v
rozsahu dodavek tyto nové rozvadéce a vybaveni nutné pro prenos AV signalu (KVM extendery
a kabelaz) z pocitaci na novy velin? Tyto zmény se tykaji Grovnéfizeni 2 a 3 a tim padem dle ZD
by mély byt v rozsahu plnéni Objednatele, cozje ale v rozporu s vyse uvedenymi body technické
specifikace.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze plati pozadavek na umisténi a provedeni dle zadavaci dokumentace a
soucasné zadavatel potvrzuje, Ze v souladu s kapitolou 2.1 ,Casti IlI-A7 Technicka specifikace
CMS" pozaduje presunout stavajici pocitace a tyto pocitace jsou tedy jeho protiplnénim. Co se
tyCe vybaveni nového velinu a serverovny, uvedené je soucasti pInénizhotovitele a spada sem
tedy i dodavka novych rozvadécl pro umisténi stavajicich pocitacl zadavatele.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 17 ze dne 17. 12. 2024

Zadost €. 27 ze dne 12. 12. 2024

Dotaz ¢. 1

Chtéli bychom Vas pozadat o zaslani podklad(i / vykrest k venkovnim konstrukcim (ocelové
konstrukce a jejich zaklady v¢. zakladl spalinového ventilatoru kotle K2) v oblasti za sténou
budovy odskvarovani.

Dotaz c. 2

Potfebovali bychom informace k plynovodu. Je to stfedotlak, vysokotlak? Je v okoli tohoto
plynovodu néjaké ochranné pasmo? Mohli byste nam poslat vykresy k zakladovym konstrukcim
jeho podporné konstrukce?
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Dotaz c. 3

Lze uvazovat s trvalym odstranénim stavajici precerpavaci stanice splaskové vody, za budovou
udrzby a Saten? Mohli byste nam poskytnout dokumentaci od této stanice i s kanalizaci?
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Informace zadavatele

Ad Dotaz ¢c. 1

Zadavatel uvadi, ze pavodni dokumentace k vyobrazenym ocelovym konstrukcim byla
poskytnuta v ramci pfilohy ¢. 1 Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 8 ze dne 14. 11. 2024
(Dokumentace SO 103 Hala odskvarovani, ¢ast OK 2).

Zadavatel dalev priloze tohoto vysvétlenizadavaci dokumentace doplnuje dokumentaciSO 411
Cisténi spalin, kterou ma k dispozici (,SO 417 Cisténi spalin.zip").

Ad Dotaz ¢. 2

Zadavatel uvadi, ze parametry zemniho plynu v plynovodu (150 kPa) byly poskytnuty v ramci
Vlysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 12 ze dne 2. 12. 2024, dale, Zze ochranné pasmo¢ini 5 m
okolo osy potrubi a v odpovédi na dotaz poskytuje v pfiloze tohoto vysvétleni veskerou
dokumentaci, kterou ma k dispozici (,Dokumentace plynovod (parovod).zip”).

Ad Dotazc. 3

Dle zadavatele Ize uvazovat s trvalym odstranénim stavajici precerpavaci stanice splaskové vody
za budovou udrzby a Saten a v odpovédi na dotaz poskytuje zadavatel v priloze tohoto
vysvétleni dokumentaci, kterou ma k tomuto objektu k dispozici (,Precerpavaci stanice
splaski.zip”).
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Zadost €. 28 ze dne 13. 12. 2024

Zadavatel ve vyzvé ze dne 18. 10. 2024 stanovil htu pro podani predbéznych nabidek, ktera
byla nasledné prodlouzena tak, Ze aktualné pripada na den 27. 12. 2024. Lhata pro podani
nabidek tak ¢ini (jen!) 70 dnd.

Ucastnik méa za to, Ze takto stanovena IhGta je nepfiméfena, a to zcela nepochybné s ohledem
na rozsah, hodnotu, specificnost a technickou slozitost zakazky zadavané v rezimu Design &
Build.

Neprimérenost Ih{ity pro podani nabidek Gcastnik spatfuje a doklada mimo jiné tim, Ze tato
verejna zakazka (s obdobnym zadanim) jiz byla v minulosti vypsana, a to pod nazvem ,Vysoce
ucinné zarizenina kombinovanou vyrobu elektrické energie a tepla zobnovitelnych zdroji (OHB
[I- linka K1)" (dale jen jako ,dfivéjsi zakazka". Drivéjsi zakazka byla zadavana v jednacim fizenim
s uverejnénim s tim, Ze lh{ta pro podani predbéznych nabidek byla stanovena na 21. 4. 2022
(s tim, Ze zadavaci fizeni bylo vypsano dne 15.7.2021). Lhita pro pfipravu a podani predbézné
nabidky ode dne zahajeni zadavaciho fizeni tak cinila 279 dnl (nutno vSak podotknout, ze
nabidku natakto technologicky slozZitou zakazku nelze pfipravovat ode dne zahajeni zadavaciho
fizeni). Uz tato Ihita byla nepfimérené kratka.

O nepfimérenosti délky této Ihlty v drivéjsi zakazce svédci rovnéz to, ze v drivéjsim zadavacim
fizenise k podani predbézné nabidky kvalifikovali4 Gcastnici stim, Ze nabidku vSak podal pouze
jeden jediny ucastnik. Vyse uvedené je patrné ze zpravy zadavatele o zruseni zakazky. Jsme
presvédceni a je zfejmé, Ze nizky pocet Ucastniki a podanych nabidek byl pravé z divodu
nedostatecné délky IhGty pro podani nabidky.

Nyni je v zasadé obdobna verejna zakazka Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno (dale jen
jako ,aktualni zakdzka") zadavana ve stejném rezimu. Lhita pro pfipravu a podani predbézné
nabidky pocitana ode dne zahajeni zadavaciho fizeni (tj. nikoli od vyzvy kvalifikovaného
Ucastnika k jejimu podani) ¢ini 191 dnd.

Z uvedeného je patrné, ze délka této Ihlty pro pfipravu a podani nabidek je v pfipadé aktualni
zakazky kratsi o 88 dnl oproti Ihté pro podani nabidek v ramci drivéjsi zakazky.

Stanoveni lhGty pro pfipravu a podani predbéznych nabidek v kratsi délce, nez ktera byla
v drivéjsSim zadavacim fizeni, tak povazuje Ucastnik za neprimérené.

To vse navic pres to, Ze zadavatel v rdamci aktualni zakazky pozaduje (resp. dava ucastnikim
moznost) podat predbéznou nabidku jen na ,opcni” feseni spolu s pfislusnym technickym
reSenim.V takovém pripadé zadavatel pozaduje mj.i Upravu dokumentd zadavaci dokumentace
(odst. 3.94 ZD). Zpracovani opcniho feseni, pfiprava popisu technického reseni a Uprava
dokument( zadavaciho fizeni tak, aby predbézna nabidka splfiovala pozadavky zadavatele si
vyzada vyssi casovou narocnost. Lhlita pro podani predbézné nabidky do aktualniho zadavaciho
fizeni by tak méla byt delsi nez Ihita, kterd byla stanovena v ramci dfivéjsiho zadavaciho fizeni.
V opacném pfipadé zadavatel de facto na moznosti opci zcela rezignoval a v zasadé opétovné
zadava tu samou zakazku.
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Uchazec rovnéz namita, ze délka stanovené Ihlty pro podani predbéznych nabidek je navic
diskriminacni. Vzhledem k predmétu drivejsi i aktualni zakazky totiz zvyhodnuje ty dodavatele,
fizeni. Tuto diskriminaci a nerovnost Ize podle Ucastnika narovnat jen tim, Ze pro podani
predbéznych nabidek bude stanovena pfimérena lhita odpovidajici povaze a slozitosti
predmeétné zakazky tak, aby vsichni stavajici Ucastnici méli dostatek ¢asu na seznameni se se
véemi podklady a vypracovani odpovidajici nabidky, a to i s pfihlédnutim k moznosti vyuZziti
moznych opci.

Informace zadavatele

Zadavatel rozhodl o tom, ze prodlouzi IhGtu pro podani predbéznych nabidek, a to celkem
019dnl (do 15.1. 2025, 10:00 hod.).Sohledem na nadchazejici obdobi Vanoc a zadost tazatele,
je vzajmu zadavatele Ucastnikliim poskytnout co nejvice ¢asu tak, aby byli schopni podat kvalitni
predbézné nabidky, které se stanou podkladem pro naslednou jednaci fazi.

Zadavatel vSak dopliuje, Ze Ihita pro podani predbéznych nabidek, je v nynéjsi, prodlouzené
délce, naprosto dostacujici k vytvoreni adekvatni predbézné nabidky, kterd obsadhne vsechny
klicové oblasti projektu a ktera bude dostate¢nym podkladem pro nasledné jednani. Lhita pro
podani predbéznych nabidek tedy je (i bez nynéjsiho prodlouzeni) pfimérena a nikoliv
diskriminacni.

Zadavatel dale uvadi, ze nepozaduje podat predbéznou nabidku ,jen na opcni feseni”, jak je
uvedeno v dotazu, ale Ucastnici mohou nabidnout jak plny rozsah predmétu plnéni (bez vyuziti
volitelnych opci), tak i snizeny rozsah (s vyuzitim volitelnych opci). Volitelné opce v ramci této
verejné zakazky tedy umoznuji rozsah a tedy i souvisejici narocnost pfipravy nabidky snizit.

Zadavatel uzavira, ze vsechny dokumenty a informace, které jsou potfebné pro pfiprawu
predbézné nabidky maji Ucastnici k dispozici dostatec¢né dlouho, a dle ndzoru zadavatele tak
nenidalsiddvod, proclhltu pro podani predbéznych nabidek dale prodluzovat (i s prihlédnutim
k tomu, Ze predbézné nabidky pIni funkci podkladu pro nasledna jednani, a nejedna se tedy
o konecné nabidky, které by byly hodnoceny a které by nebylo mozné zmeénit).

Zadost €. 29 ze dne 16. 12. 2024

V ramci vybérového fizeni bychom radi pozadali o poskytnuti nasledujicich informaci tykajicich
se parametr{ stavajici kondenzacni turbiny s regulovanym odbérem. Tato data jsou nezbytna
pro posouzenisoucasného provozua pro vypocet nové energetické bilance, ktera bude soucasti
pfipravy na planované rozsireni a optimalizaci stavajiciho zafizeni. Uvedte také pfipadné
Upravy/zmény nebo rekonstrukce turbiny, které byly provedeny v poslednich letech provozu
a méli vliv na jeji provozni parametry.

VYKON:
- Jmenovity / max. (na svorkach generatoru) / MW
- Minimalni (pro trvaly provoz) / MW
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OTACKY:

- Jmenovité (turbina)

- Jmenovité (generator)
VSTUPNI PARA:

- tlak: jmenovity

- teplota: jmenovita

- tlak: minimalni

- teplota: minimalni

- tlak: maximalni

- teplota: maximalni

- pratok: maximalni

- pratok: minimalni
REGULOVANY ODBER:

- tlak jmenovity / provozni rozsah
- teplota — provozni rozsah
- pratok maximalni

- pratok minimalni
NEREGULOVANY ODBER:

- tlak pary

- pratok max.

- teplota — provozni rozsah

VYSTUPNJ PARA (NA VZDCHOVY KONDENZATOR):

- tlak minimalni

- tak maximalni

- pratok: minimalni

- pratok: maximalni

- teplota — provozni rozsah

Pozn.:

- Pokud je uveden provozni rozsah uvedte krajni hodnoty provoznich bodu TG.
- Minimalni a maximalni hodnoty uvadéjte pro trvaly provoz.
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Informace zadavatele

Zadavatel poskytnuti parametrd stavajici kondenzacni turbiny s regulovanym odbérem
nepovazuje za nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky, presto poskytuje nize
uvedené Udaje. Zadna Uprava turbiny mimo pravidelnou servisni Gdrzbu se neprovadéla
a odpovida tedy uvedenému plvodnimu stavu:

TYP TURBINY: SST-300
VYKON
jmenovity/max (na svorkach generatoru) 22,7 MwW
min/pro trvaly provoz, odbéry uzavieneé 1,5 Mw
Parametry dle diagramu 5682/DZ1, oblast ,A"
OTACKY
- Jmenovité (turbina) 6797 min"'
- Jmenovité (generator) 1500 min"’
- Vypinaci (turbina) 7477 min"'
- Vlastni frekvence ohybova: turbina 1. 2990,68 min'’
turbina 2. 7068,88 min"!
- Torzni frekvence (cela soustava) 18,5 Hz
60,6 Hz
SMYSL OTACENI
(pohledu ve sméru toku pary) proti sméru hodinovych rucicek
VSTUPNI PARA:
- tlak: jmenovity 37 bar(g)
-teplota:  jmenovita 397 2 b
- teplotni zména
- max. pripustny teplotni skok +20 c
- nasledna zména 2 °C/min
- max. pfripustna zmeéna bez predchoziho
- teplotniho skoku 5 °C/min
- prutok: maximalni 113 t/h
KRATKODOBE ODCHYLKY
parametr vstupni pary (dle IEC)
- max. 12 h/rok 446 bar(g)
- max. 400/rok 411 °C
KVALITA PARY viz. oddil 6
REGULOVANY ODBER
- tlak jmenovity/rozsah 10,5/10-11 bar(g)
- prutok max. 88 t/h
NEREGULOVANY ODBER
- tlak pary 1,17 bar(g)
- prutok max. 10,4 Vh
VYSTUPNI PARA:
- tlak 0,04-0,34 bar(a)
- prutok max. 90,3 t’h
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V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhutu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podani predbéznych nabidek:

Datum: 15.1.2025 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) SO 411 Citéni spalin
2) Dokumentace plynovod (parovod)
3) Precerpavaci stanice splaskl

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 18 ze dne 19. 12. 2024
Zadost €. 30 ze dne 18. 12. 2024

Pri vykonu stavajiciho turbosoustroji na maximalni kondenzaci (maximalni vyroba elektfiny)
predpokladame vyrobu 22MW, vcetné vlastni spotreby. Bez blizsi znalosti stavajiciho provozu
predpokladame vlastni spotfebu na hranici 2-3MWe, tedy prenos do sité cca 19 — 1T0MW. S
ohledem na pozadované provozni parametry nové turbiny (9MW) a zvyseni vlastni spotreby o
jednotky MW Ize predpokladat Spickovou dodavku el.energie do sité v celkové hodnoté 27MW.
Z4dame o sdéleni maximalni pfenosové kapacity VN vedeni (pro kazdou jednu linku) a pfipadné
sdéleni, zda je mozné vyuzit obou vystupnich linek VN pfi paralelnim provozu, kde ovsem
upozoriujeme na potrebu vyuziti kazdé jedné linky pro kazdou jednu turbinu.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze disponuje vyvedenim vykonu pres dvé linky s kapacitou 2 x 15 MVA. Tyto
linky jsou provozovany v paralelnim provozu a vykon pfes né dodavany se tedy rovnomémeé
déli. Uvedena kapacita obou linek (v souctu 30 MVA) je dle zadavatele ve vsech ohledech
dostatecnd, a to rovnéz pfi uvazovani celkového budouciho instalovaného vykonu obou
generatorq, vlastni spotreby (3-5 MW) a moznych provoznich rezim.

Jednopdlové schéma, které je v Casti Ill, Priloze A16.1 zadavaci dokumentace, zaroven
prezentuje zakladni koncept propojeni stavajici a nové turbiny, kdy jsou oba vystupni
transformatory z turbin napojené na 22 kV rozvadéc vyvodového pole. Tento rozvadéc je
soucasné definovan jako hranice dodavky. Zhotovitel se v ramci svého rozsahu plnéni na tento
rozvadéc jenom pripojuje (viz relevantni casti zadavaci dokumentace).

Zavérem zadavatel konstatuje, Ze mu neni soucasné znam relevantni technicky dévod, proc by
musely byt obé turbiny provozovanyvrezimu kazda dojednélinky. Tento typ provozu zadavatel
proto neuvazuje ani v budoucnu.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 19 ze dne 27. 12. 2024
Zadost &. 31 ze dne 19. 12. 2024
Dotaz ¢. 1
Mohli byste ndm poslatdokumentaci kzdklad{im a armovani zakladGv prostoru stavajici kotelny
K1?
Dotaz c. 2

Mohli byste ndm poslat dokumentaci ke stavajici budové strojovny (SO 401) s popsanim
dispozice technologie v této budové?

Dotaz c. 3

Nizkotlakou paru Ize odebirat pfimo z turbiny, nebo z rozdélovace? Umite nam poslat pfiblizné
misto tohoto odbéru a parametry pary?

Informace zadavatele
Ad dotaz ¢. 1

Zadavatel v priloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace doplriuje dokumentaci objektu SO
102 Kotelna (,SO 102 Kotelna — doplneni").

Zadavatel zaroven ve vztahu k zakladim odkazuje na podklady o geologickych prizkumech,
které jsou uvedeny v &asti zadavaci dokumentace: Cdst /lI-A9 Technické specifikace stavebni
casti_Dodatek 3.

Ad dotazc. 2

Zadavatel v pfiloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace dopliuje veskerou dokumentaci
turbinové haly, kterou ma zadavatel k dispozici (,SO 407 Turbinova hala vc. zastreseni").

Ad dotazé¢. 3

Zadavatel upresnuje, ze s odbérem nizkotlaké pary ze stavajici turbiny v zakladnim navrhu mimo
moznost uplatnéni Opce 1 ,Nizkoteplotni ekonomizér a kondenzace spalin” dle zadavaci
dokumentace: Cdst I/, Pfiloha A21 (pohonnd sila pro tepelné ¢erpadlo) neuvazuje.

Stavajici sbérna na tlakové Urovni 11.5 bar(a) nema prostorovou rezervu pro napojeni dalsiho
odbéru bez nutnosti rozsifeni samotné sbérny. Soucasné zadavatel upozoriuje na navrhovou
limitaci maximalniho mozného pritoku regulovanym odbérem, kterou je nezbytné vzit do
Uvahy.Potrebuje-li Ucastnik vyuzivat pro své Ucely nizkotlakou paru ze stavajiciturbiny, je nutné,
aby navrhnul optimalni technické reseni a posoudil rovnéz dopad na ucinnost budouciho
provozu.Samotnyodbérse nachazi na parni turbiné ve stavebnim objektu strojovny a disponuje
parametry uvedenymi v rdmci vysvétleni zadavaci dokumentace €. 17 ze dne 17. 12. 2024.

Zadavatel rovnéz upozornuje na to, Ze dokumentace poskytovanav ramci vysvétleni zadavaci
dokumentace pochazi bud pfimo z obdobi prvni vystavby spalovny z 80. let 20. stoleti, nebo z
obdobi pozdéjsich rekonstrukci, a jedna o dokumentaci riznych stupnd podle dostupnosti.
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Zdokumentovani faktického stavu a navrh pripadnych nutnych Uprav je soucasti rozsahu dila
budouciho zhotovitele (jak je specifikovano v pfiloze Cdst llI-A9 Technické specifikace stavebni
casti).

Zadost €. 32 ze dne 23. 12. 2024

Dotaz c. 1

Zadavatel ve vyzvé ze dne 18. 10. 2024 stanovil Ih{itu pro podani predbéznych nabidek, ktera
koncila 20. 12. 2024.

Néasledné v ramci zadosti o objasnéni zadosti o objasnéni zadavaci dokumentace zadavatel
poskytl celkem 18 sad objasnéni v rozsahu cca 46 stran textu, plus k tomu se vazajici pfilohy. V
navaznosti na takto poskytnuté dodatecné informace vsak posunul IhGtu pouze do 15. 1. 2025.
Podstatna cast takto drobného prodlouzeni navic spada do obdobi 16 dnu celozavodnich
dovolenych a statnich svatka. Faktické efektivni prodlouzenilhity je tak naprosto zanedbatelné.
| v ndvaznostina vySe uvedené objasnéni zadavaci dokumentace je tak zadavaci Ih(ita naprosto
nepfimérena. Prodlouzizadavatel zadavaci Ih(itu pro podani predbéznych nabidek tak, aby byla
pfiméfena a v souladu s ZZVZ?

Dotaz c. 2

V rdmci pfislusné ¢asti zadavaci dokumentace resici hodnoceni nabidek zadavatel stanovil 2
kritéria hodnoceni: K1 — celkova financni vyhodnost a K2 — kvalita pInéni, které se rozpada na tfi
podkritéria.

Zadavatel pritom uvadi, ze V pripadeé rovnosti bodu v celkovém souctu bude za lepsi povaZzovdna
nabidka s vyssim bodovym hodnocenim podle hodnoticiho kritéria K.1. V pripadeé rovnosti bodu
nabidek i po porovndni v rdmci tohoto podkritéria bude o poradi rozhodovat vyssi bodové
hodnoceni v rdmci hodnoticiho kritéria K.2.

Takovy zplsob uréeni konec¢ného poradi je vsak nespravny a nejasny. Neni zifejmé, cemu
zadavatel dava prednost a uchazeditak nevi, jaké maji zpracovat nabidky a kterym ¢astem maji
prikladat vétsi dliraz.

Pokud je celkové bodové hodnoceni (CH) souctem bodového hodnoceni kritéria K1 a K2, pak v
pripadé rovnosti celkového bodového hodnoceni a soucasné rovnosti bodového hodnoceni dle
K1 je z logiky véci stejné i bodové hodnoceni v ramci hodnoticiho kritéria K2 (Pokud plati, ze
CH=K1+K2, pak v pfipadé rovnosti uchazecl A a B v ramci celkového hodnoceni, tedy
CH(A)=CH(B), a pokud plati, ze K1(A)=K1(B) pak plati, ze K2(A)=K2(B).)

Upravi zadavatel postup hodnoceni?
Informace zadavatele
Ad dotaz ¢. 1

Zadavatel sdéluje, ze aktualné na Urovni statutarniho organu zvazuje pripadné prodlouzeni lhity
pro podani predbéznych nabidek; zadavatel predpoklada, Zze rozhodnuti bude ucinéno dne
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9.1.2025. V navaznosti na toto rozhodnuti zadavatel (pfipadné) prodlouzi Ihtu pro podani
predbéznych nabidek.

Zadavatel nicméné nadale setrvava na tom, ze plvodni Ih(itu pro podani predbéznych nabidek
stanovil v pfimérené délce a prfimérena byla i jeji jednotliva prodlouzeni, a to i v navaznosti na
jednotliva vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad dotaz¢. 2

Zadavatel upravil mechanismus pro reseni rovnosti bod v ramci hodnoceni nabidek, a to tak
Ze text: ,V pripadeé rovnosti bod(i nabidek i po porovndni v ramci tohoto podkritéria bude o poradi
rozhodovat vyssi bodové hodnoceni v ramci hodnoticiho kritéria K.2" byl odstranén bez nahrady
(,Cdst 0.c Hodnotici kritéria_20241227_R1_rev" a ,Cdst 0.c Hodnotici kritéria_20241227_R1_cist").

Uvedena Uprava textu nema dopad na vymezeni hodnoticich kritérii; zadavatel je rovnéz toho
nazoru, ze hodnotici kritéria jsou od pocatku vymezena dostatecné jasné a vyjadruji bez pochyb
preference zadavatele ve vztahu ke kvalité nabizeného plnéni.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhiitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhity pro podadni predbéznych nabidek:

Datum: 16.1.2025 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) SO 102 Kotelna — doplnéni

2) SO 401 Turbinova hala v¢. zastreseni

3) Cast 0.c Hodnotici  kritéria_20241227 R1rev a Cast 0c Hodnotici
kritéria_20241227_R1 _cist

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 20 ze dne 2. 1. 2025
Zadost €. 33 ze dne 27. 12. 2024
Vazeni,
V ramci pfipravy predbézné nabidky jsme v navaznosti na posledni Upravu data pro podani
predbézné nabidky (16. ledna 2024) narazili na problematiku naplnéni pozadavkd Smlouvy

o dilo (dale ,Smlouvy”), a to v oblasti aplikace ,Pravnich predpis(” a ,zavedené odborné praxe”
pozadované Smlouvou.

Tato nade Zadost je vzhledem ke sloZitosti fe3ené problematiky a vzhledem k rozsahu
potfebnych souvisejicich informaci roz¢lenéna do 3 zakladnich casti, a to:

l. Pozadavky Smlouvy (¢ast popisna — rekapitulace podstatnych okolnosti)
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Pozadavky nékterych zakladnich relevantnich Pravnich predpisd (¢ast popisna —
rekapitulace podstatnych okolnosti)
Samotné Zadost o vysvétleni

Pozadavky Smlouvy

V prvnifadé v této ¢astil. uvadime prehlednych vypisz pohledu Zadosti relevantnich ustanoveni

Smlouvy (odstavce oznacenéA. —1.), s tim Ze tucné jsou uchazecem pro prehlednost vyznaceny

podstatné &asti prislusnych ujednani Smlouvy):

Smlouva, kterd je soucasti zadavaci dokumentace, uvadi:

A

v ¢lanku 4. ,VYKLAD SMLOUVY*, odstavec 4.3:

Dokumenty, které tvori Smlouvu, je nutné chdpat tak, Ze jeden dokument vysvetluje dokument

druhy. Pro ucely intepretace vyznamu Smlouvy a vSech dokumentd, které ji tvori Ci s ni souvisi

plati nasledujici hierarchie:

4.3.1 poZadavky stanovené pFislusnymi zavaznymi Pravnimi predpisy mimo odst.
1.1.37.3 Smlouvy;

4.3.2 poZadavky stanovené zdvaznymi a smérnymi normami CSN;
4.3.3 Smlouva;

4.3.4 dokumenty Smlouvy v poradi, v jakém jsou uvedeny v odst. 38.12.1 az 38.12.3
Smlouvy;

4.3.5 Nabidka Zhotovitele;

4.3.6 zavedend odbornad praxe.

B. vysvétleni pojmu ,Pravni predpisy” je uvedeno v odstavci 1.1.37 Smlouvy, ktery
uvadi:

Pravni predpisy znamenaji:

1.1.37.1 jakykoliv ucinny obecné zdvazny pravni predpis, ktery je soucdsti pravniho radu
Ceské republiky;

1.1.37.2 prislusné zavazné pokyny, metodiky a jiné predpisy, kterymi je Objednatel
a/nebo Zhotovitel vazan za predpokladu, zZe jsou verejné dostupné nebo, Ze jejich
existence byla oznamena a obsah byl zpristupnén druhé Strané;

1.1.37.3 normy CSN, které jsou v této Smlouvy uvedeny ¢ijiné takové normy, je-li ziejmé,
Ze je nutné je dodrzet za ucelem radného provedeni Dila, a

1.1.37.4 jakykoliv vynutitelny predpis Evropské Unie, a

1.1.37.5 opatreni obecné povahy dotykajici se Aredlu SAKO a realizace Linky v ném;
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uvadi:

uvadi:

E.

vysvétleni pojmu ,inzenyrska cinnost” je uvedeno v odstavci 1.1.15 Smlouvy, ktery

InZenyrska cinnost znamena veskeré Cinnosti pii zajisténi veskerych podkladd, vyjadreni,
souhlasd, stanovisek, povoleni, rozhodnuti, ozndmeni, ohldseni a dalsich prdvnich
a faktickych jednani potrebnych k radné a vcasné stavbe Linky a Fadnému uZivani
a provozu Linky v souladu s Pravnimi predpisy;

vysvétleni pojmu ,Vada (obdobné Vadny)" je uvedenov odstavci 1.1.53 Smlouvy, ktery

Vada (obdobné Vadny) znamena jakoukoliv vadu Dila, ktera spociva zejména ve
vadném zpracovani, materidlu, strojnim zarizeni pouZitém pri Stavbé Linky, vadné
Projektové dokumentaci, Dokumentaci Linky, vadné technologii ¢i technologickych cdsti
nebo ve vadné priprave Staveniste s prihlédnutim k zavedené odborné praxi daného
odvétvi a Pravnim predpistiim, tedy jakykoli rozpor Dila se Smlouvou;

ve vztahu k projektové a inzenyrské cinnosti (Clanek 11 Smlouvy) je dale uvedeno

zejména:

H.

11.1 Zhotovitel je povinen a zavazuje se zajistit Fadné a vcas Projektovou dokumentaci za
ucelem provedeni Dila. Projektova dokumentace musi byt zpracovana s odbomou
péci a v souladu se Smlouvou.

11.2 Projektova dokumentacebude zpracovana v souladu s pozadavky stanovenymi
v Pravnich predpisech, PoZadavcich Objednatele, Podkladové dokumentaci a v mezich
Nabidky Zhotovitele.

11.6 Zhotovitel se zavazuje podklady, jejichZ povinnost zpracovani vyplyva z Pravnich
predpist, predat Objednateli nejpozdéji v den Predbézného predani Dila.

11.9 Zhotovitelje povinen a zavazuje se na své ndklady zajistit Fadné a véas InZenyrskou
cinnost potrebnou pro provedeni Dila.

ve vztahu k zajisténi kvality dila (¢lanek 12 Smlouvy) je uvedeno zejména:

12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Dilo bude provedeno v souladu s pozadavky
vymezenymi ve Smlouve, s PoZadavky Objednatele a Pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi ke dni Pfedbézného predani dila.

ve vztahu k predbéznému predani dila (¢lanek 16 Smlouvy) je uvedeno zejména:

16.7 Dnem ndsledujicim po podpisu protokolu o Predbézném preddni Dila obéma
smluvnimi stranami je zahdjena Garancni doba, ktera trva 24 mésicii.

ve vztahu k odpovédnosti zhotovitele za vady a zaruky za jakost (¢lanek 19 Smlouvy) je

uvedeno zejména:

19.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo provede v souladu se Smlouvou. Zhotovitel ddle
poskytuje Objednateli zaruku za jakost v rozsahu uvedeném v odst. 19.6 Smlouvy. Pro
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prava Objednatele z Vad je rozhodné, kdy se Vada vyskytla. Jestlize se na Dile vyskytnou
Vady, je Objednatel povinen Vady u Zhotovitele pisemné oznamit. Pro oznameni Vad se
odchylnéodust. § 2112 odst. 1 OZ sjednava, ze je Objednatel opravnén Vadu oznamit
do 12 mésici poté, co ji mohl pri véasné prohlidce a dostatecné péci zjistit,
nejpozdéji vsak do 3 let od ukonceni Garancni doby.....

19.6 Zhotovitel se Objednateli zarucuje, ze Dilo bude nejméné po dobu 60 mésict
u stavebni casti Dila a 24 mésicu pro ostatnicasti Dila (dale téz jen ,,Zarucni doba”)
zplisobilé pro pouziti k ujednanému ucelu a Ze si podrZi ujednané vlastnosti, resp.
bude dosahovat vykonovych a dalsich hodnot uvedenych ve Smlouveé;

v ramci povinnosti zhotovitele (clanek 23 Smlouvy) se zhotovitel zavazuje mj.:

235 .. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo vlastnim jménem, na vlastni nebezpeci,
ndklady a odpovednost v souladu se Smlouvou a Pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je
povinen se sezndmit s Pravnimi pfedpisy, které se tykaji Dila ci

Jjeho provadeni, a vyhldskami a nafizenimi a je povinen je dodrZovat po celou dobu trvani
Smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen ridit se Pravnimi predpisy, které nabudou
ucinnosti pred uzavienim Smlouvy ci v priibéhu jejiho trvani. Zhotovitel je povinen se
Fidit jinymi narizenimi, obézZniky, vyhlaskami ci pravidly, kterd jsou obecné zdvazna.

23.32 Jakékoli potvrzeni dokumentii zpracovanych ¢i dodanych Zhotovitelem ze strany

Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti je radné zpracovat v souladu
s pozadavky vymezenymi ve Smlouvé.

23.38 Zhotovitel bere na vedomi, ze Objednatel predpoklada castecné financovani
realizace Dila z prostredkii Modernizacniho fondu, programu Modernizace soustav
zdsobovani tepelnou energii (HEAT) v ramci projektu ,Modernizace ZEVO spolecnosti
SAKO Brno za ucelem zvyseni zpracovatelské kapacity a efektivity provozu’,
reg. ¢. 7210200001. V pfipadé financovani dle predchozi véty se Zhotovitel zavazuje, Ze
Dilo bude provadéno v souladu s podminkami uvedené dotace a Pravnich predpisti
upravujicich poskytnuti prislusné dotace a soucasné se v navaznosti na takovy
zpusob financovani Dila zavazuje poskytnout Objednateli veskerou potrebnou
soucinnost, kterou je mozné po Zhotoviteli poZzadovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
pred uzavienim Smlouvy sezndmil s podminkami dotace ve smyslu predchozi vety, které
Jjsou dostupné na internetovych strdnkdch poskytovatele dotace, a nemd k témto
podminkam zddné vyhrady. Objednatel seznami Zhotovitele v pribéhu provadeni Dila
s prfipadnymi zménami danych podminek, pricemz Zhotovitel se zavazuje postupovat pri
provadeni Dila také v souladu se zmenénymi podminkami.

dobu po provedeni dila (¢lanek 33 Smlouvy) definuje Smlouva:

33.1 Zhotovitel se zavazuje radne provést Dilo a predat jej Objednateli v souladu
s Harmonogramem. Doba pro provedeni Dila ¢ini 34 mésicii ode Dne ticinnosti.
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1. Pozadavky nékterych zakladnich relevantnich Pravnich predpist

Organy Evropské unie si vytyCily v obdobi plsobnosti let 2019-2024 zakladni strategie
i v oblastech, které maji zasadni dopady na predmét vybérového fizeni. Z pohledu resené
zakazky to jsou zejména oblasti: nakladani s odpady, strategie ,vstfic nulovému znecisténi
ovzdusi, vod a ptdy"’, energeticka Gcinnost, vyuzivani obnovitelnych zdrojl energie a ochrana
klimatu.

Tyto strategie byly a jsou postupné zapracovavany do evropské legislativy, ktera je nasledné
implementovéna v jednotlivych ¢lenskych statech EU (tedy i v Ceské republice).

Ve vztahu k predmétu zakazky a k vyse (v ¢asti I.) uvedenym pozadavkim Smlouvy a s ohledem
na data zpracovani a vydani jednotlivych dilcich casti zadavaci dokumentace jsou jak pro
zpracovani predbézné nabidky tak také pro Uspésnou realizaci zakazky relevantni mimo jiné
nasledujici legislativni dokumenty EU a Ceské republiky, které vstoupily v platnost v druhé
poloviné roku 2024.

Legislativa EU:

- SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/2881 ze dne 23. fijna 2024
o kvalité vnéjsiho ovzdusi a Cistsim ovzdusi pro Evropu (prepracovanéznéni), ktera
byla zvefejnéna v Urednim véstniku Evropské unie dne 20.11.20242 (platnost smérnice
je dle jejiho ¢lanku 32 stanovena na 20 dnd od zvefejnéni jejim vyhlasenimv Ufednim
véstniku Evropské unie).

- SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTUARADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010
o prumyslovych emisich a emisich zchov( hospodarskych zvirat (integrovana prevence
a omezovani znediténi). Pfepracované znéni ze dne 15.7.2024 zvefejnénav Ustfednim
véstniku Evropské unie dne 4.8.2024 (platnost je shodné stanovena na 20 dni od
zverejnéni)

a zakon Ceské republiky

- Novela stavajiciho zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdgjsich
predpist (a dalSich souvisejicich zakon(), momentalné schvalena Poslaneckou
snémovnou Parlamentu Ceské republiky dne 6.12.2024% - snémovni tisk ¢. 715/0 dne
28.5.2024.

Obdobné jako v casti I. uvadime citace vybranych podstatnych casti téchto legislativnich
dokumentl (i kdyZ na podminky téchto legislativnich dokumentd je pfi zpracovani predbézné

' SDELENi KOMISE EVROPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EVROPSKEMU HOSPODARSKEMU
A SOCIALNIMU VYBORU A VYBORU REGIONU, Cesta ke zdravé planeté pro viechny, Akéni plan EU:
LVstric nulovému znecisténi ovzdusi, vod a pudy” V Bruselu dne 12.5.2021, COM(2021) 400 final

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/? uri=CELEX:32024L288 1

3 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?0=9&t=715
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nabidky potieba nahlizet v celém jejich rozsahu), které jsou zakladnim zpUsobem relevantni
k samotné Zadosti o vysvétleni (viz ¢ast lIL.):

i. Smeérnice 2024/2881 o kvalité vnéjsiho ovzdusi a CistSim ovzdusi pro Evropu
Vv pfepracovaném znéni

Zasadni zménou oproti predpokladlim uvedenym a predpokladanym ve stavajicim
zadani (zadavaci dokumentaci) jsou nové definované normy resp. pozadavky na
kvalitu ovzdusi, jakozi zplsob a terminjejichzavedeni do praxe a ndslednéa kontrola
a vymahani jejich dodrzovani.

Pro konkrétnéjsi objasnéni nasich pozadavk(iv této Zadosti o vysvétleni (viz éast Il
uvadime z této Smérnice 2024/2881:

a. Clanek6 - Stanoveni zén a Gzemnich jednotek pro stanoveni priméré expozice

Clenské staty na celém svém UGzemi stanovi zény a Uzemni jednotky pro
stanoveni primérné expozice, a to i na Urovni aglomeraci, je-li to vhodné pro
UcCely posuzovani a fizeni kvality ovzdusi. Posuzovani kvality ovzdusi a fizeni
kvality ovzdusi se provadive vsech zonacha uzemnichjednotkach pro stanoveni
primérné expozice.

b. Clanek13 - Mezni hodnoty, cilové hodnoty a povinné hodnoty snizeni priimérné
expozice:

vewvs

1. Clenské staty zajisti, aby Grovné znecistujicich latek ve vnéj$im ovzdusi
neprekracovaly v zadné casti jejich zén prislusné mezni hodnoty
stanovené v oddile 1 prilohy I.

c. Clanek 19 - Plany kvality ovzdusi a plany postupu v oblasti kvality ovzdusi:

1. Pokud v danych zénach prekracuji trovné znecisStujicich latek ve
vnéjSim ovzdusi jakoukoli mezni hodnotu nebo cilovou hodnotu
stanovenouv oddile 1 prilohy |, vypracuji clenské staty pro tyto zény plany
kvality ovzdusi, které stanovi nalezitad opatreni k dosazeni dotéené mezni
hodnoty nebo cilové hodnoty a k zajisténi toho, aby bylo obdobi
prekroceni co mozna nejkratsi a v zadném pripadé netrvalo déle nez
ctyri roky od konce kalendarniho roku, v némz bylo zaznamenano prvni
prekroceni. Tyto plany kvality ovzdusi se vypracuji co nejdfive, avsak
nejpozdéji do dvou let po kalendarnim roce, béhem néhoz bylo toto
prekroceni jakékoli mezni hodnoty nebo cilové hodnoty zaznamenano.

2. Clenské staty prijmou veskera nezbytna opatreni, kterd nevyzaduj
nedmérné naklady, k zajisténi toho, aby urovné znecistujicich latek
v zadné casti jejich zon neprekracovaly prislusné cilové hodnoty, jak je
stanoveno v oddile 1 a 2 prilohy I.
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3. Clenské staty zajisti, aby povinné hodnoty snizeni priimérné expozice
pro PM2,5 a NO2 stanovené v oddile 5 casti B prilohy | byly spInény ve

vsech castech jejich Uzemnich jednotek pro stanoveni primérné expozice,

pokud prekracuji cile pramérné expozi¢ni koncentrace stanovené

v oddile 5 casti C prilohy I.

d. Clanek 30 - Provedeni

1. Clenské staty uvedou v G&innost pravni a spravni predpisy nezbytné pro
dosazeni souladu s ¢lanky 1 a 3, ¢l. 4 body 2, 7,9, 14, 15, 16, 18, 21 az 30,
33,34 a41az45,¢lanky 5az 8,¢l.9 odst. 1,2,3 a5az9, clanky 10, 11 a 12,
¢él. 13 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, ¢clankem 15, ¢l. 16 odst. 1, 2 a 4, ¢l. 17 odst. 4,
clanky 18 az 21, ¢l. 22 odst. 1, 2, 3 a 5, clanky 23 az 29 a prilohami | az X
do 11. prosince 2026. Neprodlené sdéli Komisi znéni téchto opatreni.

e. Priloha | — Normy kvality ovzdusi*

Oddil 1

Tabulka 1- Mezni hodnoty pro ochranu lidského zdravi, kterych ma byt
dosazeno do 1. ledna 2030

Doba primérovani

Mezni hodnota

PM:;

1 den P35 ug/m3 nesmi byt prrekroceno castéji
nez 18krat v kalenddrnim
roce

Kalendarni rok 10 ug/m3

Oxid dusiéity (NO2)

1 hodina 200 ug/m3 nesmi byt prekroceno castéji
nez 3krat v kalenddinim roce

1 den 50 ug/m3 nesmi byt prekroceno castéji
nez 18krat v kalenddinim
roce

Kalendarni rok | 20 ug/m3

4 pozn.: Vzhledem k enormnimu rozsahu tabulek s vy¢tem jednotlivych znecidtujicich latek uvadime v
této Casti zadosti pro ilustraci podstaty problematiky ,pouze” hodnoty pro prachové castice PM2,5 a
Oxid dusi¢ity (NO2). Nami uvedeny pozadavek v Zadosti o vysvétleni (viz ¢ast lll.) se véak vztahuje na
veskera relevantni ustanoveni, znedistujici latky a hodnoty uvadéné ve Smérnici 2024/2881, které souvisi
s predmétnou zakazkou a s vybérovym fizenim.
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Tabulka 2 — Mezni hodnoty pro ochranu lidského zdravi, kterych ma byt
dosazeno do 11. prosince 2026

Doba priamérovani | Mezni hodnota

PM>;

Kalendarni rok | 25 ugim3

Oxid dusiéity (NO»)

1 hodina 200 pg/m3 nesmi byt prrekroceno éastéji
nez 18krat v kalenddrnim
roce

Kalendarni rok 40 ug/m3

Oddil 5 — Povinné hodnoty snizeni prdimérné expozice pro PM2,5 a NO2
Povinné hodnoty sniZzeni prdmérné expozice

Od roku 2030 nesmi ukazatel primérné expozice prekrocit Uroven, ktera je:
1. v pfipadé PM2,5:

a) pokud byl ukazatel primérné expozice pred deseti lety < 10,0 ug/m3:
0 10 % nizsi nez ukazatel prlmérné expozice pred deseti lety nebo
8,5 ng/m3, podle toho, ktera hodnota je nizsi, ledaze jiz ukazatel
priimérné expozice neni vyssi nez cil primérné expozicni koncentrace
pro PM2,5 stanoveny v casti C,

b) pokud byl ukazatel primérné expozice pred deseti lety < 12,0 ug/m3
a > 10,0 pg/m3:0 15 % nizsi nez ukazatel primérné expozice pred deseti
lety nebo 9,0 pg/m3, podle toho, kterd hodnota je nizsi;

c) pokud byl ukazatel primérné expozice pred deseti lety > 12,0 ug/m3:
0 25 % nizsi nez ukazatel primérné expozice pred deseti lety;

2. v pripadé NO2:
a) pokud byl ukazatel primérné expozice pred deseti lety < 20,0 pg/m3:
0 15 % nizsi nez ukazatel primérné expozice pred deseti lety nebo 15,0
pg/m3, podle toho, ktera hodnota je nizsi, ledaze jiz ukazatel primémé

expozice neni vyssi nez cil primérné expozicni koncentrace pro NO2
stanoveny v casti G;

b) pokud byl ukazatel primérné expozice pred deseti lety > 20,0 pg/m3:
0 25 % nizsi nez ukazatel primérné expozice pred deseti lety.

Pri vypoctu Urovni pro roky 2030, 2031 a 2032 mohou clenské staty rok 2020
vyloucit z vypoctu ukazatele priimérné expozice pro zakladni rok.

Cile primérné expozic¢ni koncentrace

Cilem priimeérné expozicni koncentrace je ndsledujici droveri ukazatele primeérné
expozice (AEl).
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Znecistujici latka Cil priimérné expozicni
koncentrace

PM;; AEI =5 ug/m3

NO2 AEI =10 ug/m3

Smeérnice 2010/75/EU o primyslovych emisich v pfepracovaném znéni

Pfepracovani smérnice 2010/75/EU, které vstoupilo v platnost v srpnu 2024
obsahuje z hlediska relevance k predmétnémuvybérovémurizeni zejména celkovou
Upravu pfilohy €. Il - Kritéria pro urc¢ovani nejlepsich dostupnych technik:

1.
2.

© ®© N o U

11.

12.

Pouziti nizkoodpadni technologie

Pouziti méné nebezpeclnych latek, véetné mensiho uziti latek vzbuzujicich
mimoradné obavy

Podpora vyuzivani a recyklace latek, které vznikaji nebo se pouzivaji

v technologickém procesu, a pfipadné vyuzivani a recyklaci odpadu

Srovnatelné procesy, zafizeni Ci provozni metody, které jiz byly Uspésné
vyzkouseny v primyslovém méritku

Technicky rozvoj, vCetné digitalnich nastrojl, a vyvoj védeckych poznatkd
Povaha, Ucinky a mnozstvi dotycnych emisi

Predpokladané terminy spusténi novych nebo stavajicich zarizeni

Doba potrebna k zavedeni nejlepsi dostupné techniky

Spotreba a druh surovin, vCetné vody, pouzivanych v technologickém procesy,
ucinnost vyuzivani zdroju, opétovné pouziti a dekarbonizace

. Pozadavek predchazet celkovému dopadu emisi na zivotni prostredi, a to

i na biologickou rozmanitost, a tyto celkové dopady emisi a jejich rizika pro
biologickou rozmanitost omezit na minimum

Pozadavek predchazet havariim a minimalizovat jejich nasledky pro Zivotni
prostredi a lidské zdravi

Informace zverejiiované verejnymi mezinarodnimi organizacemi

Novela zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (snémovni tisk ¢. 715)

| kdyz novela zakona o ochrané ovzdusi neni jesté z hlediska legislativniho procesu
dokoncena (je aktualné schvalena ,pouze” poslaneckou snémovnou Parlamentu

Ceské republiky — viz usneseni ¢. 1201), je zjevné, ze do ni budou v souladuz

platnymi Evropské smérnicemi pozadavky nové evropské tipravy zapracovany

a legislativni proces bude v roce 2025 dokoncen. Novelou pfinasené zmény

aktualné platného zakona jsou rozsahlé a reflektuji nové platné Smérnice EU.
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Soucasti schvalovaciho procesu této rozsahlé a zasadni novely zakona o ochrané
ovzdusi jsou i zavazné teze provadécich pravnich predpisu. Z hlediska projektu jsou
relevantni teze k Vyhlasce, kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pripustné
drovni znecist'ovani a

jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdusi, které v ¢asti ZPUSOB STANOVENI SPECIFICKEHO EMISNIHO LIMITU m.
uvadi:

Pro stanoveni vyse specifického emisniho limitu plati nasledujici zasady:

V pripadé, ze je pro danou znecist'ujici latku stanoven prispévek k imisni
koncentraci pomoci rozptylové studie, je zvolena takova hodnota
specifického emisniho limitu, ktera zajisti, Ze hodnoty emisniho toku
pouzitého jako emisni vstup do rozptylové studie, nebudou nikdy
prekroceny.

V pripadé, ze je v rozptylové studii nebo v odborném posudku vysloven
predpoklad, Ze stacionarni zdroj nebude mit vyznamny pfispévek k imisni
koncentraci nebo nebude obtézovat prachem ¢i zapachem, musi byt specificky
emisni limit stanoven v takové vysi, ktera zajisti, ze predpoklady, na nichz jsou
zalozena tato tvrzeni, budou splnény, tedy budou provadéna opatreni, o néz se
tato tvrzeni opiraji.

Specificky emisni limit musi byt stanoven tak, aby byl splnitelny pfi radném
provozu zafizeni k omezovani emisi, pfi jeho radné a pravidelné udrzbé,
pripadneé pri provadeénijinych opatreni ke snizovani emisi. Specificky emisni limit
nesmi byt stanoven v takové vysi, aby byl splnitelny bez opatfeni nebo bez
provozu zafizeni ke sniZovani emisi.

Podkladem pro stanoveni specifického emisniho limitu mohou byt Zavéry
o nejlepsich dostupnych technikach.

V pripadé stanoveni specifického emisniho limitu nad ramec této vyhlasky jsou
prednostné aplikovany vztazné podminky, které pro dany emisni limit
stanovuji Zavéry o BAT, paklize jsou pro dany typ stacionarniho zdroje
aplikovatelné.

.  Zadost o vysvétleni (text Zadosti samotné)

Byt je predmétem reSené zakadzky ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno” navrh
a vystavba vysoce Ucinného zafizeni k energetickému vyuzivani odpadu (OHB Il — linka K1),
bude se z pohledu legislativnich pozadavkl na cely systém ZEVO (stavajici provoz a nové
v ramci zakazky resenou cast) pohlizet jako na jeden projekt (jeden provoz), jehoz celkové
dopady budou z pohledu vyse uvedenych legislativnich pozadavk{ posuzovany spolecné
(stavajici a nové budovana cast).
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Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti a povinnosti vybraného zhotovitele danych Smlouvouy,
ktera je soucasti zadavacich podminek, pak konstatujeme:

1. Jizv ramci zadavani zakazky a pfi zpracovani predbézné nabidky na spravné zadanou
zakazku je zrejmé nezbytné postupovat tak, aby zakazka byla (kromé jiného) v souladu
i s citovanymi platnymi Evropskymi smérnicemi 2024/2881 o kvalité vnéjsiho ovzdusi
a CistSim ovzdusi pro Evropu v prepracovaném znéni a 2010/75/EU o primyslovych
emisich v pfepracovaném znéni (viz ast Il této zadosti o vysvétleni).

2. Pfishrnuti predpokladaného casového pribéhu realizace zakazky (kdy pro prehlednost
uvadime lhity definované ve Smlouvé):

- doby provedeni (clanek 33.1.Smlouvy — viz odstavec I.J) .... 34 mésicl

garancni doba (¢lanek 16.7. Smlouvy — viz odstavec |.G) .... 24 mésicU

zarucni dobu (¢lanek 19.6. Smlouvy — viz odstavec I.H) .... 24 mésicd

vady dila (clanek 19.1. Smlouvy — viz odstavec I.H) .... 36 mésicl

je zfejmé, ze hlediska Casovych pozadavkd je na zakazku treba aplikovat véechna
ustanoveni uvedenych Smérnic EU, ktera budou platna i od roku 2030. (viz cast I.).

3. Prispévkova rozptylova studie (zpracovanav obdobi listopad 2019—-Unor 2020) pfitom
u dvou prikladmo fesenych znedistujicich latek> PM2,5 a NO2 (viz kapitola 3.5
Prispévkové rozptylové studie) vychazi z imisnich limitd, které nejsou resp. nebudou po
1. lednu 2030 platné. Nové stanovené hodnoty jsou uvedeny v Casti Il.i.e.

Maximalni imisni hodnoty od 1.1.2030 maji polovi¢ni hodnotu hodnot aktualné
platnych, tj. hodnot, ze kterych vychazi Prispévkova rozptylova studie. Cilovy stav po
roce 2032 snizuje tyto hodnoty o dalsi polovinu — tj. na 2 hodnot Rozptylové studie).

Srovnani a Udaje pro tyto latky jsou pro prehlednost uvedeny v tabulce:

Ity podle Smeérmice

Zneéist wyict Doba Rozptylova 2024/1881
latka promeérovani studie od ]
cilovy stav
1.1.2030
PM2.5 1 rok 20 pg.m-3 (10 pg/m3 | 5 pg/m3
NO, 1 rok 40 ng.m-3| 20 pg/m3 |10 pg/m3

4. Stav znecisténi ve vypoctovych bodech v brnénské aglomeraci, které vychazi
z kontinualnich méfeni CHMU v ramci celostatni sité méFeni imisi z let 2014-2018, je
uveden v Prispévkové rozptylové studii v tabulce 57 (str. 55 a 56).

> Znedidtujici latky PM2,5 a NO2 uvadime pouze jako jeden nazorny piiklad s tim, Ze tato problematika
se tyka v zasadé viech sledovanych znedistujicich latek.
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Z téchto hodnot ve vztahu k témto dvéma prikladmo fesenym znecist'ujicim latkdm
vyplyva, Zze maximalni imisni limity platné od 1.1.2030:

v parametru PM2,5 neni limit plnén v zadné meéstské casti mésta Brna;

v parametru NO2 jsou prekroceny maximalni limitni hodnoty v meéstskych
¢astech: Brno-Slatina, Brno-Bohunice, Brno-Cernovice, Brno-Zabrdovice a Brno-
Kral. Pole

U maximalnich limitd téchto dvou latek, které jsou cilovym stavem, tyto neplni zadny
vypoctovy bod brnénské aglomerace.

Pfedmétem zakazky je pfitom vystavba nové linky OHB Il — linka K1, ktera bude
provozovana spolecné se stavajicimi kotly K2 a K3.

5. Z vySe uvedenych zavérd shrnutych bodech 3 a 4 vyplyva, Ze je nutné postupovat ve
smyslu jak Smérnic (zejména Smérnice 2010/75/EU o primyslovych emisich
v prfepracovaném znéni — viz cast ILii) a tezi projednavané novely Zakona o ochrané
ovzdusi (viz cast ILiii) a tedy aplikovat pro cisténi spalin nejlepSi dosazitelné
emisi. Toto ovsem plati nejenom pro kotel K1, ale i pro stavajici provoz kotlii K2
a K3, které budou z pohledu imisi posuzovany spolecné jako jeden celek.

Neni tedy mozné limitovat nabizejici pfedem ur¢enou metodou Cisténi spalin kotle K1, ale
z hlediska pInéni podminek Smlouvy jsme presvédceni, ze ,Pravni predpisy” (viz ¢ast | této
zadosti o vysvétleni) vyzaduji v oblasti Cisténi spalin, aby:

a. Soucasti nabidky byla dodavka cisténi spalin vSech 3 linek, K1 - K3

b. Technologie cisténi spalin vSech 3 linek byla navrzena a provedena v souladu
s PROVADECIROZHODNUT{ KOMISE (EU) 2019/2010ze dne 12. listopadu 2019, kterym
se stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) pro spalovani odpadu
podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, pficemz aplikované
technologie cisténi spalin budou zarucovat pro vsechny 3 linky dlouhodobé
dosazeni minimalnich emisi (napf. pro ukazatel NO2 vyznamné nizsi, nez je v zadavaci
dokumentaci uvedena hodnota pro linku K1).

Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti zadame o nasledujici:
Dotaz¢. 1

Potvrzeni, ze nami uvadéné skutecnosti jsou pro pripravu predbézné nabidky relevantni ¢
naopak jednoznacné vyjadieni zadavatele vtom smyslu, Ze vySe uvedené skutecnosti nemaji
na zakazku a povinnosti vybraného uchazece zadny vliv. V navaznosti na to pak o pfislusnou
Upravu zadavacd dokumentace. V rozsahu Smlouvy se pak jedna o Upravu minimalné v rozsahu
vyse uvedenych ustanoveni.
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Dotaz c. 2

PoZzadovana technologie (spolu se stavajici casti provozu K2 a K3) neni schopna plnit budoucdi
pozadavky na legislativni pozadavky. S ohledem na Upravu legislativy je treba upravit i stavajici
provozy K2 a K3. Jak ma zadavatel pfipraveny dalsi postup za situace, kdy technicky
atechnologicky neni mozné v pribéhu realizace stavajici predmétné zakazky — linky K1
realizovat soubézné jinou zakazku na Upravu provozl K2 a K3?

Dotaz ¢. 3
Pro posouzeni a pripravu technologie cisténi spalin linek K2 a K3 zadame o:

a) Podrobnou dokumentaci stavebni a technologické casti stavajiciho stavu (véetné
vykresové dokumentacev ,otevieném formatu”, uvedeni specifikace jednotlivych
technologickych zafizeni, typu méficich pfistroji koncentraci znecist'ujicich latek
a jejich umisténi).

b) Zpravu o aktualnich technickém stavu celého stupné cisténi spalin (pro kazdou
linku samostatné).

c) Provozni vysledky za poslednich 24 mésicl (tj. provozni bilance vypousténych
spalin, vystupni hodnoty Urovni koncentraci mérenych znecistujicich latek ve
spalinach, spotreba chemikalii, produkce odpadnich latek).

d) Vysledky kontrolnich méreni.
e) Prehled oprav a rekonstrukci od uvedeni zafizeni do provozu.

Dotaz ¢c. 4

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem, zadame, o prodlouzeni lhity pro predloZeni
predbézné nabidky (ktera bude odpovidat Pravnim predpisim) oproti aktualné platnému
terminu 16. ledna 2025 o celkem 12 tydni od obdrzeni pozadovanych informaci,
stanovisek a podkladu.

Informace zadavatele
Ad dotaz ¢. 1

Zadavatel sdéluje, ze ve fazi zadavaciho fizeni pred podanim predbéznych nabidek nebude
zadavaci podminky ve smyslu dotazu tazatele nijakménit. Zadavatel Zada ucastniky o zpracovani
predbéznych nabidek dle nyni vymezenych zadavacich podminek. Pro potfeby vypracovani
predbéznych nabidek jiz nyni zadavaci dokumentace obsahuje vSechny relevantnia nezbytné
informace a pozadavky, jak z pohledu jasné definovaného rozsahu dodavek a praci, ktery mj.
neobsahuje zadné zasahy do technologie Cisténi spalin stavajicich linek K2 a K3, tak z pohledu
garantovanych emisnich parametrd, kdy je pozadovano jejich plnéni pouze u nové linky K1,
nikoli u stavajicich linek K2 a K3 nebo budouciho provozu ZEVO jako celku.

Zadavatel ale nevylucCuje, Ze zadavaci podminky mohou byt stran shora uvedeného upraveny
v pribéhu jednani o predbéznych nabidkach.
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Pro Uplnost zadavatel doplfuje, Ze odst. 4.3 navrh smlouvy o dilo uvadi hierarchii jednotlivych
relevantnich dokument( pfi vykladu smlouvy. Pokud je ale konkrétni ustanovenismlouvy jasné
(napriklad odst. 16.7 navrhu smlouvy o dilo, ve kterém je jasné receno, jaké parametry ma dilo
plnit), neni nezbytné jej jiz dale vykladat (tedy aplikovat hierarchii dle odst. 4.3). Zadavatel
soucasné upozornuje na to, ze pozadavky uvedené v ¢l. 2 casti Il.g byly definovany jako
minimalni technické podminky, které neni v této fazi zadavaciho fizeni jiz mozné menit (viz
odst. 3.3 zadavaci dokumentace a § 61 odst. 11 ZZVZ).

Zadavatel upozornuje na to, ze predmétem jednani o predbéznych nabidkdch mohou byt i
smluvni ustanovenia pripadnéi jejich vyklad; vysledky jednani o predbéznych nabidkach pak
mohou byt promitnuty i do findlni podoby zadavaci dokumentace pro potreby podani
konecnych nabidek. Zadavatel je ale toho nazoru, ze zadavaci podminky v nynéjsi podobé jsou
dostatecné podrobné pro podani predbéznych nabidek.

Ad dotaz¢. 2

Zadavatel uvadi, ze zasahy do technologie Cisténi spalin linek K2 a K3 (anebo jakékoliv jiné
zasahy do technologie linek K2 a K3, nejsou-li tyto vyslovné pozadovany v zadavac
dokumentaci) nejsou predmétem této verejné zakazky. Necht Ucastnici zpracuji predbézné
nabidky na rozsah predmétu plnéni dle aktualni podoby zadavacich podminek.

Ad dotaz¢c. 3

S ohledem na to, ze predbézné nabidky nemaji zahrnovat reseni Upravy technologie cisténi
spalin pro linky K2 a K3, zadavatel nebude poskytovat poZzadované informace anebo doklady.

Ad dotaz¢. 4

S ohledem na to, ze predbézné nabidky nemaji zahrnovat reseni Upravy technologie Cisténi
spalin prolinky K2 a K3, zadavatel nebude v ndvaznosti natoto vysvétlenizadavaci dokumentace
prodluzovat |htu pro podani predbéznych nabidek.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 21 ze dne 3. 1. 2025
Zadost €. 34 ze dne 30. 12. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatelefizeni pro vySe uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.
V ramci pfipravy predbézné nabidky jsme v navaznosti na posledni Upravu data pro podani
predbézné nabidky (16. ledna 2024) a zpracovani nasi zadosti o dodatecnéinformace zaslané
dne 27. prosince 2024, taktéZ narazili na problematiku naplnéni pozadavk( Smlouvy o dilo (dale

,Smlouvy”), a to v oblasti aplikace ,Pravnich predpis(” (viz ustanoveni zejména ¢l. 4.3 a 1.1.37)
spojenych s problematikou hluku.

Aktualné zavazny verejné dostupny dokument, tedy dokument odpovidajici definici , Pravnich

O 11

predpist” (bod 1.1.37.2 Smlouvy) a jejich smluvni priorité , Pfiloha rozhodnuti o zméné ¢. 19
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integrovaného povoleni ¢. j. JMK 107242/2024 ze dne 23.07.2024 " stanovuje pro oblast
hluku nasledujici zavazné podminky:

1.3. Hluk

Emisni limity pro hluk nejsou stanoveny odlisné od limit( stanovenych platnymi pravnimi
predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi.

4.3. Ochrana zdravi ¢lovéka

4.3.5. Provozovatel zarizeni provede s Cetnosti 1 x rocné méreni hluku z provozu zarizeni
(v nocni dobé) a to minimalné v méricich bodech 3 — Podstrdneckd 956/132 (cca 186 m
JiZné od kotle K2) a 4 — Podstranecka 719/98, 2 NP (cca 174 m jihovychodné od kotle K2)
a vysledky z méreni predlozi na KHS JMK a krajsky urad.

V souladu se Smlouvou, ktera je soucasti zadavaci dokumentace, je zhotovitel odpovédny mj. v
ramci ,InZenyrskych Cinnosti” (viz ¢lanek 1.1.15 Smlouvy a dalsi ustanoveni Smlouvy) zajistit
Uspésny vysledek méreni hluku, tj. neprekroceni hlukovych limitd. Za plnéni hlukovych limitd,
tedy neprekroceni maximalnich limitd hluku podle aktualné platné legislativy, odpovida
zhotovitel v ramci zkusebniho provozu, zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti, v garancni
dobé a v celé dobé odpovédnosti za vady a zaruky. Tato doba (secteme-li ve smlouvé uvedené
doby provedeni, garanc¢niho provozu a dobu uplatnéni vad) je celkem 94 mésict (tj. 7 leta 10
mésicl) od podpisu smlouvy.

Méreni dopad( hluku mimo areal ZEVO spolecnosti SAKO Brno (dale ,ZEVQ"), vsak budou
realizovana jako vysledek méreni hluku komplexniho zafizeni ZEVO, popsaném v uvedeném
Integrovaném povoleni. Takto namérené hodnoty budou vyhodnocovany a porovnavany sv té
dobé platnymi maximalnimi hlukovymi limity.

Zhotovitel je vSak odpovédny za realizaci dila definovanou zadavaci dokumentaci, tj. ,pouze” za
dilci ¢ast ZEVO (linka a kotel K1). Pfi méreni hluku mimo areédl ZEVO vsak nebude mozné rozlisit,
zda v pripadé prekrocCeni hlukovych limitd je toto zplsobeno provozem casti, kterd je v
odpovédnostizhotovitele, Ci ostatnimi ¢astmi aredlu ZEVO; resp. ve vydaném Integrovaném
povoleni je pozadovano splnéni hlukovych limiti provozu celého arealu ZEVO. Tento stay,
kdy ma zhotovitel v oblasti dodrzeni hlukovych limitli odpovidat za provoz ¢asti SAKO, které
nerealizoval, odpovidajicim zpisobem Smlouva, ktera je soucasti zadavacich podminek, neresi.

® viz https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/$pid/MZPRISEHTM6EK
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Stavajici areal SAKO (tedy linky K2 a K3 a s tim souvisejici dalsi provozni ¢asti, véetné dopravy)
byl uveden do trvalého provozu v roce 2010. V minulych letech byl dale dostavén areal tfidéni
odpadu a rozsahly sbérny dvir. Hlukova studie, ktera je soucasti zadavaci dokumentace (resp.
dokumentl EIA) byla zpracovana v obdobi fijen—listopad 2019 na zdkladé méreni a Udajl
platnych vtomto obdobi, tedyvobdobipo 9letech provozu ZEVO. Predlozeninabidek uchazeci
v ramci probihajiciho vybérovéhorizenia podpissmlouvysvybranym uchazecem bude v obdobi
po dalsich 6 letech provozu ZEVO, tedy celkem 15 let od uvedeni stavajiciho ZEVO do
provozu. Odpovédnost vybraného zhotovitele za plnéni hlukovych limitd bude po dalsich
takrka 8 letech od podpisu smlouvy, cozZ je celkem 23 let od uvedeni stavajiciho ZEVO do
provozu. Tato doba je fakticky jiz obdobim na konci standardni zivotnosti hlavnich casti
stavajiciho zafrizeni ZEVO.

Dodrzovani hlukovych limitl uz v dobé zpracovani hlukové studie vykazuje v chranéném
venkovnim prostoru’, zejména v oblasti na katastralnim Gzemi méstské casti Brno-Slatina,
zejména v nocnich hodinach velminizké odstupy od maximalnich limitnich hodnot (40 dB) — viz
publikované vysledky Hlukové studie-chranény venkovni prostor, véetné prilohy.

Prihlédneme-li ke:

- znamé skutecnosti, Ze problém hluku v nocnich hodinach, ktery byl podle nasich
informaci jiz predmétem stiznosti obyvatel chranéného Uzemi z méstské casti Brno-
Slatina, a to zejména na prekracovani limitnich hodnot hluku v nocnich hodinach v
zimnim obdobi (tedy v dobég, kdy nebyla realizovana hlukova meéreni, které jsou soucasti
citované hlukové studie),

- Casovému odstupu publikovanych méfeni s ohledem na stafi stavajiciho ZEVO,

mame znacné pochybnosti a nejistotu o realném stavu plnéni hlukovych limitl stavajiciho
zafizeni (zejména v nocnich hodinach a v zimnim obdobi). Lze se spiSe domnivat, Ze stavajici
zarizeni jiz aktualné zcela vycerpava limity hluku.

Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti a povinnosti vybraného zhotovitele danych Smlouvou,
pro zpracovani predbézné nabidky na spravné zadanou zakazku zadame o nasledujici:

Dotaz ¢c. 1

Poskytnutivsech vysledkt a vyhodnoceni autorizovanych hlukovych méreni pro chranéné
Uzemi v méstské casti Brno — Slatina ze zimniho obdobi v oblasti méstské casti Brno-Slatina
definovanych v citované ,Hlukové studii-chranény venkovni prostor”, a to od roku 2022.

Dotaz c. 2

V pripadé, ze nebudou vysledky autorizovanych méreni hluku k dispozici, zadame o jejich
neprodlenou realizaci autorizovanou osobou, a to alespon na dvou mistech v méfricich
bodech 3 — Podstranecka 956/132 (cca 186 m jizné od kotle K2) a 4 — Podstranecka 719/98, 2

7 Vymezeni chranéného venkovniho prostoru je uvedeno v kapitole 2, ,Hlukova studie-chranény
venkovni prostor”, Brno, fijen—listopad 2019
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NP (cca 174 m jihovychodné od kotle K2), tak jak jsou uvedeny vyse v citované casti 4.3.5.
Integrovaného povoleni.

Dotaz ¢c. 3

Poskytnuti ,Planu regulace hluku® pro stavajici ZEVO, viz PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE
(EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterym se stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych
technikach (BAT) pro spalovani odpadu podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU®

Dotaz ¢. 4

Jednoznacné a podrobné vyjadieni zadavatele k tomu, jakym zplsobem budou zajisténa
méreni hluku a jejich vyhodnocovani ve vztahu k platnym maximalnim hlukovym limitim. Toto
vyjadreni by mélo jasné definovat rozsah a zplisob méreni, véetné odpovédnosti zhotovitele za
spInéni téchto limitd, pficemz je nezbytné zohlednit omezenou odpovédnost zhotovitele za
realizaci dila, jak je specifikovanov zadavaci dokumentaci, a souc¢asné s ohledem na cely areal
ZEVO. Dale zadame, aby bylo vyjadreni zadavatele jednoznacné vztahnuto na celé obdobi
odpovédnosti zhotovitele, tj. od podpisu smlouvy, pres realizaci dila, az po obdobi reseni
pfipadnych vad dila v ramci zaruc¢ni Ihdty. V ndvaznosti na toto vyjadieni zadame také o
prisluSsnou Gpravu zadavaci dokumentace (véetné Smlouvy) tak, aby byly vyse uvedené
aspekty presné definovany a sjednoceny s realnym ramcem odpovédnosti zhotovitele. Tyto
zmény jsou nezbytné pro eliminaci nejasnosti a zajisténi odpovidajici pravni jistoty pro obé
smluvni strany a k nejednoznacnosti zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 5

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem, zadame, o prodlouZeni lhuty pro predloZeni
predbézné nabidky (kterd bude odpovidat Pravnim predpistiim) oproti aktualné platnému
terminu 16.ledna 2025 o celkem 4 tydny od obdrzeni pozadovanych informaci, stanovisek
a podkladu, véetné vysledkt autorizovanych méreni a jejich vyhodnoceni.

Informace zadavatele
Ad dotaz c. 1

Zadavatel uvadi, ze provadi pravidelna autorizovana méreni hluku v souladu s platnym
integrovanym povolenim. V ramci prilohy tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel
poskytuje pro informaci protokol zméfenivroce 2024, ve kterém je uvedeno i porovnaniméreni
v letech 2011-2024 (,H24-42300 SAKO Brno - protokol z méreni v roce 2024").

8 Plan regulace hluku je soucasti systému EMS (viz BAT 1) a zahrnuje:
a. protokol monitorovani hluku,
b. protokol o reakcich na zjisténé vyskyty emisi hluku, napf. stiznosti,
c. program snizovani emisi hluku navrzeny tak, aby byly identifikovany zdroje hluku, provadéno
méreni/provadény odhady expozice hluku, popsan podil jednotlivych zdrojii a provedena
opatreni k predchazeni hluku a/nebo jeho snizeni.
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Ad dotaz ¢c. 2

S ohledem na to, Ze méreni hluku jsou provadéna (viz predesla odpovéd), zadavatel nyni
neuvazuje o provedeni autorizovaného méreni.

Ad dotazé. 3

Zadavatel uvadi, a to obecné, tj. nikoli pouze v souvislosti s hlukem, ze v souladu s platnou
legislativou dokladal dotcenému organu statni spravy doklady prokazujici plnéni veskerych
pozadavk( dle Rozhodnuti Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019 tykajiciho se BAT.
Vyhodnoceni BAT posoudila rovnéz Ceska informacni agentura Zivotniho prostredi, ktera
shledala, Ze zafizeni ZEVO je v souladu s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT). Na zakladé
téchto podkladl vydal dotleny organ statni spravy rozhodnuti o zméné integrovaného
povoleni; zadavatel plni veskeré jim predepsané pozadavky, véetné téch tykajicich se hluku.

Ad dotazc. 4

Zadavatel odkazuje na povinnosti zhotovitele uvedené v Cdsti Il A14.3 Akusticky hluk a vibrace,
ve které je jasné specifikovano, jaké pozadavky musi konkrétni zarizeni splnovat a jaké atlumy
musi byt dosahovany. Doklady prokazujici plnéni téchto pozadavk( jsou predkladany
zhotovitelem.

V souladu s timto dokumentem (ktery je soucasti zadavaci dokumentace) je po zhotoviteli
pozadovano provedeni hlukové studie (v ramci zajistovani povoleni zaméru a navazujicich
povoleni), prficemz tato bude resit cely provoz ZEVO (nebot se jedna o pozadavek povolujicich
organ(). Hlukova studie, ktera byla provedena v ramci EIA potvrzuje technickou proveditelnost
zaméru z pohledu celkového provozu ZEVO. Z tohoto dlivodu zadavatel neocekava nespinéni
limitd po realizacilinky K1. Pokud by i pfesto zhotovitelem zpracovana studie dosla k zavér, ze
po realizaci Linky ani pfi spInéni véech pozadavka dle Cdsti lll A14.3 Akusticky hluk a vibrace
nelze stanovené limity plnit, poZzaduje se po zhotoviteli navrh technicky a ekonomicky
optimalniho feseni, které muize byt realizovano v ramci linky K1 nebo v rdmci stavajici
technologie ZEVO. Informace o moznych opatrenich tykajicich se stavajiciho provozu ZEVO jsou
jiZ nyni zminény v ramci hlukové studie v Cdsti ILi Pldnovdni a povolovdni Dodatek 1, a tyto
informace mohou byt tedy dle uvazeni Gcastnik pouzity pfi pripravé predbézné nabidky.

Zadavatel upozornuje na to, ze predmétem jednanio predbéznych nabidkach mohou byt
i smluvni ustanoveni a pfipadné i jejich vyklad; vysledky jednani o predbéznych nabidkach pak
mohou byt promitnuty i do findlni podoby zadavaci dokumentace pro potreby podani
konecnych nabidek. Zadavatel je ale toho nazoru, Ze zadavaci podminky v nyné&jsi pod obé jsou
dostatecné podrobné pro podani predbéznych nabidek.
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Ad dotaz ¢. 5

S ohledemnato, Ze zadavatel v rdmci tohoto vysvétleni zadavacidokumentace neméni zadavaci
podminky, nedochazi k prodlouzeni Ihity pro podani predbéznych nabidek.

Prilohy:

1) H24-42300 SAKO Brno — protokol z méreni v roce 2024

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 22 ze dne 6. 1. 2025
Zadost €. 35 ze dne 31. 12. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vySe uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

V ramci pfipravy predbézné nabidky jsme v navaznosti na posledni Upravu data pro podani
predbézné nabidky (16. ledna 2024) a zpracovani nasi zadosti o dodatecné informace zaslané
dne 27. prosince 2024, taktéz narazili na problematiku naplnéni pozadavk( Smlouvy o dilo (dale
,Smlouvy"), a to v oblasti aplikace ,Pravnich predpis” (viz ustanoveni zejména ¢l. 4.3 a 1.1.37)
spojenych s problematikou vysledkl zkousek a nejistoty méfenych tdaja (v pojeti Smlouvy
uvadénych jako ,rozptyl hodnot nebo tolerance”).

Na zakladé zjisténych skutecnostia povinnosti vybraného zhotovitele danych Smlouvou, ktera
je soucasti zadavacich podminek, pro zpracovani predbézné nabidky na spravné zadanou
zakazku zadame o nasledujici:

Dotaz ¢c. 1

V ¢&asti zadavaci dokumentace 11.G ,GARANTOVANE PARAMETRY”, odstavec ,1.
GARANCE, ENVIRONMENTALNI A FUNKCNI POZADAVKY" se uvadi:

Environmentalni pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi se povazZuji za splnéné, pokud
dosaZené vysledky zkousek splnistanovené minimdlnilimity. Vysledky testu nelze zlepsit
pridanim rozptylu hodnot testu nebo tolerance, i kdyz jsou tolerance v ramci
povoleni akceptovany.

Pokud nebudou environmentalni poZzadavky na ochranu Zivotniho prostredi splnény, Dilo
bude muset byt opraveno v souladu se Smlouvou. Pokud nebudou splnény
environmentalni pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi, potom to bude
povazovano za podstatnou vadu podle Smlouvy.

Dotaz ¢. 2

Postupy méfeni a zpracovani namérenych dajli definuje PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE
(EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterym se stanovi zavéry o nejlepsich dostupnych
technikach (BAT) pro spalovani odpadu podle smérnice Evropského parlamentu a Rady
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2010/75/EU a na toto Provadéci rozhodnuti komise EU navazujici relevantni ceska legislativa a
normy.

V normach je uveden nejenom popis meéfici metodiky méreni, ale i jejich nejistota (presnost a
uvedenim tolerance namérené hodnoty), metody vyhodnoceni a dalSiho zpracovani pro
interpretaci namérenych vysledka.

V néavaznosti na nasi Zadost o dodate¢né informace k zadavacim podminkam vybérové fizeni
na realizaci akce zaslanou dne 30.12.2024 uvadime jako pfiklad metodiku zdvazného postupu
méreni hluku, kterd je stanovena CSN 1SO 1996-2:2018 "Akustika - Popis, méfeni a
hodnoceni hluku prostiedi — Cast 2: Uréovani hladin akustického tlaku” Tato noma
popisuje postupy pro urcovani hladin akustického tlaku jako zaklad pro hodnoceni hlukowych
limitd v Zivotnim prostfedi nebo pro porovnani scénari v izemnich studiich. Uréeni mize byt
provedeno primym mérenim a extrapolaci namérenych vysledk( prostrednictvim vypoctd. Pro
sjednoceni postupu pfi méreni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi je vydan
Ministerstvem zdravotnictvi na tuto CSN navazujici relevantni metodicky navod.

Tedy postup méreni a jejich vyhodnoceni v ramci zkousek je jasné dan ,Pravnimi predpisy” (viz
ustanoveni ¢lanku 4. ,VYKLAD SMLOUVY*, odstavec 4.3) a nelze tady Smlouvou, resp. dalsimi
jejimi ustanovenimi, ktera jsou soucasti Smlouvy, pozadovat po uchazeci pozadavky, které jsou
definovany vagneé a nejasné — viz definice ve vyse citovaném textu zadavaci dokumentace .G
,GARANTOVANE PARAMETRY": ,rozptyl hodnot testu nebo tolerance". Zvlaté, kdyz tyto
vysledky slouzi kovéreni plnéni podminekrealizace dilaa vjejich disledku aktualni text Smlouvy
(,Pokud nebudou splnény environmentalni pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi,

potom to bude povazZovdno za podstatnou vadu podle Smlouvy") by mohlo dojit kodmitnuti
dila.

Dotaz c. 3

Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem, zadame tedy uvedeni pozadavk( v zadavaci
dokumentaci na vysledky zkousek pro splnéni stanovenych minimalnich limitd
Environmentalnich pozadavkd na ochranu zivotniho prostiedi do souladu s ,Pravnimi predpisy”.
Taktéz zadame o odpovidajici Upravu zadavaci dokumentace v ostatnich c¢astech zadavaci
dokumentace, kde je tento rozpor.

Dotaz ¢. 4

Vzhledem k tomu, Ze tato skutecnost, ktera méa primy vliv na podminky predavani dila, tedy i na
vyhodnoceni rizik vyplyvajicich ze smlouvy a tedy ve svém konecném dlsledku na cenu
uvedenou v predbézné nabidce, Zddame o prodlouzeni lhity pro predloZeni pfedbézné
nabidky (ktera bude odpovidat Pravnim predpisim) oproti aktualné platnému terminu 16.
ledna 2025 o celkem 6 tydnu od obdrzeni poZadovanych informaci, stanovisek a uprav
zadavaci dokumentace. Tato pozadovana délka 6 tydnu je minimalni a odpovida potiebé
projednani upravenych zadavacich podminek (tedy i identifikaci rizik vyplyvajicich ze
Smlouvy pro nabizejiciho) s pojiStovnou a bankovnim ustavem nabizejiciho.
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Informace zadavatele
Ad dotaz¢c.1a?2

Co se tyCe porovnanipostupu méreni a jejich vyhodnoceniv Pravnich predpisech a Smlouve,
zadavatel znovu uvadi, Ze pokud je konkrétni ustanoveni Smlouvy jasné (v odst. 16.7 Smlouvy je
jasné feceno, jaké parametry ma dilo plnit,a to s pfimym odkazem na Cdst. Il.g Garantované
parametry, ve kterych je dostateCné jasné popsana metoda méreni a urceni sledovanych
hodnot), neni mozné dale vykladat vyznam Smlouvy dle odst. 4.3; toto ustanoveni se uplatni
tam, kde je nutné Smlouvu dale interpretovat. K tvrzenému rozporu mezi Smlouvou a Pravnimi
predpisy tak nedochazi.

Ustanoveni Smlouvy neniv rozporu se samotnymi postupy méreni dle provadécich predpisl
a norem. Zadavatel pouze z vyse uvedenych divodu stanovil postup mérenia vyhodnocovani,
ktery je z pohledu budouciho provozu pro né€j bezpecnéjsi.

Ad dotaz¢. 3

Zadavatel trva na stavajicim znéni pozadavk( v zadavaci dokumentaci. U¢elem zmifiovaného
pozadavku v Cdsti Il.g Garantované parametry je, aby kli¢ové parametry projektu, které mohou
pfimo ovlivnit samotné povoleni provozu linky K1 (skrze pInénilegislativnich podminek — emisi
a hluku), byly vzdy splnény, a to s dostatecnou rezervou, kterou ma zajistit odbornost
a zkusenost zhotovitele. Splnéni téchto klicovych pozadavk( s pouzitim nejistot méreni je
rizikem pro zadavatele jakozto budouciho provozovatele linky K1.

Ad dotazc. 4

S ohledem na to, ze v ramci tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace nedochazi k Gpravam ani

doplnéni zadavaci dokumentace, zadavatel nyni neprodluzuje Ihdtu pro podani predbéznych
nabidek.

Mgr. Jan Sury
DigitaIni podpis:
06.01.2025 09:15

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

(podepsano elektronicky)
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