

[bookmark: _Hlk48993719]Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace a výkon souvisejících činností pro novostavbu Cirkulárního domu“ 
Číslo smlouvy Objednatele:	……………………….
Číslo smlouvy Zhotovitele:	……………………….

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 
a o výkonu autorského dozoru
[bookmark: _Hlk530692971]kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákon (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. SAKO Brno, a.s.
Zastoupená:		Ing. Pavlem Urubkem, předsedou představenstva
				Ing. Danielem Stružem, MBA, místopředsedou představenstva
Se sídlem:			Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
IČO:			60713470
DIČ:			CZ60713470 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk171696112]Číslo účtu:		79033-621/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: níže uvedené údaje budou doplněny před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele
Zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
DIČ: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], pod sp. zn. [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
nebo
Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)
Bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Kontaktní osoba: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Telefon: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

I. [bookmark: _Ref48997384]Preambule a účel smlouvy
[bookmark: _Hlk66788161]Objednatel hodlá realizovat výstavbu nového objektu Cirkulárního domu v městské části Brno-Židenice (dále jen „Stavba“).
Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby. 
Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace a výkon souvisejících činností pro novostavbu Cirkulárního domu“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
· [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
· [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.
II. [bookmark: _Ref34394019][bookmark: _Ref132711611]Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref149214169][bookmark: _Ref34375535][bookmark: _Ref419142103]Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
Zhotovení dvou koncepčních řešení ke Stavbě (dopracování studie proveditelnosti do dvou koncepčních řešení Stavby, a to pro dvě různé cenové hladiny investičních nákladů na realizaci Stavby), a to pro rozhodnutí Objednatele o tom, na které z uvedených řešení bude navazovat další plnění poskytnuté Zhotovitelem; koncepční řešení bude vždy obsahovat zejména: 
1. provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 Smlouvy), jsou-li nezbytné,
1. grafický návrh podoby objektů Stavby zpracovaný při respektování požadavků a potřeb Objednatele, a to pro jednotlivá koncepční řešení,
1. vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 4 celkových pohledů na lokalitu z ptačí perspektivy, 4 pohledy z úrovně terénu na všechny strany Stavby, a to pro jednotlivé koncepční řešení,
1. zpracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny v souladu s ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to pro jednotlivé koncepční řešení,
1. informativní propočet investičních nákladů Stavby, členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, a to pro jednotlivá koncepční řešení,
1. dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, 
vše ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.tiff.
Podkladem pro zpracování koncepčních řešení pro Stavbu budou zejména minimální závazné parametry Objednatele (viz příloha č. 5 Smlouvy) a studie proveditelnosti (Architektonicko-investiční studie), jež Zhotovitel obdržel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a požadavky či pokyny Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění Koncepční řešení“ či jen „Koncepční řešení“). 
Zhotovení dokumentace v rozsahu pro povolení záměru Stavby, která bude vycházet z Objednatelem zvoleného Koncepčního řešení a bude podkladem pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje zejména
1. náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně,
informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,
vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 6 pohledů, 
projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, bude-li vyžadován,
situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby,
studie vybavení interiéru Stavby,
dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 Smlouvy,
vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních informativní propočet ve formě agregovaných položek (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.tiff.
Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména Objednatelem převzaté a zvolené Koncepční řešení a požadavky či pokyny Objednatele.
DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. 
DPZ bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.
(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“)
Zhotovení dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“), která bude použita v zadávacích řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:
1. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, souvisejících právních předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platných technických norem, nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěným na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, pro které neexistuje žádná vhodná položka v použitém ceníku,
zásady organizace výstavby,
plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 Smlouvy,
vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.
DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky);
Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
Podkladem pro zpracování DPS je DPZ převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou, Objednatelem převzaté a zvolené Koncepční řešení, vydané pravomocné povolení záměru a požadavky či pokyny Objednatele.
DPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. 
DPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.
(vše dále také jen „Stupeň plnění DPS“)
Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v článku X Smlouvy.
Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání povolení záměru a získání pravomocného povolení záměru pro Stavbu. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:
1. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),
vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru,
zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 
(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ“)
[bookmark: _Ref170122700]Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli
1. při jednání se subjekty dotčenými Stavbou,
při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k DPS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované DPS. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ.
(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)
[bookmark: _Ref147668292]Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)
[bookmark: _Ref211507254]Předmětem plnění Smlouvy může být rovněž tvůrčí činnost Zhotovitele spočívající v realizaci úprav a změn již dokončených a Objednatelem potvrzených DPZ a DPS, a to s ohledem mj. na možné požadavky poskytovatele dotačního titulu, jehož spolufinancování budoucí realizace Stavby Objednatel předpokládá nebo s ohledem na budoucí požadavek Objednatele na odlišnou výši investičních nákladů Stavby oproti Objednatelem potvrzenému Koncepčnímu řešení anebo s ohledem na jiné požadavky Objednatele (dále jen „Změny dokumentace“). O Změny dokumentace se jedná v případě, pokud nejde o postup podle následující věty anebo pokud nejde o situaci, kdy se vyjádření připomínek ze strany Objednatele předpokládá. Vyvstanou-li možné požadavky poskytovatele dotačního titulu, jehož spolufinancování budoucí realizace Stavby Objednatel předpokládá a budou Zhotoviteli sděleny více než 2 měsíce před lhůtou pro dokončení DPZ nebo DPS dle čl. V Smlouvy, je Zhotovitel povinen tyto dodatečné požadavky poskytovatele dotačního titulu zapracovat do DPZ a DPS, a to jako součást příslušného plnění.
Stupeň plnění Koncepční řešení, DPZ a DPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace“.
III. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
[bookmark: _Ref110258773]Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Projektové dokumentace formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis, jehož správnost potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisy oprávněných osob dle této Smlouvy. Zhotovitel se také zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupně plnění DPZ. O termínu jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Ref110258778]Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
[bookmark: _Ref110258786]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od výzvy k zahájení plnění Stupně plnění Koncepční řešení, pokud nebude dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.
Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).
[bookmark: _Hlk531178394]Sankce vůči Rusku a Bělorusku
[bookmark: _Ref132985652]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
[bookmark: _Ref113446319]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
1. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
[bookmark: _Ref118209006]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. III.9 nebo III.10 Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. III.9 nebo III.10 Smlouvy.
Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.9 a/nebo III.10 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle Smlouvy.
IV. Práva a povinnosti Objednatele
[bookmark: _Hlk66778845]Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou. 
Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí Smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení příslušné žádosti Zhotovitele Objednateli. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.
Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 
V. [bookmark: _Ref419141819][bookmark: _Ref110258629]Lhůta plnění
[bookmark: _Ref151381170]Lhůta plnění pro Stupeň plnění Koncepční řešení dle Smlouvy se sjednává takto: 
[bookmark: _Ref215576798]zahájení plnění: na písemnou výzvu Objednatele, nejdříve však ode dne účinnosti Smlouvy;
předání Koncepčního řešení k připomínkám: Zhotovitel předá dva návrhy Koncepčního řešení (vždy v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění;
vypořádání připomínek: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k oběma návrhům Koncepčního řešení nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich obdržení; Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek; 
Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své připomínky k návrhům Koncepčního řešení nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod; lhůty uvedené výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek;
[bookmark: _Ref211499152]dokončení Stupně plnění Koncepční řešení: Zhotovitel po vypořádání připomínek předá Objednateli upravené (finální) verze obou Koncepčních řešení (vždy ve 2 listinných a 2 elektronických vyhotoveních na CD/DVD nosiči/USB flash disku). Objednatel zvolí Koncepční řešení nejpozději ke dni učinění výzvy k zahájení Stupně plnění DPZ. 
Lhůta plnění pro Stupeň plnění DPZ a Části plnění zajištění PZ dle Smlouvy se sjednává takto: 
[bookmark: _Ref109226003][bookmark: _Ref145517467][bookmark: _Ref147672535][bookmark: _Ref219818870][bookmark: _Ref106714090]zahájení Stupně plnění DPZ: ode dne obdržení výzvy Objednatele;
předání DPZ Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DPZ povinen předat návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění dle odst. V.2.1 Smlouvy;
[bookmark: _Ref106699972]připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 20 kalendářních dnů od obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 20 kalendářních dnů; Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným aspektům návrhu); lhůty uvedené výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, že další připomínky nebudou uplatňovány, předá upravenou DPZ všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku; 
[bookmark: _Ref106699999]dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze zjišťovacího řízení nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Stupně plnění DPZ se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 60 kalendářních dnů;
[bookmark: _Ref106714959]podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DPZ; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního orgánu;
[bookmark: _Ref106700051]dokončení Části plnění zajištění PZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 5 pracovních dnů ode dne právní moci povolení záměru.
Lhůta plnění pro Stupeň plnění DPS dle Smlouvy se sjednává takto: 
[bookmark: _Ref109226007][bookmark: _Hlk211439094]zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele;
[bookmark: _Ref106714115][bookmark: _Ref147674774]připomínky k návrhu DPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DPS povinen předat návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 20 kalendářních dnů od obdržení návrhu DPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 20 kalendářních dnů; Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu DPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným aspektům návrhu); lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek;
[bookmark: _Ref106699544][bookmark: _Ref147674787]dokončení Stupně plnění DPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi DPS nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele k návrhu DPS.
[bookmark: _Ref147674654][bookmark: _Hlk146449604]Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle Smlouvy se sjednává takto:
0. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy;
[bookmark: _Ref106700156]dokončení Části plnění Poskytování součinnosti: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci Stavby podle Projektových dokumentací;
[bookmark: _Ref106716162]Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 Smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění DPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění DPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení Části plnění Autorský dozor: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 
dokončení Části plnění Autorský dozor: nejpozději ke dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k zhotovené Stavbě;
[bookmark: _Ref106716633]Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti příslušné DPS do 7 dnů ode dne předložení změn Objednatelem nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli Změny dokumentace, a to v rozsahu až 400 člověkohodin. Změny dokumentace budou poskytovány na základě případných objednávek Objednatele takto:
[bookmark: _Ref211500157]Zhotovitel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení objednávky (požadavku) Objednatele na Změny dokumentace na vlastní náklady navrhnout způsob řešení, případně jeho alternativy, a to zejména včetně pracnosti (počtu člověkohodin) a lhůty k plnění, která nebude delší než 60 kalendářních dnů. Objednatel Zhotoviteli do 14 kalendářních dní ode dne předložení návrhu tento návrh akceptuje anebo sdělí připomínky, případně Zhotoviteli oznámí, že příslušné plnění Zhotoviteli nezadá. V případě, že se Objednatel k návrhu Zhotovitele v dané lhůtě nevyjádří, platí, že návrh neakceptoval a plnění Zhotoviteli nezadal. V případě sdělení připomínek je Zhotovitel povinen upravit způsob či rozsah řešení plnění v souladu s připomínkami Objednatele, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po doručení připomínek.
[bookmark: _Ref211500028]Plnění dle Objednatelem schválené objednávky Změny dokumentace bude předáno a převzato ve lhůtách obdobně jako příslušný stupeň plnění, který je Změnou dokumentace dotčen; uvedená lhůta může být případně přiměřeně prodloužena, bude-li to s ohledem na konkrétní objednávku Objednatele nezbytné; anebo pro realizaci Změn dokumentace samostatná přiměřená lhůta pro realizaci, a to v případě, že bude zasahováno do Projektové dokumentace, která již byla předána a převzata. 
Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především prostřednictvím výrobních výborů, na kterých Zhotovitel poznamená připomínky a vyjádření Zhotovitele k jednotlivým dílčím plněním do zápisu. Objednatel je oprávněn sdělovat své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním i písemně, a to na 
e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu Smlouvy.
VI. Místo plnění
[bookmark: _Hlk34380307]Místem předání Koncepčního řešení, DPZ, DPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je sídlo Objednatele, či jiné místo na území města Brna určené Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak. 
Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti, Části plnění Autorský dozor je místo příslušné Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.
VII. [bookmark: _Ref34394083]Cena
[bookmark: _Ref170117673]Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, vyjma Změny dokumentace, je sjednána ve výši ……………………….. Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.
Pokyny pro účastníky: cena bude doplněna před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele
Cena za poskytnutí Stupně plnění Koncepční řešení Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. 
[bookmark: _Ref178271867]Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. 
[bookmark: _Ref211498926]Cena za poskytnutí Stupně plnění DPS Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH.
Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. 
[bookmark: _Ref178271883][bookmark: _Ref211499436][bookmark: _Ref160621454][bookmark: _Ref147674143]Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH.
[bookmark: _Ref172023299][bookmark: _Ref160712624]Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. 
[bookmark: _Ref178272695]Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. VII.7 této Smlouvy je sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad rámec sjednaných 12 měsíců ve výši 1/12 ceny za poskytnutí Části plnění Autorský dozor za každý celý měsíc poskytování Části plnění Autorský dozor nad rámec sjednaných 12 měsíců.
Cena za poskytnutí Změny dokumentace Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH za 1 člověkohodinu.
Cena za poskytnutí Změny dokumentace bude Zhotoviteli hrazena v maximálním rozsahu 400 člověkohodin.
Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ, a v případě uplatnění inflační doložky dle odst. VII.18 Smlouvy.
Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. Součástí cen za poskytnutí DPZ a DPS je rovněž zapracování případných požadavků poskytovatele dotačního titulu, které budou Zhotoviteli sděleny ve lhůtě dle II.6 Smlouvy, nebudou-li takové požadavky součástí Změny dokumentace. 
Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.
Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po ukončení jednotlivých částí plnění.
V případě, že dojde k ukončení Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění.
V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.
[bookmark: _Ref211804084]Zhotovitel je po dobu trvání závazku ze Smlouvy oprávněn ceny podle odstavce VII.4, VII.6 a VII.7 Smlouvy upravit v případě, že roční míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (kategorie „Ostatní zboží a služby“), zjištěná z úředního sdělení Českého statistického úřadu (dále jen „Zjištěná inflace“), přesáhne v základním období 5 %. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn cenu za aktuálně dokončenou část plnění zvýšit o tolik procentních bodů, kolik činí Zjištěná inflace. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž mají být zvýšeny ceny podle odstavců VII.4, VII.6 a VII.7 Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit takto navýšenou cenu pouze v případě, že Zhotovitel zvýšení ceny aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci Objednateli oznámí před dokončením dotčené části plnění, za niž má být hrazena cena zvýšená o Zjištěnou inflaci. Právo podle tohoto odstavce může Zhotovitel uplatnit nejdříve v roce 2027. Obdobný mechanismus se uplatnit i v případě zjištěné deflace.
VIII. Platební podmínky
Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele Smlouvy bude hrazena postupně takto:
Cena za Stupeň plnění Koncepční řešení po dokončení Koncepčního řešení dle odst. V.1.4 Smlouvy,
Cena za Stupeň plnění DPZ – 70 % po dokončení plnění dle odst. V.2.3 Smlouvy a 30 % po dokončení plnění dle odst. V.2.4. Smlouvy,
Cena za Stupeň plnění DPS po dokončení DPS dle odst. V.3.3 Smlouvy,
Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ – po dokončení Části plnění zajištění PZ dle odst. V.2.6 Smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru Stavby do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru Stavby z důvodů, které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny za poskytnutí Části plnění zajištění PZ,
Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.4.2 Smlouvy,
[bookmark: _Ref147487159][bookmark: _Hlk105883982]Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor bude hrazena čtvrtletně v poměrné výši z celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. VII.7 této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena dřív než za 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude po dokončení Části plnění Autorský dozor Zhotoviteli uhrazena celá zbývající část celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. VII.7 této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena nad rámec sjednaných 12 měsíců dle odst. VII.7 této Smlouvy hrazena měsíčně v souladu s odst. VII.8 této Smlouvy.
Cena za Změny dokumentace Zhotovitelem ve výši odpovídající násobku skutečně vykonané činnosti (v rozsahu člověkohodin) a ceny za 1 člověkohodinu – vždy po dokončení konkrétní objednávky dle Změny dokumentace podle odst. V.6.2 Smlouvy. 
Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. Povinnou součástí příslušné faktury na cenu za Změny dokumentace bude rovněž kopie Objednatelem schválené objednávky dle V.6.1 Smlouvy. 
Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
· číslo faktury, 
· den vystavení a den splatnosti faktury, 
· označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
· označení příslušné části plnění, 
· evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
· razítko a podpis oprávněné osoby, 
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: uzbgdsq) či na e-mail: podatelna@sako.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
Objednatel neposkytuje zálohy.
Platby vč. DPH dle Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  
IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Koncepční řešení, DPZ, DPS a Změny dokumentace ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění a sdělovat Zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany akceptační protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 
1. prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;
popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;
datum předání příslušné části plnění;
v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (a to včetně oprávněné osoby ve věcech technických na straně Objednatele).
V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli. 
Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. Smlouvy. 
X. [bookmark: _Ref419148469]Licenční ujednání
Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Stupni plnění Koncepční řešení, Stupni plnění DPZ, Stupni plnění DPS a Změny dokumentace oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy. 
Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle Smlouvy.
[bookmark: _Ref34392820]Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy. 
Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli jako prostorově omezená pro místo realizace Stavby, na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.
Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 
Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
XI. [bookmark: _Ref419149005][bookmark: _Ref34393898]Pojištění
Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 7,5 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle Smlouvy. 
Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 15 dnů po účinnosti Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně plnění Koncepční řešení, Stupně plnění DPZ, Stupně plnění DPS a Změn dokumentace bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle Smlouvy nebo jestliže Koncepční řešení, DPZ a DPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v DPS.
[bookmark: _Ref147674897]Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DPZ záruku po dobu 5 let ode dne převzetí Stupně plnění DPZ Objednatelem. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění DPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění DPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění DPZ a Stupně plnění DPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. Záruka se rovněž vztahuje na Stupeň plnění DPZ a DPS v případném znění Změn dokumentace. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
Vady zjištěné po předání a převzetí DPZ a DPS nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování DPS a ani při zpracování Změn dokumentace nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.
XIII. [bookmark: _Ref57978893]Sankce a úroky z prodlení 
Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých částí plnění dle Smlouvy – dle lhůty pro plnění sjednané v čl. V. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části díla dle Smlouvy v Kč bez DPH, s níž je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
Bude-li Zhotovitel v prodlení nesplněním z těchto sjednaných dílčích povinností v odstavcích III.2, III.4 nebo III.5 Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.9 nebo III.10 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
[bookmark: _Hlk531179035]Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Celkové ceny dle Smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
Není-li sjednána jiná pokuta, v případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.1/ XV.3/ XV.4/ XV.6 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS (případně ve znění Změn dokumentace) (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 5 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy.
Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
XIV. Ukončení smluvního vztahu
Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
1. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle Smlouvy oproti lhůtě pro plnění dle čl. V Smlouvy delší než 30 dnů,
neprokázání, a to ani po upozornění Objednatele, existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI Smlouvy,
nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.1 až XV.4 Smlouvy,
nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. Smlouvy, 
ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem, za nějž se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
Zhotovitel má dále právo od Smlouvy odstoupit v rozsahu dosud nerealizovaného plnění, pokud od Objednatele neobdrží výzvu dle odst. V.3.1 Smlouvy ve lhůtě 3 let ode dne účinnosti Smlouvy. 
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
nenavrhne-li Zhotovitel ve lhůtě a v souladu s XV.6 Smlouvy náhradní osobu na pozici vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta);
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem anebo stupňům plnění. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí nebo stupňů plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.
V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;
Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
XV. Zvláštní ujednání
[bookmark: _Ref211501250]Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze Smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
[bookmark: _Ref419148172][bookmark: _Hlk35934467][bookmark: _Ref419148174]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy. 
[bookmark: _Ref34393839]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
[bookmark: _Ref30409516]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta), prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
[bookmark: _Ref211502491]Výměnu vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta) je oprávněn vyžadovat i Objednatel, a to v situaci, kdy Objednatel Zhotovitele písemně minimálně dvakrát upozornil, že příslušná osoba neprovádí činnost dle Smlouvy v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je po požadavku Objednatele povinen do 10 pracovních dnů navrhnout na danou pozici novou osobu, která musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele a potřebných dokladů, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění předmětu Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.
XVI. Závěrečná ujednání
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 
Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před Městským soudem v Brně.
Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem.
Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
[bookmark: _Hlk530696541]příloha č. 1 - Obsah Koncepčního řešení
příloha č. 2 - Obsah DPZ 
příloha č. 3 - Obsah DPS
příloha č. 4 - Obsah činností Autorského dozoru
příloha č. 5 - Nepřekročitelné parametry pro Stavbu  
příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
příloha č. 7 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu
 		Zhotovitele
Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

	V Brně dne dle data el. podpisu

za Objednatele:		
	
	V _____ dne data dle el. podpisu

za Zhotovitele:





	SAKO Brno, a.s.
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK


Příloha č. 1
Obsah Koncepčního řešení
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy Koncepční řešení vždy obsahuje: 
1. návrh dopravního řešení; 
2. podrobný návrh stavebních objektů s provozním a kompozičním řešením, 
3. návrh etapizace provedení jednotlivých stavebních objektů, 
4. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění Koncepční řešení Stavby a zajištění účelu Smlouvy; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v Koncepčním řešení Stavby a dále v DPS; zejména se jedná o průzkumy: 
-	geologický průzkum pro lokalitu a jejich vyhodnocení.
-	pyrotechnický průzkum,
-	korozní průzkum.
O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve 2 vyhotoveních společně s Koncepčním řešením Stavby, 
vše vždy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.tiff.



Příloha č. 2
Obsah DPZ
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPZ obsahuje:
1. [bookmark: _Hlk32171168]potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění DPZ a zajištění účelu Smlouvy a nebyly již učiněny v rámci Stupně plnění Koncepční řešení; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci; zejména se jedná o průzkumy:
a. inženýrsko-geologické a hydro-geologické (provedení geologických sond pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – detailní pro jednotlivé objekty a jejich vyhodnocení,
b. vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení – posouzení infiltrace dešťových vod do horninového prostředí a možnosti výstavby vsakovacího systému, vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod,
c. měření hluku,
d. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby kamerové zkoušky stávajících vedení,
e. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí, 
f. radonový průzkum.
O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních společně se Stupněm plnění DPZ,
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů.
5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby, 
6. energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů,
7. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů,
8. náležitosti dle nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně.



Příloha č. 3
Obsah DPS
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPS obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, 
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace, 
3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
4. plán BOZP v členění:
a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 
e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy, 
h. zabezpečení staveniště, 
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 
5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 
6. seznam v DPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů). 
Příloha č. 4
Obsah činností Autorského dozoru
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,
2. účastní se vždy předání a převzetí staveniště příslušným zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace,
3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,
4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované příslušným zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s příslušnou Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté,
11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání rozhodnutí; prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,
15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,
16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby,
17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,
18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,
19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) či méněpráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,
20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.
Příloha č. 5

Nepřekročitelné parametry pro Stavbu (Re-use Centrum)
Tyto parametry definují závazné minimální požadavky Objednatele ve vztahu ke Stavbě. V oblastech, které nejsou těmito body explicitně řešeny (zejména volba konstrukčních materiálů a specifických technologií), má Zhotovitel prostor pro optimalizaci s cílem minimalizace investičních nákladů (CAPEX).
1. Urbanistické, funkční a prostorové limity Stavby
· Dodržení studie proveditelnosti (Rozměry): Rozměry budovy (půdorys, výška) a základní objemové řešení musí odpovídat přiložené studii proveditelnosti.
· Dodržení regulativů: Návrh musí plně respektovat platnou územně plánovací dokumentaci a související regulativy.
· Závazné funkční členění a využití podlaží:
· 1. NP (Přízemí): Primárně využito jako PARKING a technické/provozní ZÁZEMÍ. Počet parkovacích míst musí odpovídat počtu definovanému ve studii proveditelnosti.
· 2. NP a 3. NP: Využití pro NÁBYTKOVOU BANKU, MAKERSPACE (dílny) a SKLAD RE-USE CENTRA.
· 4. NP: Rozděleno na dvě funkční části (nejblíže rozdělení 50/50 dle faktických a technických možností):
· Část A: KOMERČNÍ PROSTOR, EDUKAČNÍ PROSTORY, KAVÁRNA (veřejná část).
· Část B: MAKERSPACE a SKLAD RE-USE CENTRA a NÁBYTKOVÉ BANKY (provozní část).
· Střecha: Využití jako pobytová TERASA a prostor pro umístění TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (např. VZT jednotky, FVE panely) dle studie proveditelnosti.
· Logistika a robustnost: Dispozice musí zajistit efektivní tok materiálu a oddělení veřejných a neveřejných zón. 
2. Konstrukční systém a dlouhodobá adaptabilita Stavby
· Konstrukční systém (Optimalizace CAPEX): Volba konstrukčního systému je plně v kompetenci Zhotovitele s cílem minimalizace investičních nákladů. 
· Příprava na budoucí změnu užívání (Klíčový požadavek na flexibilitu):
· Objekt musí být navržen tak, aby umožňoval budoucí adaptaci na jiné využití, konkrétně vestavbu bytů a rekolaudaci objektu na bytové jednotky.
· Návrh musí respektovat koncept adaptability dle návrhu ateliéru MoonArch (Studie proveditelnosti). To zahrnuje zejména:
· Adekvátní světlou výšku podlaží kompatibilní s bytovou výstavbou.
· Modularitu nosné konstrukce (skeletu) a fasády umožňující vkládání bytových příček a úpravu fasádních otvorů.
· Dostatečnou kapacitu a strategické umístění instalačních šachet pro budoucí rozvody TZB pro byty.
· Ověření statického řešení a požárně bezpečnostního řešení pro změnu užívání.
3. Cirkulární identita a interiér Stavby
· Využití Re-use vybavení v interiéru (Závazná metrika): Interiér musí sloužit jako příklad praxe Re-use centra. Projektová dokumentace (návrh interiéru v rámci DPS) musí specifikovat:
· Minimálně 70 % volně stojícího nábytku (stoly, židle, regály, volné osvětlení).
· Minimálně 30 % vestavěného vybavení (kuchyňky, pulty, vestavěné skříně).
· Tyto prvky musí pocházet z druhotných zdrojů (repasované, znovupoužité, upcyklované).
· Prezentace principů (Showcasing): Veřejně přístupné prostory (zejména 4. NP) musí viditelně a esteticky prezentovat principy opětovného využití (např. využití druhotných materiálů na recepčním pultu, obkladech stěn).
4. Energetické standardy, TZB a životní prostředí
· Energetický standard a dotační optimalizace:
· Budova musí splnit minimálně legislativní standard NZEB II (budova s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s minulými dotačními výzvami obdobných projektů).
· Důraz musí být kladen na pasivní opatření (kvalitní obálka, efektivní stínění proti letnímu přehřívání) před instalací komplexních a drahých technologií.
· Systém vytápění (Prioritizace):
· Priorita 1: Napojení na Centrální zásobování teplem (CZT). Zhotovitel musí tuto možnost technicky prověřit a realizovat, pokud je to možné.
· Priorita 2: Pokud napojení na CZT není technicky možné nebo prokazatelně ekonomicky nevýhodné, Zhotovitel navrhne investičně nejlevnější (nejnižší CAPEX) variantu vytápění, která splní požadované energetické standardy.
· Fotovoltaická elektrárna (FVE): Instalace FVE na střeše objektu je požadována v rozsahu dle studie proveditelnosti.
· Hospodaření s dešťovou vodou (HDV): Systém pro zachycování, retenci a využití dešťové vody musí být zachován v rozsahu a dle principů definovaných ve studii proveditelnosti.
Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
Pokyny pro účastníky: bude doplněno před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele
Příloha č. 7

Realizační tým zhotovitele
Pokyny pro účastníky: bude doplněno před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele
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