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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A                    O PROVEDENÍ STAVEB
uzavřená v návaznosti na zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
(dále jen „Smlouva“)
mezi smluvními stranami:  
A. OBJEDNATELEM
SAKO Brno SOLAR a. s.
se sídlem:
 Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
zastoupená:
………………….
IČO:



14103320
DIČ:



CZ14103320
číslo účtu:


…………………. 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 8651
kontaktní osoba:
………………………………….., tel. ……………………, e-mail ………………

na straně jedné jako „Objednatel“
a
B. ZHOTOVITELEM
………………….
se sídlem:
 ………………….
zastoupený:
………………….
IČO:



………………….
DIČ:



………………….
číslo účtu:


…………………. 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném …………………. , pod sp. zn. ………………….
kontaktní osoba:
………………………………….., tel. ……………………, e-mail ………………

[identifikační a kontaktní údaje doplní účastník]
Na straně druhé jako „Zhotovitel“
Základní ustanovení
1. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „FVE – 7 realizací v MČ Vinohrady II“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Objednatel má záměr realizovat 7 fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) na střechách 7 objektů ve vlastnictví statutárního města Brna umístěných v městské části Brno-Vinohrady metodou design & build. Záměrem Objednatele je předmět Smlouvy spolufinancovat z prostředků Modernizačního fondu (předpokladem je využití výzvy MODF – RES+ Č. 4/2024) či z jiného vhodného dotačního titulu a Zhotovitel je povinen zajistit všechny úkony nezbytné k získání dotace a administrativní podpory schválených žádostí o dotaci a realizace dotačního projektu (dále jen „Projekt“) od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace po administrativní ukončení projektu.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že jsou mu s přihlédnutím k realizaci plnění metodou design & build známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke splnění povinností dle této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu Smlouvy za dohodnutou smluvní cenu.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem díla je veškerá potřebná projekční, inženýrská a stavební činnost (vč. potřebné úpravy odběrného místa) nezbytná pro realizaci těchto 7 FVE:
	Č. Díla
	Objekt, na jehož střeše bude FVE realizováno
	Výkon (v kWp)

	1.
	MŠ Bořetická 7, Bořetická 7, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 1“)
	20

	2.
	MŠ Bořetická 26, Bořetická 26, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 2“)
	15

	3.
	KVIC, Bzenecká 23, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 3“)
	99,9

	4.
	ZŠ Mutěnická, Mutěnická 23, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 4“)
	99,9

	5.
	MŠ Prušánecká, Prušánecká 8, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 5“)
	25

	6.
	MŠ Velkopavlovická, Velkopavlovická 15, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 6“)
	15

	7.
	Úřad MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno-Vinohrady (dále jako „Dílo 7“)
	99,9


a jejich kolaudaci (bude-li třeba) a uvedení každé FVE do trvalého provozu. Dílo se skládá z dílčích částí Díla 1–7 (bude-li dále v textu uvedeno „Dílo“, platí dané ujednání pro obecně všechny části Díla; bude-li uvedeno „dílčí část Díla“, platí dané ujednání jednotlivě pro každé Dílo 1–7).   
2. Zhotovitel v rámci Díla zajistí projekční přípravu ve všech potřebných stupních, dodávku, instalaci FVE (vč. všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí, kabeláže, rozvodů a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné FVE) a uvedení všech FVE do trvalého provozu na střechách budov v místech plnění, včetně vybudování všech nezbytných sítí. Předmět plnění Zhotovitele jako součást Díla zahrnuje také zajištění veškerých zákonem vyžadovaných stanovisek, rozhodnutí či povolení k realizaci a k uvedení FVE do trvalého provozu (např. zajištění kolaudace, je-li nezbytná), zajištění připojení na distribuční soustavu a dále na vyžádání součinnost při zajištění oprávnění Objednatele pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu. 
3. Předmětem Díla je/jsou dále:
a. případné veškeré nezbytné stavební úpravy odběrných míst v rozsahu vyplývajícím ze smluv o připojení FVE uzavřených mezi Objednatelem a EG.D, a.s., sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 (dále jen „EG.D“), které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, jakož i další veškeré nezbytné úpravy objektů, jež jsou nezbytné pro instalaci FVE a uvedení FVE do trvalého provozu, vč. nezbytné projekční přípravy a inženýrské činnosti),
b. poskytnutí licence k řídícímu software FVE s možností dálkového odečtu dat o provozu a přístupu k těmto datům tak, aby jej Objednatel mohl využívat bez omezení po dobu neurčitou k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy,
c. zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů,
d. likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souvislosti se zákonem č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení dle čl. IX Smlouvy,
e. veškeré dopravní výkony, přesuny hmot a přípomoci, všechna plnění a veškeré práce či další činnosti (veškerý pomocný a instalační materiál, montáže, demontáže, bourací, stavební a dokončovací práce, služby, výkony a média, úklid), byť nejsou ve Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla,
f. zajištění bezpečnosti a hygieny práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci Díla,
g. zaškolení 2–5 osob určených Objednatelem za účelem bezproblémového užívání FVE v souladu s čl. VII. odst. 3 Smlouvy, 
h. při napojení FVE do stávajícího systému – zajištění maximálně plynulé dodávky el. energie do objektů v příslušných aktuálních hodnotách vyjma objektivně odůvodněných případů po předchozím včasném upozornění, a to v místě plnění dle přílohy č. 1, 
i. veškerá potřebná včasná součinnost a spolupráce při zajištění čerpání dotace, 
j. dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, budou-li takové,
k. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle aktuální právní úpravy v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy přihlédnutím k požadavkům Objednatele (dále jen „DSPS“). 
4. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla rovněž v souladu s požadavky Objednatele na funkci a výkon stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje převzít Dílo po jeho uvedení do trvalého provozu a zaplatit za něj Zhotoviteli za dohodnutých podmínek Cenu. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla a převzetí Díla dle tohoto odstavce se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými funkčně nebrání užívání předmětu Díla, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují.
6. Předmětem Smlouvy je rovněž poskytování služeb komplexního dotačního poradenství u každé dílčí části Díla, tj. služby spočívající v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci Projektu za účelem získání dotace ke spolufinancování Díla, resp. každé jeho dílčí části a následné administrativní podpoře schválené žádosti o dotaci od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace po administrativní ukončení Projektu. Uvedené zahrnuje činnosti Zhotovitele vyjmenované v příloze č. 4 Smlouvy. 
Doba plnění
1. Doby plnění předmětu Smlouvy se sjednávají takto:
a.1.
U dílčích částí Díla, kde bude vyžadováno stavební povolení, případně povolení záměru, je Zhotovitel povinen zajistit jeho vydání do 60 dnů od dne účinnosti Smlouvy;
a.2.
U dílčích částí Díla, kde nebude stavební povolení, případně povolení záměru vyžadováno, je Zhotovitel povinen zajistit vyjádření věcně a místně příslušného stavebního úřadu, že provedení příslušných dílčích částí Díla (záměr) nepodléhá jeho povolení, a to do 45 dnů ode dne účinnosti Smlouvy;  
b) Uvést dílčí části Díla do trvalého provozu podle odst. 2 tohoto článku v nejpozději v těchto dobách:
1. Dílo 1 do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
2. Dílo 2 do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
3. Dílo 3 do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
4. Dílo 4 do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
5. Dílo 5 do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
6. Dílo 6 do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
7. Dílo 7 do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
c) služby komplexního dotačního poradenství podle čl. III. odst. 6 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat průběžně při respektování termínů a lhůt stanovených poskytovatelem dotace tak, aby bylo Dílo dotačně spolufinancováno. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel nemá na provedení dílčí části Díla zájem v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.    
2. Dílčí část Díla je uvedena do trvalého provozu, jestliže jsou kumulativně naplněny tyto podmínky:
i. ze strany EG.D. bylo provedeno první paralelní připojení příslušné FVE, kterým se rozumí vydání provozního oznámení pro výrobní modul typu A podle nařízení Evropské komise, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, a
ii. EG.D. instaloval měřicí zařízení v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů v předávacím místě příslušné FVE připojené do distribuční soustavy nebo v odběrném místě, ve kterém je připojena FVE, a
iii. právní moc kolaudačního rozhodnutí, je-li kolaudace dílčí části Díla nezbytná, a
iv. dílčí část Díla je dokončeno bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání (čl. III. odst. Objednatel se zavazuje převzít Dílo po jeho uvedení do trvalého provozu a zaplatit za něj Zhotoviteli za dohodnutých podmínek Cenu. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla a převzetí Díla dle tohoto odstavce se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými funkčně nebrání užívání předmětu Díla, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují. Smlouvy). 
3. Jestliže Objednatel u konkrétní dílčí části Díla Zhotoviteli písemně nesdělí jinak, doba plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy se u každé dílčí části Díla staví okamžikem, kdy je pro tuto dílčí část Díla vydáno stavební povolení, případně povolení záměru, resp. vydání vyjádření věcně a místně příslušného stavebního úřadu, že provedení příslušné dílčí části Díla (záměr) nepodléhá jeho povolení. Doba plnění dle předchozí věty počne opětovně běžet okamžikem, kdy Zhotovitel v rámci služeb komplexního dotačního poradenství zajistí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro příslušnou část Díla, o čemž Objednatele bez zbytečného odkladu vyrozumí. 
Cena za Dílo
1. Smluvní strany ceny za dílčí části Díla sjednávají následovně:
a. Cena za Dílo 1 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
b. Cena za Dílo 2 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
c. Cena za Dílo 3 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
d. Cena za Dílo 4 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
e. Cena za Dílo 5 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
f. Cena za Dílo 6 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
g. Cena za Dílo 7 celkem bez DPH
………………….. [doplní účastník] Kč,
(dále ve vztahu ke každé dílčí části Díla jako „Cena za dílčí část“). Cena za dílčí část obsahuje veškeré náklady (vč. jakýchkoli správních a jiných poplatků) nezbytné k řádnému a včasnému splnění příslušné dílčí části, vč. služeb komplexního dotačního poradenství podle čl. III. odst. 6 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 
2. Všechny Ceny za dílčí část jsou cenami nejvýše přípustnými a platí po celou dobu účinnosti Smlouvy. Tímto není dotčena možnost postupovat podle odst. 3 tohoto článku. 
3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Ceně za dílčí část bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši, a to bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
1. Platební podmínky
2. Objednatel zaplatí Cenu za dílčí část na základě faktury (daňového dokladu) následujícím způsobem: 
a. 10 % Ceny za dílčí část bude zaplaceno po předložení stavebního povolení, či povolení záměru povolujícího stavbu dílčí části Díla dle čl. IV. odst. 1 písm. .2 Smlouvy;.1 Smlouvy, respektive po předložení vyjádření věcně a místně příslušného stavebního úřadu, že provedení příslušné dílčí části Díla (záměr) nepodléhá jeho povolení dle čl. IV. odst. 1 písm. 
b. 40 % Ceny za dílčí část bude zaplaceno po provedení případné nezbytné stavební úpravy příslušného odběrného místa, instalaci veškeré technologie DC strany, FVE panelů, DC kabeláže, kabeláže komunikace, střídačů, kabelové trasy k AC straně, technologie AC, včetně všech rozvaděčů, úpravy rozvaděče měření podle aktuální Smlouvy o připojení, kterou zajistí Objednatel, včetně požadované výměny hlavního jističe, případně změny přímého měření na nepřímé se správným poměrem a třídou přesnosti měřicích transformátorů, podle Smlouvy o připojení a podmínek distributora. O provedení tohoto fakturačního milníku bude Zhotovitele sepsán záznam, který bude písemně potvrzen Objednatelem. Objednatel není povinen záznam dle předchozí věty potvrdit do doby, než bude budou odstraněny veškeré nedostatky, které by v budoucnu bránily řádnému užívání dílčí části Díla;
c. 50 % Ceny za dílčí část bude zaplaceno po uvedení dílčí části Díla do trvalého provozu dle čl. IV. odst. 1 písm. Uvést dílčí části Díla do trvalého provozu podle odst. 2 tohoto článku v nejpozději v těchto dobách lhůtách. Smlouvy, nejdříve však po odstranění všech vad a nedodělků. 
3. Faktura (daňový doklad) bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a. číslo Smlouvy Objednatele,
b. registrační číslo projektu dle informací sdělených Objednatelem,
c. označení fakturované dílčí části Díla, 
d. označení banky a číslo účtu dle Smlouvy,
e. lhůtu splatnosti faktury,
f. další případné povinné náležitosti dle dotačních podmínek,
g. přílohou bude 
i. v případě fakturace části Ceny za dílčí část Díla dle odst. VI. odst. 1 písm. a. Smlouvy – stavební povolení, případně povolení záměru v souladu v odst. IV. odst. 1 písm. a.1 Smlouvy, nebo vyjádření věcně a místně příslušného stavebního úřadu v případě, že provedení fakturované dílčí části Díla dané povolení nevyžaduje dle čl. VI. odst. 1 písm. b. Smlouvy;
ii. v případě fakturace části Ceny za dílčí část Díla dle čl. VI. odst. 1 písm. b. Smlouvy – oboustranně podepsaný záznam o provedení případné úpravy odběrného místa a instalaci v rozsahu dle odst. VI. odst. 1 písm. b. Smlouvy;
iii. v případě fakturace části Ceny za dílčí část Díla dle čl. VI. odst. 1 písm. c. Smlouvy – oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí dílčí části Díla dle čl. IX odst. 2 Smlouvy a protokol o školení dle čl. VII. odst. 3;
4. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
6. Povinnost zaplatit Cenu či její část je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele uvedený na jakékoliv faktuře je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li v příslušné evidenci uveden bankovní účet Zhotovitele, který uvedl na faktuře, má Objednatel právo uhradit cenu na účet Zhotovitele v evidenci uvedený. 
Práva a povinnosti smluvních stran
7. Objednatel se zavazuje dílčí část Díla provedené dle Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.
8. Objednatel pojistí každou z dílčích částí Díla po dobu provádění montáže a stavebních činností stavebně-montážním rizikovým pojištěním, dalšími pojištěnými budou také Zhotovitel a jeho poddodavatelé. Toto pojištění bude zahrnovat věcnou škodu na všech dílčích částech Díla a okolním majetku do výše pojistného limitu 140.000.000 Kč. Pojištění Objednatele nebude zahrnovat škodu na vlastním vybavení Zhotovitele a ani odpovědnostní pojištění Zhotovitele. 
9. Zhotovitel je povinen provést školení 2–5 osob určených Objednatelem za účelem seznámení Objednatele s Dílem a jeho obsluhou. Školení personálu Objednatele se bude týkat instalované technologie, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí Díla nebo Dílem dotčené, a optimalizace provozování Díla. Školení bude provedeno tak, aby byl Objednatel skrze zaškolený personál schopen Dílo řádně provozovat a provádět jeho údržbu. Školení bude probíhat výhradně v českém jazyce. Termíny jednotlivých proškolení budou dohodnuty s Objednatelem tak, aby Objednatel mohl potvrdit protokol o zaškolení personálu optimálně 3 dny přede dnem převzetí provedeného Díla Objednatelem. V případě sporu smluvních stran ohledně termínu školení bude termín školení určen Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. O provedeném školení Zhotovitel sepíše protokol potvrzený podpisem Objednatele. Objednatel je oprávněn podpis protokolu odepřít, jestliže školení nebylo provedeno v souladu s tímto odstavcem. Protokol o školení provedeném dle tohoto odstavce s podpisem Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle čl. IX. Smlouvy. 
10. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany. 
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli provedení Díla řádným způsobem na náklady Zhotovitele. Dílo bude prováděno dle platných norem a předpisů (ČSN). 
12. Veškerá komunikace mezi Objednatelem a oprávněnými zástupci Zhotovitele ve věcech technických bude probíhat v českém jazyce. 
13. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke Staveništi.
14. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít Staveniště všech dílčích částí Díla do 10 dnů ode Dne účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci předmětu Smlouvy do 10 dnů ode dne převzetí Stavenišť od Objednatele.
15. O předání a převzetí Stavenišť sepíší smluvní strany protokol. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením stavenišť zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništích zdržovat. Zhotovitel je povinen zajistit oplocení a hlídání stavenišť. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništích. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště (či jeho relevantní část) zcela vyklidit a vyčistit nejpozději 3 dny před předáním a převzetím dílčí části Díla podle čl. IX. odst. Za předání a převzetí dílčí části Díla dle Smlouvy se považuje okamžik, kdy Objednatel svým podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla potvrdí, že je dílčí část Díla uvedena do trvalého provozu a přijímá ji. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ se na závazek založený Smlouvou nepoužije. Smlouvy.
16. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. 
17. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody (právní jednání) s těmito osobami potřebné pro provedení Díla (dále jen „Povolení“). Objednatel za účelem zajištění povinností dle předchozí věty Zhotoviteli udělí plnou moc/plné moci v nezbytně nutné rozsahu.
18. Zhotovitel není odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, kdy v důsledku nečinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, EG.D, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo v postupu či nečinnosti vlastníků a správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených parcel a objektů či jiných účastníků správních a jiných řízení týkajících se dílčí části Díla, které Zhotovitel nemůže ovlivnit a za něž Zhotovitel neodpovídá, nedojde k vydání Povolení, jež je pro další pokračování v provádění dílčí části Díla nezbytné. Uvedené platí za předpokladu, že Zhotovitel řádně s odbornou péčí připravil a podal žádost o vydání takového Povolení, čímž se rozumí podání úplné žádosti, vč. veškerých příloh nezbytných pro vydání Povolení, což musí Zhotovitel na požádání doložit. Zhotovitel je povinen o této okolnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat – v opačném případě není oprávněn se dovolávat dobrodiní podle tohoto odstavce. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba odborně znalá je obeznámen s požadavky dotčených orgánů státní správy, EG.D, jakož i dalších osob týkající se podání těchto žádostí o vydání Povolení. 
Další povinnosti při provádění Díla
1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla využít osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména relevantní stavební legislativy a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud bude dle Objednatele ohroženo naplnění účelu Smlouvy či Veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízení prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce VIII.3 Smlouvy
3. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu, nebo

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
4. Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy a/nebo kteří se na plnění podílejí alespoň 30 % z Ceny a které hodlá Zhotovitel použít pro plnění části svých závazků ze Smlouvy, jsou uvedeni, včetně popisu jejich plnění v seznamu v příloze č. 3 Smlouvy. (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). Zhotovitel se zavazuje seznam dle přílohy č. 3 aktualizovat, aby odpovídal skutečnosti. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:

a) bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku,
b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin v souvislosti s plněním veřejných zakázek,

c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, byl na poddodavatele podán insolvenční návrh nebo návrh na vyhlášení moratoria,
d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nebo
e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
6. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízení prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce VIII.7 Smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  
8. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen do 1 pracovního dne identifikovat jakéhokoli poddodavatele (či i jinou osobu), který se podílí na provádění Díla.  
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů. 
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem činnosti Zhotovitele ke škodám. Bude-li Zhotovitel používat uvedené stroje, je současně povinen zajistit, aby nedošlo k jakémukoli ohrožení či narušení bezpečnosti osob, které užívají objekt dotčený Dílem a aby tyto osoby nebyly rušeny nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. V opačném případě ponese Zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.  
12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat noční klid v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů. 
Předání a převzetí Díla
1. Dílčí část Díla je řádně a včas provedena, je-li uvedena do trvalého provozu ve smyslu čl. IV. odst. 1 písm. Uvést dílčí části Díla do trvalého provozu podle odst. 2 tohoto článku v nejpozději v těchto dobách lhůtách. smlouvy a předána Objednateli. 
2. Za předání a převzetí dílčí části Díla dle Smlouvy se považuje okamžik, kdy Objednatel svým podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla potvrdí, že je dílčí část Díla uvedena do trvalého provozu a přijímá ji. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ se na závazek založený Smlouvou nepoužije. 
3. K převzetí dílčí části Díla uvedeného do trvalého provozu Zhotovitel vyzve Objednatele písemně, a to alespoň 5 dnů před termínem předání a převzetí. 
4. Zhotovitel je povinen u řízení o předání a převzetí dílčí části Díla doložit doklady nezbytné k řádnému užívání dílčí části Díla včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí dílčí části Díla předá Objednateli též: 
a) veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné i elektronické podobě), které se týkají provádění dílčí části Díla, jeho údržby a obsluhy, které byly zpracovány na základě Smlouvy a k jejichž předání je dle Smlouvy zavázán, 
b) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení dílčí části Díla,  
c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k dílčí části Díla a platných v době provádění a předání dílčí části Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů,
ledaže již byly takové podklady Objednateli předány. Bez těchto dokladů není Objednatel povinen dílčí část Díla převzít.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání a převzetí dílčí části Díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu dílčí části Díla, 
b) označení Objednatele a Zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření této Smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) náležitosti požadované dotačním titulem, z něhož bude dílčí část Díla spolufinancována, 
e) termín zahájení a provedení stavebních prací na dílčí části Díla, 
f) seznam převzaté dokumentace dle Smlouvy,   
g) prohlášení Objednatele, že dílčí část Díla přejímá (či nepřejímá), 
h) datum a místo sepsání protokolu, 
i) v případě, je‑li dílčí část Díla přebírána s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání dílčí části Díla, uvedení, že je dílčí část Díla přebírána s výhradami a seznam vad a nedodělků,  
j) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 
6. Objednatel není povinen převzít dílčí část Díla, na kterém se vyskytují vady bránící řádnému užívání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (čl. III. odst. 5).
7. V případě nepřevzetí dílčí části Díla sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí dílčí části Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. Uvedení vad a nedodělků dle předchozí věty je jejich vytčením. O předání a převzetí dílčí části Díla v náhradním termínu sepíší smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. 5 tohoto článku.  
8. Pokud Objednatel převezme dílčí část Díla s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů od převzetí dílčí části Díla Objednatelem, nedohodnou‑li se smluvní strany při předání dílčí části Díla písemně jinak. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou provedenou dílčí část Díla samostatnou záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky provedené za účelem zhotovení dílčí části Díla, včetně dokumentace zpracované Zhotovitelem na základě Smlouvy, pokud nejsou uvedeny v písm. b) až f) níže;  
b) 120 měsíců na dodávku nosného konstrukčního systému u dílčí části Díla;  
c) ………………….. [doplní účastník; minimálně však 120 měsíců] měsíců na dodávku měničů u dílčí části Díla; 
d) 300 měsíců na výkon FVE panelů s max. poklesem výkonu na 80 % původního výkonu garantovaného výrobcem u dílčí části Díla;
e) ………………….. [doplní účastník; minimálně však 144 měsíců] měsíců na fotovoltaické moduly u dílčí části Díla; 
f) 180 měsíců na dodávku optimizérů a na produktové zpracování a materiál FVE u dílčí části Díla; 
g) 120 měsíců nebo do okamžiku dosažení min. 2 400 násobku nominální energie (Energy Throughput) ode dne zahájení provozu FVE, přičemž po uvedenou dobu nesmí nominální kapacita elektrických akumulátorů klesnout na hodnotu méně než 60% u dílčí části Díla;   
h) 15 000 provozních hodin nebo min. 5 let provozu elektrolyzéru;
(dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dílčí části Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílčí část Díla řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Byla-li dílčí část Díla převzata s drobnými vadami či nedodělky, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. 
3. Vady, které se projeví během záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
4. Veškeré vady ze záruky je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e‑mailem na adresu: ………………….. [doplní účastník]), obsahujícího specifikaci dílčí části Díla, zjištěné vady nebo uvedení, jak se vada projevuje. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel dle ustanovení OZ, přičemž v případě záruční doby uvedené v čl. X. odst. 1 písm. c) má Objednatel právo na výměnu měniče a/nebo dodání a montáž adekvátní náhrady v případě poruchy či poškození dosavadního měniče. 
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dojití oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.   
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v odst. 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstranit vadu a Zhotovitel je povinen mu náklady na odstranění vady v každém takovém případě uhradit.   
7. O provedené opravě zhotoví Zhotovitel zápis, ve kterém vadu specifikuje a uvede, jakým způsobem vadu vypořádal. Zápis dle předchozí věty Objednateli předá bez zbytečného odkladu po vypořádání vady.  
Nebezpečí škody
1. Vlastníkem zhotovované dílčí části Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy v rámci provádění dílčí části Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na Objednatele dnem převzetím dílčí části Díla Objednatelem. 
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle Smlouvy. 
Sankční ujednání
1. V případě, že Zhotovitel ve vztahu k dílčí části Díla nedodrží dobu plnění stanovenou v čl. IV. odst. 1 písm. a.1 Smlouvy (případ, kdy provedení dílčí části Díla stavební povolení, případně povolení záměru vyžaduje), má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou dílčí část za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě, že Zhotovitel ve vztahu k dílčí části Díla nedodrží dobu plnění stanovenou v čl. IV. odst. 1 písm. a.2 Smlouvy (případ, kdy provedení dílčí části Díla stavební povolení, případně povolení záměru nevyžaduje), má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou dílčí část za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že Zhotovitel ve vztahu k dílčí části Díla nedodrží dobu plnění stanovenou v čl. IV. odst. 1 písm. b), má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou dílčí část za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti plynoucí z čl. VIII. odst. 1 až 8 Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti, a to za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 12, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den, kdy k porušení došlo. 
6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž byla dílčí část Díla převzata v souladu s čl. IX odst. 8 Smlouvy ve lhůtě stanovené v uvedeném odstavci nebo ve lhůtě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou dílčí část za každý i započatý den prodlení. 
7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených v čl. X. odst. 5, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou dílčí část za každý i započatý den prodlení. 
8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit v termínu dle čl. XIII. odst. 1 Smlouvy Bankovní záruku za řádné dokončení díla, z níž bude vyplývat splnění všech podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit v termínu dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, z níž bude vyplývat splnění všech podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost doplnit výši Bankovní záruky za řádné dokončení díla podle čl. XIII. odst. 1 písm. c) Smlouvy, případně Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek podle čl. XIII. odst. 2 písm. c) Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.   
11. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle odst. XV.5 a XV.6 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
12. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle čl. XV. Smlouvy (jiné než dle předešlého odstavce Smlouvy), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,‑ Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že závazek provést dílčí Díla zanikne před řádným ukončením dílčí části Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
Bankovní záruka
1. K zajištění svého závazku řádného a včasného dokončení Díla, resp. všech dílčích částí Díla Zhotovitel poskytne Objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od účinnosti Smlouvy finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla“) a za současného dodržení podmínek stanovených v tomto článku. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb.
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatel Bankovní záruku za řádné dokončení díla poskytnutou bankou ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky příslušného Objednatele v rozsahu nejméně ………………….. [účastník doplní částku odpovídající 5 % součtu Cen za dílčí části Díla bez DPH], pokud Zhotovitel poruší v průběhu realizace jakékoli části Díla jakékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. Bankovní záruka za řádné dokončení díla pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele a nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bude z ní vyplývat, že Objednatel je oprávněn z bankovní záruky čerpat bez jakýchkoliv námitek. Bankovní záruku za řádné dokončení díla předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti až do doby uvedení všech dílčích částí Díla do trvalého provozu a odstranění všech případných vad a nedodělků nebráními řádnému užívání u poslední dílčí části Díla) prodlouženou vždy nejméně o dobu alespoň 30 dnů. 
c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad.
d) Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově do 14 dnů po podpisu přejímacího zápisu o předání a převzetí poslední dílčí části Díla, případně od předložení zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků nebráními řádnému užívání u poslední dílčí části Díla, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane poslední.
e) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.
f) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle Smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do okamžiku předání a převzetí první dílčí části Díla podle čl. IX. odst. Za předání a převzetí dílčí části Díla dle Smlouvy se považuje okamžik, kdy Objednatel svým podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla potvrdí, že je dílčí část Díla uvedena do trvalého provozu a přijímá ji. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ se na závazek založený Smlouvou nepoužije. Smlouvy a za současného dodržení podmínek stanovených v tomto článku. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb. Objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže mu nebude předložena Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek dle tohoto článku.
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídající nejméně ………………….. [účastník doplní částku odpovídající 3 % součtu Cen za dílčí části Díla bez DPH], pokud Zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle čl. . Smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění uvedených povinností Zhotovitele a nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bude z ní vyplývat, že Objednatel je oprávněn z bankovní záruky čerpat bez jakýchkoliv námitek. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 
b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu trvání záruční doby dle čl. X. odst. 1 písm. 60 měsíců na stavební práce a dodávky provedené za účelem zhotovení dílčí části Díla, včetně dokumentace zpracované Zhotovitelem na základě Smlouvy, pokud nejsou uvedeny v písm. b) až f) níže; Smlouvy + 6 měsíců; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu Smlouvy. V případě čerpání z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen doplnit ji do výše uvedené v písm. a) tohoto článku. 
d) Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
Zánik smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) neoprávněné zastavení prací na dílčí části Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 10 dnů; 
b) jestliže Zhotovitel provádí dílčí část Díla v rozporu se Smlouvou nebo způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu dílčí části Díla a době plnění podle čl.  Smlouvy a v takovém provádění dílčí části Díla pokračuje i přes písemnou výzvu Objednatele k upuštění provádění dílčí části Díla takovým způsobem, a to po dobu alespoň 10 dnů ode dne obdržení takové výzvy od Objednatele;
c) neprovedení dílčí části Díla ani v dodatečné lhůtě 20 dnů po uplynutí doby plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. a.1, případně a.2, nebo b) Smlouvy; 
d) opakované (opakovaným se rozumí alespoň 2x) nedodržení pokynů Objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění dílčí části Díla,
e) neuhrazení Ceny za dílčí část či její části Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy; 
f) případy ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, bylo‑li příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli (či jakémukoliv společníkovi na straně Zhotovitele v případě sdružení do společnosti) ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné doručením takového přípisu druhé straně. V odstoupení je odstupující strana povinna uvést důvod, na základě kterého od Smlouvy odstupuje a rozsah (dílčí části Díla), v jakém odstupuje od Smlouvy. 
5. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou odstoupením dotčenou část dílčí části Díla.
6. V případě odstoupení povinnosti obou smluvních stran následující
6.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací na dílčí části Díla dotčené odstoupením a zajistí jejich znalecké ocenění cenou obvyklou – cena, která by byla dosažena při prodejích nebo pořizování stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém tuzemském obchodním styku ke dni stanovení ceny. Objednatel je oprávněn si nechat zpracovat oponentní znalecké ocenění (odpovídající požadavkům dle tohoto odstavce) a v takovém případě bude ocenění odpovídat aritmetickému průměru cen obvyklých stanovených oběma posudky. Náklady na zpracování oponentního znaleckého posudku nese Objednatel. Zhotovitel následně provede vyúčtování (v souladu s oceněním, jež bude výsledek znaleckého ocenění zajištěného Zhotovitelem, případně aritmetickým průměrem ocenění dle znaleckých posudků) všech provedených prací a vystaví fakturu při uplatnění obecných pravidel fakturace dle čl. VI. Smlouvy.
6.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby případně odstoupením dotčené rozestavěné dílčí části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí.
7. Strany považují Předčasné ukončení Smlouvy a uhrazení závazků dle odst. v příslušné výši za dostatečné vypořádání vzájemných nároků v souvislosti s Předčasným ukončením Smlouvy. To se však nevztahuje na případné nároky stran na smluvní pokuty či náhradu škody dle Smlouvy, na které vznikl nárok některé ze stran do Dne předčasného ukončení, a které doposud nebyly zaplaceny.
8. Jestliže Zhotovitel v rámci služeb komplexního dotačního poradenství nezajistí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro příslušnou část Díla podle čl. IV. odst. 3 Smlouvy do 6 měsíců ode dne vydání stavebního povolení, případně povolení záměru, resp. vydání vyjádření věcně a místně příslušného stavebního úřadu, že provedení příslušné dílčí části Díla (záměr) nepodléhá jeho povolení, Smlouva na dané dílčí části Díla zaniká. Zhotovitel nemá v takovém případně nemá nárok na žádnou úplatu nad rámec případné úplaty podle čl. VI. odst. 1, písm. a. Smlouvy.   
Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel je povinen uchovat min. po dobu 10 let od zániku Smlouvy veškerou dokumentaci (a doklady) týkající se Smlouvy a realizace Díla a umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti spolupracovat se všemi dotčenými subjekty. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. Zahraniční dodavatel (Zhotovitel) je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly všem dotčeným orgánům.   
2. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla dodržovat principy publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z pravidel poskytovatele dotace z dotačního programu, z něhož bude Dílo spolufinancováno.  
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost za účelem plnění povinností, které bude Objednatel povinen plnit podle pravidel poskytovatele dotace.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 těchto nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z podmínek uvedených v předchozích dvou odstavcích není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
8. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XV.5 až XV.6 smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. XV.5 až XV.6 smlouvy.
9. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.5 až XV.6 smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle předchozího odstavce. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle předchozího odstavce.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie Smlouvy včetně jejích dodatků, originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci plnění, a to do po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti Smlouva nabude uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Požadavky na výkon a funkci
Příloha č. 2: Smlouvy o připojení FVE uzavřené mezi Objednatelem a EG.D, a.s.
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů, kteří se podílí na provádění díla v rozsahu alespoň 30 % Ceny
Příloha č. 4: Dotační poradenství
Příloha č. 5: Seznam Členů realizačního týmu
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Příloha č. 1
Požadavky na výkon a funkci
1. Účinnost FVE
Účinnost FVE panelů, tedy % sluneční energie přeměněné na elektrickou energii min. 22 %.
2. Výkon FVE
Výkony FVE uvedené v odst. III.1 Smlouvy jsou výkony maximálními a v případě, že Zhotovitel vyhodnotí, že střecha budovy v konkrétním místě plnění (dílčí část Díla) instalaci takového výkonu neumožní, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu (nejpozději do 20 dnů ode dne účinnosti Smlouvy) informovat Objednatele a navrhnout mu novou hodnotu výkonu (s dostatečně konkrétním odůvodněním příčiny nemožnosti instalace příslušného příkonu a ) a vyčíslení dopadu na cenu za dílčí část Díla.  Smluvní strany tím vstoupí v jednání o uzavření dodatku (dohadovací řízení) ohledně stanovení nové hodnoty výkonu FVE na příslušné dílčí části Díla, vč. případných dopadů na cenu za dílčí část Díla a případné další parametry Smlouvy. Bez uzavření dodatku ke Smlouvě nelze pokračovat v realizaci dotčené dílčí částí Díla. Doba plnění dílčí části se prodlužuje o dobu trvání dohadovacího řízení (nejdéle však o 45 dní). Jestliže nedojde k uzavření dodatku nejpozději do 45 dní ode dne zahájení dohadovacího řízení, je každá ze stran oprávněna Smlouvu ohledně dílčí části ukončit, přičemž Zhotoviteli v takovém případě náleží toliko odměna ve výši 2 % z Ceny za dílčí část.
3. Specifická kritéria
Dílo musí odpovídat tzv. specifickým kritériím přijatelnosti podle odst. 12.2 dokumentu Výzvy MODF – RES+ č.4/2024 K předkládání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedeným plném rozsahu seznámil.
4. Požadavky na zpracování DSPS 
DSPS bude Objednateli předána v 1 vyhotovení v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku – 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf. 
Při zpracování DSPS Zhotovitel dodrží tyto požadavky Objednatele: 
· do DSPS Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
· každý výkres DSPS Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 
· na každý výkres obsahující změnu oproti DSPS Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za provedení Díla, 
· Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“.
Příloha č. 2  
Smlouvy o připojení FVE uzavřené mezi Objednatelem a EG.D, a.s.
jsou součástí samostatného souboru
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, kteří se podílí na provádění díla v rozsahu alespoň 30 % Ceny
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	[doplní účastník]
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	IČO
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	[doplní účastník]
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	[doplní účastník]
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	[doplní účastník]


Příloha č. 4 – Dotační poradenství

Poskytování služeb komplexního dotačního poradenství zahrnuje následující činnosti Zhotovitele:
a. ve fázi předprojektové přípravy: 
· identifikace vhodného dotačního titulu pro spolufinancování Díla (vč. ověření způsobilosti spolufinancovat Dílo z daného dotačního titulu);

· popis podmínek pro předložení žádosti o dotaci, přehled povinných náležitostí žádosti o dotaci;

· zajištění konzultací u poskytovatele dotace za účasti Objednatele;

· koordinace přípravy Projektu.
b. ve fázi zpracování žádosti o dotace od okamžiku schválení Projektu Objednatelem po předložení žádosti do příslušné dotační výzvy, která zahrnuje podporu při projednání zpracované žádosti o dotaci u poskytovatele dotace do okamžiku získání rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace a dále zahrnuje zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh (dle pravidel daného dotačního programu a výzvy pro předkládání projektů), a to:
· zpracování formuláře žádosti o dotaci včetně povinných příloh;

· zpracování studie proveditelnosti;

· zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA);

· zpracování finančního rozpočtu projektu;

· zpracování harmonogramu realizace projektu;

· zajištění překladů žádosti do angličtiny (pokud je vyžadováno);

· kompletaci žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh;

· opravu již zpracovaných podkladů (dle bodů výše) dle připomínek poskytovatele dotace před vydáním právního aktu;

· projekční činnost – přípravu dokumentace nutnou k podání žádosti;

· zpracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v rozsahu Díla. Dokumenty budou obsahovat informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů, včetně výsledků vyhodnocení. Energetické posudky budou zpracovány pro každou lokalitu FVE (resp. střechu; dílčí část Díla) samostatně, nestanoví-li Objednatel jinak, a budou zpracovány v souladu s podmínkami vybraného dotačního titulu (programu);

· zajištění zpracování znaleckých a expertních posudků;

· další činnost v oblasti dotační za účelem získání dotace (vedoucí k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace).

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že plnění ve fázi zpracování žádostí o dotace nezahrnuje zpracování dokumentů, které nesouvisí s podáním projektové žádosti podle podmínek zvoleného dotačního programu.
c. ve fázi administrativní podpory schválených žádostí o dotaci a realizace Projektu od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace po administrativní ukončení Projektu, a to zejména: 
· poskytovat poradenství v souvislosti s plněním povinností Příkazce vyplývajících pro něj z Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o dotaci, 

· zpracování zpráv o realizaci Projektu a o ukončení Projektu, včetně údajů o financování, a rovněž zpracování zpráv o udržitelnosti;

· zpracování žádosti o proplacení výdajů Projektu (žádostí o platbu);

· součinnost při administrativních kontrolách Projektu poskytovatele dotace;

· zpracování změnových formulářů;

· kontrolu zajištění publicity Projektu;

· ostatní odborné poradenství související s čerpáním dotací, zejména:

· projektový management v rámci Projektu; 
· po dobu 10 let zpracovávat každoroční zprávy o zajištění udržitelnosti Projektu (ZoU) včetně příloh a sledování naplnění a udržení indikátorů.
Příloha č. 5 – Seznam členů realizačního týmu
Vedoucí týmu:

jméno: [Doplní účastník]
telefon: [Doplní účastník]
e-mail: [Doplní účastník]
Hlavní projektant:
jméno: [Doplní účastník]
telefon: [Doplní účastník]
e-mail: [Doplní účastník]
Elektromontér FVE – 1. osoba:
jméno: [Doplní účastník]
telefon: [Doplní účastník]
e-mail: [Doplní účastník]
Elektromontér FVE – 1. osoba:
jméno: [Doplní účastník]
telefon: [Doplní účastník]
e-mail: [Doplní účastník]
Člen týmu odpovědný za stavební činnost:
jméno: [Doplní účastník]
telefon: [Doplní účastník]
e-mail: [Doplní účastník]
Dotační specialista:
jméno: [Doplní účastník]
telefon: [Doplní účastník]
e-mail: [Doplní účastník]
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