SMLOUVA O DÍLO
„Optimalizace stávajících kotlů K2 a K3“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: …………….
Číslo smlouvy zhotovitele: ………..



1. SMLUVNÍ STRANY

SAKO Brno, a.s.
sídlo: 		Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno – venkov
Číslo účtu:	79033621/0100
zastoupená	předsedou představenstva Ing. Pavlem Urubkem
místopředsedou představenstva Ing. Danielem Stružem, MBA
Jednáním jsou pověřeni:
podpisem smlouvy: 		[DOPLNÍ ZADAVATEL]
ve věcech smluvních: 	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
ve věcech technických: 	[DOPLNÍ ZADAVATEL]

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)



[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsaná v OR u [DOPLNÍ DODAVATEL] soudu v [DOPLNÍ DODAVATEL], pod spisovou značkou [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: 	[DOPLNÍ DODAVATEL],
DIČ: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Číslo účtu:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupená:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednáním jsou pověřeni: 	[DOPLNÍ DODAVATEL], tel.: [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)






2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně, přičemž při této změně není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2.4. Smluvní strany každá za sebe prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla dále popsaného v čl. 3. této smlouvy, také během místního šetření a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými normami, které dopadají na předmět plnění a jejichž závaznost smluvní strany tímto výslovně ujednávají, jakož i relevantními obecně závaznými právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění smlouvy.
2.7. [bookmark: _Ref207721781]Účelem smlouvy je provedení díla pro zajištění optimalizace stávajících kotlů K2 a K3 v SAKO Brno, a.s. Veškeré práce jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, kdy dílo je dále popsáno v čl. 3. této smlouvy.
2.8. Účelem této smlouvy je realizace projektu „Optimalizace stávajících kotlů K2 a K3“ ve spolupráci se zhotovitelem, jehož cílem je realizovat navržené kroky ke zlepšení provozních parametrů kotlů s cílem prodloužit životnost tohoto zařízení. Výsledkem projektu bude jednak prodloužení životnosti kotlů jednak vyšší spolehlivost provozu zařízení.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jehož předmětem je realizace stavebních prací a stavebních úprav membránových stěn v oblasti spalovací komory kotlů K2 a K3 v ZEVO Brno (dále jen „membránové stěny“) včetně zpracování projektové a výrobní dokumentace úprav membránových stěn, demolice a demontáž membránových stěn a zavodňovacích komor, výroba a instalace nových membránových stěn a zavodňovacích komor a další související práce a předání příslušné dokumentace. Zhotovitel tedy zajistí kompletní realizaci díla, které bude v sjednaném termínu plně funkční a připravené k provozu s materiálem bez nutnosti dalších prací nebo zásahů.
3.2. Rozsah plnění:
· kompletní inženýring, tj. zpracování projektové a výrobní dokumentace úprav membránových stěn včetně kontrolního pevnostního a dilatačního výpočtu v místech instalace,
· odstranění stávajících membránových stěn a zavodňovacích komor v dotčené oblasti včetně vhodného zabezpečení vůči případné deformaci a všech souvisejících prací (tj. např. odpojení pomocné technologie, hadic sekundárního vzduchu atd.),
· odstranění a demontáž trysek sekundárního vzduchu na zadní stěně v obou úrovních,
· výroba a dodání nových prefabrikovaných membránových stěn s návarem Inconel,
· výroba a dodání nových zavodňovacích komor uzpůsobených k napojení nových membránových stěn v částech dotčených výměnou membránových stěn (změny průměrů napojení, redukce atd.),
· instalace nových membránových stěn, napojení na zavodňovací komory a stávající membránové stěny pomocí redukcí, vevaření praporků v místech napojení, zhotovení ochranné vrstvy Inconel na montážních svárech, zhotovení přesahové plochy (tj. přechod Inconelu na stávající materiál s ochranou pomocí žáruvzdorných vyzdívek). Membránové stěny v přesahové ploše musí být chráněny žáruvzdorným materiálem Inconel,
· instalace nových trysek stávající konstrukce sekundárního vzduchu v obou úrovních včetně napojení na stávající rozdělovací komoru sekundárního vzduchu na přední a zadní stěně kotlů,
· zabezpečení schválení úprav u TIČR v součinnosti s objednatelem a provedení všech předepsaných zkoušek v souladu s platnou legislativou (NDT, tlaková zkouška atd.),
· zpracování a dodání kompletní výrobní dokumentace,
· vypracování plánu BOZP pohybu na staveništi,
· zajištění potřebné mechanizace,
· úklid pracoviště v místě provádění prací, vzniklé stavební odpady a obaly od materiálů budou zlikvidovány podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek. Práce budou prováděny v souladu s pravidly EMS,
· předání dokumentace v rozsahu dle platných norem a předpisů.
3.3. Další specifikace rozsahu plnění a požadavky objednatele:
· objednatel požaduje dodržení kompatibility s existujícími servisními postupy, diagnostikou a náhradními díly provozu ZEVO,
· práce zhotovitele nesmí omezit či ohrozit ostatní provoz ZEVO,
· podklady, které má objednatel k dispozici byly přiloženy k Výzvě Veřejná zakázka „Optimalizace stávajících kotlů K2 a K3“ ze dne [K DOPLNĚNÍ]. Žádné další relevantní podklady objednatel nemá, a tudíž je neposkytne,
· smluvní strany se dohodly, že objednatel je během provádění díla (odstávky zařízení) oprávněn provádět práce.
3.4. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude mít zpracován předpis „Systém bezpečné práce“. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitelem, a to dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon o BOZP“) a jeho předání objednateli před zahájením prací.
3.5. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze zákona o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
3.6. Zhotovitel zajistí svým pracovníkům vybavení ochrannými prostředky a na dostupném místě lékárničku pro případ první pomoci na staveništi.
3.7. Zhotovitel bude zodpovídat za případné škody vzniklé na majetku společnosti SAKO Brno, a.s. při provádění předmětu díla až do doby převzetí díla objednatelem.
3.8. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě zhotovitel doloží k termínu vystavení faktury. Faktura nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.
3.9. Předmět plnění zhotovitele popsaný v odst. 3.1. až 3.8. tohoto článku bude dále označován také jen jako „Dílo“.
4. OPČNÍ PLNĚNÍ
4.1. Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět plnění o práce, dodávky a činnosti související s optimalizací systému sekundárního vzduchu u obou kotlů K2 a K3 ve smyslu části „Opce – optimalizace systému sekundárního vzduchu u obou kotlů K2 a K3“ přílohy č. 3 této smlouvy a ve smyslu nabídky zhotovitele tvořící přílohu č. 2 této smlouvy. Bude-li tato opce uplatněna a objednatelem odsouhlasena, rozšíří se předmět plnění této smlouvy o následující, a to vždy pro jednotlivé části Díla (jednotlivé kotle):
· kompletní inženýring návrhu optimalizace systému sekundárního vzduchu, mimo jiné návrh úprav geometrie membránové stěny, návrh úprav výškových úrovní, návrh úprav geometrie trysek, návrh úprav distribuce sekundárního vzduchu, 
· doložení kontrolního výpočtu proudění sekundárního vzduchu a výpočtu dodržení T2 s v situaci změny výškových úrovní, 
· výrobu, dodání a montáž všech souvisejících částí,
· zpracování a dodání kompletní výrobní dokumentace.
4.2. Objednatel je oprávněn zhotoviteli ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy oznámit, že uplatňuje opci dle tohoto článku smlouvy; pokud k tomu ve stanovené lhůtě nedojde, objednatel ztrácí nárok na uplatnění opce. Za předpokladu, že zhotovitel ve své nabídce uvedl, že opční plnění není schopen nabídnout, objednatel není oprávněn opci uplatnit.
4.3. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od oznámení o uplatnění opce předložit objednateli podrobný technický popis opce, a to v témže rozsahu, v jakém popsal předmět plnění této smlouvy ve své nabídce ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen opční plnění realizovat za cenu, kterou uvedl ve své nabídce ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy.
4.4. Objednatel se v přiměřené lhůtě k podrobným informacím zhotovitele ve vztahu k opčnímu plnění, včetně jeho ocenění, vyjádří; zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat. Po zapracování připomínek (budou-li nějaké) objednatel odsouhlasí opční plnění; od tohoto okamžiku se rozsah Díla rozšiřuje o opční plnění. Cena za opční plnění odpovídající jednotlivým částem Díla (jednotlivým kotlům) bude připočtena k cenám částí Díla; ve vztahu k provádění prací, předání a převzetí částí Díla a placení ceny části Díla a dalším souvisejícím otázkám se tato smlouvy uplatní obdobně. Cena za opční plnění nesmí překročit indikativní cenu opčního plnění dle nabídky zhotovitele ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy.
5. CENA PŘEDMĚTU DÍLA
5.1. [bookmark: _Ref207711950]Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny zhotovitele obsažené v Příloze č. 2. Cena představuje veškeré a konečné náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.
Celková cena Díla činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH; přičemž tato cena se skládá z:
a) ceny části Díla – kotel K2, která činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH, a 
b) ceny části Díla – kotel K3, která činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH.
K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
5.2. Cena díla uvedená v odstavci 5.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 5.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele z nabídky. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na demontáž, výrobu, dopravu, montáž, předání, náklady na BOZP, daně, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a koordinační činnost, přiměřený zisk zhotovitele a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Zhotovitel ohledně sjednané ceny na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5.3. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona o DPH, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.
6. PLACENÍ A FAKTURACE
6.1. [bookmark: _Ref208139061]Celková cena díla bude uhrazena takto:
a) cena části díla – kotel K2 ve smyslu odst. 5.1. písm. a) této smlouvy bude uhrazena po předání a převzetí příslušné části Díla (práce dle smlouvy v rozsahu kotle K2) bez vad a nedodělků, nebo objednatelem potvrzeném odstranění všech vad a nedodělků (budou-li), které budou vyznačeny v protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla; záleží, který z okamžiků nastane později;
b) cena části díla – kotel K3 ve smyslu odst. 5.1. písm. b) této smlouvy bude uhrazena po předání a převzetí příslušné části Díla (práce dle smlouvy v rozsahu kotle K3) bez vad a nedodělků, nebo objednatelem potvrzeném odstranění všech vad a nedodělků (budou-li), které budou vyznačeny v protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla; záleží, který z okamžiků nastane později,
a to na základě daňového dokladu – faktury; zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na příslušnou cenu nejdříve po uplynutí 15 dnů od rozhodného okamžiku dle shora uvedeného.
6.2. [bookmark: _Ref208139074]Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu – je výhradně Protokol o předání a převzetí příslušné části Díla, podepsaný oběma smluvními stranami, který potvrzuje, že část Díla byla řádně dokončena a předána bez vad a nedodělků, které by bránily jejímu řádnému užívání. V případě, že při předání budou zjištěny vady nebo nedodělky, bude jejich seznam uveden v příloze protokolu a zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu, dokud nebudou tyto vady a nedodělky odstraněny a objednatelem potvrzeno jejich odstranění formou dodatku k předávacímu protokolu. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
a) číslo smlouvy;
b) číslo faktury;
c) den uskutečnění zdanitelného plnění;
d) den splatnosti faktury;
e) označení díla;
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude vyhotovena v listinné podobě, včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.
6.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 6.1. a 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 6.5 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 6.5 této smlouvy.
6.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti hlavním milníkům, které uvede zhotovitel ve svém harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
6.5. [bookmark: _Ref208139176]Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky na e-mail fakturace@sako.cz. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum podepsání příslušného protokolu.
7. [bookmark: _Ref207722179]DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. [bookmark: _Ref207721738]Místem plnění jsou objednatelem vymezené plochy a prostory v provozu ZEVO na adrese Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
7.2. [bookmark: _Ref207713454]Dílo bude provedeno v období pravidelné technologické odstávky obou kotlů, předpokládaný termín odstávky obou kotlů (K2 a K3) je v období září–říjen v letech 2026 a 2027. Přesný termín odstávky příslušného kotle bude upřesněn 200 dní před požadovaným zahájením prací – objednatel předá zhotoviteli tuto informaci s uvedením plánovaného termínu pro zahájení prací.
7.3. [bookmark: _Ref207712312]Dílo bude realizováno dle těchto dílčích pravidel:
a) Přípravné práce mohou po dohodě s technickým dozorem objednatele probíhat kdykoliv po nabytí účinnosti této smlouvy.
b) Délka montážních a demontážních prací při odstavených kotlích činí maximálně [DOPLNÍ DODAVATEL] kalendářních dní.
7.4. [bookmark: _Ref207712247][bookmark: _Ref207743990]Práce na jednotlivém odstaveném zařízení je zhotovitel povinen zahájit, provádět a dokončit v souladu s podrobným harmonogramem, který zpracuje zhotovitel; zhotovitel je povinen při zpracování podrobného harmonogramu dodržet jím nabídnutou maximální délku montážních a demontážních prací  při odstávce příslušného kotle a  zohlednit činnosti, které během odstávky kotle bude vykonávat nebo zajišťovat objednatel; o těchto činnostech bude objednatel zhotovitele s dostatečným předstihem před zpracováním podrobného harmonogramu informovat. Zhotovitel předá návrh podrobného harmonogramu objednateli ke schválení anebo sdělení připomínek alespoň 50 dnů před plánovaným termínem odstávky příslušného zařízení. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky ve lhůtě 10 dnů nebo v téže lhůtě podrobný harmonogram schválit; uplatněné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat ve lhůtě 5 dnů a předložit k novému schválení objednateli. Objednatel se zavazuje v téže lhůtě předložený podrobný harmonogram po zapracování připomínek schválit.
7.5. Smluvní strany odlišně od ustanovení § 2604 občanského zákoníku sjednávají, že Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně nebo esteticky užívání předmětu díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
7.6. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné provádění Díla zahájit nebo v něm pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.
7.7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termíny provedení díla dle odst. 7.4 této smlouvy, a to z důvodu zvláště nepříznivých klimatických či provozních podmínek, které prokazatelně brání provádění příslušné části Díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.
8. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
8.1. Dokončení Díla a jeho předání a převzetí probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu Díla, případně jeho části, resp. předvedení způsobilosti sloužit svému účelu, a to v místě plnění dle odst. 7.1 této smlouvy za účasti objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob k tomuto jednání (dále jen „Přejímací řízení“).Dílo se předává a přebírá po jeho částech odpovídajících jednotlivým kotlům K2 a K3. Zhotovitel část Díla předá objednateli a objednatel část Díla převezme od zhotovitele na základě zápisu o předání a převzetí zhotovené části Díla. Zhotovitel nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámí písemně objednateli, že příslušná část Díla je připravena k dokončení, předání a převzetí, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší lhůtě. Zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobný harmonogram Přejímacího řízení. V případě, že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě na postupu v Přejímacím řízení a na jeho harmonogramu, stanoví pravidla Přejímacího řízení a jeho harmonogram objednatel jednostranně, a to přiměřeně ke svým možnostem a potřebám.
8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději u Přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, a to ve vztahu k předávané části Díla a Dílu jako celku u druhé předávané části Díla, zejména:
a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
b) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, jsou-li vyžadovány;
c) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, jsou-li vyžadovány;
d) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, jsou-li vyžadovány;
e) manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, jsou-li vyžadovány;
f) pokud tyto doklady zhotovitel nepředal objednateli dříve. Předává-li se pouze část Díla, předá zhotovitel objednateli doklady týkající se takové části Díla.
8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději u Přejímacího řízení předat objednateli dále tuto dokumentaci, a to ve vztahu k předávané části Díla a Dílu jako celku u druhé předávané části Díla:
a) projektovou dokumentaci včetně výkresů a výpočtů (pevnostní, dilatační, cirkulační atd.),
b) průvodní technickou dokumentaci (oprávnění, certifikáty, plán kontrol a zkoušek, technologické postupy, WPS, certifikáty svářečů, atesty materiálu, NDT protokoly, protokoly tlakové zkoušky atd.),
c) stavební deník,
d) fotodokumentaci z průběhu montáže,
e) záznam o ekologické likvidaci odpadů,
Dokumentace bude předána v českém jazyce ve formě:
· 1 ks v digitální formě na flash disku,
· 2 ks paré v tištěné formě,
Veškerá dokumentace musí být předána v editovatelné podobě ve formátu DXF, nebo DWG, DOC, atd.
8.4. V rámci Přejímacího řízení dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí části Díla, který bude obsahovat
a) označení části Díla;
b) označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy;
c) zahájení a ukončení prací na zhotovované části Díla;
d) prohlášení objednatele o převzetí části Díla, a to s vadami (i s termínem jejich odstranění), či bez vad, popř. prohlášení o odmítnutí části Díla převzít;
e) datum a místo sepsání protokolu;
f) jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných část Díla předat a převzít;
g) seznam předané dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení části Díla;
i) termín vyklizení staveniště.
8.5. V případě, že objednatel převezme část Díla s vadami či nedodělky, určí objednatel termíny odstranění těchto vad či nedodělků uvedené v protokolu o předání a převzetí části Díla. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8.6. Zhotovitel je oprávněn předat části Díla i před termínem uvedeným v této smlouvě; tímto však nesmí být ovlivněny nebo ohroženy práce objednatele na příslušných kotlích během jejich odstávky.
9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1. [bookmark: _Ref207721821]Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Záruka“) v délce 24 měsíců; zhotovitel současně poskytuje záruku v délce 36 měsíců za to, že návary Inconel budou splňovat objednatelem požadované parametry (dále též „Záruční doba“).
9.2. Záruční doba běží pro každou část Díla (kotle K2 a kotel K3) zvlášť a začíná běžet dnem převzetí příslušné části Díla objednatelem bez vad a nedodělků, jinak ode dne odstranění poslední vytýkané vady či nedodělku objednatelem při převzetí příslušné části Díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel příslušnou část Díla řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
9.3. [bookmark: _Ref207721833]Po dobu Záruční doby zodpovídá zhotovitel za jakost a provozuschopnost Díla v rozsahu jednotlivých shora uvedených Záruk, a zajišťuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a že Dílo bude způsobilé k použití k účelu uvedenému v odst. 2.7 této smlouvy, jinak k účelu obvyklému, to vše s ohledem na charakter provozu objednatele.
9.4. [bookmark: _Ref207721804]Objednatel je v případě vzniku vad v průběhu Záruční doby oprávněn po zhotoviteli požadovat:
a) odstranění vady zhotovitelem dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.), nebo
b) odstranění vady zhotovitelem opravou, je-li vada opravitelná, nebo
c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu, nebo
d) odstranění vady objednatelem, popř. třetí osobou určenou objednatelem, a to na náklady zhotovitele.
9.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel vedle práv z vad a ze Záruky také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vadného plnění dle tohoto článku má objednatel, přičemž odchylně od ustanovení § 2106 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn měnit zvolená práva z vad, a to bez souhlasu zhotovitele.
9.6. Odchylně od ustanovení § 2112 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn vadu oznámit a kdykoliv po dobu trvání Záruční doby, bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, či měl zjistit, přičemž toto ujednání platí i u skrytých vad, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
9.7. V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady dle odst. 9.4 písm. a), b) této smlouvy, zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel Záruku za jakost v obdobném rozsahu a délce, jak je sjednáno v odst. 9.1 až 9.3 tohoto článku.
10. STAVENIŠTĚ
10.1. Staveništěm se rozumí prostor v zařízení ZEVO určený objednatelem.
10.2. Zhotovitel převezme staveniště v termínu minimálně 5 dní před termínem pro zahájení prací dle harmonogramu dle odst. 7.2 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10.3. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků objednatele.
10.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat osobě, objednatelem pověřené jednáním ve věcech technických, doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých poskytování plnění dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech.
10.5. [bookmark: _Ref207721881]Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dní po ukončení prací vyklidit a předat staveniště objednateli. Při vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém byly před zahájením realizace Díla.
11. STAVEBNÍ DENÍK
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.
11.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Stavební deník bude přístupný na staveništi objednatele v pracovní době objednatele, tj. v pracovní dny od 06.00 do 18.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění Díla. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány zhotovitelem.
11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, resp. objednatelem pověřená osoba jednáním ve věcech technických případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.
11.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník osobě, objednatelem pověřené jednáním ve věcech technických, denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
11.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování předpokládaného časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací.
11.6. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
11.7. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
12. PROVÁDĚNÍ DÍLA
12.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě.
12.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla podle zákona o BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ nařízení o BOZP“) a se kterými byl seznámen a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel, vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP.
12.3. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám, a to zejm. osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno osobou pověřenou objednatelem jednáním ve věcech technických, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku,
c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla,
d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele,
e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
12.4. Zhotovitel se před zahájením provádění Díla seznámí s předmětem Díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v plánovaných činnostech bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a pokyny. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat časový plán provádění Díla a srovnávat postup prací s údaji o postupu prací na Díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů Díla.
12.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště, a to na svůj náklad.
12.6. Zhotovitel oznámí objednatelem pověřené osobě jednáním ve věcech technických 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a funkčnosti díla a objednatele písemně seznámí s jejich výsledky.
12.7. Zhotovitel je plně zodpovědný za:
a) správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla;
b) zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
12.8. Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
12.9. Objednatel se touto smlouvou zavazuje:
· zajistit vstupní školení pro pracovníky zhotovitele,
· vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště,
· poskytnout el. přípojky dle požadavků zhotovitele,
· poskytnutí sociální zařízení a sprchy pro pracovníky zhotovitele,
· poskytovat potřebnou součinnost při zkouškách (obsluha technologie objednatele),
· provést výstavbu a demontáž lešení dle pokynů zhotovitele,
· provést demontáž a zpětnou montáž izolace a oplechování,
· provést odstranění a zpětnou montáž vyzdívky na čepy/trny připravené zhotovitelem v místě provedených úprav.
13. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
13.1. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že prokazatelně seznámí své pověřené pracovníky vstupující do prostor objednatele s dokumenty „Poučení pro zaměstnance dodavatelů, návštěv a dalších osob vyskytujících se na pracovišti SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno,“ a „Dopravní řád společnosti SAKO Brno, a.s.“, (ke stažení na www.sako.cz, odkaz Dokumenty ke stažení / Pokyny). Akceptaci výše uvedeného doloží zhotovitel řádně vyplněným „Potvrzením“, které bude podepsané pracovníky, pro které bude vyžadován vstup do areálů SAKO. Potvrzení zhotovitel předá předem technikovi BOZP a PO společnosti SAKO (DOPLNÍ ZADAVATEL) a to buď v originále do sídla společnosti SAKO nebo elektronicky ve formátu .pdf, s elektronickým podpisem osoby oprávněné za smluvní stranu jednat.
Pro povolení vjezdu vozidel zhotovitele, musí být RZ vozidel rovněž uvedeny na předloženém Potvrzení.
Bez předání řádně vyplněného a podepsaného Potvrzení nebude vstup do areálu SAKO umožněn.
13.2. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
a) vymezení prostoru pro zařízení staveniště.
b) poskytnutí el. přípojky dle požadavků zhotovitele.
c) poskytnutí sociálního zařízení a sprch pro pracovníky zhotovitele.
d) součinnost při zkouškách (obsluha technologie objednatele).
13.3. Oprávněná osoba objednatele uvedená v odstavci 1.1 článku 1 této smlouvy je oprávněna pověřit výkony funkce TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy třetí osoby. Objednatel sdělí tyto osoby zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště.
13.4. Objednatel je povinen jmenovat TDS, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
13.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
13.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
13.7. [bookmark: _Ref207614192]Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy využít poddodavatele, kterými ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splnění podmínek způsobilosti anebo kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit takové poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel za zhotovitele prokázal; zhotovitel musí uvedené řádně doložit spolu s žádostí o změnu poddodavatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, bude-li prokázáno, že nový poddodavatel má potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.
13.8. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
13.9. [bookmark: _Ref207614203]Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy využít členy realizačního týmu, kterými prokazoval splnění podmínek technické kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit tyto členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba či osoby musí mít alespoň stejnou kvalifikaci, jakou objednatel požadoval ve výběrovém řízení pro příslušnou osobu; zhotovitel musí uvedené spolu s žádostí doložit. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, pokud nová osoba (či nové osoby) má potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout.
13.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
13.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno nové, nepoužité a v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
14. [bookmark: _Ref207722187]VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU, POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY
14.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody – vlastníkem Díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo nabývá průběžně během provádění Díla v rozsahu, v jakém je Dílo provedeno. Po předání staveniště zhotoviteli k provedení Díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na Díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem dle odst. 10.5 této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla.
14.2. Pojištění – zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném či ukončeném Díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy ve výši alespoň celkové ceny díla ve smyslu odst. 5.1. smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí Záruční doby. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění na písemnou výzvu před uzavřením smlouvy a dále na vyžádání objednatele i kdykoliv v průběhu provádění Díla.
14.3. Náhrada škody – uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.
15. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY
15.1. Při prodlení zhotovitele se zahájením prací anebo při prodlení s dokončením prací v souladu s příslušným podrobným harmonogramem ve smyslu odst. 7.4. této smlouvy je v každém z těchto případů zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny příslušné části díla (kotle) bez DPH za každý i započatý den prodlení. Maximální výše sankce je přitom omezena na 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
15.2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad dle Záruky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad dle Záruky, a to za každý kalendářní den prodlení.
15.3. Poruší-li zhotovitel podstatně smlouvu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení povinnosti (smlouvy).
15.4. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se bezpečnosti práce při provádění Díla, stanovenou touto smlouvou či dokumenty, jimiž se má při provádění Díla zhotovitel řídit, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
15.5. Poruší-li zhotovitel povinnosti předložit doklady k pojištění, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den trvání prodlení se splněním této povinnosti.
15.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 13.7. nebo 13.9. této smlouvy, Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
15.7. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení v případě prodlení objednatele s úhradou Ceny dle řádné vystavení a doručené faktury objednateli ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
15.8. Smluvními pokutami sjednanými dle tohoto článku není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
15.9. Pokud závazek provést Dílo zanikne řádným provedením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
15.10. Uplatnění sankcí nemá vliv na možnost uplatnění náhrady škody objednatelem vzniklé vlivem nedodržení termínu ze strany zhotovitele či jakýmkoliv jiným porušením povinností zhotovitelem.
16. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
16.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu kdykoliv ukončit písemnou dohodou.
16.2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu po dokončení části díla (prací ve vztahu k jednomu z kotlů), a to pouze ve vztahu ke zbývající části díla; práva a povinnosti smluvních stran, které se týkají již dokončené a předané části díla (například Záruky) tím nejsou dotčeny. Objednatel je oprávněn takto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli nejpozději do termínu pro upřesnění termínu odstávky zbývajícího kotle ve smyslu odst. 7.2. této smlouvy.
16.3. Od této smlouvy je možné odstoupit z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech či z důvodů uvedených dále v této smlouvě. Porušení povinnosti smluvní stranou, které bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, zakládá právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody i tehdy, pokud k odstoupení od smlouvy nedošlo. Odchylně od ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana odstoupit ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se o porušení dozvěděla. Smluvní strany jsou od této smlouvy oprávněny odstoupit jen s účinky do budoucna.
16.4. Smluvní strany za podstatné porušení považují zejména nedodržení těchto smluvních závazků:
a) prodlení zhotovitele delší než 5 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 7 této smlouvy,
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele po dobu delší než 5 dnů,
c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 14 této smlouvy, ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy,
d) prodlení objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli oproti harmonogramu delší než 3 dny,
e) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
16.5. Jiné jednání zhotovitele, které je touto smlouvou výslovně označeno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě ukončení Díla a jeho předání objednateli,
b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele.
16.6. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
16.7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní Záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
17.1. Tato smlouva je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení této smlouvy.
17.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, na sebe navzájem navazujícími vzestupně číslovanými dodatky, sjednanými na základě dohody smluvních stran.
17.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
17.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
17.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité pohledávky za zhotovitelem proti peněžitým pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to bez ohledu na jejich splatnost, a zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky za objednatelem.
17.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
17.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění.
17.8. Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb.
17.9. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem vyjma ustanovení obsahující obchodní tajemství.
17.10. Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., vyjma ustanovení o [K DOPLNĚNÍ], které nebude zveřejněno prostřednictvím registru smluv.
17.11. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými i účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou.
17.12. Zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
17.13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
17.14. Smlouva bude uzavřena v české i anglické verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodující česká verze. Veškerá písemná komunikace a písemné výstupy budou v českém jazyce, objednatel může v jednotlivých případech připustit komunikaci v anglickém jazyce.
17.15. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
17.16. Součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – 	Výzva – Veřejná zakázka „Optimalizace stávajících kotlů K2 a K3“ ze dne [K DOPLNĚNÍ]
S ohledem na to, že uvedená příloha je smluvním stranám známa; není nedílnou součástí této smlouvy
Příloha č. 2 – 	Nabídka zhotovitele – Optimalizace stávajících kotlů K2 a K3
S ohledem na to, že uvedená příloha je smluvním stranám známa; není nedílnou součástí této smlouvy
Příloha č. 3 - 	Technická specifikace a Projektová dokumentace, vč. detailních výkresů
jedná se o přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

V Brně dne [K DOPLNĚNÍ]	V [K DOPLNĚNÍ] dne [K DOPLNĚNÍ]

Za objednatele	Za zhotovitele


…………………………………………	………………………………………

SAKO Brno, a.s	K DOPLNĚNÍ]

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel
