SMLOUVA O DÍLO
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřely podle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé

Smluvní strany
Objednatel
SAKO Brno SOLAR a. s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00  Brno
zastoupená Lubomírem Ondříkem, MBA, ředitelem, na základě pověření
IČO: 141 03 320
DIČ: CZ14103320
bankovní spojení: 10688902/0800 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8651

kontaktní osoba: Lubomír Ondřík, MBA, tel. 737 993 708, e-mail: ondrik@sakosolar.cz	

(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel
[DOPLNIT]
se sídlem [DOPLNIT]
zastoupená [DOPLNIT]
IČO: [DOPLNIT]
DIČ: [DOPLNIT]
Bankovní spojení: [DOPLNIT]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNIT] soudem v [DOPLNIT] pod sp. zn. [DOPLNIT]

kontaktní osoba: [DOPLNIT], tel. [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“




Úvodní ustanovení, předmět a účel smlouvy, kontext dotace
Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena jako smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“).
Smlouva o dílo je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení s názvem „Realizace 4 FVE“, veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Předmětem plnění smlouvy, tedy dílem, podrobněji vymezeným v čl. IV. této Smlouvy, se rozumí především, ale nejenom, vypracování projektové dokumentace, dodávka a instalace souboru fotovoltaických elektráren (dále také jako „FVE“), včetně jejich napojení na stávající elektroinstalaci objektů, úprav hromosvodné sítě těchto objektů vyvolaných instalací FVE a zapojení do rozvodné soustavy.
Zhotovitel je pro plnění předmětu této Smlouvy vázán zadávací dokumentací výše uvedeného zadávacího řízení a svou nabídkou do něj podanou.
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této Smlouvě dílo ve sjednaném rozsahu řádně a včas v termínech a způsobem touto Smlouvou sjednaných.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami (ČSN, EN), a to včetně předání příslušných dokladů a listin (zejména záručních a technických listů) a doložení atestů / certifikátů a jejich předání Objednateli ve 2 (dvou) vyhotoveních.
Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a technickou specifikací, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatelem.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uskutečnit dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a kvalitě požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 o. z. prohlašuje, že je podnikatelem s profesionálními zkušenostmi a podnikající v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Objednatel má záměr realizovat fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) metodou design & build (návrh, projekce, inženýring, dodávka, montáž, zkoušky, uvedení do trvalého provozu a předání trvale provozuschopného díla tzv. „na klíč“).
Tato smlouva je uzavírána v souvislosti s realizací akce „Energetická komunita Brno – výběr MČ, I. etapa“, která je spolufinancována z Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu, v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2024 (dále jen „Program“ nebo „Dotační výzva“), přičemž Smluvní strany berou na vědomí, že:
· podmínky Dotační výzvy mohou vyžadovat specifické doklady, parametry technologie, publicitu, kontrolovatelnost, archivaci a součinnost; a 
· poskytnutí podpory je závislé na rozhodnutí poskytovatele podpory; Zhotovitel však odpovídá za to, že Dílo bude navrženo a provedeno tak, aby (při splnění součinnosti Objednatele) bylo v technických parametrech a dokladové části způsobilé splnit podmínky Dotační výzvy, se kterou se Zhotovitel seznámil před podpisem této Smlouvy.
Účelem Díla je dodání funkční, bezpečné a provozuschopné FVE a souvisejících úprav tak, aby Dílo:
a) bylo schopné paralelního připojení k distribuční soustavě a splnilo technické podmínky připojení stanovené provozovatelem distribuční soustavy,
b) bylo způsobilé pro trvalý provoz a řádné užívání,
c) umožnilo (při součinnosti Objednatele) získání licence na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu, je-li pro provoz dané výrobny vyžadována,
d) bylo navrženo a provedeno tak, aby při obvyklém provozu umožňovalo Objednateli ekonomické využití výroby elektřiny (zejm. vlastní spotřebu, případně dodávku do sítě), přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel negarantuje tržní cenu elektřiny ani výši zisku, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak.


Definice pojmů
Pro účely Smlouvy znamená Dílo především:
· závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí provést Dílo s názvem „Realizace 4 FVE“ specifikované v této Smlouvě, včetně vyhotovení revizní zprávy elektrického zařízení fotovoltaické elektrárny,
· závazek Zhotovitele realizovat veškeré činnosti, dodávky a práce Zhotovitele dle této Smlouvy, jejichž výsledkem je řádně dokončené a předané Dílo uvedené do trvalého provozu,
· závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnosti v kolaudačním řízení, při udělení licence na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu a při získání všech dalších potřebných povolení spojených se zprovozněním a provozováním fotovoltaické elektrárny,
· vypracování závěrečné zprávy Díla ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné formě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické formě na CD/flash disku, jejímž obsahem bude zhodnocení realizovaného Díla (dále jen „Závěrečná zpráva“). Přílohou této Závěrečné zprávy budou rovněž doklady o provedených zkouškách, revizích, atestech materiálů, prohlášení o shodě a certifikátů na použité výrobky a materiály a o odstranění nebo využití odpadů,
· vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) pro Dílo se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) v souladu s požadavky obsaženými v odst. 4 Přílohy č. 1 (dále jen „Dokumentace skutečného provedení stavby“ nebo „DSPS“),
· školení obsluhy v českém jazyce provedené Zhotovitelem nebo jím zajištěné u výrobce zařízení montovaného v rámci realizace Díla nebo u osoby pověřené výrobcem na obsluhu a údržbu tohoto zařízení. Školení musí vycházet z platných provozních návodů výrobce (montážní a provozní podmínky) a legislativních požadavků; obsahovou náplň školení musí Zhotovitel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy Díla nemohlo dojít k závadě nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou; školení bude realizováno v termínech dohodnutých s Objednatelem v přiměřené lhůtě předem, přičemž pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že cena za toto školení je již zahrnuta ve sjednané ceně Díla dle této Smlouvy,
· zajištění úprav LPS, hromosvodů, rozvaděčů, uvedení do trvalého provozu.
Pro vyloučení všech pochybnost Smluvní strany uvádějí, že kolaudační rozhodnutí, licenci na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu a všechna další potřebná povolení spojená se zprovozněním a provozováním fotovoltaické elektrárny si za případné součinnosti Zhotovitele zajistí sám Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tuto součinnost poskytnout.
Dílčí část Díla – samostatná FVE (včetně nezbytných úprav a dokladů) realizovaná na konkrétním objektu/místě plnění; Dílo se skládá z dílčích částí – jednotlivých FVE – podrobněji specifikovaných dále v této Smlouvě.
LPS – systém ochrany před bleskem (vnější i vnitřní, včetně uzemnění, pospojování a souvisejících prvků); pro vyloučení pochybností se za LPS považují i související části, jejichž úprava je nezbytná pro bezpečné a technické normě odpovídající umístění FVE na objektu.
Rozvaděče – rozvaděče a související elektrická zařízení na straně AC i DC, včetně (dle potřeby) úprav hlavních rozvaděčů, podružných rozvaděčů, elektroměrových rozvaděčů, měření, ochran, ovládání a komunikace, a všech úprav vyžadovaných podmínkami distributora.
Uvedení do trvalého provozu (UTP) – stav, kdy jsou splněny podmínky dle odst. V.2. této Smlouvy.


Předmět díla, design & build
Předmětem díla je veškerá potřebná projekční, inženýrská a stavební činnost (včetně realizace LPS a potřebných stavebních úprav dotčeného odběrného místa a střechy) nezbytná pro realizaci FVE na střechách 4 objektů na území statutárního města Brna dle tabulky níže, a to o celkovém objemu výkonu 272,27 kWp (u FVE na objektu KS Charbulova je dále stanoven požadavek na přípravu, dodávku a instalaci akumulačního systému o kapacitě 46,4 kWh):
	Pořadové číslo
	Objekt
	Výkon (kWp)

	1.
	ZŠ Pastviny, Pastviny 718/70
	99,90

	2.
	ZŠ Kneslova, Kneslova 697/28
	65,25

	3.
	MŠ Elišky Krásnohorské, Elišky Krásnohorské 1127/15
	39,60

	4.
	KS Charbulova	, Charbulova 1229/86
	70,52





[bookmark: _Hlk165030341]a jejich kolaudace (bude-li třeba), uvedení každé FVE do trvalého provozu a zajištění připojení na distribuční soustavu. Dílo se skládá z dílčích částí Díla 1 – 4 (bude-li dále v textu této Smlouvy uvedeno „Dílo“, platí dané ujednání pro obecně všechny části Díla; bude-li uvedeno „dílčí část Díla“, platí dané ujednání jednotlivě pro každé Dílo 1 – 4. Dílo bude zhotoveno v souladu s první větou tohoto odstavce tzv. „na klíč“, tj. Zhotovitel v rámci plnění díla zhotoví, kromě stavební části, také veškerou potřebnou projektovou dokumentaci a zabezpečí všechna povolení dotčených orgánů, potřebná pro připojení a provoz díla jako fotovoltaické elektrárny do distribuční elektrické sítě.
Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění upravit, zejména zúžit rozsah plnění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly, s výjimku uvedenou v odst. 2 Přílohy č. 1 a v poslední větě tohoto odstavce, že Zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů, které jemu či jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti s rozhodnutím Objednatele o úpravě rozsahu plnění, ani na náhradu jakékoli jiné škody. Zhotovitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na pořízení solárních panelů a střídačů určených k plnění předmětu Smlouvy, které Zhotoviteli vznikly v souvislosti s předmětným rozhodnutím Objednatele, avšak pouze v případě, že Objednatel vystavil Zhotoviteli předchozí písemný souhlas s jejich pořízením (objednáním).
Zhotovitel v rámci Díla zajistí projekční přípravu ve všech potřebných stupních, dodávku, instalaci FVE (vč. všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí, kabeláže, rozvodů a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné FVE) a uvedení všech FVE do trvalého provozu na střechách budov v místech plnění, včetně vybudování všech nezbytných sítí. Předmět plnění Zhotovitele jako součást Díla zahrnuje také zajištění veškerých zákonem vyžadovaných stanovisek, rozhodnutí či povolení k realizaci a k uvedení FVE do trvalého provozu (např. zajištění kolaudace, je-li nezbytná), zajištění připojení na distribuční soustavu a dále na vyžádání součinnost při zajištění oprávnění Objednatele pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu.
Předmětem Díla je/jsou dále:
a) zpracování realizační dokumentace stavby v detailu zodpovídajícímu potřebám zhotovení Díla a schvalovacích procedur dotčených orgánů, včetně výkazu výměr,
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, včetně zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů,
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla,
d) zajištění stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášené stavby vydané místně příslušným stavebním úřadem,
e) vytyčení inženýrských sítí,
f) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
g) případné veškeré nezbytné stavební úpravy odběrných míst v rozsahu vyplývajícím ze smluv o připojení FVE uzavřených mezi Objednatelem a EG.D, a.s., sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 (dále jen „EG.D“), které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, jakož i další veškeré nezbytné úpravy objektů, jež jsou nezbytné pro instalaci FVE a uvedení FVE do trvalého provozu, vč. nezbytné projekční přípravy a inženýrské činnosti),
h) poskytnutí licence k řídícímu software FVE s možností dálkového odečtu dat o provozu a přístupu k těmto datům tak, aby jej Objednatel mohl využívat bez omezení po dobu neurčitou k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy,
i) zajištění všech nutných zkoušek, atestů certifikátů, prohlášení o shodě, jiných souvisejících zkoušek a dokladů a revizí podle ČSN a případně podle jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a především předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
j) zajištění zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, zajištění seznamu doporučených náhradních dílů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek,
k) likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souvislosti se zákonem č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení dle odst. XIII.4. Smlouvy,
l) veškeré dopravní výkony, přesuny hmot a přípomoci, všechna plnění a veškeré práce či další činnosti (veškerý pomocný a instalační materiál, montáže, demontáže, bourací, stavební a dokončovací práce, služby, výkony a média, úklid), byť nejsou ve Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla,
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
n) zajištění bezpečnosti a hygieny práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci Díla,
o) zpracování a předání provozního předpisu FVE a zaškolení 2 – 5 osob určených Objednatelem za účelem bezproblémového užívání FVE v souladu s odst. IX.3. Smlouvy, předání servisní a provozní dokumentace,
p) zajištění kolaudačního souhlasu, popř. povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li vyžadovány místně příslušným stavebním úřadem,
q) zajištění podkladů pro připojení fotovoltaických elektráren do veřejné distribuční sítě,
r) zajištění připojení fotovoltaických elektráren do veřejné elektrické rozvodní sítě u správce sítě,
s) při napojení FVE do stávajícího systému – zajištění maximálně plynulé dodávky el. energie do objektů v příslušných aktuálních hodnotách vyjma objektivně odůvodněných případů po předchozím včasném upozornění, a to v místě plnění,
t) veškerá potřebná včasná součinnost a spolupráce při zajištění čerpání dotace,
u) dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, budou-li takové,
v) vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle aktuální právní úpravy (zejména dle ČSN 33 2130, bod 9.3.9. a ČSN EN 62 305 - u staveb musí být před instalací OZE provedeno posouzení rizik v souladu s touto normou) v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy přihlédnutím k požadavkům Objednatele,
w) úprava stávající LPS (hromosvod) a jímacího vedení na střechách a budovách dle platné legislativy (zejm. dle normy ČSN P 73 0847),
x) spolupráce s dodavatelem energetického managementu (EMS) – zejména připravenost v rozvaděči.
Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla rovněž v souladu s požadavky Objednatele na funkci a výkon stanovenými v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění Díla. V případě, že Zhotovitel obdrží pokyny nebo podklady kdykoliv v době trvání Smlouvy, zavazuje se s těmito seznámit bez zbytečného odkladu, tyto prověřit a případné připomínky sdělit bezodkladně Objednateli. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech.
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy od Objednatele převzal platně uzavřené smlouvy o připojení fotovoltaických elektráren (FVE) uzavřené mezi Objednatelem a společností EG.D, a.s., IČO 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno (dále jen „EG.D“), a že se s jejich obsahem seznámil. Zhotovitel dále prohlašuje, že tyto smlouvy o připojení považuje za dostatečný podklad pro realizaci Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a bere na vědomí, že jsou závazné pro technické řešení připojení FVE. Tyto smlouvy o připojení fotovoltaických elektráren tvoří Přílohu č. 2 k této Smlouvě.


Doba plnění
[bookmark: _Hlk165026737]Dílo bude provedeno v následujících termínech a tímto postupem:
a) Zhotovitel je povinen do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy zpracovat a předat Objednateli dokumentaci pro realizaci stavby (dále jen „RDS“) ve stupni umožňujícím projednání s majitelem objektu, na němž má být fotovoltaická elektrárna instalována.
b) Objednatel po převzetí RDS zajistí její projednání s majitelem objektu, na němž má být FVE – jednotlivá dílčí část Díla – umístěna. RDS, která bude přílohou nájemní smlouvy k danému objektu, nechá Objednatel následně (bude-li toho v konkrétním případě třeba) schválit Radou příslušné městské části. Vzhledem k tomu, že městská část je povinna dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit záměr uzavřít nájemní smlouvu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před jejím uzavřením, bude doba schvalovacího procesu přiměřeně prodloužena o dobu tohoto zveřejnění.
c) Po schválení RDS Radou městské části a po podpisu nájemní smlouvy s majitelem objektu vyzve Objednatel Zhotovitele k předání a převzetí staveniště, a to nejpozději do 5 dnů od odeslání výzvy. O tomto předání a převzetí staveniště strany sepíší písemný protokol. Dnem převzetí staveniště, nejpozději však uplynutím uvedené pětidenní lhůty, začne běžet lhůta 100 dnů, ve které je Zhotovitel povinen provést instalaci, montáž a stavební práce na FVE, včetně jejího uvedení do trvalého provozu a protokolárně dokončené Dílo nebo dílčí část Díla předat Objednateli.
Dílčí část Díla je uvedena do trvalého provozu, jestliže jsou kumulativně naplněny tyto podmínky:
i. ze strany EG.D. bylo provedeno první paralelní připojení příslušné FVE, kterým se rozumí vydání provozního oznámení pro výrobní modul typu A podle nařízení Evropské komise, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, a
ii. EG.D. instaloval měřicí zařízení v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů v předávacím místě příslušné FVE připojené do distribuční soustavy nebo v odběrném místě, ve kterém je připojena FVE, a
iii. dílčí část Díla byla dokončena bez vad a nedodělků, které by bránily jejímu řádnému užívání. Za vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání dílčí části Díla a jeho převzetí podle tohoto odstavce, se považují pouze drobné ojedinělé vady a nedodělky, jež samostatně ani ve spojení s jinými neomezují užívání dílčí části Díla funkčně ani podstatným způsobem, a
iv. Hasičský záchranný sbor vydal kladné stanovisko k požárně bezpečnostnímu řešení (PBŘ), a
v. byly předloženy revizní zprávy elektrických zařízení (EE) a systému ochrany před bleskem (LPS), a
vi. Technická inspekce České republiky (TIČR) vydala kladné stanovisko.
Důvody pro změny v harmonogramu plnění nebo pro prodloužení doby zhotovení Díla jsou: 
a) ze strany Objednatele nebude poskytnuta dostatečná součinnost Zhotoviteli a Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednavateli vytkne a navrhne prodloužení termínu,
b) provádění díla dle této smlouvy nebude dočasně možné v důsledku mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kterými se myslí počasí, za kterého nelze provádět dílo nebo vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, vichřice, to však v délce alespoň 7 (sedm) dnů,
c) pokyn Objednatele k přerušení provádění díla, zejména z důvodu mimořádné události anebo provozních potřeb Objednatele,
d) Zhotovitel bude nucen čekat na rozhodnutí, povolení, nebo dokončení jiných procesů správních orgánů, správců inženýrských sítí, přičemž uvedené zpoždění správních orgánů, správců inženýrských sítí nebylo možné předpokládat. Pro vyloučení pochybností se zpoždění nepovažuje řádná činnost správních, orgánů správců inženýrských sítí v zákonných lhůtách v souladu platnou legislativou. Uvedené skutečnosti je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit Objednateli,
Termín pro dokončení díla bude prodloužen o takovou dobu, po kterou nebylo možné Dílo dle této smlouvy objektivně provádět.
Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání dokončeného Díla nebo dílčí části Díla, umožní-li to provozní možnosti Objednatele.


Cena Díla
[bookmark: _Ref386560021][bookmark: _Hlk165030625]Smluvní strany ceny za dílčí části Díla (Dílo 1 – 4) sjednávají následovně:
a) Cena za Dílo 1 celkem bez DPH	Kč,
b) Cena za Dílo 2 celkem bez DPH	Kč,
c) Cena za Dílo 3 celkem bez DPH	Kč,
d) Cena za Dílo 4 celkem bez DPH	Kč,
[bookmark: _Hlk165030377](dále ve vztahu ke každé dílčí části Díla jako „Cena za dílčí část Díla“). Cena za dílčí část Díla obsahuje veškeré náklady (včetně jakýchkoli správních a jiných poplatků) nezbytné k řádnému a včasnému splnění příslušné dílčí části Díla a přiměřený zisk Zhotovitele.
Cena je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti Smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této Smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této Smlouvě, pokud v není stanoveno jinak. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena Díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e nebo jiný zvláštní režim podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou smluvní strany při vystavení daňových dokladů a uplatnění daně z přidané hodnoty postupovat dle příslušné právní úpravy.
[bookmark: _Ref243662381]V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Ceně za dílčí část bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši, a to bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v nabídce či v položkových rozpočtech Zhotovitele.
Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda Smluvních stran.
Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
a) provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému ve výkazu výměr (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a jakost Díla a bylo v rozporu s podklady pro zhotovení Díla,
b) provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v rozpočtu vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo důsledku pokynu Objednatele anebo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků součinnosti anebo Technické dokumentaci v Příloze č. 1, které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy; Smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele.


Platební podmínky
Objednatel zaplatí cenu za dílčí část Díla na základě faktury (daňového dokladu) následujícím způsobem: 
a) [bookmark: _Ref169179949]10 % ceny za dílčí část Díla bude zaplaceno po předložení realizační dokumentace (RDS), včetně vypracovaného dodatku k PBŘ, případně statického posudku, je-li na základě RDS potřeba;
b) [bookmark: _Hlk165030923]60 % ceny za dílčí část Díla bude zaplaceno po provedení případné nezbytné stavební úpravy příslušného odběrného místa, instalaci veškeré technologie DC strany, FVE panelů, DC kabeláže, kabeláže komunikace, střídačů, kabelové trasy k AC straně, technologie AC, včetně všech rozvaděčů, úpravy rozvaděče měření podle aktuální Smlouvy o připojení včetně požadované výměny hlavního jističe, případně změny přímého měření na nepřímé se správným poměrem a třídou přesnosti měřicích transformátorů, podle Smlouvy o připojení a podmínek distributora. O provedení tohoto fakturačního milníku bude Zhotovitelem sepsán záznam, který bude písemně potvrzen Objednatelem. Objednatel není povinen záznam dle předchozí věty potvrdit do doby, než bude budou odstraněny veškeré nedostatky, které by v budoucnu bránily řádnému užívání dílčí části Díla;
c) 30 % Ceny za dílčí část Díla bude zaplaceno po předání a převzetí dílčí části Díla dle odst. XIII.2. Smlouvy, nejdříve však po odstranění všech vad a nedodělků.
Faktura (daňový doklad) bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy Objednatele,
b) registrační číslo projektu dle informací sdělených Objednatelem,
c) označení fakturované dílčí části Díla, 
d) označení banky a číslo účtu dle Smlouvy,
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) další případné povinné náležitosti dle dotačních podmínek,
g) přílohou bude 
i. v případě fakturace části ceny za dílčí část Díla dle odst. VII.1. písm. a) Smlouvy – stavební povolení, případně povolení záměru nebo vyjádření věcně a místně příslušného stavebního úřadu v případě, že provedení fakturované dílčí části Díla dané povolení nevyžaduje;
ii. v případě fakturace části Ceny za dílčí část Díla dle čl. VII.1. písm. b) Smlouvy – oboustranně podepsaný záznam o provedení případné úpravy odběrného místa a instalaci;
iii. v případě fakturace části Ceny za dílčí část Díla dle odst. VII.1. písm. c) Smlouvy – oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí dílčí části Díla dle odst. XIII.2. Smlouvy a protokol o školení dle odst. IX.3. Smlouvy.
Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny plnění dle harmonogramu, nebo neprokáže jakost provedených dodávek, prací a zabudovaných materiálů, a to až do provedené nápravy tohoto stavu.
Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
Povinnost zaplatit cenu či její část je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele uvedený na jakékoliv faktuře je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li v příslušné evidenci uveden bankovní účet Zhotovitele, který uvedl na faktuře, má Objednatel právo uhradit cenu na účet Zhotovitele v evidenci uvedený.
Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neplatné.


Personální podmínky provádění Díla
Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a zavazuje se, že se na realizaci Díla budou osobně podílet a za realizaci příslušných prací budou odpovídat:
a) [DOPLNIT], hlavní stavbyvedoucí, disponující platným dokladem o zkoušce z odborné způsobilosti podle § 9 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, s pověřením činnosti vedoucího elektrotechnika pro řízení činností prováděné dodavatelským způsobem vyhrazených elektrických zařízení (§ 7 tohoto nařízení vlády) s oprávněním E1A a disponující platným osvědčením o profesní kvalifikaci elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
b) [DOPLNIT], projektant technolog, disponující platným osvědčením o autorizaci nebo platným osvědčením (potvrzením) ČKAIT o registraci usazené nebo hostující osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení (IE02) a disponující platným dokladem o zkoušce z odborné způsobilosti podle § 9 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, s pověřením činnosti vedoucího elektrotechnika pro projektování vyhrazených elektrických zařízení s oprávněním E1Aa E3A,
c) [DOPLNIT], revizní technik, disponující platným osvědčením Technické inspekce České republiky k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu min. E1A,
d) [DOPLNIT], (elektromontér / revizní technik), [DOPLNIT], (elektromontér), disponující platným dokladem o zkoušce z odborné způsobilosti podle § 9 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, s pověřením činnosti elektrotechnika (§ 6 tohoto nařízení).
V případě, že nebude moci určitá osoba uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy participovat na plnění Smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti Objednatele neprodleně písemně informovat.
i) Zhotovitel se v takovém případě zavazuje tuto osobu nahradit osobou s obdobnou kvalifikací, jako měla původní osoba. Současně se Zhotovitel zavazuje zaslat Objednateli společně s oznámením této skutečnosti doklady prokazující splnění požadavků na náhradní osobu dle kvalifikační dokumentace zadávacího řízení.
ii) Objednatel je oprávněn písemně sdělit Zhotoviteli svůj nesouhlas (neakceptaci) s plněním Smlouvy prostřednictvím této náhradní osoby. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení tohoto zamítavého stanoviska Objednatele Zhotoviteli písemně sdělit Objednateli identifikační údaje další doklady dle bodu (i) tohoto článku Smlouvy o jiné náhradní osobě. V případě opětovného nesouhlasu Objednatele s touto jinou náhradní osobou se postupuje analogicky dle tohoto odstavce Smlouvy do vyslovení akceptace s náhradní osobou ze strany Objednatele. Po vyslovení akceptace ze strany Objednatele mohou být jednotlivé části Díla řízeny a prováděny schválenou náhradní osobou.


Práva a povinnosti smluvních stran
[bookmark: _Hlk116301752]Objednatel se zavazuje Dílo nebo dílčí části Díla provedené dle Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.
Zhotovitel je povinen provést školení 2 - 5 osob určených Objednatelem za účelem seznámení Objednatele s Dílem a jeho obsluhou. Školení personálu Objednatele se bude týkat instalované technologie, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí Díla nebo Dílem dotčené, a optimalizace provozování Díla. Školení bude provedeno tak, aby byl Objednatel skrze zaškolený personál schopen Dílo řádně provozovat a provádět jeho údržbu. Školení bude probíhat výhradně v českém jazyce. Termíny jednotlivých proškolení budou dohodnuty s Objednatelem tak, aby Objednatel mohl potvrdit protokol o zaškolení personálu optimálně 3 dny přede dnem převzetí provedeného Díla Objednatelem. V případě sporu smluvních stran ohledně termínu školení bude termín školení určen Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. O provedeném školení Zhotovitel sepíše protokol potvrzený podpisem Objednatele. Objednatel je oprávněn podpis protokolu odepřít, jestliže školení nebylo provedeno v souladu s tímto odstavcem. Protokol o školení provedeném dle tohoto odstavce s podpisem Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle čl. XIII. Smlouvy.
Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné technické normy (ČSN, EN) a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany.
Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli provedení Díla řádným způsobem na náklady Zhotovitele.
Veškerá komunikace mezi Objednatelem a oprávněnými zástupci Zhotovitele ve věcech technických bude probíhat v českém jazyce.
Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke Staveništi.
Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit veškerá povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody (právní jednání) s těmito osobami potřebné pro provedení Díla (dále jen „Povolení“). Objednatel za účelem zajištění povinností dle předchozí věty Zhotoviteli udělí plnou moc/plné moci v nezbytně nutné rozsahu.
Zhotovitel není odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, kdy v důsledku nečinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, EG.D, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo v postupu či nečinnosti vlastníků a správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených parcel a objektů či jiných účastníků správních a jiných řízení týkajících se dílčí části Díla, které Zhotovitel nemůže ovlivnit a za něž Zhotovitel neodpovídá, nedojde k vydání Povolení, jež je pro další pokračování v provádění dílčí části Díla nezbytné. Uvedené platí za předpokladu, že Zhotovitel řádně s odbornou péčí připravil a podal žádost o vydání takového Povolení, čímž se rozumí podání úplné žádosti, včetně veškerých příloh nezbytných pro vydání Povolení, což musí Zhotovitel na požádání Objednatele doložit. Zhotovitel je povinen o této okolnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat – v opačném případě není oprávněn se dovolávat dobrodiní podle tohoto odstavce. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba odborně znalá je obeznámen s požadavky dotčených orgánů státní správy, EG.D, jakož i dalších osob týkající se podání těchto žádostí o vydání Povolení.


Další povinnosti při provádění Díla
[bookmark: _Ref164406936]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti Smlouvy předložit seznam klíčových osob s uvedením rozsahu jejich plnění ve vztahu k dílčím částem Díla, které se podílí na provádění Díla, aby byl Objednatel schopen ověřit, že Zhotovitel realizuje Dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat, a to i kdykoliv na požádání Objednatele na rozšíření obsahu seznamu.
[bookmark: _Ref164406957]Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti Smlouvy seznam všech poddodavatelů, kteří se podílí na provádění Díla v rozsahu alespoň 30 % ceny. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat. Seznam takových poddodavatelů známých Zhotoviteli ke dni uzavření Smlouvy činí Přílohu č. 3 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen seznamy podle odst. X.1. a X.2. předkládat Objednateli do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k předání takového seznamu či seznamů.
[bookmark: _Ref164407000]Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen do 1 (jednoho) pracovního dne identifikovat jakéhokoli poddodavatele (či i jinou osobu), který se podílí na provádění Díla.
Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem činnosti Zhotovitele ke škodám. Bude-li Zhotovitel používat uvedené stroje, je současně povinen zajistit, aby nedošlo k jakémukoli ohrožení či narušení bezpečnosti osob, které užívají objekt dotčený Dílem a aby tyto osoby nebyly rušeny nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. V opačném případě ponese Zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
[bookmark: _Ref166138018]Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat noční klid v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů. 


Staveniště a stavební deník
Místem plnění a prostorem staveniště jsou u dílčích částí Díla jednotlivé stavby / objekty, specifikované v odst. IV.1. této Smlouvy.
[bookmark: _Ref213824708]Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením stavenišť zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništích zdržovat. Zhotovitel je povinen zajistit oplocení a hlídání stavenišť. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništích. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
Objednatel při předání staveniště seznámí Zhotovitele s provozními a bezpečnostními pravidly a předpisy v místě plnění, které je Zhotovitel povinen dodržovat. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
Objednatel na staveništi vymezí místo pro uložení materiálů a také zabezpečí elektrickou přípojku (220 V). Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat jiné prostory anebo zařízení Objednatele nebo třetí osoby.
V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí Objednatele s výsledky šetření.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit příslušné staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí dílčí části Díla podle čl. XIII. Smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí Díla stavební deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení upravují, nebo případně budou upravovat, a to buď v písemné nebo elektronické podobě.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad k projednání návrhu takové změny. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem.
Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel a příslušní zaměstnanci orgánů veřejné moci oprávnění k tomu podle zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen neprodleně po dokončení Díla, případně po předčasném ukončení Smlouvy, poskytnout elektronickou verzi stavebního deníku Objednateli. Kopii stavebního deníku je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu 10 (deseti) let od vystavení.


Provádění díla
Realizační dokumentace Díla, kterou vyhotovuje v plném rozsahu Zhotovitel, bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, včetně podrobného výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována též v rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentaci předloží zhotovitel k odsouhlasení anebo připomínkám ve formátu PDF.
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebným materiálním, technickým a personálním vybavením na provedení díla ve smyslu Smlouvy.
Smluvní strany si ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne účinnosti Smlouvy oznámí prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Objednatele [DOPLNIT], e-mailovou adresu Zhotovitele [DOPLNIT] osoby odpovědné za provádění a kontrolu stavby. Strany si budou tímto způsobem oznamovat jakékoliv personální změny na pozicích odpovědných osob.
Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací předložit Objednateli k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační dokumentace a technických norem. Po montáži systému má Zhotovitel povinnost provést zkoušky systému, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazuji splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dílčí části Díla.
Veškeré použité výrobky a materiály musí být použity jako nové, mající 1. jakostní třídu, nikoliv použité nebo repasované a Objednatel bude prvním majitelem těchto výrobků, pokud nebude v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti těm uvedeným v realizační projektové dokumentaci. Se souhlasem Objednatele je možné použít materiály a technologie s lepšími funkčními a výkonnostními parametry, to však bez dopadu na cenu díla.
Kontrolní dny organizuje Zhotovitel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro Smluvní strany závazná.
Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla Objednatelem dočasně zastaveno.
Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění Objednatele. V případě, že Zhotovitel k takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, pokynů anebo podkladů; v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
Smlouva musí být plněna poddodavateli anebo zaměstnanci, prostřednictvím kterých byla prokázána kvalifikace ve veřejné zakázce, a to v rozsahu odpovídajícímu prokázané kvalifikaci. Při změně daného poddodavatele nebo zaměstnance musí Zhotovitel prokázat, že nový poddodavatel nebo zaměstnanec splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána zadávacím řízení. Změna takovéhoto poddodavatele nebo zaměstnance je možná pouze se souhlasem Objednavatele. 
Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci Objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel zpracuje před započetím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. aktuálním znění, jehož součástí je i určení osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.
Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení díla. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro potřeby údržby. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle platných právních předpisů a technických norem (ČSN, EN) a zaškolení obsluhy.
Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za provozu v objektech/budovách, na nichž je Dílo realizováno, přičemž Zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy tento provoz ohrozit ani omezit. Dílo bude ze strany Zhotovitele realizováno způsobem, respektující specifika toho kterého provozu v jednotlivých budovách, a s ohleduplností k vlastníku/nájemci/provozovateli jednotlivých objektů/budov.
Bude-li potřebné při realizaci díla činit podání vůči dotčeným orgánům jménem Objednatele, zejména při získávání potřebných souhlasů, zapojení do distribuční sítě a kolaudaci, udělí Objednatel na požádání Zhotoviteli zvláštní plnou moc.

Předání a převzetí Díla
Dílo nebo dílčí část Díla je řádně a včas provedena, je-li dokončena, tj. uvedena do trvalého provozu ve odst. V.2. Smlouvy a protokolárně bez vad a nedodělků předána v místě provádění a v termínu pro její provedení Objednateli.
[bookmark: _Ref164408355]Řízení o předání a převzetí Díla nebo dílčí části Díla dle Smlouvy je řádně ukončeno okamžikem, kdy Objednatel svým podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla potvrdí, že je dílčí část Díla uvedena do trvalého provozu a přijímá ji. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 o. z. se na závazek založený Smlouvou nepoužije. Předání a převzetí dílčí části Díla může proběhnout výhradně na základě písemného protokolu o předání a převzetí, podepsaného oběma smluvními stranami. Jakékoliv jiné formy potvrzení (např. e-mailová komunikace nebo zápis z kontrolního dne či jiný zápis ve stavebním deníku) se za převzetí dílčí části Díla nepovažují.
K převzetí dílčí části Díla uvedené do trvalého provozu Zhotovitel vyzve Objednatele písemně, a to alespoň 5 dnů před termínem předání a převzetí.
Zhotovitel je povinen u řízení o předání a převzetí dílčí části Díla doložit doklady nezbytné k řádnému užívání dílčí části Díla včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí dílčí části Díla předá Objednateli též: 
a) stavební deník v písemné podobě, nebyl-li veden elektronicky,
b) veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné i elektronické podobě), které se týkají provádění dílčí části Díla, jeho údržby a obsluhy, které byly zpracovány na základě Smlouvy a k jejichž předání je dle Smlouvy zavázán, 
c) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení dílčí části Díla,
d) doklady a protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k dílčí části Díla a platných v době provádění a předání dílčí části Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, revize hromosvodů a LPS, apod.),
e) protokol o provedeném školení,
f) dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a příslušné dokumentace,
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
i) souhlas správce elektrické distribuční sítě se zapojením díla,
j) kolaudační souhlas
ledaže již byly takové podklady Objednateli předány. Bez těchto dokladů není Objednatel povinen dílčí část Díla převzít.
O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání a převzetí dílčí části Díla, který bude obsahovat:
a) označení předmětu dílčí části Díla,
b) označení Objednatele a Zhotovitele,
c) číslo a datum uzavření této Smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) náležitosti požadované dotačním titulem, z něhož bude dílčí část Díla spolufinancována,
e) termín zahájení a provedení stavebních prací na dílčí části Díla,
f) seznam převzaté dokumentace dle Smlouvy,
g) prohlášení Objednatele, že dílčí část Díla přejímá (či nepřejímá),
h) datum a místo sepsání protokolu,
i) v případě, je‑li dílčí část Díla přebírána s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání dílčí části Díla, uvedení, že je dílčí část Díla přebírána s výhradami a seznam vad a nedodělků,
j) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
Objednatel není povinen převzít Dílo ani dílčí část Díla, i když toto vykazuje i třeba jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání Díla či jeho části.
V případě nepřevzetí dílčí části Díla sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí dílčí části Díla včetně způsobu a termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků. Uvedení vad a nedodělků dle předchozí věty je jejich vytčením Zhotoviteli. O předání a převzetí dílčí části Díla v náhradním termínu sepíší smluvní strany předávací protokol s náležitostmi podle odst. XIII.5. tohoto článku.
[bookmark: _Ref164407807]Pokud Objednatel převezme dílčí část Díla s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 (pěti) dnů od převzetí dílčí části Díla Objednatelem, nedohodnou‑li se smluvní strany při předání dílčí části Díla písemně jinak.
Za předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo dílčí části Díla bez vad a nedodělků, resp. potvrzením zápisu o odstranění vad a nedodělků v případě, že bylo Dílo nebo dílčí část Díla zhotovena s vadami. Den podpisu tohoto protokolu nebo zápisu o odstranění vad a nedodělků je dnem provedení Díla.
V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je Zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 15 (patnácti) dnů od jejich zjištění.

[bookmark: _Ref164415415]
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou provedenou dílčí část Díla samostatnou záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. o. z., a to v délce:
a) 60 měsíců na stavební práce, montážní práce a dodávky provedené za účelem zhotovení dílčí části Díla, včetně dokumentace zpracované Zhotovitelem na základě této Smlouvy, pokud nejsou uvedeny v písm. b) až f) níže,
b) 120 měsíců na dodávku nosného konstrukčního systému u dílčí části Díla,
c) DOPLNIT, min. 120 měsíců na dodávku měničů u dílčí části Díla,
d) 300 měsíců na výkon fotovoltaických panelů s maximálním poklesem výkonu na 80 % původního nominálního výkonu garantovaného výrobcem u dílčí části Díla,
e) DOPLNIT, min. 180 měsíců měsíců na fotovoltaické moduly u dílčí části Díla,
f) 24 měsíců na dodávku optimizérů a na produktové zpracování a materiál FVE u dílčí části Díla,
g) 120 měsíců nebo do okamžiku dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput) ode dne zahájení provozu FVE, přičemž po uvedenou dobu nesmí nominální kapacita elektrických akumulátorů klesnout na hodnotu méně než 60 % u dílčí části Díla.
(dále též „záruční doba“).
Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnými technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným technickým normám (ČSN a EN) a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR.
Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel odstoupit od Smlouvy. Pokud Objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí Zhotovitel i tuto škodu. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí příslušné dílčí části Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílčí část Díla řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Byla-li dílčí část Díla převzata s drobnými vadami či nedodělky, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen vady, které se projeví během záruční doby, bezplatně odstranit, a to včetně všech nákladů souvisejících s demontáží, dopravou a opětovnou montáží.
Veškeré vady ze záruky je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (reklamace).
Za písemné oznámení se považuje i oznámení doručené e-mailem na adresu Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jinou adresu, kterou Objednatel písemně oznámí. Oznámení musí obsahovat specifikaci dílčí části Díla, popis zjištěné vady nebo uvedení, jak se vada projevuje a dále jakým způsobem požaduje Objednatel vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel dle občanského zákoníku. V případě záruční doby uvedené v odst. XIV.1. písm. c) má Objednatel právo na výměnu měniče a/nebo dodání a montáž adekvátní náhrady v případě poruchy či poškození dosavadního měniče.
Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a běh lhůt dle § 2106 o. z. ve spojení s § 2615 odst. 2 o. z. a bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.
Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 (tří) pracovních dnů po doručení reklamace – Zhotovitel je tedy povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vady bezodkladně po doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 (dvacet čtyři) hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Odstranění vady bude prováděno osobami s kvalifikací technika záručního servisu, tj. osobami s odbornou způsobilostí, disponujícími osvědčením elektromontéra fotovoltaických panelů podle ustanovení § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů a odbornou kvalifikací, tj. praxí v pozici technika servisní podpory FVE v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.
Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v odst. XIV.8. tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen mu uhradit veškeré prokazatelné náklady spojené s jejím odstraněním.
O provedené opravě zhotoví Zhotovitel písemný zápis o odstranění vady, ve kterém vadu specifikuje a uvede, jakým způsobem a kdy byla vada vypořádána. Zápis dle předchozí věty předá Objednateli bez zbytečného odkladu po odstranění vady. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. XIV.1. tohoto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením zápisu o odstranění vady oběma Smluvními stranami.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost Zhotovitel.
Nároky z vadného plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zahájit nebo dokončit odstranění vady ve lhůtě podle odst. XIV.8. tohoto článku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.


Vlastnictví díla, odpovědnost za škodu, pojištění
Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí Díla nebo dílčí části Díla.
Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo dílčí části Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy v rámci provádění dílčí části Díla, nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele v důsledku porušení povinností a závazků Zhotovitele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději k podpisu této Smlouvy bude mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti Zhotovitele. Výše dojednaného pojistného krytí minimálně 20.000.000 Kč. Zhotovitel na tyto účely předložil originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně dodatku). Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této Smlouvy toto pojištění udržovat. Náklady na veškeré pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení Díla hrozí Objednateli ze strany poskytovatele dotace dle podmínek příslušného operačního programu sankce, spočívající v neproplacení, krácení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši.


Sankční ujednání
V případě, že Zhotovitel ve vztahu k dílčí části Díla nedodrží dobu plnění stanovenou v odst. V.1. písm. a) Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou dílčí část Díla za každý i započatý den prodlení. Sankce za toto prodlení nebude požadována, pokud prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Objednatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.).
V případě, že Zhotovitel ve vztahu k dílčí části Díla nedodrží dobu plnění stanovenou v odst. V.1. písm. c) Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou dílčí část Díla za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel nepředloží ve lhůtě podle odst. X.1. Smlouvy seznam klíčových osob nebo seznam poddodavatelů podílejících se na plnění Díla, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. X.4. Smlouvy a neidentifikuje na žádost Objednatele poddodavatele nebo jinou osobu podílející se na plnění Díla, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost podle odst. X.8. Smlouvy (zejména povinnost dodržovat noční klid a příslušné právní předpisy o ochraně veřejného zdraví), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zapsané při předání a převzetí dílčí části Díla ve lhůtě dle odst. XIII.8. Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny příslušné dílčí části Díla za každý započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady ve lhůtách podle odst. XIV.8. Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit v termínu dle odst. XVII.1. Smlouvy Bankovní záruku za řádné dokončení díla, z níž bude vyplývat splnění všech podmínek stanovených v čl. XVII. Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit v termínu dle odst. XVII.2. Smlouvy Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, z níž bude vyplývat splnění všech podmínek stanovených v čl. XVII. Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost doplnit výši Bankovní záruky za řádné dokončení díla podle odst. XVII.1. písm. c) Smlouvy, případně Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek podle odst. XVII.6. Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.
 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle čl. XVIII. Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
V případě, že závazek provést dílčí část Díla zanikne před řádným ukončením dílčí části Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, včetně škody přesahující výši smluvní pokuty, a to v souladu s § 2050 o. z.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti stanovené v odst. XIX.2. Smlouvy (publicita, kontrola a archivace), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávkám Zhotovitele.


Bankovní záruka
[bookmark: _Ref114469734]K zajištění svého závazku řádného a včasného dokončení Díla, resp. všech dílčích částí Díla Zhotovitel poskytne Objednateli ve lhůtě 10 (deset) pracovních dní od účinnosti Smlouvy finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla“) a za současného dodržení podmínek stanovených v tomto článku. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb.
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatel Bankovní záruku za řádné dokončení díla poskytnutou bankou ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. o. z., která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky příslušného Objednatele v rozsahu nejméně 5 % ze sjednané celkové ceny díla. pokud Zhotovitel poruší v průběhu realizace jakékoli části Díla jakékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. Bankovní záruka za řádné dokončení díla pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele a nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bude z ní vyplývat, že Objednatel je oprávněn z bankovní záruky čerpat bez jakýchkoliv námitek. Bankovní záruku za řádné dokončení díla předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
b) [bookmark: _Ref114218416]Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti až do doby uvedení všech dílčích částí Díla do trvalého provozu a odstranění všech případných vad a nedodělků nebráními řádnému užívání u poslední dílčí části Díla) prodlouženou vždy nejméně o dobu alespoň 30 (třicet) dnů. 
c) [bookmark: _Ref114218438]Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad.
d) Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově do 14 dnů po podpisu přejímacího zápisu o předání a převzetí poslední dílčí části Díla, případně od předložení zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků nebráními řádnému užívání u poslední dílčí části Díla, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane poslední.
e) pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.
[bookmark: _Ref164407977]K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle Smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do okamžiku předání a převzetí první dílčí části Díla. Řízení o předání a převzetí Díla nebo dílčí části Díla dle Smlouvy je řádně ukončeno okamžikem, kdy Objednatel svým podpisem protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla potvrdí, že je dílčí část Díla uvedena do trvalého provozu a přijímá ji. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 o. z. se na závazek založený Smlouvou nepoužije. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb. Objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže mu nebude předložena Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek dle tohoto článku.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. o. z., která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídající nejméně 5 % ze sjednané celkové ceny díla.
Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění uvedených povinností Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bude z ní vyplývat, že Objednatel je oprávněn z bankovní záruky čerpat bez jakýchkoliv námitek. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 
Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu trvání záruční doby dle odst. XIV.1. Smlouvy; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu Smlouvy. V případě čerpání z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen doplnit ji do výše uvedené v písm. a) tohoto článku. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle odstavců XVII.1. až XVII.6. tohoto článku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.


Zánik smlouvy
Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) prodlení Zhotovitele delší než 30 (třicet) dnů s termínem zahájení realizace Díla nebo jeho dílčí části,
b) prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než 30 (třicet) dnů,
c) neoprávněné zastavení prací na dílčí části Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 10 (deset) dnů,
d) provádění dílčí části Díla v rozporu se Smlouvou nebo způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu nebo době plnění, a pokračování v takovém jednání po dobu alespoň 10 (deset) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě,
e) neprovedení dílčí části Díla ani v dodatečné lhůtě 20 (dvacet) dnů po uplynutí doby plnění dle odst. V.1. písm. a) nebo c),
f) opakované (alespoň dvakrát) nedodržení pokynů Objednatele, právních předpisů nebo technických norem,
g) neuhrazení Ceny za dílčí část nebo její části Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k úhradě (druhá výzva nejdříve po 15 (patnáct) dnech od doručení první výzvy),
h) jiné případy výslovně označené ve Smlouvě jako podstatné porušení Smlouvy.
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že bylo příslušným soudem rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli (či vůči některému společníkovi Zhotovitele v případě sdružení), a to bez ohledu na právní moc rozhodnutí. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ a také v případě, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za majetkový nebo hospodářský trestný čin.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že poskytovatel dotace rozhodne o neposkytnutí nebo o odnětí dotace, nebo pokud nastanou okolnosti, které objektivně znemožní spolufinancování Díla z prostředků dotačního programu.
Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a účinné okamžikem doručení druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod odstoupení a rozsah (dílčí části Díla), kterého se odstoupení týká.
Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. Záruka za jakost podle odst. XIV.1. Smlouvy zůstává zachována v rozsahu vztahujícím se k dosud provedeným částem Díla.
V případě odstoupení od Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu vypořádání:
a) Objednatel provede soupis všech provedených prací na dílčí části Díla dotčené odstoupením a zajistí jejich znalecké ocenění cenou obvyklou.
b) Zhotovitel je oprávněn si nechat zpracovat oponentní znalecké ocenění; výsledná cena bude odpovídat aritmetickému průměru obou ocenění. Náklady na oponentní posudek nese Zhotovitel.
c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací a vystaví fakturu podle odst. VII.2. této Smlouvy.
d) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí rozestavěné části Díla a Objednatel zahájí přejímací řízení do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení výzvy.
Odstoupení od Smlouvy nebo její předčasné ukončení je Objednatel povinen bezodkladně oznámit poskytovateli dotace, pokud je Dílo spolufinancováno z dotačního programu. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro účely tohoto oznámení.
Předčasné ukončení Smlouvy a vypořádání závazků podle odst. XVIII.7. se považuje za dostatečné vypořádání vzájemných nároků smluvních stran, s výjimkou nároků na smluvní pokuty nebo náhradu škody, které vznikly do dne předčasného ukončení Smlouvy.


Zvláštní ujednání
Zhotovitel je povinen uchovat min. po dobu 10 (deset) let od zániku Smlouvy veškerou dokumentaci, doklady a záznamy týkající se Smlouvy a realizace Díla a umožnit kontrolním orgánům či poskytovateli dotace kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je na žádost Objednatele, poskytovatele dotace či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti spolupracovat se všemi dotčenými subjekty. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. Zahraniční dodavatel (Zhotovitel) je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly všem dotčeným orgánům.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost k plnění povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace, zejména v souvislosti s kontrolou, monitoringem, archivací, plněním požadavků na publicitu a poskytováním údajů o realizaci projektu. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla postupovat v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem dotace, tj. Státním fondem životního prostředí České republiky, v rámci Programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) – výzva ModF – RES+ č. 4/2024, financovaného z prostředků Modernizačního fondu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění. Součinnost Zhotovitele v oblasti povinností plynoucích z dotace zahrnuje zejména umožnění vstupu kontrolních orgánů na staveniště, poskytování informací, podkladů a dokumentace vztahující se k realizaci Díla, a dále spolupráci při plnění povinností publicity (např. umístění log a informačních tabulí). Zhotovitel však nenese odpovědnost za samotné rozhodnutí o poskytnutí dotace ani za schválení její výše.
[bookmark: _Ref132287224]Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.


[bookmark: _Ref61346385][bookmark: _Toc192631564][bookmark: _Toc169076952]VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE
Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu zhotovitele (zhotovitelem se míní také dodavatel v terminologii ZZVZ) v průběhu provádění Díla, a to v případě, kdy je Smlouva se Zhotovitelem z jakéhokoli důvodu ukončena.
Dojde-li k ukončení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým zhotovitelem za podmínek uvedených dále v tomto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit. Dle rozhodnutí Objednatele s ohledem na aktuální stav plnění smlouvy nový zhotovitel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový zhotovitel převezme práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou změn, které tento článek výslovně označuje jako povolené změny Smlouvy, nebo bude realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou podanou do zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývající rozsah jednoznačně určit. Původní Zhotovitel je povinen k součinnosti s novým zhotovitelem k rozsahu, která je nezbytná pro uzavření smlouvy s novým zhotovitelem, aby mohl pokračovat v provádění činností vedoucích k provedení Díla.
V případě změny zhotovitele může dojít ke změně osob, kterými zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v zadávacím řízení či uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci zadávacího řízení). V případě změny zhotovitele Objednatel rozhodne, zda bude Dílo dokončeno za cenu dosavadního Zhotovitele či za cenu, kterou ve své nabídce podané v zadávacím řízení podal účastník, který byl druhým v pořadí podle odst. XX.5. Smlouvy. Změny dle tohoto odstavce jsou povolenými změnami Smlouvy.
[bookmark: _Ref61346298]V případě zániku účasti některého ze zhotovitelů v případě společné účasti zhotovitelů je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími zhotoviteli, pokud jsou zbývající zhotovitelé: 
· i nadále schopni realizovat plnění dle Smlouvy v plném rozsahu;
· nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení,
· změna vymezená v tomto odst. XX.4. Smlouvy nemá negativní dopad na hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a
· změna vymezená v tomto odst. XX.4. Smlouvy nemá vliv na pořadí účastníků zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci zadávacího řízení).
V tomto případě se tito zbývající zhotovitelé zavazují uzavřít s Objednatelem bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že zbývající zhotovitelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci na zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn Smlouvy, může Objednatel uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a to dle pravidel určených v tomto čl. XX. Smlouvy.
[bookmark: _Ref61345311]V případě ukončení smlouvy dle čl. XVIII. Smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo o. z. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle požadavků Objednatele.
V případě, že Zhotovitel již Dílo zčásti splnil a ukončení Smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem v pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část Díla či dílčí část nebo části Díla, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. Odhad nákladů, nebude-li jej možno odvodit postupem podle předcházející věty, zbývajících k dokončení Díla nebo dílčí části Díla provede nezávislý znalec určený Objednatelem ze seznamu soudních znalců. Části Díla, které původní Zhotovitel provedl, budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové smlouvě bude uvedeno, zda byly Zhotovitelem:
· dokončeny a předány, nebo
· rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo 
· nebyly provedeny.
Tímto postupem bude definován zbývající rozsah předmětu Díla tak, aby odpovídal rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení Díla. Taková změna je povolenou změnou smlouvy.
Postup dle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.


Závěrečná ujednání
Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, zavazují se Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, jež odpovídá jeho obsahu a účelu.
Pro výklad této Smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na základě kterých je plnění dle této Smlouvy realizováno. V případě rozporu této Smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost Smlouva s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato Smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této Smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o registru smluv“). Objednatel je osobou, která zveřejní tuto smlouvu registru smluv za podmínek stanovených výše uvedeným právním předpisem.
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, epidemii či pandemii apod.
Zhotovitel na sebe přebírá riziko změny okolností podle § 1765 odst. 2 o. z.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti Smlouva nabude uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Požadavky na výkon a funkci
Příloha č. 2: Smlouvy o připojení fotovoltaických elektráren uzavřené mezi Objednatelem a EG.D, a.s.
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů, kteří se podílí na provádění Díla v rozsahu alespoň 30 % ceny
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Příloha č. 1
Požadavky na výkon a funkci

1. Účinnost FVE
Účinnost FVE panelů, tedy % sluneční energie přeměněné na elektrickou energii min. 22 %.
2. Výkon FVE
Výkony FVE uvedené v odst. IV.1. Smlouvy jsou výkony maximálními a v případě, že Zhotovitel vyhodnotí, že střecha budovy v konkrétním místě plnění (dílčí část Díla) instalaci takového výkonu neumožní, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu (nejpozději do 20 dnů ode dne účinnosti Smlouvy) informovat Objednatele a navrhnout mu novou hodnotu výkonu (s dostatečně konkrétním odůvodněním příčiny nemožnosti instalace příslušného příkonu a ) a vyčíslení dopadu na cenu za dílčí část Díla. Smluvní strany tím vstoupí v jednání o uzavření dodatku (dohadovací řízení) ohledně stanovení nové hodnoty výkonu FVE na příslušné dílčí části Díla, včetně případných dopadů na cenu za dílčí část Díla a případné další parametry Smlouvy. Bez uzavření dodatku ke Smlouvě nelze pokračovat v realizaci dotčené dílčí částí Díla. Doba plnění dílčí části se prodlužuje o dobu trvání dohadovacího řízení (nejdéle však o 45 dní). Jestliže nedojde k uzavření dodatku nejpozději do 45 dní ode dne zahájení dohadovacího řízení, je každá ze stran oprávněna Smlouvu ohledně dílčí části ukončit, přičemž Zhotoviteli v takovém případě náleží toliko odměna ve výši 2 % z ceny za příslušnou dílčí část Díla.
3. Specifická kritéria
Dílo musí odpovídat tzv. specifickým kritériím přijatelnosti podle odst. 12.2 dokumentu Výzvy MODF – RES+ č.4/2024 K předkládání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedeným v plném rozsahu seznámil.
4. Požadavky na zpracování DSPS 
DSPS bude Objednateli předána v 1 vyhotovení v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku – 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf.
Při zpracování DSPS Zhotovitel dodrží tyto požadavky Objednatele:
· do DSPS Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
· každý výkres DSPS Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
· na každý výkres obsahující změnu oproti DSPS Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za provedení Díla,
· Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „Dokumentace skutečného provedení stavby“.




Příloha č. 2:
Smlouvy o připojení fotovoltaických elektráren uzavřené mezi Objednatelem a EG.D, a.s.
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