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Smluvní strany: 

 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 

IČO: 60713470, DIČ: CZ 60713470  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

soudem v Brně,  

sp. zn. B 1371 

bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO] 

zastoupená [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

se sídlem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], DIČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

soudem v [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], 

sp. zn. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], 

bank. spojení: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], č. účtu: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], 

zastoupená [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy: 

PREAMBULE 

Cílem Objednatele je využití Areálu SAKO pro realizaci projektu „Vysoce účinné zařízení na 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“. 

1. DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají 

mít význam specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy: 

1.1.1 Areál SAKO znamená nemovité věci, včetně součástí a příslušenství, ve 

vlastnictví Objednatele, určené k realizaci projektu „Vysoce účinné 

zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla 

z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“, které bude využívat 

Zhotovitel pro provedení Díla. Ke dni uzavření této Smlouvy jej tvoří 

nemovitosti, které jsou specifikovány v Podkladové dokumentaci; 

Po provedení Stavby bude součástí Areálu SAKO Linka; 

1.1.2 Běžná pracovní doba znamená obvyklou pracovní dobu Objednatele, 

která probíhá v pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod. a v sobotu až 

neděli od 7:00 do 15:00 hod.;  

1.1.3 Cena Díla znamená celkovou cenu, za kterou Zhotovitel provede Dílo 

včetně vypořádání Vad, přičemž tato cena je definována v příloze č. II.d 

Ceny a platební podmínky;  

1.1.4 den znamená kalendářní den;  

1.1.5 Datum zahájení prací znamená datum oznámení podle 

Harmonogramu;  

1.1.6 Den účinnosti znamená den, ve kterém tato Smlouva nabude 

účinnosti; 

1.1.7 Dílo znamená souhrn všech činností dle Smlouvy, jež jsou nezbytné 

k dodání Linky splňující požadavky dle Smlouvy a dosahující výsledků 

Smlouvou předpokládaných, a jsou nezbytné provozování Linky 

Objednatelem, přičemž předmět Díla je vymezen v odst. 5.3 Smlouvy;   

1.1.8 Dočasné Práce znamená jakékoli činnosti vyžadované na Staveništi pro 

provedení a dokončení Trvalých Prací a odstranění Vad;   

1.1.9 Dokumentace Linky (nebo také „Dokumentace“) znamená 

dokumenty, které jsou zpracovány v souladu s přílohami této Smlouvy, 

zejména atesty, certifikace, prohlášení o shodě, doklady o revizích, 

protokoly o zkouškách vyžadované dle Právních předpisů k provozu 

Linky; součástí Dokumentace Linky je i Projektová dokumentace; 
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1.1.10 DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době 

na příslušné plnění uplatňována; 

1.1.11 Garanční doba znamená dobu vymezenou v odst. 16.7 Smlouvy;  

1.1.12 Harmonogram znamená závazné termíny plnění povinností smluvních 

stran sjednané pro Projektování, Inženýrskou činnost, Stavbu Linky, 

Předběžného předání Díla v příloze č. II.i Smluvní harmonogram 

(včetně pozdějších změn provedených v souladu se Smlouvou); 

1.1.13 Inženýrská činnost znamená veškeré činnosti při zajištění veškerých 

podkladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek, povolení, rozhodnutí, 

oznámení, ohlášení a dalších právních a faktických jednání potřebných 

k řádné a včasné stavbě Linky a řádnému užívání a provozu Linky 

v souladu s Právními předpisy;  

1.1.14 Jistota znamená originál záruční listiny bankovní záruky nebo peněžní 

částka složená k rukám Objednatele; 

1.1.15 Kontrolní orgán znamená jakýkoli orgán veřejné moci (správní či státní 

orgán a/nebo subjekt v obdobném postavení a/nebo těmito orgány či 

subjekty pověřená či oprávněná osoba), který je oprávněn rozhodovat 

o právech a povinnostech a/nebo kontrolovat a/nebo přezkoumávat 

a/nebo posuzovat (včetně sankcionování nedostatků a neplnění 

povinností dle právní úpravy) plnění jakýchkoli povinností a závazků 

smluvních stran, zejména souvisejících s touto Smlouvou či povinnosti 

dopadající na smluvní strany stanovovat obecně. Kontrolním orgánem 

se rozumí vždy také stavební úřad, a poskytovatel dotace, která byla 

Objednateli poskytnuta na Dílo či jeho část, a banka či jiná finanční 

instituce, skrze kterou Zhotovitel poskytl Objednateli bankovní záruku 

dle čl. 29 Smlouvy, nebo jakýkoliv orgán veřejné moci, před nímž 

probíhá řízení, spojené s plněním této smlouvy;  

1.1.16 Kompenzace Garance znamená částku vypočtenou s přihlédnutím 

k tomu, že Vada v podobě nedodržení Garantovaných hodnot 

(garantovaných parametrů) bude, v případě jejího neodstranění, 

zatěžovat majetek Objednatele v podobě zvýšených nákladů či 

snížených příjmů po delší období, dle vzorce  

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑧𝑎𝑐𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = [[|𝐴 − 𝐵| ∗ (𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒)] ∗ [(1 + ((𝐶 + 0,03) ∗ 𝑛)]] 

„A“ – Garantovaná hodnota (garantovaného parametru) – představuje 

předpoklad stanovený Smlouvou, zejména v příloze č. II.h Garantované 

parametry upravený výpočtem pro požadovanou roční disponibilitu 

8.000 hodin a období trvání 15 let 

„B“ – Skutečná hodnota (garantovaného parametru) – představuje stav, 

kterého Linka skutečně dosahuje, upravený výpočtem pro 

požadovanou roční disponibilitu 8.000 hodin a období trvání 15 let 
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„Unit price“ – jednotková cena konkrétního garantovaného parametru, 

která je v okamžiku výskytu Vady a na daném místě obvyklá 

„C“ – diskontní sazba ČNB k okamžiku výskytu vady  

„n“ – 15 let 

Pokud bude vada odstraněna, pak k okamžiku odstranění Vady se 

smluvní pokuta snižuje na částku vypočtenou dle výše uvedeného 

vzorce, násobenou zlomkem, kde v čitateli je doba trvání vady 

vyjádřená v celých započatých měsících jejího trvání v letech a ve 

jmenovateli 180 (tj. celkového počtu měsíců za 15 let). Smluvní strany 

prohlašují, že 15 leté období použité při výpočtu smluvní pokuty, 

odpovídá spravedlivému odhadu přepokládané životnosti Linky. 

1.1.17 Linka znamená souhrn všech výsledků Stavby Linky, tj. stavební, 

montážní a technologické činnosti ke zhotovení linky na energetické 

využití odpadu K1, tzv. 3. spalovací kotel, která představuje funkční 

celek vymezený příloze č. A1 Celkový rozsah Díla, a která tvoří součást 

Díla;   

1.1.18 Manuál kvality znamená dokument zpracovaný Zhotovitelem 

v souladu s požadavky vymezenými v příloze č. B7 Požadavky na 

kvalitu.  

1.1.19 Materiál znamená věci veškerého druhu (mimo technologické 

zařízení), které mají tvoří či tvoří část Stavby, včetně materiálů 

dodávaných Zhotovitelem bez zabudování (jsou-li takové) podle 

Smlouvy;   

1.1.20 měsíc znamená měsíc v Gregoriánském kalendáři;   

1.1.21 Nabídka Zhotovitele znamená kompletní nabídku Zhotovitele 

podanou v Zadávacím řízení, včetně veškerých doplnění a změn 

akceptovaných Objednatelem; 

1.1.22 Objednatel znamená společnost SAKO Brno, a.s., se sídlem Jedovnická 

4245/2, Česká republika, IČO 607 13 470, která realizovala Zadávací 

řízení jako zadavatel;  

1.1.23 Odpad znamená vstupní suroviny, které jsou nezbytné zejména 

k provozu Linky, přičemž požadavky na Odpad jsou stanoveny v příloze 

č. E8 Schválené druhy odpadů pro Stávající zařízení Objednatele;   

1.1.24 Osoby na straně Zhotovitele znamenají jakékoliv z dále uvedených 

osob: 

1.1.24.1 Zástupce Zhotovitele;  

1.1.24.2 Pracovníci Zhotovitele; a 

1.1.24.3 Pracovníci Poddodavatelů Zhotovitele;  

1.1.24.4 další osoby dle přílohy č. B1 Organizace projektu; 
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které mají jakýkoliv vztah k Lince; 

1.1.25 Osoby na straně Objednatele jsou: 

1.1.25.1 Zástupce Objednatele;  

1.1.25.2 Správce Stavby; 

1.1.25.3 Objednatelovi dodavatelé a poddodavatelé; 

1.1.25.4 Pracovníci Objednatele; 

s výjimkou Zhotovitele a jakékoliv Osoby na straně Zhotovitele. 

Struktura Osob na straně Objednatele je specifikována v příloze č. B1 

Organizace projektu; 

1.1.26 OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis 

nahrazující tento zákon; 

1.1.27 Práce znamená Trvalé Práce nebo Dočasné Práce či jedny z nich podle 

toho, zda je to v takovém případě vhodné;  

1.1.28 Plán zkoušek znamená dokumenty vypracované Zhotovitelem dle 

Požadavků Objednatele pro jednotlivé fáze provádění Stavby Linky; 

1.1.29 Poddodavatel (Poddodavatelé) znamená osoby, které Zhotovitel 

kdykoliv a na základě jakéhokoli právního titulu angažuje, aby jejich 

prostřednictvím plnil, resp. zajistil splnění, svých povinností a závazků 

podle Smlouvy a poddodavatelé těchto osob, v jakékoliv úrovni 

poddodávek; mezi Poddodavatele patří i osoby, které Zhotoviteli 

prodali věci použité k provedení Díla; 

1.1.30 Podkladová dokumentace znamená  

a) územní rozhodnutí _____ (bude doplněno) 

b) EIA  

c) jakoukoliv další existující a účinnou dokumentaci, která není dotčena 

podklady uvedenými shora pod písmeny a) a b), včetně projektů, 

pasportů, rozhodnutí, souhlasů a podkladů, zejména definovanou ve 

SZ a prováděcích právních předpisech, která se týká a souvisí s Areálem 

SAKO nebo se Stavbou Linky, z níž vyplývá popis skutečného stavu 

Areálu SAKO a všechna práva a povinnosti s ním spojené  

a to včetně její aktualizace po uzavření této Smlouvy;  

1.1.31 Poskytovatel bankovní záruky znamená banku se sídlem v České 

republice a/nebo v rámci Evropské Unie, která splňuje minimálně 

následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z 

následujících ratingových agentur: Moody’s „A3“, Fitch/IBCA „A-“, 

Standard & Poor’s „A-“;  

1.1.32 Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení 

oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná 
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Právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo 

dohody (právní jednání) s těmito osobami, potřebné pro provedení 

Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být 

jejich držitelem; 

1.1.33 Požadavky Objednatele znamená veškeré podmínky Objednatele v 

řízení dle ZZVZ vyjádřené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

s názvem „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické 

energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“ dle § 28 odst. 

1 písm. b) ZZVZ, a to ve znění ke dni uzavření Smlouvy, které jsou 

součástí Smlouvy jako přílohy uvedené v odst. 38.12.2 Smlouvy; 

1.1.34 Pracovník znamená v souvislosti s určitou osobou její (i) zaměstnance 

bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby 

samostatně výdělečně činné spolupracující na základě obchodně 

právních smluv); a (iii) statutární orgány nebo jejich členy; 

1.1.35 Právní předpisy znamenají:  

1.1.35.1 jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je 

součástí právního řádu České republiky;  

1.1.35.2 příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými 

je Objednatel a/nebo Zhotovitel vázán za předpokladu, že 

jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla 

oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé Straně;  

1.1.35.3 normy ČSN, které jsou v této Smlouvy uvedeny či jiné takové 

normy, je-li zřejmé, že je nutné je dodržet za účelem řádného 

provedení Díla, a   

1.1.35.4 jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské Unie;  

1.1.36 Projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, 

výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují k projektu, 

stavbě, dokončení a provozu Linky ze stavebního a technického 

hlediska, které jsou výsledkem činností Zhotovitele podle této smlouvy;  

1.1.37 Projektování znamená činnost provedenou či zajištěnou 

Zhotovitelem, v jejímž průběhu vzniká a vznikne Projektová 

dokumentace v souladu se Smlouvou;  

1.1.38 Průzkumy znamenají indikativní zprávy/průzkumy týkající se stavu 

Staveniště a jeho podloží. Součástí Průzkumů jsou také mapy dostupné 

skrze webové stránky www.gis.brno.cz;  

1.1.39 Předběžné předání Díla znamená činnost definovanou v odst. 16.1 

Smlouvy, ke které je možné přistoupit za splnění podmínek 

vymezených v čl. 16 Smlouvy;  

1.1.40 Rok znamená 365 dnů;  

1.1.41 Realizační tým znamená fyzické osoby, jejichž prostřednictvím bude 

Zhotovitel provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy. Seznam osob, 
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které jsou členy Realizačního týmu, je součástí Nabídky Zhotovitele. Pro 

vyloučení pochybností platí, že členy Realizačního týmu musejí být 

alespoň ty osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci 

v Zadávacím řízení, anebo osoby, které je nahradí, za předpokladu, že i 

ony budou plnit příslušnou kvalifikaci;  

1.1.42 Smlouva (nebo také „Část I.“) znamená tuto smlouvu o dílo včetně 

všech jejích příloh a dodatků; 

1.1.43 Správce Stavby znamená osobu [BUDOU DOPLNĚNY IDENTIFIKAČNÍ 

ÚDAJE SPRÁVCE STAVBY], která na základě smluvního vztahu 

s Objednatelem provádění činnosti či je oprávněn kontrolovat a/nebo 

řídit činnost Zhotovitele dle Smlouvy, případně jinou osobu, kterou 

Objednatel touto činností pověří, pokud o tom Zhotovitele písemně 

informuje.  

1.1.44 Stávající zařízení (nebo také „Linka K2 a K3“) znamená linky K2 a K3, 

které Objednatel provozuje a bude provozovat po dobu provádění Díla 

dle Smlouvy;  

1.1.45 Stavba Linky (nebo také „Stavba“ nebo „Montáž“) znamená všechny 

Práce, činnosti a dodávky, které jsou podle Právních předpisů a této 

Smlouvy potřebné k řádnému a včasnému zhotovení a zprovoznění 

Linky dle této Smlouvy, přičemž Stavba bude zahrnovat také odstranění 

stávajících objektů nacházejících se v Areálu SAKO dle Podkladové 

dokumentace a Požadavků Objednatele;  

1.1.46 Stavebník znamená osobu definovanou, včetně práv a povinností, ve 

SZ a prováděcích Právních předpisech;  

1.1.47 Staveniště znamená pozemky, resp. vymezená část pozemků, včetně 

součástí a příslušenství, případně stavby tvořící samostatné věci, které 

budou sloužit ke Stavbě Linky, včetně jakýchkoliv souvisejících činností, 

přičemž staveniště bude určeno v souladu se Smlouvou, Požadavky 

Objednatele a Podkladovou dokumentací a bude odpovídat Právním 

předpisům;  

1.1.48 SZ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli 

obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon; 

1.1.49 Trvalé Práce znamená práce, které mají být Zhotovitelem provedeny 

podle Smlouvy;  

1.1.50 Užití pozemků a staveb znamená užití pozemků a staveb v Areálu 

SAKO po dobu Stavby Linky, a to výlučně pro Projektování, Inženýrskou 

činnost a Stavbu Linky prováděné v souladu se Smlouvou; 

1.1.51 Vada (obdobně Vadný) znamená jakoukoliv vadu Díla, která spočívá 

zejména ve vadném zpracování, materiálu, strojním zařízení použitém 

při Stavbě Linky, vadné Projektové dokumentaci, Dokumentaci Linky, 

vadné technologii či technologických částí nebo ve vadné přípravě 
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Staveniště s přihlédnutím k zavedené odborné praxi daného odvětví a 

Právním předpisům, tedy jakýkoli rozpor Díla se Smlouvou;  

1.1.52 VDS znamená vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis 

nahrazující tuto vyhlášku; 

1.1.53 Výkonová nedostatečnost znamená stav, kdy Dílo nedosahuje 

kterékoliv Garantované hodnoty. Výkonová nedostatečnost je Vadou 

Díla;  

1.1.54 Výkonové zkoušky znamená zkoušky vymezené v Požadavcích 

Objednatele, a to zejména příloze č. A11 Dokončení montáže, uvádění 

do provozu a testování, příloze č. A20 Postup pro Výkonové zkoušky 

vč. Garanční zkoušky dle čl. 16 Smlouvy, jejichž účelem se ověření 

splnění parametrů Díla vymezených v Požadavcích Objednatele, nebo 

znamená zkoušky, na jejichž provedení se dohodnou smluvní strany či 

povinnost jejich provedení vyplyne z rozhodnutí Kontrolního orgánu;  

1.1.55 Výstupy Inženýrské činnosti znamenají dokumentace, data, 

rozhodnutí či právní jednání, nezbytné pro splnění účelu Inženýrské 

činnosti, a které budou předány Objednateli v souladu s odst. 1211.12 

Smlouvy;  

1.1.56 Zadávací řízení znamená zadávací řízení dle ZZVZ na realizaci veřejné 

zakázky s názvem „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu 

elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“, 

které předcházelo uzavření Smlouvy;  

1.1.57 Zařízení znamená zařízení, stroje a vozidla určené ke zhotovení nebo 

tvořící součást Trvalých Prací;  

1.1.58 Zástupce Objednatele znamená osobu dle odst. 8.1 a násl. Smlouvy; 

1.1.59 Zástupce Zhotovitele znamená osobu dle odst. 8.5 a násl. Smlouvy;  

1.1.60 ZEVO znamená Stávající zařízení na energetické využití odpadu a 

budoucí zařízení Linky, které bude Objednatel provozovat jako jeden 

funkční celek, a to zejména za účelem výroby elektrické energie a tepla 

z obnovitelných zdrojů včetně dodržování všech legislativních 

požadavků a požadavků Kontrolních orgánů;  

1.1.61 Zdroje znamená elektrickou energii, vodu a jiné vstupy či suroviny, 

které jsou nezbytné pro provádění Díla či provoz Linky dle Požadavků 

Objednatele;  

1.1.62 Zhotovitel znamená [ZHOTOVITEL DOPLNÍ SVÉ IDENTIFIKAČNÍ 

ÚDAJE], jejíž nabídka byla v souladu se zadávacími podmínkami 

v Zadávacím řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější a splnila všechny 

podmínky, jejichž splnění bylo v Zadávacím řízení požadováno;  

1.1.63 Zkušební provoz znamená období vymezené v odst. 15.15 a násl. 

Smlouvy v průběhu provádění Díla, které předchází Předběžnému 
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předání Díla a během kterého budou prováděny Výkonové zkoušky, 

přičemž Zkušební provoz se bude řídit Smlouvou a podmínkami 

stanovenými příslušným Kontrolním orgánem;  

1.1.64 Změna Právních předpisů znamená změnu Právních předpisů, která 

nastane po uzavření Smlouvy; 

1.1.65 ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní 

předpis nahrazující tento zákon. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Jestliže dojde ke změně Právních předpisů a taková změna ovlivní provádění Díla 

Zhotovitelem, smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel za takovou změnu 

nenese odpovědnost.   

2.2 Smlouva se řídí jazykem České republiky, kterým je český jazyk. V průběhu 

provádění Díla budou smluvní strany, včetně Osob na straně Objednatele a 

Osob na straně Zhotovitele, komunikovat v českém nebo anglickém jazyce, a to 

dle pokynu Objednatele. Veškerá dokumentace dle Smlouvy bude předávána 

Objednateli v českém nebo anglickém jazyce, a to dle pokynu Objednatele. 

Finální znění veškeré dokumentace dle Smlouvy bude předáno Objednateli 

v českém jazyce. Ujednání předchozí věty se nevztahuje na standardní brožury, 

letáky či jiné obdobné podklady.   

2.3 Podmínky stanovené Kontrolními orgány pro provádění Díla či jeho provoz mají 

v případě jejich rozporu s ujednáními Smlouvy přednost před ujednáními 

Smlouvy. 

Prohlášení Objednatele 

2.4 Objednatel podle svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že ke dni uzavření této 

Smlouvy odpovídají informace uvedené v přílohách této Smlouvy zpracovaných 

Objednatelem skutečnému a právnímu stavu, který je a/nebo (objektivně 

posuzováno) má být Objednateli znám.  

Prohlášení Zhotovitele 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující 

podle [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 

řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 OZ prohlašuje, 

že je osobou schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností 

spojena, a že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění předmětu této 

Smlouvy, přičemž tato způsobilost se týká odborné kvalifikace Zhotovitele v 

rozsahu, ve kterém byla tato kvalifikace Zhotovitelem prokázána v řízení dle 

ZZVZ, a ve kterém je definována touto Smlouvou. 

2.6 Zhotovitel podle svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že ke dni uzavření této 

Smlouvy: 
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2.6.1 nebyl vznesen žádný nárok proti Zhotoviteli, neprobíhá žádné soudní, 

rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, který by se 

mohl nepříznivě dotknout schopností Zhotovitele plnit jeho povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy a/nebo by znemožnil či omezil dispoziční právo 

Zhotovitele uzavřít tuto Smlouvu; 

2.6.2 si při vynaložení řádné péče není vědom žádného hrozícího sporu, který 

by se mohl nepříznivě dotknout schopností Zhotovitele plnit jeho 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo by znemožnil či omezil 

dispoziční právo Zhotovitele uzavřít tuto Smlouvu; 

2.6.3 není v úpadku v jakékoli podobě ani v hrozícím úpadku ve smyslu 

Právních předpisů; a 

2.6.4 nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho 

schopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit si veškeré finanční prostředky 

potřebné ke splnění závazků Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy. 

3. ROZHODNÉ PRÁVO  

3.1 Smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.  

4. VÝKLAD SMLOUVY 

4.1 Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z 

kontextu výslovně vyplývá jinak: 

4.1.1 odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud 

byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou a ZZVZ; 

4.1.2 odkazy na Právní předpisy odkazují na příslušný předpis ve znění 

pozdějších předpisů, případně na odpovídající ustanovení právního 

předpisu, jimž bude odkazovaný právní předpis nahrazen; 

4.1.3 odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, 

jakou má v příslušné době, tj. v podobě včetně provedených změn a 

doplňků;  

4.1.4 odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje přílohy Smlouvy. 

4.2 Pokud existuje rozpor mezi touto Smlouvou, jejími přílohami a/nebo Nabídkou 

Zhotovitele, budou mít přednost ujednání Smlouvy, jestliže tomu bude 

odpovídat účel a význam takového ujednání. Pokud existuje rozpor mezi 

Požadavky Objednatele a Nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost Požadavky 

Objednatele. Rozporem přitom není situace, kdy Nabídka Zhotovitele poskytuje 

větší rozsah či vyšší kvalitu plnění než Požadavky Objednatele. O tom, zda 

Nabídka Zhotovitele poskytuje větší rozsah či vyšší kvalitu než Požadavky 

Objednatele rozhodne Objednatel. Vyskytne-li se rozpor ve smyslu tohoto 

odstavce, smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby takový 

rozpor vyjasnily na základě jejich dohody.   
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4.3 Dokumenty, které tvoří Smlouvu, je nutné chápat tak, že jeden dokument 

vysvětluje dokument druhý. Pro účely intepretace významu Smlouvy a všech 

dokumentů, které ji tvoří či s ní souvisí, platí následující hierarchie:  

4.3.1 požadavky stanovené příslušnými závaznými Právními předpisy mimo 

odst. 1.1.35.3 Smlouvy; 

4.3.2 požadavky stanovené závaznými a směrnými normami ČSN; 

4.3.3 Smlouva;     

4.3.4 přílohy Smlouvy v pořadí, v jakém jsou uvedeny v odst. 38.12.1 až 

38.12.3 Smlouvy;  

4.3.5 Nabídka Zhotovitele;  

4.3.6 zavedená odborná praxe. 

4.4 Pro účely interpretace významu příloh platí, že dokument s nejvyšší prioritou je 

uveden na prvním místě a dále je priorita dokumentů sestupná. 

4.5 Výše sjednaná pravidla se neuplatní v případě, kdy tato Smlouva výslovně určí 

odlišnou hierarchii významu. 

4.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany nepovažují skutečnosti, 

ohledně kterých jsou v této Smlouvě poskytována ujištění, za rozhodující pro její 

uzavření. Pokud se tato ujištění ukáží nepravdivými, smluvní strany nebudou 

postupovat podle ustanovení Právních předpisů o neplatnosti či neúčinnosti 

právního jednání, avšak s tím, že nárok na náhradu újmy způsobené případnou 

nepravdivostí či jinou nesprávností ujištění příslušné druhé smluvní strany je tím 

nedotčen.  

4.7 Jestliže Smlouva stanoví Objednateli povinnost součinnosti, rozumí se tím 

součinnost ve smyslu poskytnutí podpory Zhotoviteli, nikoli zajištění splnění 

účelu Smlouvy.     

4.8 Počítání lhůt a dob se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

5. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

5.1 Účelem plnění Smlouvy je dosažení stavu, kdy bude Objednatel moci při minimu 

provozních přerušení využívat Linku pro spalování maximálního objemu 

Odpadu nové vysoce kvalitní zařízení pro energetické využití Odpadu, a to při 

zachování minimálních investičních a provozních nákladů se zohledněním 

maximální výroby tepelné a elektrické energie.   

5.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

řádně a včas Dílo v souladu se Smlouvou, dosahující v Záruční době všech 

hodnot a kvalit ve Smlouvě uvedených. Veškeré vlastnosti Díla uvedené zejména 

v příloze č. II.h Garantované parametry se považují za závazek Zhotovitele.  

5.3 Předmět Díla je specifikován v Požadavcích Objednatele.   

5.4 Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ Zhotoviteli sdělit 

nejpozději do 90 Dnů ode Dne účinnosti, že předmětem Díla nebude zpracování 
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některých či všech níže částí blíže specifikovaných v příloze č. A21 Opce. 

Náklady, které Zhotovitel v průběhu lhůty uvedené v tomto odstavci vynaloží 

v souvislosti s částmi uvedenými v příloze č. A21 Opce, nese Zhotovitel.        

6. PODDODAVATELSKÉ SMLUVNÍ VZTAHY 

6.1 Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část 

kvalifikačních předpokladů v řízení dle ZZVZ předcházejícím uzavření této 

Smlouvy, jsou uvedeni, včetně rámcového popisu jejich plnění v příloze č. B1 

Organizace projektu a příloze č. F1 Poddodavatelé.  

6.2 Zhotovitel může využít k provedení činností, které si vyhradil provést skrze 

Poddodavatele nebo které může využít k plnění svých závazků ze Smlouvy, jiné 

Poddodavatele, než uvedené v příloze č. F1 Poddodavatelé. Pokud se jedná o 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část 

kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, pak je může využít pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že 

Zhotovitel bude i nadále splňovat kvalifikaci požadovanou Objednatelem 

v Zadávacím řízení a uvedenou skutečnost Objednateli písemně doloží. 

Skutečnosti či informace vztahující se k novému Poddodavateli budou co do 

formy, druhu a obsahu odpovídat požadavkům Objednatele uvedeným u 

příslušného kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím 

Poddodavatele prokazováno) v rámci Zadávacího řízení. Objednatel musí na 

žádost o souhlas odpovědět do 14 dnů a nesmí tento souhlas bezdůvodně 

odepřít. Předložení dokladů a informací týkajících se nového/jiného 

Poddodavatele je ve zvláště naléhavých případech možné i po reálné výměně 

Poddodavatele, přičemž tyto doklady a informace je Zhotovitel povinen 

Objednateli předložit bez zbytečného odkladu. 

6.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli zcela za plnění svých závazků podle Smlouvy 

bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat Poddodavatele.  

6.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při výběru Poddodavatele a při plnění 

povinností Zhotovitele z této Smlouvy s využitím Poddodavatele nedošlo 

k porušení Právních předpisů. 

6.5 Zhotovitel je povinen zpřístupnit na požádání Objednateli doklady nezbytné 

k provedení kontroly plnění jeho závazků z čl. 6 Smlouvy a předat mu související 

informace a kopie dokladů, to vše nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti 

Objednatele. V takto předaných či zpřístupněných dokumentech je Zhotovitel 

oprávněn začernit či učinit jinak nečitelnými údaje, které jsou ve vztahu mezi 

Zhotovitelem a příslušným Poddodavatelem důvěrné, a to především cenu 

příslušného plnění daného Poddodavatele či jiné třetí osoby.  

6.6 Budou-li Poddodavatelé prokazatelně porušovat podmínky stanovené ve 

Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat změnu takových 

Poddodavatelů. Při změně Poddodavatele je Zhotovitel povinen dodržet 

povinnosti mu stanovené tímto článkem Smlouvy.   
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6.7 Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením Smlouvy seznam 

Poddodavatelů, kteří budou Zhotovitelem využiti k provádění činností dle této 

Smlouvy, jestliže se budou podílet na zhotovení části Díla v hodnotě alespoň 

20.000.000, - Kč bez DPH. Seznam těchto Poddodavatelů je Zhotovitel povinen 

v průběhu provádění Díla aktualizovat dle využitých Poddodavatelů a 

v aktualizované podobě jej vždy bez zbytečného odkladu předat Objednateli a 

Správci Stavby. Spolu s tímto seznamem předá Zhotovitel podklady, které jsou 

vymezené v příloze č. F1 Poddodavatelé. Na pokyn objednatele a/nebo Správce 

Stavby je Zhotovitel povinen identifikovat Poddodavatele, kteří se podílí na 

provádění Díla. Správce Stavby je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Správcem 

Stavby určený Poddodavatel práce související s Dílem pro Zhotovitele 

neprováděl a byl nahrazen jiným Poddodavatelem či takové práce byly 

provedeny Zhotovitelem. Správce stavby pokyn dle předchozí věty Zhotoviteli 

vždy odůvodní. Ujednání tohoto odst. 6.7 se nevztahuje na Poddodavatele 

vymezené v odst. 6.1 Smlouvy.      

6.8 Před zapojením příslušného Poddodavatele dle první věty odst. 6.7 Smlouvy do 

provádění Díla je o tom Zhotovitel povinen písemně informovat Objednatele a 

zároveň mu předložit   

6.8.1 identifikační údaje Poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,   

6.8.2 informaci o tom, kterou konkrétní část Díla bude příslušný 

Poddodavatel provádět,  

6.8.3 potvrzení (i jen e-mailové) příslušného Poddodavatele o tom, že byl 

seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,  

a to vše nejpozději 7 dnů před zapojením příslušného Poddodavatele do 

provádění Díla, pokud takové informace již Zhotovitel neposkytl Objednateli 

písemně dříve.   

6.9 Zhotovitel je povinen uhradit Poddodavatelům cenu ve sjednané výši 

a za sjednaných podmínek.  

6.10 Objednatel si v souladu s ust. § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných 

částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých 

Poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti Poddodavatele, jestliže je 

Zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky Poddodavateli po dobu 

nejméně 45 dnů ode dne její splatnosti.   

6.11 Přímá platba Poddodavateli bude Objednatelem provedena na základě faktury 

- daňového dokladu vystaveného Poddodavatelem Objednateli, která bude 

obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena Poddodavateli 

(dále jen „částka k přímé úhradě“), a náležitostmi dle čl. 26 Smlouvy přiměřeně. 

Nedílnou součástí faktury bude také:  

6.11.1 kopie dokladu o existujícím závazku mezi Zhotovitelem a 

Poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a 

výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na provádění 

Díla dle Smlouvy,   
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6.11.2 Zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených 

stavebních prací / dodávek / služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací 

protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená 

na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud Poddodavatel není 

schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně 

provedených stavebních prací / dodávek / služeb, vč. jejich ocenění 

nebo předávacím protokolem, je Poddodavatel oprávněn poskytnuté 

plnění doložit smlouvou se Zhotovitelem a dokladem o uskutečnění 

plnění Poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a  

6.11.3 informace o tom, kdy byla částka, kterou měl Zhotovitel uhradit 

Poddodavateli, splatná.  

6.12 Částka k přímé úhradě, uvedená Poddodavatelem na faktuře k úhradě 

Objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně Zhotovitelem 

provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.  

6.13 Objednatel informuje Zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu 

Poddodavatele k přímé úhradě Poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 

6.11 Smlouvy. V případě, že Zhotovitel do 14 dnů ode dne obdržení informace 

od Objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná Poddodavatelem 

v dokumentech dle odst. 6.11 Smlouvy jsou nesprávná, má se za to, že 

s provedením přímé úhrady Poddodavateli souhlasí.  

6.14 Splatnost faktury činí 35 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel je 

oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poddodavateli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel 

je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, 

že tvrzení uváděná Poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6.11 Smlouvy jsou 

nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.  

6.15 V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá Poddodavatel Objednatele, již 

bylo uhrazeno Zhotoviteli, Objednatel uhradí Poddodavateli částku k přímé 

úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou 

hrazeny Objednatelem Zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti 

pohledávce Zhotovitele musí Objednatel Zhotovitele písemně informovat. Není-

li již budoucí platba, kterou by Objednatel mohl započíst proti pohledávce 

Zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě Smlouvy 

Objednatelem přímo Poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti 

Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu 

Objednateli zaplatit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

7. FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ ZHOTOVITELE 

7.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že nestanoví-li tato 

Smlouva jinak, Objednatel neodpovídá za jakékoli závazky, povinnosti a dluhy 

Zhotovitele vůči třetím osobám spojené se zajišťováním úhrady nákladů a 

výdajů Zhotovitele spojených s plněním závazků Zhotovitele z této Smlouvy, 

přičemž Objednatel zejména nepřevezme jakýkoli dluh ani nepřistoupí 

k jakémukoli dluhu Zhotovitele, nezajistí ani neutvrdí jakýkoli dluh Zhotovitele 
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ani neposkytne jakýkoli svůj majetek jako zástavu či jinou jistotu. Zhotovitel 

nesmí bez písemného souhlasu Objednatele zatížit majetek Objednatele, včetně 

Linky, jakýmikoli dluhy ani právy třetích osob, zejména zástavním právem, 

jistotou, zajišťovacím převodem práva atd. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit si svým jménem, na svoji odpovědnost a náklady, 

financování veškerých svých závazků z této Smlouvy, které nejsou hrazeny 

Objednatelem v případech výslovně stanovených touto Smlouvou. 

8. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

Zástupce Objednatele 

8.1 Zástupce Objednatele je osoba, která je oprávněná zastupovat Objednatele v 

souvislosti s realizací této Smlouvy při právních jednáních a faktických jednáních, 

a to v rozsahu vyplývajícím z Právních předpisů nebo určeném v řádném 

písemném pověření či zmocnění. 

8.2 Zástupce Objednatele je oprávněn zmocnit i jinou osobu, aby zastupovala 

Objednatele v jím stanoveném rozsahu. Pokud tato Smlouva odkazuje na 

Zástupce Objednatele, platí tento odkaz i pro takto zmocněnou osobu. Takto 

může Objednatel zmocnit i více Zástupců Objednatele bez ohledu na to, zda tak 

učiní ve stejném či v různém rozsahu zmocnění. 

Zástupce Objednatele je uveden v příloze č. B1 Organizace projektu.  

8.3 Objednatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit Zástupce Objednatele a tato 

změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této 

změně. Za účelem provedení změny, doplnění Zástupce Objednatele není nutné 

uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

8.4 Jednání nebo pokyny Zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány 

touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel 

nebo Zástupce Zhotovitele je povinen podle nich postupovat. 

Zástupce Zhotovitele 

8.5 Zástupce Zhotovitele je osoba, která je oprávněná zastupovat Zhotovitele 

v souvislosti s realizací této Smlouvy při právních jednáních a faktických 

jednáních, a to v rozsahu vyplývajícím z Právních předpisů nebo určeném 

v řádném písemném pověření či zmocnění. 

Zástupce Zhotovitele je uveden v Nabídce Zhotovitele.  

8.6 Při schválení Zástupce Zhotovitele po uzavření Smlouvy se postupuje podle 

přílohy č. B1 Organizace projektu. Zhotovitel je oprávněn změnit či doplnit 

Zástupce Zhotovitele po schválení Objednatelem. Jestliže Objednatel neschválí 

Zástupce Zhotovitele, a to při uzavření Smlouvy či v průběhu provádění Díla, 

sdělí Zhotoviteli důvody nesouhlasu. Za účelem provedení změny, doplnění 

Zástupce Zhotovitele není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Bude-li se 

jednat o zástupce, s nímž byla spojena povinnost prokázat kvalifikaci v řízení dle 
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ZZVZ předcházejícím uzavření Smlouvy, pak budou na změnu takového 

zástupce Zhotovitele aplikována ujednání dle odst. 23.2 Smlouvy.  

8.7 Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo 

pokyny Zhotovitele, ledaže Zhotovitel předem upozorní Objednatele, že 

konkrétní jednání nebo pokyn není jednáním nebo pokynem Zhotovitele. 

9. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE NA LINKU 

9.1 Smluvní strany sjednávají, že při Provádění Díla a Stavbě Linky budou dodrženy 

požadavky Podkladové dokumentace, Právních předpisů na Linku a Požadavky 

Objednatele.  

9.2 Požádá-li Zhotovitel Objednatele o předložení dokumentace Stávajícího 

zařízení, Objednatel mu takovou dokumentaci předloží do 14 dnů ode dne 

žádosti Zhotovitele. Zhotovitel v žádosti specifikuje požadovanou dokumentaci. 

Dokumentace Stávajícího zařízení má indikativní povahu a nezbavuje 

Zhotovitele povinnosti provést Dílo řádně a včas.  

10. STAVENIŠTĚ A PODLOŽÍ  

10.1 Vymezení Staveniště, podmínky a okolnosti předání Staveniště Zhotoviteli, 

podmínky užívání Staveniště Zhotovitelem (včetně práv a povinností smluvních 

stran) jsou pro účely Projektování, Inženýrské činnosti a Stavby Linky sjednány 

Smlouvou a dále určeny v Podkladové  dokumentaci a Požadavcích Objednatele. 

10.2 Objednatel zajistil a předal Zhotoviteli indikativní Průzkumy a Podkladovou 

dokumentaci. Zhotovitel potvrzuje, že se s Průzkumy a Podkladovou 

dokumentací řádně seznámil a že si je na základě dostupných prostředků a 

možností ověřil před podáním nabídky v Zadávacím řízení a nepovažuje 

Průzkumy a Podkladovou dokumentaci za chybné, nesrozumitelné ani 

nedostatečné. Zhotovitel prohlašuje, že dostatečně přezkoumal odbornou 

způsobilost autorů, výsledky a metodiku těchto Průzkumů, a akceptuje riziko 

jejich nesprávnosti či neúplnosti. Pokud by se ukázalo, že Průzkumy a/nebo 

Podkladová dokumentace jsou nesprávné či neúplné, nemůže Zhotovitel 

namítat, že tuto Smlouvu uzavřel v omylu, ani žádat jakoukoliv náhradu či úlevu 

od Objednatele, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Zhotovitel je při své činnosti 

povinen respektovat Průzkumy a dodržovat Podkladovou dokumentaci, čímž 

není dotčeno ujednání odst. 10.4 a 11.10.5 této Smlouvy.   

10.3 Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, nese Objednatel 

odpovědnost a riziko:   

10.3.1 nepředvídaných vlastností pozemků, na nichž se nachází Staveniště, 

včetně jeho podloží;   

10.3.2 zajištění zhotovení či výměny přeložek inženýrských sítí, avšak nikoliv 

těch, u nichž povinnost přeložení vyplývá z Požadavků Objednatele.   

10.4 Zhotovitel se zavazuje, pokud se v průběhu Projektování, Inženýrské činnosti či 

Stavby Linky kdykoli objeví potřeba, že zajistí včas, v dostatečném rozsahu, 
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v souladu s Právními předpisy, s řádnou odbornou péčí a s uspokojivými 

výsledky:  

10.4.1. fyzikální a geofyzikální průzkum stavu podloží Staveniště a jeho okolí, 

včetně jakýchkoliv staveb a sítí, které se nacházejí na Staveništi, nad ním 

či pod ním;  

10.4.2. přezkoumání a vyhodnocení stavu Staveniště, půdy i podloží, zejména 

profilu Staveniště i jeho únosnosti, rizik úrazů, poškození majetku, 

povahu materiálu, který má být ze Staveniště vytěžen;  

10.4.3. přezkoumání rozsahu potřebných úprav Projektové dokumentace a 

úprav v rámci Stavby Linky;  

10.4.4. přezkoumání rozsahu potřebného přístupu na Staveniště, jeho 

vybavení, rizik úrazů, ochrany majetku a zdraví jakýchkoli osob.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně:  

10.5.1. zohlednit informace a výstupy získané dle odst. 10.4 této Smlouvy 

v rámci Projektování, Inženýrské činnosti i Stavby Linky, zejména 

přijmout odpovídající opatření;  

10.5.2 písemně informovat Objednatele o informacích a výstupech získaných 

dle odst. 10.4 této Smlouvy a opatřeních dle předcházejícího odstavce 

tohoto bodu Smlouvy.  

10.6. Pokud jakékoliv skutečnosti, které Zhotovitel zjistí při provádění Díla, vyvolávají 

potřebu změny Podkladové dokumentace, je povinen o takové potřebě 

informovat Objednatele a postupovat dle jeho pokynu. Pokud má jakákoliv 

potřebná změna kterékoliv části Podkladové dokumentace vliv na 

Harmonogram a lhůty v něm uvedené, je třeba současně postupovat dle čl. 27 

této Smlouvy. 

10.7. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v termínech dle této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen dodržovat Objednatelem určené přístupové cesty a připojovací místa 

energií a medií k provedení Díla.  

10.8. Zhotovitel vypracuje návrh plánu Staveniště včetně návrhu zásad organizace 

výstavby dle VDS a předá jej ke schválení Objednateli společně se žádostí o 

předání Staveniště v písemné podobě (dále též v tomto odstavci, odst. 23.14 a 

24.2 této Smlouvy jen „Žádost“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli 

Žádost řádně a včas. Objednatel je povinen se k předané Žádosti písemně 

vyjádřit do 14 dnů od jejího předání. Ve vyjádření dle předchozí věty Objednatel 

uvede, zda Žádost schvaluje či nikoliv, včetně důvodů neschválení. Zhotovitel je 

v případě nechválení Žádosti povinen tuto upravit dle připomínek Objednatele 

dle předchozí věty a takto upravenou Žádost předložit Objednateli do 7 dnů od 

vyjádření Objednatele o nechválení Žádosti. Postup shora uvedený v tomto 

odstavci Smlouvy se použije opakovaně až do schválení Žádosti.  

10.9. Při zpracování návrhu plánu Staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady 

dle VDS a Objednatelem stanovené zásady pro činnost dodavatelů prací 

v oblasti ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
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životního prostředí uvedených v Požadavcích Objednatele. Plán Staveniště musí 

mimo jiné obsahovat alespoň níže uvedené oblasti: 

10.9.1. technickou zprávu (charakter Stavby, přehled stávajících a nových 

objektů, strukturu řízení Stavby);  

10.9.2. časový plán postupu Stavby;  

10.9.3. dopravní a logistické řešení Stavby (příjezdové a přístupové 

komunikace, krátkodobé a dlouhodobé zábory ploch, počet 

Pracovníků);   

10.9.4. projekt zařízení Staveniště popisující alespoň:   

i. zabezpečení a ostrahu Staveniště;  

ii. zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví a práce, protipožární 

ochrany a ochrany životního prostředí dle přílohy č. B2 Požadavky 

na ochranu, zdraví, bezpečnost a životní prostředí;  

iii. sociální zařízení Staveniště;  

iv. zabezpečení lékařské péče v rámci Staveniště;  

v. evakuační plán Staveniště;  

10.9.5. koordinační a celkovou situaci Staveniště.   

10.10. Do 28 dnů ode Dne účinnosti, nejpozději však při zahájení provádění činností na 

Staveništi je Zhotovitel povinen ve vztahu k plnění povinností bezpečnosti a 

ochrany zdraví a práce písemně předat informace Objednateli o rizicích 

vyplývajících z činností prováděných v rámci Staveniště. Další podrobnosti jsou 

stanoveny v příloze č. B2 Požadavky na ochranu, zdraví, bezpečnost a životní 

prostředí. Bez tohoto nesmí Zhotovitel zahájit práce. Po předání písemných 

informací dle první věty tohoto odstavce se k nim Objednatel vyjádří do 21 dnů 

ode dne jejich obdržení. Zhotovitel je povinen vyjádření Objednatele dle 

předchozí věty a z něj vyplývající povinnosti dodržovat při plnění závazů z této 

smlouvy a tyto závazně vymáhat po svých zaměstnancích, dodavatelích a třetích 

osobách, a to bez jakýchkoliv finančních či časových nároků vůči Objednateli.    

10.11. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně vzniklý požár, nehodu 

nebo pracovní úraz svých pracovníků, jakož i nehody s dopadem na životní 

prostředí, dojde-li k tomu v prostorách Objednatele a dále bez ohledu na místo 

výskytu takové události, došlo-li k poškození majetku Objednatele či toto hrozí.  

10.12. Pokud Zhotovitel při plnění Díla užije nástroje, lešení, vyhrazená technická 

zařízení apod., která mu poskytne Objednatel, užívá je na vlastní riziko a má 

povinnost nahradit veškeré škody, které jejich užitím vzniknou. Užívat těchto 

věcí je Zhotovitel povinen v souladu s obecně závaznými předpisy. 

10.13. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že splněním povinností 

Zhotovitele dle čl. 10 této Smlouvy není jakkoli omezena či dotčena povinnost 

Zhotovitele získat si souhlas Objednatele k takovým změnám dle Smlouvy 
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(zejména změnám práv a povinností smluvních stran), u nichž tato Smlouva 

souhlas Objednatele vyžaduje či předpokládá.  

11 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

Projektová dokumentace  

11.1 Zhotovitel je povinen a zavazuje se zajistit řádně a včas Projektovou 

dokumentaci za účelem provedení Díla. Projektová dokumentace musí být 

zpracována s odbornou péčí a v souladu se Smlouvou.  

11.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými 

v Požadavcích Objednatele, Podkladové dokumentaci a v mezích Nabídky 

Zhotovitele.    

11.3 Objednatel pro potřeby zpracování Projektové dokumentace poskytne 

Zhotoviteli na jeho žádost plnou moc v nezbytném rozsahu k jednání se 

správními orgány, dotčenými osobami (správci a vlastníky sítí veřejných služeb), 

jakýmikoliv dalšími třetími osobami a dalším potřebným právním jednáním 

souvisejícím se zpracováním Projektové dokumentace, a to nejpozději do 14 dnů 

od obdržení žádosti Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit Projektovou dokumentaci na své náklady, a to sám 

a/nebo svým jménem a na svůj účet (jako objednatel/nabyvatel) a 

odpovědnost/riziko u třetí osoby v souladu s pravidly užití Poddodavatelů dle 

čl. 6 této Smlouvy. Zhotovitel bude v rámci zpracování Projektové dokumentace 

vztahující se k SZ vystupovat jako zástupce Stavebníka (Stavebníkem je 

Objednatel). Objednateli nesmí vzniknout jakýkoli dluh nebo povinnost nebo 

závazek vůči jakékoli třetí osobě v souvislosti se zpracováním Projektové 

dokumentace. Objednatel neodpovídá za jakékoli závazky a dluhy spojené 

s Projektovou dokumentací. 

11.5 Zhotovitel je povinen předložit návrh Projektové dokumentace dle Požadavků 

Objednatele k vyjádření Správci Stavby. Návrh Projektové dokumentace bude 

předložen nejméně ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické 

podobě ve formátu *pdf nebo *doc, pokud se smluvní strany nedohodnou na 

jiném počtu vyhotovení. Návrh Projektové dokumentace bude současně v 

souladu s dalšími požadavky, které jsou upraveny v Požadavcích Objednatele, a 

to zejména příloze č. A14.7 této Smlouvy. Struktura předloženého návrhu bude 

dle specifikované přílohy č. A14.7 této Smlouvy dohodnuta s Objednatelem a 

upravena způsobem, který je v uvedené příloze č. A14.7 této Smlouvy zakotven. 

Zhotovitel není před vyjádřením Správce Stavby a/nebo Objednatele k návrhu 

Projektové dokumentace oprávněn zahájit navazující stavební práce, ani 

případné jiné navazující činnosti (zahájení správního řízení za účelem získání 

Povolení apod.). Objednatel a/nebo Správce Stavby je oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli bezodkladné vysvětlení/dodatečné informace a/nebo podklady 

nezbytné k řádnému posouzení předloženého návrhu Projektové dokumentace. 

Objednatel a/nebo Správce Stavby je povinen nejpozději do 28 dnů ode dne 

předložení návrhu Projektové dokumentace k vyjádření písemně předložit 
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Zhotoviteli konkrétní důvodné výhrady k předloženému návrhu. Za důvodné 

výhrady Objednatele a/nebo Správce Stavby k jakékoli části Projektové 

dokumentace budou považovány: nesoulad předloženého návrhu Projektové 

dokumentace se Smlouvou. Zhotovitel je povinen důvodné výhrady Objednatele 

a/nebo Správce Stavby zvážit a dle potřeby zapracovat do návrhu příslušné části 

Projektové dokumentace do 14 dnů ode dne sdělení důvodných výhrad 

Objednatelem a/nebo Správcem Stavby. Důvodné výhrady Objednatele a/nebo 

Správce Stavby jej nezbavují odpovědnosti zpracovat Projektovou dokumentaci 

a Dílo provést v souladu se Smlouvou.   

11.6 Zhotovitel se zavazuje podklady, jejichž povinnost zpracování vyplývá z Právních 

předpisů, předat Objednateli nejpozději v den Předběžného předání Díla.  

11.7 Projektovou dokumentaci se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli nejpozději 

v termínu dle Harmonogramu, a to v podobě specifikované v odst. 11.5. O 

předání a převzetí Projektové dokumentace bude sepsán a smluvními stranami 

podepsán písemný předávací protokol, který připraví Zhotovitel.  

11.8 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby v podobě a 

formátu specifikovaném v odst. 11.5 a tuto předá Objednateli nejpozději ke dni 

Předběžného předání Díla.  

Inženýrská činnost 

11.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na své náklady zajistit řádně a včas 

Inženýrskou činnost potřebnou pro provedení Díla. 

11.10 Inženýrská činnost bude zajištěna v souladu s termíny dle Harmonogramu. 

11.11 Objednatel v rámci Inženýrské činnosti poskytne Zhotoviteli na jeho žádost 

v přiměřené lhůtě plnou moc v nezbytném rozsahu k jednání se správními 

orgány, dotčenými osobami (správci a vlastníky sítí veřejných služeb), 

jakýmikoliv dalšími třetími osobami a dalším potřebným právním jednáním 

souvisejícím s Inženýrskou činností, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení 

žádosti Zhotovitele. Objednatel poskytne Zhotoviteli jen zcela nezbytnou 

součinnost k zastupování Objednatele v rámci Inženýrské činnosti, a to 

například zejména formou přeposlání písemností doručených správními orgány 

Objednateli a sdělení informací, které správní orgány sdělily Objednateli. 

11.12 Výstupy Inženýrské činnosti odpovídající této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje 

předat Objednateli. Předávána bude vždy tabulka s přehledem dokumentů, 

třikrát kopie dokumentů (to vše také datově na CD/DVD nosiči), dále pak 

jedenkrát originál. K předání dojde v místě sídla Objednatele, a to nejpozději 

v den Předběžného předání Díla. Stejnopis stavebního povolení a dokumenty o 

nabytí jejich právní moci však budou takto předány nejpozději do 14 dnů od 

nabytí jejich právní moci. O předání a převzetí Výstupů Inženýrské činnosti bude 

sepsán a smluvními stranami podepsán písemný předávací protokol, který 

zpracuje Zhotovitel. 

Odpovědnost za vady Projektové dokumentace a Inženýrské činnosti  
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11.13 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace a Inženýrská činnost 

budou odpovídat požadavkům stanoveným touto Smlouvou, zejména budou 

vyhovovat účelu Smlouvy dle čl. 5 Smlouvy. Je-li Projektová dokumentace 

a/nebo Inženýrská činnost poskytována Poddodavateli, zajistí u nich Zhotovitel 

záruku k těmto plněním minimálně v rozsahu požadavků vyplývajících z čl. 19 

Smlouvy. 

12 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DÍLA  

12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo bude provedeno v souladu s požadavky 

vymezenými ve Smlouvě, s Požadavky Objednatele a Právními předpisy 

platnými a účinnými ke dni Předběžného předání díla.   

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy zavedený 

systém řízení jakosti podle technické normy ČSN EN ISO 9001:2015, pro oblast 

provádění pozemních a/nebo technologických staveb, OHSAS 18001 nebo ČSN 

EN ISO 45001, pro oblast provádění pozemních a/nebo technologických staveb, 

ČSN EN ISO 14001, pro oblast provádění pozemních či technologických staveb, 

případně jiných norem, které je nahrazují.  

12.3 Po dobu trvání Smlouvy je Objednatel kdykoli oprávněn provést audit systému 

zabezpečování kvality dle Smlouvy, kontrolu provádění Díla a kontrolu veškeré 

dokumentace zpracované dle Smlouvy, a Zhotovitel je povinen mu výkon 

takových kontrol kdykoli na požádání umožnit.   

12.4 Zhotovitel je povinen zpracovat Manuál kvality a/nebo Plán zkoušek v termínu 

a dle požadavků vymezených v Požadavcích Objednatele.    

12.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla aktualizovat Manuál kvality 

a/nebo Plán zkoušek dle potřeby, např. nastane-li skutečnost, která zapříčiní 

nutnost změny Manuálu kvality. Aktualizovaný Manuál kvality a/nebo Plán 

zkoušek je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po 

jeho aktualizaci.  

12.6 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jakékoli zkoušky či kontroly, kterou bude 

Zhotovitel či jakýkoli jeho Poddodavatel provádět v souladu se Smlouvou. Pro 

provádění takových zkoušek se užije ujednání čl. 15 této smlouvy. Objednatel je 

oprávněn zúčastnit se kontrol i zkoušek prostřednictvím jím písemně zmocněné 

osoby. Správce Stavby se zúčastní provádění zkoušek či kontrol dle Smlouvy 

vždy. Při konání zkoušek u Zhotovitele je Zhotovitel povinen hradit přiměřené 

náklady na cestovné, stravu a ubytování Objednatele či jím zmocněné osoby a 

Správce Stavby. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen na své nebezpečí 

rezervovat ubytování pro Objednatele a Správce stavby a na svůj náklad hradit i 

dopravu z místa ubytování do místa zkoušek u Zhotovitele. Veškeré náklady 

Správce stavby se platí Objednateli, který se se Správcem stavby vypořádá dle 

ujednání samostatné smlouvy. Na základě tohoto ujednání nevznikají žádná 

práva či povinnosti ohledně plnění výše uvedených nákladů mezi Zhotovitelem 

a Správcem stavby. 
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12.7 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení jakékoli kontroly nebo 

zkoušky nad rámec Plánu zkoušek za předpokladu, že:  

12.7.1 žádná taková kontrola nebo zkouška neohrozí postup provádění Díla, 

nebude mít dopad na správnou funkčnost kontrolované nebo 

zkoušené části Díla nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. V případě, že by provedení takové kontroly nebo 

zkoušky ohrozilo postup Díla, může mít dopad na správnou funkčnost 

kontrolované nebo zkoušené části Díla, nebo provádění ostatních 

povinností Zhotovitele podle Smlouvy, musí toto Zhotovitel 

bezodkladně Objednateli doložit. Pokud Objednatel i přesto trvá na 

provedení takové kontroly nebo zkoušky, Zhotovitel v takovém případě 

neodpovídá za škodu, která by byla takovou kontrolou či zkouškou 

způsobena.  

12.7.2 veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady Zhotovitele vyvolané 

provedením takové kontroly nebo zkoušky budou Zhotoviteli 

Objednatelem uhrazeny, jestliže z výsledků zkoušek vyplyne, že 

požadavky jsou v souladu se Smlouvou, v opačném případě uhradí 

takové náklady Zhotovitel, a  

12.7.3 Objednatel požádá Zhotovitele o provedení takovéto kontroly nebo 

zkoušky nejméně 14 dnů předem, a  

12.7.4 Objednatel poskytne Zhotoviteli relevantní kontrolní a podkladové 

dokumenty nejméně 7 dnů předem.  

12.7.5 Ve zbytku se pro provádění zkoušek dle odst. 12.7 užije postup dle čl. 

15 Smlouvy. 

12.8 Zhotovitel je povinen za účelem kontroly provádění prací na Staveništi a 

výkonem technického dozoru Objednatele umožnit Objednateli přístup na 

Staveniště bez předchozího písemného sdělení. V průběhu technického dozoru 

Objednatele je Objednatel oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny 

v souladu se Smlouvou a Právními předpisy.  

12.9 Objednatel či Správce Stavby je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k přerušení 

provádění Díla, jestliže je prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo 

zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li vážná škoda na majetku, který se nachází 

v Areálu SAKO.  

12.10 Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho žádost zapůjčit bezúplatně všechny 

potřebné pomůcky, prostředky, měřicí přístroje, poskytnout media apod. a 

pomoc při přístupu k výkresům a výrobním údajům, které jsou nezbytné k účasti 

Objednatele na provedení zkoušek a kontrol dle Smlouvy.   

12.11 Jestliže bude jakákoli zkouška či kontrola dle Požadavků Objednatele neúspěšná 

z důvodů, které lze Zhotoviteli přičíst, bude opakovaná zkouška provedena na 

náklady Zhotovitele. Zhotovitel uhradí Objednateli náklady, které účelně 

vynaložil na účast na opakované zkoušce dle tohoto odstavce.  
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12.12 Žádná část Díla nesmí být na Staveništi znepřístupněna bez provedení 

odpovídající kontroly nebo zkoušky požadované dle této Smlouvy a stanovené 

Plánem zkoušek.   

12.13 V rámci zajištění kvality Díla je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti 

vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou 

stanoveny v příloze č. B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní 

prostředí. 

12.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Poddodavatelé a jejich dodavatelé postupovali 

v souladu s aktuálním Plánem zkoušek, dodržovali Manuál kvality, dodržovali 

povinnosti vyplývající z Právních předpisů uvedených v předchozím odstavci a 

další požadavky, které Smlouva stanoví, a to zejména v příloze č. B2 Požadavky 

na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.   

12.15 Nestanoví-li Smlouva jinak, jsou veškeré náklady Zhotovitele vynaložené na 

provedení zkoušek či kontrol dle této Smlouvy součástí Ceny Díla.   

12.16 Žádná ujednání dle čl. 12 Smlouvy Zhotovitele nezbavují odpovědnosti za řádné 

a včasné provedení Díla.   

12.17 V případě, že Objednatel zjistí, že je Dílo prováděno způsobeno, který ohrožuje 

jeho řádné provedení, vyrozumí o této skutečnosti Zhotovitele s uvedením 

konkrétních skutečností, jimiž svá zjištění Objednatel odůvodňuje. Zhotovitel se 

bez zbytečného odkladu zavazuje na základě takového oznámení přijmout 

příslušná opatření k zajištění nápravy a o provedených opatřeních bez 

zbytečného odkladu informovat Objednatele, přičemž specifikuje, jaká opatření 

a z jakého důvodu byla provedena. V případě, že Zhotovitel nepřijme účinná 

opatření k zajištění nápravy, je Objednatel oprávněn dle své úvahy vyzvat 

k provedení konkrétních opatření či zkoušek. Pokud i přes takovou výzvu 

nebudou Objednatelem navrhovaná opatření či zkoušky provedeny, je 

Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě 2 měsíců 

počínající běžet od doručení výpovědi Zhotoviteli.  

12.18 V případě, že zkoušky provedené na výzvu Objednatele potvrdí závěry 

Objednatele, zavazuje se Zhotovitel přijmout příslušná opatření k odstranění 

závadného stavu. V případě prodlení Zhotovitele s přijetím takových opatření či 

s jejich prováděním je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve 

výpovědní lhůtě 2 měsíců počínající běžet od doručení výpovědi Zhotoviteli. 

12.19 Jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodů porušení povinností 

Zhotovitele, které mu Smlouva stanoví, nedochází ke stavení lhůt pro provádění 

Díla.  

13 VZORKY  

13.1 Zhotovitel je povinen Objednateli předat vzorky v souladu se Smlouvou, a to 

zejména Požadavky Objednatele.  
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13.2 Cena za vzorky je zahrnuta v Ceně Díla.  

14 STAVBA LINKY  

Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se Stavbou Linky 

14.1 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na své náklady Dílo provést řádně a včas a 

s odbornou péčí provést Stavbu Linky dle Smlouvy, a to zejména Požadavky 

Objednatele.   

14.2 Zhotovitel bude v rámci Inženýrské činnosti a Stavby Linky vystupovat jako 

zástupce Stavebníka (Stavebníkem je Objednatel). Objednateli nesmí vzniknout 

jakýkoli dluh nebo povinnost vůči jakékoli třetí osobě v souvislosti se Stavbou 

Linky. Objednateli nesmí vzniknout jakýkoli dluh nebo povinnost vůči jakékoli 

třetí osobě či správnímu orgánu v souvislosti s Inženýrskou činností, a to 

s následující výjimkou. Zhotovitel se zavazuje jménem Objednatele a na svůj 

účet/riziko a náklad plnit vůči správním orgánům, Kontrolním orgánům či 

dotčeným osobám, a to řádně a včas, veškeré povinnosti a závazky Objednatele 

v souvislosti s jakýmkoli správním či obdobným řízením v rámci Inženýrské 

činnosti, kde bude Objednatel vystupovat jako Stavebník. Zhotovitel se dále 

zavazuje uhradit Objednateli veškeré újmy vzniklé z porušení závazků 

plynoucích z předcházející věty, včetně nahrazení jakýchkoli správních sankcí. 

Zhotovitel zajistí, aby byla všechna Povolení udržována v platnosti a účinnosti 

po dobu potřebnou pro Stavbu Linky. Objednatel neodpovídá a nenese riziko 

za jakékoli závazky a dluhy spojené se Stavbou Linky. 

14.3 Objednatel v rámci Stavby Linky poskytne Zhotoviteli na jeho žádost plnou moc 

v nezbytném rozsahu k jednání se správními orgány, dotčenými osobami 

(správci a vlastníky sítí veřejných služeb), jakýmikoliv dalšími třetími osobami a 

dalším potřebným právním jednáním souvisejícím se Stavbou Linky, a to do 14 

dnů od předložení písemné žádosti Zhotovitele. Objednatel je dále povinen 

vystavit na žádost Zhotovitele potřebné souhlasy Objednatele, a to do 14 dnů 

od předložení písemné žádosti Zhotovitele, není-li jejich udělení v rozporu 

s Právními předpisy. 

Harmonogram provádění Díla 

14.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit provést Dílo v souladu s Harmonogramem, který 

předložil před uzavřením Smlouvy a nyní tvoří přílohu č. II.i Smluvní 

Harmonogram.  

14.5 Zhotovitel nejpozději do 14 dnů ode Dne účinnosti aktualizuje Harmonogram 

s ohledem na termín ukončení Zadávacího řízení a uzavření Smlouvy. Po 

provedení aktualizace dle tohoto odst. 14.5 Smlouvy je možné provádět jakékoli 

změny pouze postupem dle čl. 27Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy.  

14.6 Na základě milníků stanovených v Harmonogramu Zhotovitel zapracuje do 14 

dnů ode Dne účinnosti podrobný harmonogram postupu prací (dále jen 

„Podrobný harmonogram“). Podrobný harmonogram bude zpracován 

v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. B3 Požadavky na plánování. 
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Podrobný harmonogram bude odrážet milníky stanovené v Harmonogramu a 

bude zahrnovat plánovaný postup poskytování podrobných informací o návrhu, 

nákupu, výrobě, kontrole, přepravě, Montáži, testování, uvádění do provozu a 

Zkušebním provozu. Ujednání týkající se Podrobného harmonogramu jsou 

upravena v Požadavcích Objednatele, a to zejména příloze č. B3 Požadavky na 

plánování a příloze č. C1 Revidovatelná data.   

14.7 Pokud Zhotovitel zjistí, že průběh provádění Díla dle Podrobného 

harmonogramu nasvědčuje tomu, že dojde ke zpoždění oproti Harmonogramu, 

nebo tuto skutečnost zjistí Objednatel a Zhotovitele o to požádá, je Zhotovitel 

povinen předložit bez zbytečného odkladu ode dne zjištění takové skutečnosti, 

nejpozději však do 14 dnů, Objednateli: 

14.7.1 zprávu, ve které objasní důvody tohoto zpoždění; a  

14.7.2 aktualizovaný Harmonogram odpovídající skutečnosti, který (pokud o 

to Objednatel požádá) bude specifikovat způsob a lhůty, ve kterých 

bude Stavba Linky prováděna tak, aby byl dodržen termín pro 

Předběžné předání Díla a/nebo specifikovat kroky, které budou 

provedeny tak, aby bylo minimalizováno zpoždění. 

14.8 Jestliže nedojde ke změně Harmonogramu postupem dle čl. 27 Smlouvy, 

přestože mezi smluvními stranami proběhne řízení ve smyslu uvedeného článku, 

nemá taková skutečnost vliv na provádění Díla dle Harmonogramu.  

14.9 Zhotovitel je povinen v Harmonogramu a Podrobném harmonogramu 

zohlednit, že může dojít k prodlení v provádění prací z důvodu provozu 

Stávajícího zařízení. Jedná se o prodlení, které by vyloučilo možnost Zhotovitele 

provádět práce dle Harmonogramu v rozsahu nejdéle 3 dnů po sobě jdoucích, 

přičemž k takovému prodlení může docházet opakovaně, nejvýše však jednou 

za období 2 měsíců bezprostředně po sobě jdoucích. Dojde-li k nemožnosti 

provádět práce dle tohoto odstavce, nemá Zhotovitel nárok na prodloužení 

termínu pro provedení Díla.   

Správce stavby 

14.9 Objednatel je oprávněn jmenovat a kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy 

změnit Správce stavby jednostranným písemným oznámením doručeným 

Zhotoviteli. Správce stavby není oprávněn jménem Objednatele uzavírat 

dodatky k této Smlouvě. Správce stavby vykonává práva a povinnosti 

Objednatele dle pokynu Objednatele a práva a povinnosti specifikované v této 

Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak nebo 

nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li 

Správce stavby za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas 

Objednatele, má se za to, že Objednatel takový souhlas poskytl. Není-li v této 

Smlouvě stanoveno jinak, není Správce Stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele z 

jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy 

nebo Právních předpisů.  Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na 

vědomí, že pokud se ve Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost 

Objednatele vykonává Správce stavby, náleží toto právo nebo povinnost 
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Objednateli a Správce stavby je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu 

zastoupit. Smluvní strany současně berou na vědomí, že jestliže je dle této 

Smlouvy dáno oprávnění Správci stavby, pak takové oprávnění náleží taktéž 

Objednateli.  

14.10 Zhotovitel je vázán pokyny Správce stavby, a to pokud jsou v souladu s Právními 

předpisy a požadavky či podmínkami Kontrolních orgánů, touto Smlouvou a 

pokud jsou fakticky proveditelné.  

14.11 Je-li Správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci 

stanoveném touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, 

projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci 

dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce 

stavby tak, aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem 

Smlouvy.   

14.12 Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 

oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby či 

Kontrolních orgánů (včetně absence neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli 

odpovědnosti dle Smlouvy včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, 

nesrovnalosti a nesoulady.  

Kontrola v průběhu Stavby Linky 

14.13 Jakoukoli sjednanou kontrolu a dohled v průběhu Stavby Linky je oprávněn 

provádět Objednatel a/nebo Správce Stavby a/nebo Osoba na straně 

Objednatele pověřená k tomu Objednatelem.  Pro kontroly dle odst. 14.13 až 

14.18 této smlouvy se přiměřeně použije ujednání odst. 15.4 až 15.11 této 

Smlouvy. 

14.14 Zhotovitel zajistí konání všech kontrolních dnů v souladu s Požadavky 

Objednatele a pokyny Správce stavby. Zhotovitel se dále zavazuje kvalifikovaně 

účastnit se těchto kontrolních dnů jako i kontrolních dnů organizovaných 

Objednatelem nebo Správcem stavby a to po celou dobu jejich trvání.    

14.15  Pokud Zhotovitel svolá kontrolní den mimo Požadavky  Objednatele, vždy pozve 

Správce Stavby a Objednatele. Bez ohledu na to, zda se Správce Stavby a/nebo 

Objednatel kontrolního dne zúčastnil či nikoliv, zašle Zhotovitel Objednateli a 

Správci Stavby bezodkladně, nejpozději do 3 dnů, zápis z každého provedeného 

kontrolního dne vč. prezenční listiny.  

14.16  Zápis z kontrolního dne bude obsahovat předmět kontrolního dne, vyjádření 

Správce Stavby, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; pokud bylo 

Zhotovitelem požadováno, Objednatelem či Správcem stavby učiněno, či pokud 

to vyplývá výslovně z obsahu této smlouvy, soupis jednotlivých řešených bodů 

s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s Harmonogramem a 

odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění, sjednaný termín 

odstranění zjištěných Vad, soupis změn a podpisy zúčastněných osob. 

14.17 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a/nebo Osobám na straně 

Objednatele (po uzavření smlouvy o jeho činnosti mezi ním, Zhotovitelem a 
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Objednatelem) přístup v rozumné míře do jakýchkoliv částí Staveniště za účelem 

prohlídky stavu a postupu provádění Díla a zjištění, zda Zhotovitel plní řádně 

své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

14.18 Zhotovitel je povinen v rozsahu požadovaném Právními předpisy umožnit a 

zajistit provedení kontroly Staveniště, Linky a dokladů týkajících se jeho činnosti 

dle této Smlouvy, a to způsobem, v čase a v rozsahu požadovaném Kontrolním 

orgánem a/nebo Správcem Stavby, a k jejich provedení poskytne součinnost.  

14.19 Zhotovitel v Žádosti v rámci plánu Staveniště dle odst. 10.8 Smlouvy vymezí pro 

potřeby Objednatele a Osob na straně Objednatele prostor dle požadavků 

Objednatele, vždy však alespoň o velikosti minimálně tří standardních 

stavebních buněk. Objednatel a Osoby na straně Objednatele jsou oprávněni 

tento prostor kdykoli využít pro své potřeby. Zhotovitel je povinen tento prostor 

vymezit tak, aby bylo možné objekty umístěné v tomto prostoru napojit na 

inženýrské sítě.  

14.20 Pokud se Objednatel a/nebo Správce Stavby důvodně domnívá, že určitá část 

Díla (včetně částí, které již byly zpřístupněny k provedení inspekce) je Vadná, je 

oprávněn na základě konkrétně odůvodněného písemného oznámení, 

požadovat kdykoliv před Předběžným předáním Díla, aby tato část byla odkryta 

a zpřístupněna Objednateli ke kontrole a Zhotovitel je povinen Objednateli 

a/nebo Správci Stavby vyhovět. 

14.21 V případě, že prohlídka podle předcházejícího odstavce Smlouvy prokáže, že 

příslušná část Díla nevykazuje Vady, je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli náklady, které účelně vynaložil na provedení prací dle odst. 14.20 

Smlouvy. V případě, že prohlídka prokáže, že příslušná část Díla vykazuje Vady, 

pořídí o tom Objednatel a/nebo Správce Stavby písemný záznam, který předá 

na místě Zhotoviteli. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká právo na jakoukoliv 

náhradu ani na prodloužení termínů dle této Smlouvy. 

14.22 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel či Osoba na straně Zhotovitele 

nepostupují podle svých závazků podle této Smlouvy, může Objednatel a/nebo 

Správce Stavby požadovat nápravu či pozastavit, nejdéle však na dobu, než bude 

pochybení odstraněno a odstranění potvrzeno osobou oprávněnou k tomu 

Objednatelem, provádění dalších činností Zhotovitele v rámci Stavby Linky, a 

dále žádat náhradu nákladů spojených s kontrolou. Zhotovitel se zavazuje řádně 

a včas splnit požadavky v souladu s předcházející větou. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně písemně informovat Objednatele o kontrole a zjištěních 

provedených Kontrolním orgánem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 

Zhotovitel nebude mít v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu či na 

prodloužení termínů dle této Smlouvy.  

Stavební deník 

14.24 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny stavební práce na 

Staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění Vad. Po odstranění Vad je 

Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  



 

      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  

 29/80 

14.25 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se SZ a vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se Stavby a 

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, 

odchylky od Harmonogramu/Podrobného harmonogramu nebo od podmínek 

stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 

posouzení prací Kontrolními orgány, zdůvodnění nepodstatných odchylek od 

Harmonogramu/Podrobného harmonogramu. Zhotovitel bude provádět zápisy 

všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby denně. Zápisy 

ve stavebním deníku budou podepsány elektronickým podpisem Zhotovitele.  

14.26 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

Objednatel a Správce Stavby případně jimi písemně pověřený zástupce nebo 

oprávněné Kontrolní orgány. 

14.27 Objednatel a Správce Stavby je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 

Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k 

zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem 

ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 3 dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah Smlouvy. 

14.28 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 

Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.   

14.29 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník trvale (v režimu 24/7) 

přístupný Objednateli, Správci Stavby a osobám pověřeným Objednatelem.  

14.30 Zhotovitel je povinen současně zpřístupnit stavební deník elektronicky na 

datovém úložišti tak, že Objednateli a Správce Stavby bude umožněno do 

stavebního deníku na takovém datovém úložišti nahlížet a pořizovat do něj 

zápisy. Na tomto datovém úložišti bude stavební deník veden vždy v aktuální 

podobě. Zhotovitel předloží Objednateli návrh na způsob vedení stavebního 

deníku skrze datové úložiště nejpozději do 42 dnů ode Dne účinnosti Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn se k tomuto návrhu vyjádřit nejpozději do 21 dnů ode 

dne předání návrhu a dát k návrhu připomínky, které je Zhotovitel povinen 

zapracovat či zohlednit v co nejvyšší míře a nejpozději do 7 dnů, ode dne 

předání návrhů či připomínek Objednatele.  

Montáž Linky  

14.31 Zhotovitel se zavazuje provést Montáž Linky v souladu se Smlouvou a 

Požadavky Objednatele.   
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14.32 Za účelem zahájení Montáže Zhotovitel zpracuje protokol v souladu 

s Požadavky Objednatele a Objednateli jej zašle nejpozději 14 dnů přede dnem 

plánovaného zahájení Montáže. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto 

protokolu Objednatel sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně 

důvodů neschválení.  Zhotovitel je v případě nechválení protokolu povinen jej 

upravit dle připomínek Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, 

které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a 

takto upravený protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento 

postup bude opakován od doby, kdy Objednatel protokol schválí. Protokol 

Objednatel schválí svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro 

prodloužení doby pro provedení Díla.  

14.33 Montáž Linky bude zahájena podpisem protokolu o zahájení Montáže ze strany 

Objednatele i Zhotovitele a bude probíhat v souladu s Harmonogramem.    

14.34 Provedením Montáže Linky se rozumí postupné a v řádné technické a 

chronologické návaznosti provedené uvedení jednotlivých dílčích celků 

z hlediska montážních prací do takového stavu, aby bylo možné přistoupit 

k navazujícím zkouškám dle čl. 15 Smlouvy v souladu s Požadavky Objednatele, 

a to zejména přílohou č. A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a 

testování.     

14.35 Provedení Montáže bude ukončeno podpisem protokolu o ukončení Montáže, 

který bude připraven Zhotovitelem podle Požadavků Objednatele. Protokol o 

ukončení Montáže bude obsahovat specifikaci prací či jiných skutečností, které 

nebyly provedeny v souladu se Smlouvou. Podrobnosti ke zpracování tohoto 

protokolu a jeho aktualizace jsou upraveny v Požadavcích Objednatele. Tento 

protokol Zhotovitel zašle Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 7 dnů poté, co ukončí Montáž. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto 

protokolu Objednatel sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně 

důvodů neschválení. Zhotovitel je v případě nechválení protokolu povinen jej 

upravit dle připomínek Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, 

které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a 

takto upravený protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento 

postup bude opakován od doby, kdy Objednatel protokol schválí. Protokol 

Objednatel schválí svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro 

prodloužení doby pro provedení Díla.   

15 POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU  

15.1 Zhotovitel provede zkoušky v souladu s Požadavky Objednatele, a to zejména 

přílohou č. A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování, nestanoví-

li Smlouva jinak. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli návrh všech 

dokumentů dle Plánu zkoušek, a to samostatně pro fázi výroby, Stavby Linky, 

Zkušebního provozu a fázi Garanční doby, které jsou uvedeny v Požadavcích 

Objednatele. Plán zkoušek Zhotovitel předloží Objednateli v termínu a dle 

požadavků vymezených v Požadavcích Objednatele.   
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15.2 Zhotovitel předloží Objednateli plán uvedení do provozu jako součást Plánu 

zkoušek v termínu a dle požadavků vymezených v Požadavcích Objednatele, a 

to zejména v příloze č. C1 Revidovatelná projektová a konstrukční data a v 

příloze č. A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění zkoušek bude dodržovat chronologii 

všech zkoušek, která je upravena v příloze č. A11 Dokončení Montáže, uvádění 

do provozu a testování.  

15.4 Zhotovitel je povinen, a to po případném nutném zajištění součinnosti třetích 

osob, oznámit Objednateli a/nebo Správci stavby termín, ve kterém bude 

připraven uskutečnit každou jednotlivou zkoušku uvedenou v Požadavcích 

Objednatele, a to zasláním protokolu o připravenosti, ve kterém specifikuje, 

která konkrétní zkouška uvedená v Požadavcích Objednatele má být provedena. 

Dále bude v protokolu uvedeno datum, čas a místo provedení dané zkoušky.   

Tento protokol musí být Objednateli doručen nejméně 14 dnů před termínem 

pro provedení zkoušky, který bude v protokolu uveden. Tuto lhůtu je možné 

zkrátit pouze na základě dohody obou smluvních stran. Objednatel nejpozději 

do 7 dnů po obdržení protokolu o připravenosti Zhotovitel sdělí, zda souhlasí 

s provedením zkoušky. V případě nesouhlasu Objednatel své rozhodnutí o 

neprovedení zkoušky odůvodní a daná zkouška se nebude konat. Zkouška 

specifikovaná v protokolu o připravenosti se po souhlasu ze strany Objednatele 

uskuteční v termínu, který Zhotovitel uvedl v protokolu o připravenosti. Termín 

provedení zkoušky, který bude v protokolu o připravenosti uveden, bude možné 

změnit pouze na základě dohody smluvních stran.    

15.5 Dojde-li z důvodů na straně Zhotovitele k odložení data zkoušky a Objednatel 

dle odst. 15.4 Smlouvy souhlasil s provedením zkoušky, je Objednatel oprávněn 

Zhotoviteli písemně nařídit, aby takovou zkoušku provedl nejpozději do 21 dnů 

poté, co obdržel toto písemné nařízení. Zhotovitel zkoušku provede v den nebo 

ve dnech, čase a místě, které Objednatel uvede. Tento termín je možné změnit 

pouze se souhlasem Objednatele, a to v případě, že Zhotovitel nejpozději 14 

dnů před oznámeným termínem zkoušky Objednateli zašle odůvodněnou 

žádost o změnu termínu provedení zkoušky. Objednatel není povinen takové 

žádosti vyhovět.    

15.6 Po provedení každé jednotlivé zkoušky Zhotovitel zpracuje protokol o 

výsledcích provedené zkoušky a předá jej Objednateli nejpozději do 7 dnů ode 

dne, kdy byla zkouška provedena.   

15.7 Objednatel se k protokolu o výsledcích dle předchozího odstavce písemně 

vyjádří nejpozději do 7 dnů ode, kdy mu bude protokol doručen. V rámci tohoto 

vyjádření Objednatel uvede, zda výsledky zkoušek přijímá či odmítá. Objednatel 

je oprávněn odmítnout výsledky zkoušek, jestliže nebudou v souladu se 

Smlouvou a/nebo požadavky Kontrolních orgánů. Důvody pro odmítnutí 

výsledků zkoušky Objednatel ve svém vyjádření odůvodní. Jestliže Objednatel 

ve vyjádření uvede, že výsledky zkoušky přijímá, pak se má za to, že zkouška byla 

provedena v souladu s Požadavky Objednatele a bylo dosaženo výsledků 

a/nebo parametrů, které jsou v Požadavcích Objednatele specifikovány.  
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15.8 Jestliže Objednatel odmítne výsledky provedené zkoušky, je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu zajistit opravu či nápravu dosud provedených prací na 

Díle tak, aby prováděné či již provedené práce byly v souladu se Smlouvou, 

nestanoví-li Smlouva jinak. Bez zbytečného odkladu po provedení nápravy 

Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, z jakého důvodu výsledky zkoušky nebyly 

v souladu se Smlouvou a/nebo požadavky Kontrolních orgánů a jaká opatření 

přijal za účelem opravy či nápravy dosud provedených či prováděných prací.  

15.9 Ode dne odeslání písemného vyjádření Objednatele dle odst. 15.7 Smlouvy do 

dne zjednání nápravy Zhotovitelem dle odst. 15.8 Smlouvy se Objednatel 

nemůže dostat do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči Zhotoviteli, 

který mu vyplývá ze Smlouvy nebo Právních předpisů. Po tuto dobu také neběží 

jakákoli lhůta, která souvisí s žádostí Zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení Díla.   

15.10 V případě neúspěšné zkoušky je Objednatel oprávněn požadovat opakování 

takové zkoušky, a to za stejných podmínek, za jakých byla zkouška původně 

provedena. Ujednání odst. 12.11 se užije obdobně.  

15.11 Zhotovitel je povinen za účelem řádného a včasného provedení zkoušek dle 

Smlouvy zajistit a/nebo poskytnout všechny přístroje, podporu, dokumenty a 

jiné informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, 

pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky. Objednatel 

se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, která je za účelem provedení 

zkoušky z jeho strany potřebná.   

15.12 Zhotovitel je povinen zajistit do doby zahájení Zkušebního provozu stálou 

přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz Díla, 

provedení případných oprav a zajištění potřebných dílů a jejich dostupnost.  

15.13 Náklady na tuto činnost dle předchozího odst. 15.12 Smlouvy jsou obsaženy 

v Ceně Díla.   

15.14 Při provádění zkoušek dle čl. 15 se užije i ujednání odst. 12.6 až 12.8. 

Zkušební provoz  

15.15 Zkušební provoz v délce nejméně 3 měsíců bude zahájen za předpokladu 

splnění následujících podmínek:   

15.15.1 úspěšné provedení zkoušek, tedy jsou-li výsledky zkoušek dle čl. 15 

Smlouvy Objednatelem přijaty, jedná-li se o zkoušky, které mají být dle 

Požadavků Objednatele, ve smyslu přílohy č. A11 Dokončení montáže, 

uvádění do provozu a testování, provedeny před zahájením 

Zkušebního provozu;  

15.15.2 účinnost (právní moc) rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude 

Zkušební provoz povolen či nařízen či kolaudace Díla;  

15.15.3 souhlas třetích osob, pokud se takový souhlas vyžadují pro Zkušební 

provoz Právní předpisy;   
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15.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání rozhodnutí stavebního úřadu o povolení či 

nařízení Zkušebního provozu v souladu se Smlouvou v délce, která umožní jeho 

provedení a vyhodnocení v souladu se Smlouvou a plynulý přechod 

provozování Linky bez přerušení ze Zkušebního provozu do plnohodnotného 

užívání a provozu po vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, dále pak 

zajistit souhlas třetích osob, bude-li to potřebné za účelem Zkušebního provozu. 

Současně Zhotovitel zajistí soulad rozhodnutí dle předchozí věty s pracemi 

prováděnými dle Smlouvy. Zhotovitel zajistí splnění podmínek sjednaných 

v odst. 15.15 po celou dobu trvání Zkušebního provozu. 

15.17 Zkušební provoz provádí Objednatel svými pracovníky či osobami k tomu 

určenými pod dozorem Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k provádění 

Zkušebního provozu poskytnout Objednateli veškerou součinnost a umožnit 

jeho provádění Účelem Zkušebního provozu je ověření, že Dílo je možné 

provozovat v souladu se Smlouvou a splňuje požadavky, které Smlouva včetně 

jejích příloh stanoví. Za tím účelem se v průběhu Zkušebního provozu ověřuje 

dodržení garantovaných parametrů, které jsou stanoveny v příloze č. II.h 

Garantované parametry a nejdůležitějších údajů souvisejících s výkonem 

uvedených v příloze č. A13 Procesní a konstrukční data. Zkoušky v průběhu 

Zkušebního provozu se řídí Požadavky Objednatele, a to zejména přílohami č. 

A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování a přílohou č. A20 

Postup pro Výkonové zkoušky.   

15.18 Zhotovitel odpovídá za správnost pokynů a instrukcí, které v průběhu 

Zkušebního provozu poskytne Objednateli a Osobám na straně Objednatele 

v souvislosti s provozem Linky. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne 

nedodržením takových pokynů. Zkušební provoz bude po splnění podmínek 

sjednaných v odst. 15.15 zahájen podpisem protokolu o zahájení Zkušebního 

provozu. Zhotovitel zpracuje protokol v souladu s Požadavky Objednatele a 

Objednateli jej zašle nejpozději 14 dnů přede dnem plánovaného zahájení 

Zkušebního provozu. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto protokolu 

Objednatel sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně důvodů 

neschválení. Zhotovitel je v případě nechválení protokolu povinen jej upravit dle 

připomínek Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, které jsou 

nezbytné k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a takto 

upravený protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento postup 

bude opakován od doby, kdy Objednatel protokol schválí. Protokol Objednatel 

schválí svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro prodloužení 

doby pro provedení Díla.  

15.19 Vstupy potřebné pro provoz Díla od zahájení Zkušebního provozu, zejména 

Zdroje pro vlastní provoz Díla a Odpad, objedná Zhotovitel a uhradí Objednatel 

na své náklady. Objednatel současně zajistí na vlastní náklady odvoz veškerých 

výstupních odpadních surovin (zejména škvára a tzv. end-produkt) v době 

Zkušebního provozu.   

15.20 Jestliže v průběhu Zkušebního provozu nebude Linka splňovat požadavky 

stanovené pro Zkušební provoz v Objednatelem odsouhlaseném Plánu zkoušek 

a další požadavky stanovené v Požadavcích Objednatele a ve Smlouvě, je 
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Zhotovitel povinen provést na své náklady změny či úpravy Díla, které jsou 

nezbytné k tomu, aby Linka splnila stanovené požadavky. Zhotovitel provede 

změny či úpravy bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Objednateli. 

Zhotovitel je povinen na své náklady opakovat Zkušební provoz nebo jeho část 

na základě pokynu Objednatele.  

15.21 V průběhu Zkušebního provozu Zhotovitel provede Výkonové zkoušky 

dle Požadavků Objednatele, a to zejména dle požadavků uvedených v příloze č. 

A11 Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování.    

15.22 Zhotovitel je povinen v souladu s Požadavky Objednatele informovat 

Objednatele o možnosti zahájit Výkonové zkoušky, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne, kdy mají být takové zkoušky podle Plánu zkoušek zahájeny.  

15.23 Zhotovitel odpovídá za to, že Výkonové zkoušky budou provedeny v termínech, 

které jsou vymezeny v Plánu zkoušek. Jestliže Zhotovitel nevykoná zkoušky ani 

v dodatečné lhůtě 21 dnů, která uběhne od odsouhlaseného termínu zkoušky, 

je Objednatel oprávněn provést zkoušky na náklady a riziko Zhotovitele.      

15.24 Testování v rámci Výkonových zkoušek bude probíhat v souladu s Plánem 

zkoušek, který Zhotovitel předloží Objednateli v souladu s Požadavky 

Objednatele a tento jej v souladu s Požadavky Objednatele schválí. Objednatel 

je oprávněn v odůvodněných případech, které Zhotoviteli specifikuje, žádat o 

změnu Plánu zkoušek. Zhotovitel je povinen v takovém případě s Objednatelem 

o změně jednat s tím, že v odůvodněných případech takovému požadavku 

Objednatele vyhoví. Pokud změna Plánu zkoušek způsobí zvýšení nákladů na 

straně Zhotovitele, je Objednatel povinen takové náklady Zhotoviteli nahradit. 

Objednatel není oprávněn žádat změnu Plánu zkoušek, jestliže by tím na straně 

Zhotovitele došlo k nemožnosti dodržení termínu pro provedení Díla.   

15.25 Zhotovitel je povinen zpracovat protokol k zahájení a ukončení Výkonových 

zkoušek to ve lhůtách a podle specifikace vymezené v příloze č. A11 Dokončení 

montáže, uvádění do provozu a testování, není-li v odst. 15.15a následující 

výslovně stanoveno jinak.   

15.26 Přeruší-li provádění Výkonových zkoušek Objednatel z důvodů, za které 

Zhotovitel neodpovídá, doba takového přerušení nebude započtena do období, 

po které mají být Výkonové zkoušky prováděny.  

15.27 Výkonové zkoušky musí po dobu určenou k jejich provádění probíhat 

nepřetržitě bez jakéhokoli zastavení či přerušení. Je-li na základě provozu Linky 

zřejmé, že Dílo není v souladu se Smlouvou, Zhotovitel neprodleně a na vlastní 

náklady provede činnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby byla Linka uvedena 

do souladu s Požadavky Objednatele. Jestliže bude provoz Linky zastaven nebo 

některý z provozních výsledků Výkonových zkoušek nesplní Požadavky 

Objednatele, zejména požadavky dle odst. 5.2 a dále Smlouvy pak i tehdy, pokud 

Dílo nebude vykazovat po dobu Výkonových zkoušek vlastnosti obvyklé, bude 

zopakováno provedení Výkonových zkoušek, a to v plné celkové délce, která je 

pro její provedení stanovena v Požadavcích Objednatele.  
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15.28 Po úspěšném provedení Výkonových zkoušek je Zhotovitel povinen o výsledcích 

těchto testů předložit Objednateli protokol, a to ve lhůtách a podle specifikace 

vymezené v příloze č. A11 Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování, 

nestanoví-li Smlouva jinak.    

15.29 Nebude-li na základě Výkonových zkoušek provedených dle tohoto článku 

prokázáno splnění požadavků v oblasti životního prostředí v souladu 

s Požadavky Objednatele, zejména přílohou č. II.h Garantované parametry, 

považuje se to za podstatné porušení Smlouvy.  

15.30 Nesplnění podmínek a požadavků stanovených ve Smlouvě na Zkušební provoz 

a Výkonové zkoušky Zhotovitele nezbavuje odpovědnosti Dílo provést řádně a 

včas.      

15.31 Zkušební provoz bude ukončen až po úspěšném provedení všech předepsaných 

zkoušek dle Objednatelem schváleného Plánu zkoušek, bez ohledu na to, zda 

případná lhůta pro Zkušební provoz stanovená stavebním úřadem skončila či 

nikoliv. Mezi smluvními stranami bude podepsán protokol, jehož součástí budou 

i veškeré zkušební protokoly z dosud provedených dílčích zkoušek dle Smlouvy 

a/nebo Požadavků Objednatele. Protokol dle tohoto odstavce sestaví Zhotovitel 

v souladu s Požadavky Objednatele, a to zejména přílohami č. A11 Dokončení 

Montáže, uvádění do provozu a testování, a č. A20 Postup pro Výkonové 

zkoušky, a obě smluvní strany jej potvrdí svým podpisem.  

15.32 Protokol dle odst. 15.31 Zhotovitel zašle Objednateli bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 7 dnů poté, co ukončí Zkušební provoz v souladu se 

Smlouvou. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto protokolu Objednatel 

sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně důvodů neschválení. 

Zhotovitel je v případě nechválení protokolu povinen jej upravit dle připomínek 

Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, které jsou nezbytné 

k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a takto upravený 

protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento postup bude 

opakován od doby, kdy Objednatel protokol schválí. Protokol Objednatel schválí 

svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro prodloužení doby 

pro provedení Díla.   

Kolaudační souhlas 

15.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí 

jímž bude užívání Linky umožněno v souladu s touto Smlouvou a/nebo 

požadavky Kontrolních orgánů, a to s optimální návazností na Zkušební provoz 

tak, aby nebyl dotčen plynulý provoz Linky, a to před Předběžným předáním 

Díla.    

16 PŘEDBĚŽNÉ PŘEDÁNÍ DÍLA  

16.1 Předběžné předání Díla je výsledkem postupu, jehož předmětem je šetření o 

skutečném stavu předběžně předávaného Díla, případně jeho části, včetně 

případné kontroly Staveniště, za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 

zmocněných osob, a to za účelem zahájení Garanční doby dle Smlouvy.   
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16.2 Zhotovitel nejpozději 28 dnů přede dnem Předběžného předání Díla oznámí 

písemně Objednateli, že Dílo (nebo jeho část) je připraveno k Předběžnému 

předání Díla, včetně návrhu harmonogramu Předběžného předání Díla, 

Objednatel do 14 dnů od převzetí harmonogramu sdělí Zhotoviteli své 

připomínky a pokyny k návrhu harmonogramu Předběžného předání Díla, podle 

kterých se Zhotovitel zavazuje upravit harmonogramu Předběžného předání 

Díla. K Předběžnému předání Díla dojde podpisem protokolu o Předběžném 

předání Díla, který sestaví Zhotovitel dle Požadavků Objednatele. Objednatel se 

zavazuje neodepřít podpis Protokolu o Předběžném předání Díla bez 

zbytečného odkladu, jestliže budou splněny podmínky uvedené v odst. 16.2 

Smlouvy.  

16.3 Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s Vadami, pokud podstatným způsobem 

nebrání v provozu Díla či jej podstatným způsobem neomezují a nebrání 

spolehlivému a bezpečnému provozu Díla. V takovém případě smluvní strany 

Vady v protokolu o Předběžném předání Díla řádné popíší, což je považováno 

za vytčení takových Vad, případně též sjednají konkrétní nároky z těchto Vad, 

čímž není dotčeno právo Objednatele na změnu nároku z Vad dle odst. 19.3 

Smlouvy. Dále se při vypořádání Vad postupuje dle čl. 19 Smlouvy. Nebude-li 

zřejmé, zda určitá Vada podstatným způsobem brání v provozu Díla či jej 

podstatným způsobem omezuje a brání spolehlivému a bezpečnému provozu, 

určí Objednatel, zda se o takovou Vadu jedná.   

16.4 Objednatel potvrdí svým podpisem protokolu o předběžném předání a převzetí 

Díla a Dílo převezme jestliže:  

16.4.1 Dílo je v souladu s požadavky ve Smlouvě vymezenými, nestanoví-li 

Smlouva jinak či se smluvní strany dohodnou jinak;  

16.4.2 byl dokončen a Objednatelem schválen Zkušební provoz;  

16.4.3 byl vydán Kolaudační souhlas, který je účinný, nebo Kolaudační 

rozhodnutí, které nabylo právní moci; 

16.4.4 Objednatel dle čl. 15 přijal výsledky zkoušek, jejichž provedení je 

požadováno v Požadavcích Objednatele před Předběžným předáním 

Díla, nestanoví-li Smlouva jinak, nebo se smluvní strany dohodnou 

jinak; 

16.4.5 Dokumentace Linky bude Objednateli předaná v podobě schválené 

Objednatelem;  

16.4.6 Staveniště je řádně a úplně vyklizeno, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak;  

16.4.7 Pracovníci Objednatele byly Zhotovitelem zaškoleni v souladu 

s přílohou č. A12 Školení;   

16.4.8 všechny podklady dle čl. 26.10 Smlouvy;  

16.4.9 Dílo nevykazuje právní vady, zejména k Dílu či jeho části neuplatňuje 

třetí osoba jakákoliv práva  
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16.5 Protokol o předběžném předání Díla bude obsahovat:  

16.5.1 označení Díla;  

16.5.2 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum Smlouvy;  

16.5.3 zahájení a ukončení prací na Díle;  

16.5.4 prohlášení Objednatele o předběžném převzetí Díla dle čl. 16 

Smlouvy;  

16.5.5 datum a podepsání protokolu;  

16.5.6 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných 

Dílo předat a převzít;  

16.5.7 seznam předané dokumentace;  

16.5.8 soupis nákladů od zahájení provádění Díla po Předběžné předání Díla;  

16.5.9 datum počátku záruky za Dílo a předpokládané datum ukončení 

záruky za Dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu 

záruční doby dle čl. 19 Smlouvy);  

16.5.10   soupis Vad s termínem jejich odstranění; 

16.5.11 lhůta nejdéle 21 dnů od potvrzení Protokolu o předběžném předání 

Díla pro ukončení likvidace Staveniště (tj. jeho úklid, odstranění 

objektů, přemístění strojů apod.), pokud Staveniště dosud nebylo 

vyklizeno a zlikvidováno, jinak údaj o datu již provedeného vyklizení 

a likvidace Staveniště.  

16.6 Součástí protokolu o Předběžném předání Díla jsou doklady uvedené 

v Požadavcích Objednatele a následující doklady:  

16.6.1 bankovní záruka podle čl. 29 Smlouvy; 

16.6.2 doklady o zajištění likvidace Odpadů vzniklých stavebními pracemi na 

díle v souladu se zákonem č. 241/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho 

prováděcími předpisy; 

16.6.3 zápisy a protokoly o provedení zkoušek předepsaných Smlouvou 

(minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.4 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 

(minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.5 zápisy o prověření prací a konstrukcí zabudovaných v průběhu 

provádění Díla (minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.6 geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis 

Linky do katastru nemovitostí včetně všech náležitostí pro zápis Linky 

do katastru nemovitostí (minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.7 listy a návody k obsluze od dodaných zařízení (minimálně originál + 

2 kopie);  



 

      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  

 38/80 

16.6.8 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (minimálně originál 

+ 2 kopie); 

16.6.9 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení 

zaškolení obsluhy (minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.10 dokumentace skutečného provedení Díla ve 4 originálních 

vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ve formátu); 

16.6.11 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu Díla a 

dokumentaci údržby (minimálně originál + 2 kopie);  

16.6.12 podklady dle odst. 11.6 Smlouvy, budou-li dle Smlouvy zpracovány 

(minimálně originál + 2 kopie);  

16.6.13 seznam Poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění Díla s uvedením 

konkrétních částí Díla, které byly prováděny těmito Poddodavateli 

v rozsahu odpovídajícím požadavkům ZZVZ;  

pokud tyto doklady nepředal Zhotovitel Objednateli dříve. Předává-li se v rámci 

Předběžného předání Díla pouze jeho část, předá Zhotovitel Objednateli 

doklady týkající se takové části Díla.       

 Garanční doba 

16.7 Dnem následujícím po podpisu protokolu o předběžném předání a převzetí Díla 

oběma smluvními stranami je zahájena Garanční doba, která trvá 24 měsíců. 

Účelem Garanční doby je ověření, že Dílo při provozu splní požadavky vymezené 

v Požadavcích Objednatele a v průběhu provozu bude dosahovat parametrů, 

které jsou stanoveny v Požadavcích Objednatele, a to zejména příloze č. II.h 

Garantované parametry. O zahájení Garanční doby bude sepsán protokol, který 

připraví Zhotovitel.      

16.8 V průběhu Garanční doby bude Linka provozována Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen na žádost Objednatele poskytnout potřebnou součinnost k provozu 

Díla. Náklady na tuto činnost jsou obsaženy v Ceně Díla.  

16.9 Garanční doba neběží po dobu, po kterou není možné Dílo či jeho část užívat za 

účelem, k němuž bylo Dílo určeno, a to zejména z důvodu odstranění Vad dle 

čl. 19 Smlouvy.  

16.10 Objednatel je oprávněn rozhodnout o prodloužení Garanční doby na dobu 

nejdéle 24 měsíců od předpokládaného termínu ukončení Garanční doby, 

jestliže Linka během provozu nebude dosahovat garantovaných parametrů 

v souladu s přílohou č. II.h Garantované parametry na základě provedené 

Garanční zkoušky nebo vyhodnocení parametrů disponibility dle Smlouvy. O 

této skutečnosti Objednatel rozhodne nejpozději 21 dnů před termínem 

plánovaného ukončení Garanční doby a současně jej písemně sdělí Zhotoviteli. 

Na prodlouženou Garanční dobu budou aplikována obdobná ustanovení 

Smlouvy jako na původní Garanční dobu.   
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16.11 Po ukončení prvého roku Garanční doby bude provedena zkouška ověřující 

parametry Díla uvedené v příloze II.h (dále též jen „Garanční zkouška“). Pro 

náležitosti a průběh Garanční zkoušky se jinak použijí ujednání této Smlouvy o 

Výkonové zkoušce včetně tam uvedených či sjednaných lhůt. Po skončení 

Garanční zkoušky budou její výsledky vyhodnoceny Objednatelem. 

16.12 Pro náklady Garanční zkoušky se sjednává, že Zhotovitel nese veškeré náklady 

spojené s Garanční zkouškou, s výjimkou případu, kdy se na Díle nevyskytovaly 

při převzetí žádné Vady a současně Garanční zkouška potvrdí plnění 

garantovaných parametrů a neprokáže výskyt žádné Vady, která se na Díle 

nevyskytovala při převzetí. Zhotovitel nenese náklady spojené s Garanční 

zkouškou v případě, že Dílo bylo převzato s Vadou, kterou Zhotovitel není 

povinen odstranit v návaznosti na ujednání dle odst. 19.17 Smlouvy.  

16.13 V případě výskytu Vad, které nebyly doposud oznámeny Objednatelem 

Zhotoviteli, považuje se vyhodnocení Garanční zkoušky za oznámení takových 

Vad ve smyslu odst. 19.1 této Smlouvy. Objednateli vyhodnocením Garanční 

zkoušky vznikají tato práva: 

16.13.1 v případě, že Garanční zkouška potvrdí odstranění Vady, která se na 

Díle vyskytovala při převzetí, a Zhotovitel byl povinen tuto odstranit, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Kompenzace Garance, sníženou postupem dle odst. 1.1.16 Smlouvy;  

16.13.2 v případě, že Garanční zkouška nepotvrdí odstranění Vady, která se na 

Díle vyskytovala při převzetí, a Zhotovitele byl povinen tuto odstranit, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Kompenzace Garance;   

16.13.3 v případě, že Garanční zkouška prokáže výskyt Vady, která se na Díle 

nevyskytovala při převzetí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši Kompenzace Garance; pokud ji bude Objednatel 

požadovat odstranit, pak se sjednává, že bude-li odstraněna do 

termínu dohodnutého mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle 19 

Smlouvy, bude pokuta snížena postupem dle odst. 1.1.16 Smlouvy.  

Postup při opakování zkoušek v průběhu Garanční doby  

16.14 V průběhu Garanční doby je možné provést následující zkoušky:  

16.14.1 Opakované Výkonové zkoušky dle odst. 15.27 Smlouvy;  

16.14.2 zkoušky, které nemohly být z objektivních důvodů provedeny před 

Předběžným předáním Díla Objednateli a/nebo byly neúspěšné a 

z důvodu nemožnosti určit termín a/nebo místo pro provedení této 

zkoušky je nebylo možné opakovat před Předběžným předáním Díla. 

Zkoušky uvedené v tomto bodě 16.14.2 je možné opakovat pouze 

v případě, že se jedná o zkoušky, jejichž provedení nebrání vydání 

kolaudačního souhlasu k Dílu;  

16.14.3 zkoušky, které je nutné provést v důsledku odstranění Vady během 

Garanční doby; a  
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16.14.4 případné jiné zkoušky, jejichž potřeba provedení vyplyne zejména 

z požadavků Kontrolního orgánu či Právních předpisů.   

16.15 Zkouškami dle bodu 16.14.3 se rozumí zkoušky, které je nutné provést, jestliže 

se na Dílo projevila Vada a za účelem jejího odstranění či ověření odstranění je 

nutné provést zkoušku dle Smlouvy.    

16.16 Opakované Výkonové zkoušky nebo jakékoli zkoušky, jejichž opakování je 

provedeno z důvodů, které jdou k tíži Zhotovitele, jsou prováděny na náklady 

Zhotovitele. Náklady Garanční zkoušky jsou upraveny v odst. 16.12 Smlouvy.  

16.17 Opakované zkoušky dle 16.14.2 budou v průběhu Garanční doby realizovány 

bez zbytečného odkladu po Předběžném předání Díla a/nebo po zjištění jejich 

potřeby a/nebo na výzvu Objednatele k jejich provedení. Datum, čas a místo 

zkoušek stanoví Objednatel a oznámí jej Zhotoviteli alespoň 14 dnů předem. 

Nedostaví-li se Zhotovitel ve stanovený čas na stanovené místo konání zkoušky, 

je Objednatel oprávněn zkoušku uskutečnit skrze Osoby na straně Objednatele. 

V takovém případě se má za to, že zkouška byla realizována za přítomnosti 

Zhotovitele, řádně a bez jeho připomínek ke kvalitě realizace a Zhotovitel je 

výsledky této zkoušky vázán.    

16.18 O výsledcích provedené zkoušky Zhotovitel, případně Objednatel, bude-li 

zkoušku provádět, pořídí protokol o výsledcích. Druhá smluvní strana jsou 

oprávněny k protokolu o výsledcích připojit do 7 dnů od jeho převzetí své 

stanovisko. Jestliže z provedené zkoušky vyplyne, že Dílo je Vadné, uvede 

Objednatel takové skutečnosti vždy do protokolu o výsledcích (pokud jej 

vyhotovuje Objednatel) či do svého stanoviska k protokolu, který vyhotovoval 

Zhotovitel. Uvedení takových skutečností se považuje za oznámení (vytknutí) 

Vady dle odst. 19.1 Smlouvy. Dále bude postupováno dle čl. 19 Smlouvy.   

16.19 Jestliže na základě zkoušek provedených v Garanční době vyjde najevo, že Dílo 

nebo jeho část je Vadná, pak Objednateli pro takový případ vzniká právo na 

zaplacení smluvní pokuty dle přílohy č. IIc Smluvní pokuty za nedodržení 

hodnot. Pokud Zhotovitel takovou smluvní pokutu v plné výši řádně a včas 

Objednateli uhradí, pak se má za to, že jsou práva Objednatele z Vad, k nimž se 

smluvní pokuta vztahuje, uspokojena.  

17 POTVRZENÍ O PRŮBĚHU GARANČNÍ DOBY  

17.1 Nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí Garanční doby předloží Zhotovitel 

Objednateli protokol o průběhu Garanční doby. V protokolu bude uvedeno, 

které zkoušky dle Požadavků Objednatele byly provedeny a jaké byly jejich 

výsledky.  Objednatel tento protokol potvrdí svým podpisem, jestliže skutečnosti 

v protokolu uvedené odpovídají skutečnému průběhu Garanční doby a výsledky 

zkoušek provedenému testování. Společně s protokolem dle věty prvé předloží 

Zhotovitel Objednateli i aktuální podobu podkladů uvedených v odst. 16.5 a 

16.6 Smlouvy, došlo-li od jejich předání dle ujednání čl. 16 Smlouvy k jejich 

změně či úpravě. 
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17.2 Dojde-li ke změně či úpravě podkladů uvedených v odst. 16.5 a 16.6 Smlouvy, 

Zhotovitel aktualizované znění těchto podkladů předá nejpozději do 14 dnů 

přede dnem ukončení Garanční doby. Jestliže podklady uvedené odst. 16.5 a 

16.6 Smlouvy nebylo možné předat dle ujednání čl. 16 Smlouvy, budou 

Objednateli předloženy s potvrzením dle předchozího odstavce.     

18 ŠKOLENÍ   

18.1 Zhotovitel je povinen provést školení Osob na straně Objednatele, u nichž 

Objednatel určí, že má být provedeno zaškolení ve vztahu k provozu Linky.   

18.2 Povinnosti provést školení je blíže specifikována v příloze č. A12 Školení. 

Minimální rozsah dokumentace, kterou Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli 

ve vztahu ke školení je upraven v příloze č. C1 Revidovatelná projektová a 

konstrukční data.    

18.3 Školení bude považováno za provedené, bude-li v celém rozsahu dokončeno 

před Předběžným předáním Díla ve stanoveném rozsahu a v počtu osob, které 

mají být proškoleny.  

19 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v souladu se Smlouvou. Zhotovitel dále 

poskytuje Objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v odst. 19.6 

Smlouvy. Pro práva Objednatele z Vad je rozhodné, kdy se Vada vyskytla. Jestliže 

se na Díle vyskytnou Vady, je Objednatel povinen Vady u Zhotovitele písemně 

oznámit. Pro oznámení Vad se odchylně od ust. § 2112 odst. 1 OZ sjednává, že 

je Objednatel oprávněn Vadu oznámit do 12 měsíců poté, co ji mohl při včasné 

prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 let od ukončení Garanční 

doby. V rámci oznámení Vady Objednatel specifikuje Zhotoviteli Vady tak, že 

uvede popis Vady, zejména specifikuje, jakým způsobem se Vada projevuje. 

Zhotovitel je povinen do 28 dnů ode dne doručení písemné reklamace sdělit 

Objednateli časové, finanční, provozní či jiné náklady na odstranění Vady, 

přičemž vyčíslí náklady ve vztahu k odst. 19.5.1 a/nebo 19.5.2 a/nebo 19.5.3 

Smlouvy podle toho, který z těchto nároků z Vad bude možné dle sdělení 

Zhotovitele využít, a specifikuje způsob odstranění Vady či Zhotovitel uvede, že 

je Vada neodstranitelná. Toto sdělení Zhotovitel připraví podle přílohy č. B4 

Požadavky na oznámení, změny a odchylky. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na prodloužení lhůty uvedené v tomto odstavci, a to zejména 

v případě, jestliže bude za účelem sdělení dle předchozí věty potřebné Dílo 

prohlédnout.  

19.2 Objednatel je povinen do 56 dnů ode dne doručení písemného sdělení 

Zhotovitele dle odst. 19.1 Smlouvy písemně sdělit Zhotoviteli, zda přijímá návrh 

Zhotovitele obsažený ve sdělení dle předchozího odstavce či zda a právo z Vad 

dle odst. 19.5 Smlouvy zvolil. Zhotovitel není v žádném případě provést volbu 

práva z Vad na místo Objednatele. 
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19.3 Pokud sdělení Objednatele dle odst. 19.2 obsahuje volbu práva z Vad spočívající 

v opravě Díla, úpravě Díla či výměně části Díla, je Zhotovitel povinen přistoupit 

k odstranění Vady bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k povaze Vady. 

Zhotovitel se s Objednatelem dohodnou na dni zahájení prací za účelem 

odstranění Vady. Nedojde-li k takové dohodě, určí den zahájení provádění 

takových prací Objednatel.  

19.4 Pokud sdělení Objednatele dle odst. 19.2 obsahuje volbu práva z Vad spočívající 

v opravě Díla, úpravě Díla či výměně části Díla, a nezahájí-li Zhotovitel 

odstraňování Vady či neodstraní-li Zhotovitel Vadu, oboje bez zbytečného 

odkladu, je Objednatel oprávněn určit lhůtu pro zahájení odstraňování Vady, 

resp. pro odstranění Vady. V případě marného uplynutí lhůty stanovené dle 

předchozí věty je Objednatel oprávněn zajistit odstranění Vady svépomocí či u 

třetí osoby a uplatnit náhradu za veškeré s tímto náhradním způsobem 

odstranění Vady účelně vynaložené náklady vůči Zhotoviteli.   

19.5 Objednatel má následující práva z Vad:  

19.5.1. požadovat odstranění Vady opravou Díla, nebo    

19.5.2. požadovat odstranění Vady úpravou Díla, nebo   

19.5.3. požadovat odstranění Vady výměnou vadné části Díla, nebo   

19.5.4. požadovat odstranění právních vad, nebo 

19.5.5. požadovat slevu z Ceny Díla, nebo  

19.5.6. odstoupit od Smlouvy v případě, že je Vada neodstranitelná.  

Volbu, zda bude Objednatel uplatňovat práva z Vad a/nebo volbu konkrétního 

práva z Vad, je Objednatel oprávněn kdykoliv ve lhůtě pro oznámení Vady 

sjednané v odst. 19.1 Smlouvy změnit.    

Pokud nebude možné odstranit Vadu způsoby dle odst. 19.5.1 až 19.5.4 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit dle svého uvážení s přihlédnutím 

k povaze Vady vždy i další nároky dle odst. 19.5 Smlouvy, a to ve lhůtě 2 let  od 

zjištění takové nemožnosti odstranění Vady.  

19.6 Zhotovitel se Objednateli zaručuje, že Dílo bude nejméně po dobu 60 měsíců u 

stavební části Díla a 24 měsíců pro ostatní části Díla (dále též jen "Záruční 

doba“) způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané 

vlastnosti, resp. bude dosahovat výkonových a dalších hodnot uvedených ve 

Smlouvě; nejsou-li ujednány, vztahuje se tato záruka na účel a vlastnosti obvyklé, 

nestanoví-li Smlouva jinou délku trvání Záruční doby, a to zejména v příloze č. 

II.h Garantované parametry (dále též jen „Záruka za jakost“). Záruční doba je 

prodloužena u některých částí Díla uvedených v příloze č. II.h Garantované 

parametry, která současně obsahuje i popis ujednaných vlastností některých 

částí Díla, stejně jako popis zaručených výkonových a dalších hodnot Díla. 

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nestanoví-li 

Smlouva jinou délku trvání záruční doby, a to zejména v příloze č. II.h 

Garantované parametry.   
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19.7 Jestliže Požadavky Objednatele a/nebo podmínky Poddodavatele Zhotovitele 

stanoví delší dobu trvání Záruční doby a/nebo Záruky za jakost, než je uvedena 

v odst. 19.6, Díla nebo jeho částí, platí mezi smluvními stranami u takové 

dodávky taková delší délka trvání Záruční doby a/nebo Záruky za jakost. Na 

žádost Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit ve prospěch Objednatele 

možnost domáhat se uplatnění práv dle tohoto čl. 19 Smlouvy u Poddodavatele 

Zhotovitele. Ujednání tohoto odst. 19.7 nevylučuje odpovědnost Zhotovitele dle 

Smlouvy, a to zejména dle tohoto čl. 19 Smlouvy.    

19.8 Pokud dojde k ukončení Smlouvy přede dnem Předběžného předání Díla, platí 

ujednání odst. 19.6 Smlouvy pro dosud zhotovené části Díla dle Smlouvy a 

Záruční doba počíná běžet okamžikem ukončení Smlouvy.  

19.9 Pokud se na Díle vyskytne Vada bránící řádnému provozu Linky a jedná se o 

Vadu, kterou je možné odstranit, zavazuje se Zhotovitel se souhlasem 

Objednatele zajistit zásah, který ukončí stav bránění užívání okamžitě, nejpozději 

do 24 hodin a zahájit odstraňování Vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 24 hodin od oznámení Vady a Vadu odstranit nejpozději do 72 hodin 

od oznámení Vady, umožňuje-li to povaha Vady, v jiných případech vyvine 

maximální možné úsilí k nejrychlejšímu odstranění. Pokud Zhotovitel nezapočne 

s odstraňováním Vady bránící řádnému užívání Linky ve výše sjednané lhůtě, je 

Objednatel bez dalšího oprávněn zajistit si odstranění takové Vady svépomocí 

či u třetí osoby a uplatnit náhradu za veškeré s tímto náhradním způsobem 

odstranění Vady účelně vynaložené náklady vůči Zhotoviteli.   

19.10 Odstranění Vady Zhotovitel provádí vždy na své riziko a náklady.   

19.11 Vedle práv z Vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli v případě výskytu 

Vad smluvní pokuty ve výši stanovené touto Smlouvou a postupem dle přílohy 

č. II.c Smluvní pokuty za nedodržení hodnot.  

19.12 Po odstranění Vady předloží Zhotovitel Objednateli sumarizační závěrečnou 

zprávu obsahující specifikaci Vady, čím byla zapříčiněna, a jakým způsobem byla 

Vada odstraněna.  

19.13 Jestliže nebude možné Vadnou část Díla použít k zamýšlenému účelu Smlouvy, 

počíná běžet Záruka za jakost takové části Díla znovu ode dne prokazatelného 

odstranění Vady.    

19.14 Jestliže za dobu prvních 2 let po sobě následujících ode dne podpisu protokolu 

o předběžném předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami vznikne 

porucha nebo Vada více než dvakrát na stejné položce (včetně jakékoli položky 

zařízení, která tvoří nedílnou součást), Zhotovitel je povinen:  

19.14.1 vyměnit tuto položku za novou položku vyšší kvality, kterou může 

(případně) dodat jiný výrobce a/nebo dodavatel; a  

19.14.2 získat ve prospěch Objednatel záruku výrobce/dodavatele pro výměnu 

za novou položku, pokud příslušnou položku nebude možné opravit. 

19.15 Zhotovitel je oprávněn vstoupit do Areálu SAKO za účelem odstranění Vad 

v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro jejich odstranění.    
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19.16 Odstranění Vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 

a/nebo náhradu škody.  

19.17 V případě výskytu Vady spočívající v nedodržení hodnot Garantovaných 

parametrů dle přílohy č. II.h náleží Objednateli v případě volby slevy z ceny 

částka Kompenzace Garance. 

20 DOKUMENTACE LINKY  

20.1 Zhotovitel je povinen zpracovat pro Objednatele Dokumentaci Linky v souladu 

s Požadavky Objednatele a dle specifikace vymezené v Požadavcích 

Objednatele, zejména příloze č. A14.7.    

20.2 Dokumentaci Linky Zhotovitel zpracuje v souladu s Právními předpisy, které jsou 

platné a účinné ke dni Předběžného předání Díla.    

20.3 Objednatel je povinen předanou Dokumentaci Linky, manuál k provozu a 

údržbě Díla, včetně pokynů k provozu po jejich převzetí zkontrolovat v souladu 

s přílohou č. C1 Revidovatelná projektová a konstrukční data. Zhotovitel je 

povinen Dokumentaci Linky upravit dle pokynů Objednatele, jestliže 

Dokumentace nebude zpracována v souladu s Požadavky Objednatele. Opravu 

Zhotovitel provede tak, aby byla Dokumentace Objednateli předána v termínech 

dle Harmonogramu a Požadavků Objednatele, případně bez zbytečného 

odkladu po pokynu Objednatele.  Dokumentace, jejíž správnost a úplnost 

písemně potvrdí Objednatel, bude bez zbytečného odkladu předána 

Objednateli.     

20.4 Zhotovitel bude předané doklady dle odst. 20.3 Smlouvy do dne Předběžného 

předání Díla aktualizovat a revidovat tak, aby měl Objednatel k dispozici 

konečnou podobu těchto dokladů, která bude odpovídat aktuálnímu stavu ke 

dni Předběžného předání Díla.    

20.5 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, pro schvalování/přebírání Dokumentace 

platí, že:  

20.5.1 Objednatel je oprávněn neschválit či nepřevzít pouze takovou 

Dokumentaci, která je v rozporu s ustanoveními Smlouvy a/nebo 

Právními předpisy a/nebo která v neprospěch Objednatele mění práva 

nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ukládá 

Objednateli dodatečné požadavky nebo na něj přenáší rizika nad rámec 

Smlouvy;   

20.5.2 vznese-li Objednatel připomínky k Dokumentaci z důvodů uvedených 

pod bodem 20.5.1 výše, je Zhotovitel povinen tyto na své náklady 

zapracovat. V případě, že Zhotovitel tyto připomínky řádně zapracuje 

a současně neprovede jiné změny předávaného plnění, pak (s výjimkou 

případů bodu 20.5.3 níže) není již Objednatel oprávněn opětovně 

dokumentaci neschválit/nepřevzít, ani vznášet žádné nové připomínky 

nad rámec připomínek sdělených Zhotoviteli dle bodu 20.5.1 výše. Toto 

ustanovení neplatí, pokud Zhotovitel připomínku nezapracuje úplně 
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anebo správně. Dále se toto ustanovení nepoužije na případné 

opakované připomínky příslušných Kontrolních orgánů či třetích osob; 

20.5.3 výjimkou mohou být připomínky, které vznikly buď v důsledku 

skutečností, které Zhotovitel Objednateli záměrně zatajil nebo které 

Objednateli nemohly být v době původního posuzování Dokumentace 

známy ani s vynaložením odborné péče a zároveň by jejich 

nezapracování do příslušné Dokumentace mohlo negativně ovlivnit 

provádění Díla či jeho provoz, anebo vznikly v důsledku zapracování 

Objednatelem oprávněně vytčených Vad Zhotovitelem;   

20.5.4 Zhotovitel odpovídá za jakékoli nesprávnosti nebo opomenutí v jakékoli 

Dokumentaci bez ohledu na její převzetí Objednatelem; 

schválení/převzetí dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 

povinností dle této Smlouvy ani odpovědnosti za porušení či 

v souvislosti s porušením této Smlouvy.    

20.6 Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve 

specifikacích, výkresech a jiné Dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto 

specifikace, výkresy nebo jiná Dokumentace byly schváleny Objednatelem 

nebo nikoliv. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že jím dodaná Dokumentace 

bude představovat správnou, úplnou a komplexní Dokumentaci umožňující 

řádný, bezpečný a neomezený provoz, údržbu, opravy, manipulaci a jiné 

nakládání či zacházení s Dílem a jeho využívání a provozování způsobem plně 

odpovídajícím této Smlouvě, Právním předpisům a normám odkazovaným 

v této Smlouvě a v Požadavcích Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, 

že předávaná Dokumentace bude plně aktuální a bude odrážet skutečný 

technický stav a provedení Díla v den Předběžného předání Díla (nevyplývá-li 

z povahy Dokumentace či Smlouvy jinak).  

20.7 Zhotovitel je povinen mít k dispozici na Staveništi od předání Staveniště až do 

podpisu protokolu o Předběžném předání Díla aktuální Projektovou 

dokumentaci, výkresy, zprávy, deníky, zápisy, dopisy, oznámení a jiné 

dokumenty, které byly vypracované v souvislosti s provedením Díla a 

předávané Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Na požádání Objednatele 

Zhotovitel neprodleně umožní Objednateli do této Dokumentace nahlédnout 

a dovolí Objednateli pořídit si její kopie.   

20.8 Případné Vady v dokumentaci je Zhotovitel povinen bezodkladně a na své 

náklady odstranit s tím, že pro postup při odstraňování vad platí čl. 19 Smlouvy.   

20.9 Objednatel je oprávněn užívat, rozmnožovat, měnit či upravovat dokumentaci 

vzniklou či poskytnutou Zhotovitelem Objednateli na základě či v souvislosti 

s účelem Smlouvy dle jejího čl. 5, a to po celou dobu existence Díla (ohledně 

rozsahu práv k dokumentaci, která je autorským dílem, se uplatní rovněž čl. 21 

Smlouvy). Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě, že údržbu, 

opravy a rekonstrukce (modernizace) či jinou činnost týkající se Díla bude 

provádět pro Objednatele či s jeho vědomím a souhlasem jakákoliv třetí osoba, 

je Objednatel oprávněn poskytnout této osobě bez předchozího souhlasu či 

vyrozumění Zhotovitele (a bez jakéhokoliv protiplnění Zhotoviteli) potřebnou 
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část předmětné Dokumentace. Objednatel se zavazuje, že ve smluvním vztahu 

s takovou třetí osobou zakotví povinnost použít předanou Dokumentaci pouze 

pro účely splnění předmětu uzavřeného smluvního vztahu s tím, že třetí osoba 

nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele tuto Dokumentaci užít 

jakýmkoliv jiným způsobem. Zhotovitel výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že 

Objednatel i třetí osoba provádějící údržbu, opravy a rekonstrukce 

(modernizace) či jinou činnost týkající se Díla jsou zároveň oprávněni provést 

případné nezbytné změny Dokumentace tak, aby Dokumentace odpovídala 

skutečnému aktuálnímu technickému stavu a provedení Díla po provedení 

příslušné údržby, opravy a rekonstrukce (modernizace) či jiné činnosti.  

20.10 Pro vyloučení pochybností dále smluvní strany sjednávají, že Objednatel je 

oprávněn poskytnout, resp. zpřístupnit v potřebném rozsahu Dokumentaci (či 

její část) vzniklou či poskytnutou Zhotovitelem Objednateli na základě či 

v souvislosti s plněním Smlouvy jako součást zadávací dokumentace 

v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení dle ZZVZ na opravy, údržbu, či 

rekonstrukci (modernizaci) Díla či v souvislosti s potřebou provedení 

jakýchkoliv jiných změn na Díle. V zadávacích podmínkách bude zakotvena 

povinnost třetích osob, které si vyzvednou zadávací dokumentaci (bez ohledu 

na skutečnost, zda podají nabídku či nikoliv), nakládat s předanou 

Dokumentací jako s důvěrným materiálem obsahujícím obchodní tajemství, 

příp. další zákonem chráněná práva duševního vlastnictví, a použít předanou 

dokumentaci výhradně pro účely příslušné zakázky. Takovým třetím osobám 

bude uložen zákaz Dokumentaci užít jakýmkoli jiným způsobem a za jiným 

účelem než dle tohoto odstavce. Třetím osobám, se kterými bude uzavřena 

smlouva v zadávacím nebo výběrovém řízení dle tohoto odstavce, může 

Objednatel technickou dokumentaci poskytovat za podmínek dle tohoto odst. 

20.10 Smlouvy. 

21 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ  

21.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výlučně pro účely Stavby Linky a provoz Linky 

výhradní, časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění 

k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) 

k Projektové dokumentaci a Výstupům Inženýrské činnosti a Dokumentaci Linky 

(které jsou chráněny právem duševního vlastnictví), jež na základě této Smlouvy 

zpracuje či zajistí, přičemž na základě tohoto práva (licence) je Objednatel 

zejména oprávněn: 

21.1.1 užívat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy Inženýrské činnosti 

a/nebo Dokumentaci Linky k účelu, k němuž byly vytvořeny; 

21.1.2 měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy 

Inženýrské činnosti a/nebo Dokumentaci Linky sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby a v rámci těchto změn učinit součástí jiného 

autorského díla; 
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21.1.3 zpracovat či zapracovat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy 

Inženýrské činnosti a/nebo Dokumentaci Linky v rámci jiné projektové 

dokumentace; 

21.1.4 kopírovat jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci a/nebo 

Výstupy Inženýrské činnosti a/nebo Dokumentaci Linky; 

21.1.5 udělit po Předběžném předání Díla jakékoli třetí osobě podlicenci 

v celém rozsahu udělené licence; 

21.1.6 postoupit po dni Předběžného předání Díla jakékoli třetí osobě takto 

udělenou licenci v celém rozsahu;  

21.1.7 je oprávněn dokumenty uvedené v tomto odstavci předávat 

Kontrolním orgánům či třetím osobám oprávněným dle Právních 

předpisů nebo na základě rozhodnutí Kontrolních orgánů. 

21.2 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele práva dle odst. 21.1 

Smlouvy také ze strany Poddodavatelů.  

21.3 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zajistit, že u informačních systémů 

dodávaných dle přílohy č. A7 Technické specifikace řídícího a monitorovacího 

systému (CMS) bude Objednatel oprávněn činit v informačních systémech 

změny či doplnění (zejm. v programování informačních programů), které budou 

nezbytné k provozu Linky dle Smlouvy.    

21.4 Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění 

k výkonu práva duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za 

poskytnutí licence ve smyslu právní úpravy. Zhotovitel poskytuje Objednateli 

sjednanou licenci dle tohoto článku 21 Smlouvy bezúplatně, odměna je již 

součástí ceny za provedení Díla.  

21.5 Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít. 

Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby Zhotovitel po dobu trvání této Smlouvy 

sám vykonával, výlučně však pro účely řádného plnění této Smlouvy, práva 

udělená Objednateli touto licencí.   

21.6 Zhotovitel a Osoby na straně Zhotovitele mají právo na bezplatné Užití pozemků 

a staveb tvořících Areál SAKO, a to výlučně pro Projektování, Inženýrskou činnost 

a Stavbu Linky prováděné v souladu se Smlouvou.  

22 HAVARIJNÍ PRÁCE 

22.1 Bude-li ve spojitosti s prováděním Díla potřebná ochranná nebo opravná práce 

vyžadující okamžitý zásah směřující k zabránění poškození Díla, zdraví osoby 

nebo vážného poškození jiného majetku nacházejícího se v Areálu SAKO, je 

Zhotovitel povinen provedení takové práce okamžitě zahájit. Cena za provedení 

takových prací je zahrnuta v Ceně Díla.    

22.2 Nebude-li práce podle odst. 22.1 Smlouvy Zhotovitelem zahájena, je Objednatel 

oprávněn zajistit provedení takové práce na náklady Zhotovitele. Objednatel je 

povinen Zhotoviteli nejpozději do 21 dnů ode dne provedení takové práce 
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předložit doklady či jinak prokázat účelnost provedení takové práce a účelnost 

nákladů na její provedení. Po doložení takových dokladů či prokázání uvedených 

skutečností je Zhotovitel povinen náklady Objednateli uhradit.     

23 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

23.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy:  

23.1.1 oznámí bezodkladně Objednateli, jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí 

soudní, rozhodčí, insolvenční nebo správní řízení nebo spor řešený jiným 

způsobem, pokud (i) Zhotovitel je či by v případě zahájení byl 

účastníkem takového řízení či sporu a (ii) pokud by takový spor mohl 

podstatným způsobem nepříznivě ovlivnit schopnost Zhotovitele plnit 

závazky vyplývající ze Smlouvy; toto oznámení učiní Zhotovitel bez 

zbytečného odkladu poté, co se o dané skutečnosti dozvěděl; 

23.1.2 neukončí ani neomezí své podnikání/předmět činnosti ani nezmění svůj 

předmět podnikání/činnosti takovým způsobem, který by mohl ohrozit 

plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy.  

23.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat příslušné činnosti dle této Smlouvy 

prostřednictvím osob, které jsou členy Realizačního týmu. Seznam členů 

Realizačního týmu je součástí Nabídky Zhotovitele. V případě změny člena 

Realizačního týmu, jejímž prostřednictvím Zhotovitel splňoval technickou 

kvalifikaci v Zadávacím řízení, musí nová osoba splňovat požadavky na 

kvalifikaci dle kvalifikační dokumentace Zadávacího řízení. Ke změně člena 

Realizačního týmu může dojít pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu Objednatele vydaného na žádost Zhotovitele a za předpokladu splnění 

požadavku, který je specifikován v předcházející větě. Splnění takového 

požadavku Zhotovitel Objednateli písemně doloží. Skutečnosti či informace 

vztahující se k novému členovi Realizačního týmu budou co do formy, druhu a 

obsahu odpovídat požadavkům Objednatele uvedeným u příslušného 

kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím člena Realizačního 

týmu prokazováno) v rámci Zadávacího řízení. Objednatel musí na žádost o 

souhlas odpovědět nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele 

a nesmí tento souhlas bezdůvodně odepřít. Předložení dokladů a informací 

týkajících se nového/jiného člena Realizačního týmu je ve zvláště naléhavých 

případech možné i po reálné výměně člena Realizačního týmu, přičemž tyto 

doklady a informace je Zhotovitel povinen Objednateli předložit bez zbytečného 

odkladu.   

23.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, 

kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení. 

23.4 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s Požadavky Objednatele 

seznámil v Zadávacím řízení. Zjistí-li Zhotovitel v Požadavcích Objednatele 

jakékoli nedostatky či nepřesnosti, je povinen na ně Objednatele bez 

zbytečného odkladu upozornit, a to po předání Požadavků Objednatele či Dne 

účinnosti, pokud mu byly Požadavky Objednatele předány před uzavřením 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na vlastní 
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nebezpečí, náklady a odpovědnost v souladu se Smlouvou a Právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen se seznámit se s Právními předpisy, které se týkají Díla či 

jeho provádění, a vyhláškami a nařízeními a je povinen je dodržovat po celou 

dobu trvání Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen řídit se Právními předpisy, 

které nabudou účinnosti před uzavřením Smlouvy či v průběhu jejího trvání. 

Zhotovitel je povinen se řídit jinými nařízeními, oběžníky, vyhláškami či pravidly, 

která jsou obecně závazná.   

23.5 Zhotovitel odpovídá za provádění Díla Poddodavateli i jejich dodavateli tak, jako 

by Dílo prováděl sám.   

23.6 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškeré vybavení, které je nezbytné 

k provádění Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.    

23.7 Jestliže bude v důsledku nedodržení povinností stanovených v čl. 23 Smlouvy 

Objednateli vznikne škoda (např. uložením pokuty Objednateli za nedodržení 

povinností stanovených Právními předpisy Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen 

takovou škodu Objednateli nahradit.    

23.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat ujednání Smlouvy včetně 

jejích příloh, řídit se podklady a pokyny Objednatele a Správce Stavby a 

poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci a informace. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů daných mu Objednatelem nebo Správcem Stavby.  

23.9 Zhotovitel je výlučně odpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla podle 

Právních předpisů, a to zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, kterého zajistí Objednatel. Dále je Zhotovitel 

odpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 

požadované Právními předpisy upravujícími pracovněprávní oblast budou 

dodržovány. Zhotovitel je současně povinen dodržovat povinnosti stanovené 

v příloze č. B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.     

23.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla dodržovat Právní předpisy 

z oblasti pracovního práva a hygieny, přičemž za jejich porušení odpovídá.      

23.11 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla dodržovat povinnosti týkající se 

životního prostředí a jeho ochrany v souladu s Požadavky Objednatele a 

Právními předpisy.   

23.12 Objednatel neodpovídá za aritmetickou či jinou přesnost Nabídky Zhotovitele. 

Pokud po uzavření této Smlouvy vyjde najevo, že Nabídka Zhotovitele 

obsahovala aritmetické chyby, které by vedly ke změně výše ceny Nabídky 

Zhotovitele, pokud by se takové chyby nevyskytly, není Zhotovitel oprávněn 

požadovat úhradu jakékoli platby s ohledem na takové chyby.    

23.13 Zhotovitel je povinen se při zpracování Projektové dokumentace a zajištění 

Inženýrské činnosti řídit rozhodnutími, pokyny či jinými nařízeními, které 
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Objednateli nebo Zhotoviteli Kontrolní orgány v souvislosti se zpracováním 

Projektové dokumentace a zajištěním Inženýrské činnosti uloží.   

23.14 Zhotovitel je povinen do 28 dnů ode Dne účinnosti doručit Objednateli Žádost 

dle odst. 10.8 této Smlouvy.   

23.15 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a zajistit, aby se na 

Staveništi nevyskytovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel je povinen udržovat 

pořádek také na pozemních komunikací, které používá v průběhu provádění 

Díla a využívat je tak, aby neohrozil řádný provoz či ostatní účastníky silničního 

provozu v Požadavky Objednatele.   

23.16 Při provádění Díla je Zhotovitel původcem odpadů dle zákona č. 241/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat 

v průběhu provádění Díla povinnosti, které jsou tímto zákonem či jinými 

Právními předpisy, které se týkají nakládaní s odpady, stanoveny.     

23.17 Ukáže-li se v průběhu provádění Díla výskyt azbestu v Areálu SAKO, je 

Zhotovitel povinen o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat 

Objednatele. Ujednání tohoto odstavce se nepoužije v případě, že se jedná o 

okolnosti předem známé, které vyplývají zejména z Průzkumů, z Požadavků 

Objednatele nebo z Podkladové dokumentace.   

23.18 Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat Podkladovou dokumentaci, 

platný Územní plán města Brna a související Právní předpisy. Zhotovitel je 

povinen při provádění Díla respektovat pokyny či rozhodnutí Kontrolních 

orgánů, zejména v oblasti územního plánování a stavebního řádu, která se 

vztahují na pozemky tvořící Areál SAKO.   

23.19 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření, aby bylo zabráněno úniku látek, 

které by mohly ohrozit zdraví osob či způsobit vážnou škodu na majetku. Pokud 

k úniku takových látek dojde, je Zhotovitel povinen o tom bezodkladně 

informovat Objednatele.      

23.20 Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění Díla s odbornou péčí. 

Zhotovitel prováděním neohrozí bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních 

zařízení Objednatele. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla 

postupovat tak, aby v co největší míře minimalizoval zásahy do dodávky energií 

v rámci Stávajícího zařízení a dodávek služeb či výkonu jiných činností 

Objednatele. Ujednání tohoto odstavce se nepoužije, jestliže je ve Smlouvě 

stanoveno jinak, nebo tak vyplývá z Právních předpisů či rozhodnutí Kontrolních 

orgánů a to způsobem, v rozsahu a čase, který z Právních předpisů či rozhodnutí 

Kontrolních orgánů plyne.     

23.21 Bude-li Zhotovitel provádět práce, které mají zasáhnout do Stávajícího zařízení, 

je povinen Objednatele informovat o provedení takových prací s dostatečných 

předstihem s přihlédnutím k jejich povaze, a to nejméně 7 dnů přede dnem 

zahájení provádění takových prací.   

23.22 Zhotovitel je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 

s prováděním Díla v souladu s Právními předpisy.    
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23.23 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla se ve vztahu k životnímu 

prostředí, odběru Zdrojů, které bude v průběhu provádění Díla využívat či 

pohybu na Staveništi, řídit Požadavky Objednatele, a to zejména přílohou č. E1 

Specifikace externích inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen v průběhu 

provádění Díla postupovat tak, aby zabránil jejich nadměrnému využívání.  

23.24 Do zahájení Zkušebního provozu Linky dle č. 15 je Zhotovitel povinen hradit 

paliva, spotřební materiál a maziva, která jsou jím objednána a jsou nezbytná 

pro provádění prací dle Smlouvy včetně likvidace odpadu a odpadních 

materiálů. Před zahájením Zkušebního provozu budou všechny nádrže a sila 

spotřebních médií včetně všech zásobníků oleje a mazání naplněna 

Zhotovitelem. Hodnota opotřebení stavebních a/nebo technologických dílů 

podléhajících opotřebení je zahrnuta do prací provedených dle Smlouvy a do 

Ceny Díla.  

23.25 Spotřeba Zdrojů dle odst. 23.24 Smlouvy bude v průběhu provádění Díla 

evidována Objednatelem. Zhotovitel je povinen za účelem této evidence 

poskytovat nezbytnou součinnost Objednateli/Správci stavby. Na základě 

změřených údajů Objednatel vystaví Zhotoviteli daňový doklad k uhrazení 

Zdrojů, přičemž ceny Zdrojů budou cenami obvyklými v daném místě a čase. 

Zhotovitel se zavazuje za Zdroje dle tohoto odstavce Objednateli hradit částku 

uvedenou v daňovém dokladu. Daňový doklad bude Objednatelem vystaven 

vždy za období jednoho měsíce. Tento daňový doklad bude splatný ve lhůtě 30 

dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli. Pro případné činnosti Zhotovitele po 

dokončení Díla (zejména odstraňování Vad), platí ujednání dle tohoto odstavce 

obdobně. Není-li možné zjistit spotřebované množství Zdrojů a jejich finanční 

hodnotu v důsledku nedostatku součinnosti Zhotovitele, stanoví Objednatel 

rozsah spotřebovaného množství Zdrojů na základě dostupných informací a dle 

vlastního uvážení, a to za předpokladu, že hranici stanovenou v Požadavcích 

Objednatele pro množství spotřebovaných Zdrojů nemohl po dobu trvání 

nedostatečné součinnosti Zhotovitele Objednatel zjistit. Pro placení spotřeby 

Zdrojů dle odst. 23.25 Smlouvy se použije obdobně čl. 26 Smlouvy.     

23.26 Jestliže dojde z důvodů na straně Zhotovitele k prodloužení doby Zkušebního 

provozu oproti délce stanovené ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen hradit Zdroje 

potřebné k provozu Díla postupem dle odst. 23.25 Smlouvy.   

23.27 Nestanoví-li Smlouva jinak nebo se smluvní strany jinak nedohodnou, je 

Zhotovitel povinen předat jakoukoli dokumentaci Objednateli a/nebo Správci 

stavby ve čtyřech kopiích v tištěné podobě a jedné kopii na CD/DVD.  

23.28 Zhotovitel je povinen hradit veškeré poplatky či uspokojovat nároky třetích osob 

souvisejících:  

23.28.1 se získáváním a zajištěním všech potřených materiálů mimo Staveniště;  

23.28.2 odstraňováním materiálů z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných 

materiálů včetně nebezpečných odpadů s výjimkou případů, kdy se 

prostory pro jejich uložení nachází na Staveništi a jsou specifikovány ve 

Smlouvě či k jejich uložení na Staveništi dal předem souhlas Objednatel, 
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včetně zajištění využití nebo odstranění části nebo veškerých materiálů, 

odpadu, sutě, a to i nebezpečných.  

23.29 Zhotovitel je povinen u informačních systémů, které dodá dle přílohy č. A7 

Technické specifikace řídícího a monitorovacího systému (CMS), zajistit 

kompatibilitu se stávajícími systémy Objednatele, které jsou popsány v uvedené 

příloze. Kompatibilita bude provedena tak, že dodávaný systém bude 

disponovat stejnými nebo obdobnými funkcemi a bude ovládán shodným 

způsobem. Zhotovitel současně zajistí kompatibilitu vizuálního vzhledu 

dodávaného informačního systému se stávajícími systémy Objednatele.    

23.30 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy dodržovat povinnosti 

stanovené v příloze č. II.e Pravidla sociální odpovědnosti.  

23.31 Jakékoli potvrzení dokumentů zpracovaných či dodaných Zhotovitelem ze 

strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti je řádně zpracovat 

v souladu s požadavky vymezenými ve Smlouvě.    

23.32 Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 32/2001 Sb., zákona 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákona (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly u Objednatele. Zhotovitel je zároveň povinen poskytovat 

součinnost při provádění kontroly poskytovatele dotace jakožto Kontrolním 

orgánem a poskytovat Objednateli součinnost při vytváření zpráv či jiných 

podkladů, o jejichž zpracování bude Objednatel ze strany poskytovatele dotace 

jako Kontrolního orgánu požádán.     

23.33 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškeré vybavení, které je nezbytné 

k provádění Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.    

24 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  

24.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou od něj 

lze rozumně požadovat.   

24.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 14 dnů ode 

dne schválení Žádosti dle odst. 10.8 této Smlouvy. O předání a převzetí 

Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště. Protokol 

připraví Zhotovitel. Objednatel je povinen zajistit pro Zhotovitele a Osoby na 

straně Zhotovitele přístup na Staveniště.    

24.3 Objednatel je povinen zajistit Odpad, který je potřebný k provedení zkoušek dle 

Smlouvy a Požadavků Objednatele. . Objednateli náleží veškeré příjmy z prodeje 

Zdrojů v době zkoušek a uvádění Linky do provozu dle 14  Smlouvy.    

24.4 Objednatel poskytne možnost napojení na inženýrské sítě v připojovacích 

místech pro Zhotovitele v souladu s přílohou č. E1 Specifikace externích 

inženýrských sítí.   

24.5 Součinností, kterou lze od Objednatele rozumně požadovat se zejména rozumí: 
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24.5.1 řádné a včasné seznámení se s návrhy podkladů nutných pro zpracování 

Projektové dokumentace, s jejími jednotlivými částmi, s návrhy změn 

v rámci Projektování, Inženýrské činnosti a Stavby Linky, a s dalšími 

návrhy, vyjádřeními k těmto návrhům a jejich odsouhlasení, pokud 

budou návrhy v souladu se Smlouvou;  

24.5.2 udělení plné moci Zhotoviteli k projednání smluv se správci sítí 

v zastoupení Objednatele v souvislosti se získáním stavebního povolení 

dle Smlouvy; 

24.5.3 plnění sjednaných povinností při dokončení jednotlivých milníků plnění 

Smlouvy dle Harmonogramu; 

24.6 Objednatel je povinen na základě požadavku Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu obstarat na své náklady veškerá povolení, licence, schválení, oprávnění 

nebo rozhodnutí, avšak jen těch, u nichž Právní předpisy výslovně požadují, aby 

je opatřil Objednatel pouze svým jménem, aniž by mohl být při jejich obstarání 

zastoupen, a po jejich obdržení bez zbytečného odkladu předal Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou 

pro obstarání výše uvedených povolení, licencí, schválení, oprávnění nebo 

rozhodnutí. Bude-li obstarání povolení, licencí, schválení, oprávnění nebo 

rozhodnutí možné zajistit na základě plné moci, na žádost Zhotovitele 

Objednatel takovou plnou moc Zhotoviteli vystaví.   

24.7 Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoliv přímých či nepřímých 

překážek bránících či ztěžujících plnění Smlouvy Zhotovitelem či zvyšujících 

rizika, která na sebe Zhotovitel uzavřením této Smlouvy vzal.  

24.8 Součinnost sjednaná v tomto článku se uplatní v rámci dalších ujednání 

Smlouvy, pokud z takových následujících ujednání nevyplývá výslovný zákaz 

součinnosti či jiná úprava obsahu a rozsahu součinnosti, když v takovém případě 

mají přednost taková odlišná ujednání.  

24.9 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel odpovědný za 

řádné provedení Díla.    

24.10 Jestliže nebude možné dodržet postup pro provedení Díla stanovený Smlouvou, 

stanoví další postup Objednatel a sdělí jej Zhotoviteli. Jestliže Smlouva 

v některém svém ustanovení předpokládá, že má dojít k dohodě mezi smluvními 

stranami a k takové dohodě nedojde, určí další postup Objednatel a sdělí jej 

Zhotoviteli.  

25 VLASTNICKÉ PRÁVO 

25.1 Zhotovitel a Osoby na straně Zhotovitele mají právo na bezplatné Užití pozemků 

a staveb tvořících Areál SAKO, a to výlučně pro Projektování, Inženýrskou činnost 

a Stavbu Linky prováděnou v souladu se Smlouvou.  

25.2 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel nemá a 

nebude mít právo stavby ve smyslu § 1240 a násl. OZ ani jiné věcné právo 

k věcem ve vlastnictví Objednatele. 
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25.3 Objednatel se bez dalšího stává vlastníkem zhotovovaného Díla, a to po 

jednotlivých technických celcích tak, jak budou dle Harmonogramu provedeny. 

Současně se Objednatel stává vlastníkem jakékoli věci, která má být zabudována 

či jinak spojena s Linkou okamžikem jejího dodání na Staveniště. Smluvní strany 

pro vyloučení pochybností sjednávají, že pokud by v průběhu provádění Díla 

mělo nebo mohlo, při aplikaci Právních předpisů týkajících se typových závazků, 

vzniknout jakékoli majetkové právo Zhotovitele k jakékoli části Díla, takové 

právo Zhotovitele s ohledem na specifika této Smlouvy nevzniká.   

25.4 Objednatel se stává vlastníkem jakékoli části Dokumentace dle této Smlouvy 

zpracované Zhotovitel, a to jejím předáním Objednateli dle Smlouvy.   

25.5 Nestanoví-li Smlouva jinak, je jakákoli věc, zejména elektřina či pára, vzniklá 

v průběhu testování dle Požadavků Objednatele, ve vlastnictví Objednatele.    

25.6 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem Předběžného předání 

Díla Zhotovitelem.  

25.7 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel nemá při 

činnosti dle této Smlouvy právo na jakékoli vypořádání stavby na cizím pozemku 

ve smyslu § 1083 a násl. OZ. 

26 PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena Díla 

26.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla cenu, která 

je specifikována v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. Tato Cena Díla 

obsahuje všechny náklady Zhotovitele pro provedení Díla. Cena nezahrnuje 

daň z přidané hodnoty, kterou Zhotovitel uhradí v souladu s Právními 

předpisy.  

26.2 Cena Díla sjednaná v odst. 26.1 bude hrazena v souladu s podmínkami 

a harmonogramem plateb, který je stanovený v příloze č. II.d Ceny a platební 

podmínky. Vedle těchto podmínek se bude Zhotovitel řídit pravidly 

stanovenými v čl. 26 Smlouvy. 

26.3 Po dosažení milníků k platbě specifikovaných v příloze č. II.d Ceny a platební 

podmínky Zhotovitel vystaví Objednateli fakturu – daňový doklad v souladu 

s touto přílohou. Touto průběžnou fakturou – daňovým dokladem lze 

vyúčtovat pouze část plnění, která byla realizována v rozsahu vymezeném 

v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky a v souladu se Smlouvou. Nedílnou 

součástí faktury – daňového dokladu je soupis prací provedených 

Zhotovitelem za účelem dosažení daného milníku k platbě dle přílohy č. II.d 

Ceny a platební podmínky.   

26.4 Zhotovitel překládá průběžnou fakturu dle předchozího odstavce včetně 

soupisu provedených prací k odsouhlasení Správci Stavby ve třech písemných 

vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 7 dnů po uskutečnění 

prací potřebných k dosažení milníku dle přílohy č. II.d Ceny a platební 

podmínky. Podkladem k vystavení faktury je Zhotovitelem vystavený a 
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Správcem Stavby písemně potvrzený soupis provedených prací za období 

předcházející danému milníku dle přílohy č. II.d Ceny a platební podmínky.  

26.5 Práce provedené na základě případného dodatku ke Smlouvě budou 

fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.   

26.6 Faktura – daňový doklad za provedení Díla musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 OZ a dále též tyto údaje:  

26.6.1 označení banky a č. účtu dle Smlouvy;   

26.6.2 označení Díla;   

26.6.3 evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele;   

26.6.4 a další údaje případně vymezené v příloze č. II.d Ceny a platební 

podmínky či v pokynech Objednatele.     

26.7 Správce Stavby je povinen se k faktuře – daňovému dokladu vyjádřit nejpozději 

do 7 dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. Správce Stavby je oprávněn 

za Objednatele provést jakoukoli kontrolu Staveniště, Dokumentace Linky 

nebo jakékoliv další Dokumentace související se Stavbou Linky za účelem 

prověření obsahové správnosti předložené faktury a uplatnit případné námitky 

k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem soupisu prací. Po odsouhlasení faktury – 

daňového dokladu vč. soupisu prací v celém rozsahu Správce Stavby předá 

příslušnou fakturu Objednateli.   

26.8 Pokud bude faktura – daňový doklad obsahovat práce, které nebyly Správcem 

Stavby odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím 

doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury – daňového dokladu 

přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 

– daňový doklad bude opatřena novou dobu splatnosti. V případě vrácení 

faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není 

Objednatel v prodlení.   

26.9 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury – daňové doklady za splnění 

podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude 

faktura vč. soupisu prací v celém rozsahu schválena Správcem Stavby.  

26.10 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předběžném 

předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami předložit Objednateli 

závěrečné vyúčtování, které bude obsahovat:  

26.10.1 finální položkově oceněný seznam všech skutečně provedených prací, 

věcí, užívacích práv a služeb, které byly dodány v rámci plnění Díla. 

Seznam bude členěn na jednotlivé položky v souladu s přílohou II.d 

Ceny a platební podmínky. Součástí ocenění bude seznam všech 

faktur, které se k příslušné části Díla vztahují rozpočet Díla, který bude 

obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných prací a 

dodávek, a  
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26.10.2 případnou fakturu za provedené práce, které dosud nebyly v souladu 

s tímto článkem vyúčtovány.  

26.11 V případě faktury dle bodu 26.10.2 Smlouvy se postupuje dle ujednání tohoto 

čl. 26 Smlouvy. 

26.12 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně 

banky k prodlení s provedením platby faktury, není Objednatel po tuto dobu 

v prodlení se zaplacením příslušné částky.   

Právo zápočtu a zadržovací právo  

26.13 Objednatel může započíst své závazky z této Smlouvy vůči Zhotoviteli proti 

jakýmkoli pohledávkám za Zhotovitelem.  

26.14 Zhotovitel nemůže započíst žádné své závazky z této Smlouvy vůči Objednateli 

proti jakýmkoliv pohledávkám vůči Objednateli jinak než dohodou smluvních 

stran, není-li dále stanoveno jinak  

26.15 Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele vykonat zadržovací 

právo vůči jakýmkoliv věcem Objednatele ani Osob na straně Objednatele či 

jejich peněžním prostředkům.   

Daň z přidané hodnoty 

26.16 Všechny závazky a částky podle této Smlouvy jsou vyčísleny bez DPH. 

26.17 Pokud bude jakékoliv plnění podle této Smlouvy zdanitelným plněním podle 

Právních předpisů týkajících se DPH, přičítá se DPH k závazkům tak, aby 

příjemce plnění obdržel po odečtení DPH příslušnou částku uvedenou v této 

Smlouvě. 

26.18 Odkazuje-li se v této Smlouvě na náklady některé smluvní strany, počítají se 

náklady po odečtení DPH, ledaže příslušná osoba, která náklady hradí, nemůže 

v souvislosti s konkrétním plněním uplatnit nárok na odpočet DPH. 

26.19 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je a po dobu účinnosti Smlouvy bude 

registrován jako plátce DPH a bude řádně a včas plnit svoje daňové povinnosti 

týkající se DPH, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kopie registrace 

Zhotovitele k DPH je přílohou této Smlouvy (viz odst. 38.12.3 Smlouvy). 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně Objednateli na jeho žádost prokázat 

veškeré skutečnosti týkající se plnění jeho povinností a závazků z tohoto 

odstavce Smlouvy.  

26.20 Objednatel je za předpokladu připočtení DPH dle Smlouvy oprávněn provést 

úhradu DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže: 

26.20.1 Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován 

jako nespolehlivý plátce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo  

26.20.2 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 
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26.20.3 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem, avšak na 

jiný účet Zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění 

překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení 

plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost 

provést platbu bezhotovostně, s čímž Zhotovitel souhlasí. 

26.21 Pokud se změní v rámci Právních předpisů též pravidla, která umožňují 

Objednateli vyhnout se riziku ručení za DPH za Zhotovitele, je Objednatel bez 

dalšího oprávněn postupovat podle těchto nových pravidel, aniž by bylo třeba 

uzavírat dodatek této Smlouvy, s čímž Zhotovitel souhlasí. 

Úrok z prodlení 

26.22 V případě prodlení některé ze smluvních stran s plněním jejího peněžitého 

závazku, se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši stanovené 

platnými a účinnými Právními předpisy. 

27 ZMĚNA SMLOUVY 

27.1 Během doby trvání Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhovat Zhotoviteli 

provedení změny závazku ze Smlouvy podle podmínek uvedených v tomto 

článku Smlouvy.  

27.2 Během doby trvání Smlouvy může Zhotovitel navrhovat Objednateli změnu, 

kterou bude Zhotovitel považovat za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska 

zlepšení kvality nebo ekonomické efektivnosti Díla. Objednatel může jakoukoli 

změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout dle vlastního úsudku.   

27.3 Zhotovitel je oprávněn podávat žádosti o změny Smlouvy v souladu s přílohou 

č. B4 Požadavky na oznámení, změny a odchylky.    

27.4 Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že jakékoli změny 

Smlouvy vždy musí být v souladu s ust. § 222 ZZVZ.    

27.5 Zhotovitel bere na vědomí, že podáním žádosti v souladu s přílohou č. B4 

Požadavky na oznámení, změny a odchylky mu nevzniká právo na změnu 

Smlouvy. Ke změně Smlouvy dojde vždy na základě účinnosti písemného 

dodatku (neurčí-li dodatek jinou účinnost změny Smlouvy) uzavřeného mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem za splnění předpokladu dle odst. 27.4 Smlouvy.  

27.6 Bez ohledu na odst. 27.1 a/nebo 27.2 Smlouvy, žádná změna, která je nezbytná 

kvůli jakémukoli neplnění povinnosti Zhotovitele nebo je vyvolána 

skutečnostmi, za které Zhotovitel odpovídá, anebo je nezbytná k dosažení 

souladu Díla se Smlouvou, nebude pokládána za změnu ve smyslu tohoto čl. 

27 Smlouvy, a takováto změna nepovede k žádné úpravě Ceny Díla, termínů 

plnění ani jiných ustanovení Smlouvy a nebude zakládat žádné nároky 

Zhotovitele, ať již z jakéhokoli důvodu.  

27.7 Nebude-li žádost o změnu Smlouvy obsahovat všechny náležitosti upravené 

v příloze č. B4 Požadavky na oznámení, změny a odchylky, není Objednatel 

povinen se takovou žádostí zabývat.    
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27.8 Zhotovitel má právo na prodloužení doby pro provádění Díla upravené 

v Harmonogramu, jestliže v průběhu zajištění činností uvedených v čl. 11 

Smlouvy bude příslušný Kontrolní orgán v prodlení s vydáním rozhodnutí či 

povolení, jehož zajištění je podle uvedeného článku po Zhotoviteli 

požadováno. Má se za to, že o prodlení s vydáním rozhodnutí či povolení ze 

strany příslušného Kontrolního orgánu se jedná v situaci, kdy ode dne zahájení 

daného správního či jiného řízení uplynulo alespoň 90 dnů. Správní či jiné řízení 

je zahájeno dnem, kdy Zhotovitel podal u daného Kontrolního orgánu žádost 

o vydání rozhodnutí či povolení. V takovém případě se daná lhůta provádění 

Díla dle Harmonogramu prodlužuje o počet dnů, o který bude Kontrolní orgán 

v prodlení s vydáním rozhodnutí či povolení dle tohoto odstavce.    

27.9 Zhotovitel má právo na prodloužení doby pro provádění Díla, jestliže:   

27.9.1 Objednatel dá Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění Díla z důvodu 

provozu Stávajícího zařízení, a   

27.9.2 doba přerušení provádění Díla dle pokynu Objednatele bude 

přesahovat dobu vymezenou v odst. 14.9 Smlouvy.    

27.10 Postup v případě změny závazku ze Smlouvy navrhované Objednatelem:   

27.10.1 požadavek na změnu, který bude obsahovat alespoň hrubý popis 

změny a Objednatelem požadovaný termín realizace plnění, které je 

předmětem změny, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně;   

27.10.2 Zhotovitel na základě doručeného požadavku na změnu, zpracuje a 

předá Objednateli návrh změny ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet 

okamžikem doručení požadavku na změnu. Zhotovitelem 

zpracovaný návrh změny bude obsahovat zejména:  

i. podrobný popis změny;  

ii. návrh na úpravu Harmonogramu nebo konstatování, že 

provedení změny nemá vliv na Harmonogram;   

iii. dopad na Cenu Díla zahrnující náklady na přípravu změny 

a náklady na realizaci změny, termíny plateb nebo 

konstatování, že provedení změny nebude mít vliv na Cenu 

Díla;  

iv. dopad na Stávající zařízení nebo konstatování, že 

provedení změny nabude mít vliv na Stávající zařízení. 

27.10.3 Pokud by se Objednatel z jakéhokoli důvodu po vystavení návrhu 

změny rozhodl nepokračovat v přípravě změny, musí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli. V takovém 

případě má Zhotovitel nárok na peněžní náhradu prokazatelných 

nákladů vyplývajících z přípravy návrhu změny. To neplatí v případě, 

že iniciátorem změny bude Zhotovitel. 

27.10.4 vyhodnocení jakéhokoliv dopadu jakékoliv změny dle odst. 27.10.3 

výše musí být kalkulováno Zhotovitelem v rozsahu dle sazeb a cen 
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obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve 

Smlouvě specifikovány, bude Zhotovitel vycházet z aktuální cenové 

úrovně materiálů, zařízení, věcí, prací a služeb, popř. předloží detailní 

individuální kalkulaci položek, ze které bude patrná výměra, měrná 

jednotka, jednotková cena (v rozdělení minimálně na dodávku a 

montáž) a cena celkem. 

27.10.5 Po obdržení návrhu změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně 

dohodnou na všech záležitostech v něm obsažených. Poté 

Zhotovitel případně zpracuje revizi návrhu změny.   

27.10.6 Ve lhůtě 14 dnů, která počíná plynout v den následující po takové 

dohodě, nebo po vystavení revize návrhu změny, Objednatel vystaví 

pro Zhotovitele změnový příkaz, bude-li Objednatel zamýšlet změnu 

provést, jehož součástí bude příslušný návrh změny. Následně bude 

takto vystavený změnový příkaz potvrzen oběma smluvními 

stranami. Pokud by se Objednatel nebyl schopen rozhodnout 

během uvedených 14 dnů, oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli a 

požádá jej o přiměřené prodloužení lhůty. Zhotovitel je povinen 

vyhovět požadavku Objednatele. 

27.10.7 po oboustranném potvrzení změnového příkazu bude uzavřen 

dodatek ke Smlouvě dle odst. 27.5 Změnový příkaz bude přílohou 

takového dodatku.  

27.11 Postup v případě změny závazku ze Smlouvy navrhované Zhotovitelem:  

27.11.1 pokud Zhotovitel navrhne změnu dle odst. 27.2 této Smlouvy, musí 

předložit Objednateli písemný návrh změny, s uvedením důvodů 

navrhované změny a informací specifikovaných v odst. 27.10.2 této 

Smlouvy, a to nejpozději do 21 dnů po tom, co se Zhotovitel 

dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o vzniku 

události nebo okolnosti, z nichž požadavek na změnu vyplývá. 

Neučiní-li tak Zhotovitel ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na úhradu 

jak nákladů souvisejících s vypracováním návrhu změny, tak i 

nákladů souvisejících se změnou, nerozhodne-li Objednatel jinak. 

Objednatel má též právo takovýto návrh změny či změnu odmítnout 

s tím, že Objednatel je zcela zbaven jakékoliv odpovědnosti v 

souvislosti s odmítnutým návrhem změny či změnou. Při oceňování 

jakékoli změny je Zhotovitel povinen postupovat dle odst. 27.10.4 

Smlouvy.  

27.11.2 po obdržení návrhu změny dle odst. 27.11 (změna závazku ze 

Smlouvy navrhované Zhotovitelem) budou smluvní strany 

postupovat dle postupů popsaných v čl. 27této Smlouvy. Pokud se 

však Objednatel rozhodne neakceptovat návrh změny předložený 

Zhotovitelem dle odst. 27.11.1 této Smlouvy a ve změně 

nepokračovat, Zhotovitel nebude mít právo na náhradu nákladů 

spojených s vypracováním návrhu změny.  
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27.11.3 shledá-li Zhotovitel, že je třeba přijmout technické řešení, které není 

v souladu se závaznými normami, může požádat Objednatele o 

udělení výjimky. Součástí žádosti musí být technické zdůvodnění. 

Pokud bude řešení vycházet ze zahraniční normy, bude předložena 

příslušná norma v českém překladu. Toto řešení nebude zakládat 

navýšení Ceny Díla, změnu termínů plnění, ani jiné požadavky 

Zhotovitele.  

27.12 Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam provedených změn, povahu, 

náklady vynaložené na provedení změny, termín zahájení a ukončení její 

realizace a stav všech změn, jak navrhovaných, tak i schválených nebo 

Objednatelem zamítnutých. Kopii záznamu je Zhotovitel povinen jedenkrát 

měsíčně předkládat Objednateli.   

27.13 Změnový příkaz tohoto čl. 27 Smlouvy se stane přílohou dodatku dle odst. 27.5 

Smlouvy.  

27.14 Při žádosti o změnu Smlouvy v návaznosti na ujednání dle odst. 27.8 a/nebo 

27.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat dle tohoto článku Smlouvy. 

Objednatel je při splnění podmínek vymezených v odst. 27.8 a/nebo 27.9 

Smlouvy, které Zhotovitel Objednateli doloží spolu s žádostí o změnu Smlouvy, 

povinen žádosti vyhovět.      

27.16 Ujednání odst. 27.8 a 27.9 Smlouvy představují vyhrazené změny závazku ve 

smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.   

27.17 Jakákoli změna provedená dle tohoto čl. 27 Smlouvy nesmí být v rozporu 

s minimálními technickými podmínkami, které jsou vymezeny v čl. 2, a to 

veškeré minimální a maximální hodnoty uvedené v tabulce č. 1 až 4 přílohy č. 

II.h Garantované parametry.  

28 NÁHRADA ÚJMY 

28.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou újmu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění 

Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje 

prostřednictvím Poddodavatele. 

28.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 

škodám a k minimalizaci vzniklých škod.    

28.3 Újma dle odst. 28.1 Smlouvy se vztahuje také na újmu, jejíž vznik hrozí, přičemž 

o takovou újmu se jedná v případě, kdy je možné důvodně očekávat 

s přihlédnutím ke všem okolnostem, že škoda vznikne a v jaké výši, a současně 

je možné s přihlédnutím ke všem okolnostem určit, kdo za škodu odpovídá.   

28.4 Obě smluvní strany jsou povinny k náhradě újmy prokazatelně vzniklé 

příslušné druhé smluvní straně.  

28.5 Celková výše jakýchkoli částek, které je jedna smluvní strana oprávněna žádat 

po druhé smluvní straně, ať se jedná o jakýkoli peněžitý nárok, který oprávněné 

smluvní straně vzniká na základě Smlouvy či jejích příloh, nebo újmu, která 
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smluvní straně prokazatelně vznikla, a to na základě této Smlouvy a z důvodů 

zavinění druhé smluvní strany, nepřekročí 100 % Ceny Díla bez DPH.  

29 JISTOTA 

Jistota za provedení Díla 

29.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Jistotu ve výši 10 % Ceny Díla bez 

DPH za účelem zajištění veškerých pohledávek Objednatele z této Smlouvy 

vůči Zhotoviteli, zejména na řádné provedení Díla, zaplacení smluvních pokut, 

vypořádání Vad, záruce za jakost, slevy z Ceny Díla, náhradě škod, náhradě 

nemajetkové újmy, náhradě nákladů sjednaných ve Smlouvě, které je 

Objednatel oprávněn z Jistoty uspokojit. Objednatel je oprávněn z Jistoty 

čerpat vždy v případech, kdy má za Zhotovitelem pohledávku na základě 

Smlouvy, a to zejména v případech, kdy má Objednatel za Zhotovitelem 

pohledávku na zaplacení smluvních pokut, vypořádání Vad, záruce za jakost, 

slevy z Ceny Díla, náhradě škod, náhradě nemajetkové újmy či náhradě 

nákladů sjednaných ve Smlouvě. 

29.2 Zhotovitel Jistotu dle odst. 29.1 Smlouvy předloží nejpozději do 14 dnů ode 

Dne účinnosti. Jistotu je Zhotovitel povinen udržovat tak, aby byla platná a 

splňovala požadavky dle čl. 29 Smlouvy ještě po dobu alespoň 28 dnů po 

předpokládaném termínu odstranění Vad nejméně však do uplynutí Záruční 

doby a Záruky za jakost dle čl. 19 Smlouvy. Výše Jistoty se řídí přílohou č. II.d 

Ceny a platební podmínky. Bude-li z Jistoty čerpáno, je Zhotovitel povinen 

bezodkladně doplnit Jistotu do výše specifikované v příloze č. II. Platby a 

Platební podmínky. Bude-li předložena bankovní záruka, musí být tato záruka 

při zachování požadavků dle tohoto odstavce vystavena ve výši a s platností 

v délce, která je uvedena v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky a současně 

bude respektovat lhůty upravené v Harmonogramu.         

29.3 Jestliže dojde k předání potvrzení o průběhu Garanční doby dle čl. 17 Smlouvy, 

je Zhotovitel oprávněn ke dni následujícím po dni předání potvrzení 

uvedeného v tomto odstavci snížit výši Jistoty na 5 % Ceny Díly bez DPH. 

Zhotovitel předloží Objednateli podklady, z nichž jednoznačně vyplývá, že 

došlo ke snížení výše bankovní záruky za platby v souladu s tímto čl. 29 

Smlouvy bez zbytečného odkladu po snížení výše bankovní záruky a/nebo na 

základě žádosti Objednatele. 

29.4 Při zvyšování i snižování výše bankovní záruky za platby musí být dodrženy 

všechny podmínky stanovené tímto čl. 29 Smlouvy.  

29.5 Pokud Zhotovitel složil Objednateli Jistotu formou peněžní záruky, je oprávněn 

nahradit ji kdykoliv bankovní zárukou; v takovém případě je Objednatel 

povinen vrátit Zhotoviteli peněžní záruku v nevyčerpané výši, a to vč. úroků, 

pokud nějaké přirostly, do 28 dnů ode dne, kdy byla Objednateli Zhotovitelem 

předána záruční listina bankovní záruky. Pokud Zhotovitel složil Jistotu 

Objednateli formou bankovní záruky, je kdykoli oprávněn nahradit ji složením 

finanční záruky; v takovém případě je Objednatel povinen vrátit Zhotoviteli 

záruční listinu do 28 dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele peněžní 
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záruku v plné výši obdržel. Kombinace bankovní záruky a peněžní záruky se 

nepřipouští. Za účelem splnění povinnosti předložit Jistotu formou bankovní 

záruky je Zhotovitel oprávněn předkládat jednotlivé bankovní záruky, které 

odpovídají výši Jistoty stanovené v odst. 29.2 Smlouvy. Ustanovení tohoto 

článku budou na takové jednotlivé bankovní záruky aplikována obdobně.    

29.6 Bankovní záruka musí splňovat po dobu uvedenou v odst. 29.2 Smlouvy 

minimálně následující podmínky: 

29.6.1 bude neodvolatelná; a 

29.6.2 bude vystavena Poskytovatelem bankovní záruky; a   

29.6.3 znějící ve prospěch Objednatele s plněním v plné výši bankovní záruky;  

29.6.4 bude zajišťovat veškeré pohledávky Objednatele z této Smlouvy vůči 

Zhotoviteli, zejména na zaplacení smluvních pokut, vypořádání Vad, 

záruce za jakost, slevy z Ceny Díla, náhradě škod, náhradě nemajetkové 

újmy či náhradě nákladů sjednaných ve Smlouvě; a 

29.6.5 uspokojení Objednatele z bankovní záruky bude bezpodmínečné, bez 

námitek, podmínek, protestů poskytovatele bankovní záruky a bez 

toho, aby banka zkoumala či zpochybňovala důvody požadovaného 

čerpání (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči 

poskytovateli bankovní záruky povinen jakkoli prokazovat či dokládat 

důvod pro čerpání bankovní záruky); a 

29.6.6 na první výzvu Objednatele, a to po předložení písemné žádosti 

Objednatele Poskytovateli bankovní záruky s uvedením částky 

k vyplacení. 

29.7 V případě, kdy má být bankovní záruka vrácena a nedojde tak k vydání dodatku 

k bankovní záruce, Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku s končící 

platností pouze oproti nové bankovní záruce na další období (nejedná-li se o 

záruční listinu bankovní záruky v elektronické podobě). Pokud Zhotovitel 

nenahradí bankovní záruku s končící platností a nepředá Objednateli novou 

záruční listinu nejpozději 42 dnů před koncem platnosti bankovní záruky 

s končící platností či k takové bankovní záruce nevydá dodatek, je Objednatel 

oprávněn částku z bankovní záruky vyčerpat a takto vyčerpaná částka se stává 

bez dalšího peněžní jistotou ve smyslu tohoto článku Smlouvy.  

29.8 Pokud poskytnul Zhotovitel Objednateli peněžní jistotu nebo Objednatel získal 

Jistotu z bankovní záruky postupem dle odst. 29.7 této Smlouvy a Objednatel 

z Jistoty čerpal, je Zhotovitel povinen Jistotu doplnit nejpozději do 28 dnů ode 

dne oznámení o čerpání na požadovanou výši. Nevyčerpanou Jistotu je 

povinen Objednatel vrátit Zhotoviteli nejpozději do 28 dnů ode dne uplynutí 

lhůty uvedené v odst. 29.2 Smlouvy, a to vč. úroků, pokud nějaké přirostly, a 

úroků z prodlení za dobu, kdy si Objednatel byl nebo musel být vědom 

neoprávněného čerpání Jistoty. Objednatel je v této souvislosti povinen uložit 

prostředky z čerpané Jistoty na zvláštním bankovním účtu úročeném sazbou 

v místě a čase obvyklou.  
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Bankovní záruka za platby 

29.9 Zhotovitel je povinen předložit bankovní záruku za účelem zajištění plateb 

vyplácených Objednatelem Zhotoviteli (dále jen „bankovní záruka za 

platby“). Objednatel je oprávněn bankovní záruku za platby čerpat ve všech 

případech, kdy mu na základě Smlouvy nebo Právních předpisů vznikne právo 

na vrácení příslušné části vyplacené platby, a je oprávněn takto čerpané 

finanční prostředky použít na uspokojení svých nároků na vrácení příslušné 

části platby včetně příslušenství.  

29.10 Výše bankovní záruky za platby je upravena v příloze č. II.d Ceny a platební 

podmínky.  

29.11 Zhotovitel je povinen předložit bankovní záruku za platby ve výši uvedené 

v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky, a to nejpozději 21 dnů přede dnem 

plánovaného uskutečnění milníku uvedenému ke splátce č. 2 v příloze č. II.d 

Ceny a platební podmínky.   

29.12 Výše bankovní záruky za platby bude zvyšována v průběhu provádění Díla 

v návaznosti na skutečnosti uvedené v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. 

Má-li podle této přílohy dojít ke zvýšení výše bankovní záruky za platby, je 

třeba Zhotovitel nejpozději 14 dnů přede dnem, ke kterému má dle této 

přílohy dojít ke zvýšení, předložit všechny potřebné podklady, z nichž bude 

jednoznačně vyplývat, že došlo ke zvýšení bankovní záruky za platby na částku 

požadovanou v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. Takové podklady 

Zhotovitel předloží Objednateli ve lhůtě uvedené v tomto odstavci či kdykoli 

bez zbytečného odkladu na žádost Objednatele.  

29.13 Výše bankovní záruky za platby bude snižována v průběhu provádění Díla 

v návaznosti na skutečnosti uvedené v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. 

Ke snížení bankovní záruky může dojít vždy nejdříve v den následujícím po 

splnění poslední z těchto podmínek: 

a) splnění milníku specifikovaného v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky, 

který je spojen s nárokem na snížení bankovní záruky, 

b) splnění všech platebních podmínek spojených s milníkem uvedeným shora 

pod písmenem a) 

c) schválení faktury spojené se splněním milníku uvedeného shora pod 

písmenem a) v celém rozsahu Správcem stavby.  

Zhotovitel předloží Objednateli podklady, z nichž jednoznačně vyplývá, že 

došlo ke snížení výše bankovní záruky za platby v souladu s tímto čl. 29 

Smlouvy bez zbytečného odkladu po snížení výše bankovní záruky a/nebo na 

základě žádosti Objednatele. 

29.14 Ke zvýšení či snížení výše bankovní záruky za platby může dojít formou 

dodatku ke stávající záruční listině Zhotovitele, nebo na základě vystavení nové 

bankovní záruky za platby splňující podmínky stanovené v tomto čl. 29 

Smlouvy. Při zvyšování i snižování výše bankovní záruky za platby musí být 

dodrženy všechny podmínky stanovené tímto čl. 29 Smlouvy.  
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29.15 Bankovní záruka za platby musí splňovat požadavky po dobu alespoň 28 dnů 

po předpokládaném uplynutí její platnosti dle přílohy č. II.d Ceny a platební 

podmínky. Ujednání odst. 29.2 se použijí i pro bankovní záruku za platby. 

29.16 Bankovní záruka za platby musí po celou dobu své platnosti splňovat alespoň 

následující požadavky:  

29.16.1 bude neodvolatelná; a 

29.16.2 bude vystavena Poskytovatelem bankovní záruky; a   

29.16.3 znějící ve prospěch Objednatele s plněním v plné výši bankovní 

záruky;  

29.16.4 bude zajišťovat veškeré pohledávky Objednatele z této Smlouvy vůči 

Zhotoviteli, zejména na vrácení příslušné části platby; a 

29.16.5 uspokojení Objednatele z bankovní záruky bude bezpodmínečné, bez 

námitek, podmínek, protestů poskytovatele bankovní záruky a bez 

toho, aby banka zkoumala či zpochybňovala důvody požadovaného 

čerpání (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči 

poskytovateli bankovní záruky povinen jakkoli prokazovat či dokládat 

důvod pro čerpání bankovní záruky); a 

29.16.6 na první výzvu Objednatele, a to po předložení písemné žádosti 

Objednatele Poskytovateli bankovní záruky s uvedením částky 

k vyplacení. 

Poskytovatel bankovní záruky 

29.17 Poskytovatel bankovní záruky musí splňovat požadavek na rating stanovený 

v odst. 1.1.31 Smlouvy po celou dobu platnosti bankovní záruky dle tohoto 

článku Smlouvy. Jestliže požadovaný rating Poskytovatele bankovní záruky 

poklesne, pak je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit 

bankovní záruku dle tohoto čl. 29 Smlouvy Poskytovatele bankovní záruky, 

který požadavek na rating splňuje.   

Náklady na obstarání, vystavení a udržování Jistoty a/nebo bankovní záruky 

29.18 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré náklady Zhotovitele, které mu 

vzniknou v souvislosti s postupem dle tohoto čl. 29, nese Zhotovitel. 

30 POJIŠTĚNÍ   

30.1 Objednatel se zavazuje uzavřít pojištění nejméně v rozsahu podmínek dle 

přílohy č. II.f této Smlouvy. Pojištění bude Objednatel udržovat v platnosti a 

účinnosti nejméně po dobu, která je definována v této příloze pro jednotlivé 

druhy pojištění.  

30.2 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění nejméně v rozsahu podmínek dle 

přílohy č. II.g této Smlouvy. Pojištění bude Zhotovitel udržovat v platnosti a 

účinnosti nejméně po dobu, která je definována v této příloze pro jednotlivé 

druhy pojištění.  
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30.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nutnou součinnost 

tak, aby Objednatel mohl sjednat a spravovat pojištění dle přílohy č. II.f této 

Smlouvy.  

30.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pojištění a za jejich porušení nese 

Zhotovitel plnou a bezpodmínečnou odpovědnost, zejména pokud takové 

porušení bude mít vliv na nároky z pojištění (např. na nevyplacení pojistného 

plnění nebo na jeho snížení v důsledku porušení podmínek pojištění). 

30.5 Pojištění uzavírané Zhotovitelem dle tohoto článku bude sjednáno 

s pojišťovnou, které (případně její mateřské obchodní korporaci dle § 74 odst. 

2 zákona č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném 

znění) je udělen finanční rating minimálně Moody’s „A3“, Fitch/IBCA „A-“, 

Standard & Poor’s „A-“nebo ekvivalentní od jiné mezinárodně uznávané 

ratingové agentury. Odchýlit se od tohoto ujednání lze pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. 

30.6 Zhotovitel předloží Objednateli uzavřené pojistné smlouvy pro pojištění dle 

požadavků dle přílohy č. II.g této Smlouvy v termínech uvedených v tomto čl. 

30 Smlouvy. Z předložených dokumentů musí být patrné splnění podmínek 

pojištění dle přílohy č. II.g této Smlouvy. 

30.7 Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 

pojistné smlouvy uzavřené dle této Smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 

Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit 

řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných 

pojistných smluv.   

30.8 V případě jakýchkoli změn v této Smlouvě, které mají vliv zejména na stanovení 

rozsahu pojistného krytí, výše pojistných částek, sub/limitů, spoluúčastí či na 

pojistnou dobu a účinnost pojistné ochrany pojištění uzavřeného dle této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen takové změny projednat s Objednatelem, 

následně tyto změny ve svém sjednávaném pojištění zohlednit a podat o 

tomto zohlednění Objednateli písemnou zprávu bez zbytečného odkladu.  

30.9 Jakákoliv případná prodloužení pojištění a jakékoli případné změny pojištění 

v souvislosti s plněním této Smlouvy jdou k tíži Zhotovitele, včetně hrazení 

souvisejících nákladů, ledaže prodloužení či změna pojištění byla způsobeny 

výlučně Objednatelem. 

30.10 Zhotovitel předložil pojištění profesní odpovědnosti dle přílohy č. II.g Smlouvy 

před podpisem Smlouvy. Ostatní pojištění Zhotovitele dle uvedené přílohy 

Zhotovitel předloží na výzvu Objednatele nejpozději do 14 dnů ode dne 

obdržení takové výzvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na Staveništi.   

30.11 Zhotovitel je povinen podklady k pojištění dle přílohy č. II.g Smlouvy předložit 

Objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení takové žádosti. 

30.12 Nebude-li Zhotovitel udržovat platná pojištění ve smyslu ustanovení tohoto 

článku a porušení své povinnosti nenapraví ani v dodatečné lhůtě uvedené 

v písemném upozornění Objednatele, která bude činit alespoň 14 dnů, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 



 

      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  

 66/80 

31 SMLUVNÍ POKUTY  

31.1 Smluvní strany sjednaly následující utvrzení závazků Zhotovitele vůči 

Objednateli smluvní pokutou.   

31.2 V případě porušení povinnosti provádět práce skrze Poddodavatele, jejímž 

prostřednictvím prokázal Zhotovitel jakoukoli část kvalifikačních předpokladů 

v Zadávacím řízení dle odst. 6.2 Smlouvy a/nebo v případě porušení povinnosti 

změny takového Poddodavatele nedoložit doklady a informace podle 6.2 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

70.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené 

jednotlivé povinnosti.  

31.3 V případě porušení povinnosti podle odst. 6.8 Smlouvy má Objednatel právo 

vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý 

zjištěný případ porušení.     

31.4 V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 12.2 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti, a to každý 

jednotlivý systém jakosti dle odst. 12.2 Smlouvy, kterým Zhotovitel nebude 

disponovat.   

31.5 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací na Díle v termínu 

dle milníku č. 2 uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.i Smluvní harmonogram, je 

Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení se splněním uvedeného milníku č. 2. 

31.6 V případě prodlení Zhotovitele s ukončením stavebních prací na Díle v termínu 

dle milníku č. 4 uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.i Smluvní harmonogram, je 

Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení se splněním uvedeného milníku č. 4. 

31.7 V případě prodlení Zhotovitele s prvním zapálením kotle a provozem na 

Odpad v termínu dle milníku č. 8 uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.i Smluvní 

harmonogram, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 300.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním uvedeného 

milníku č. 8. 

31.8 V případě prodlení s Předběžným předáním Díla v termínu dle milníku č. 10 

uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.i Smluvní harmonogram, je Zhotovitel povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 650.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení se splněním uvedeného milníku č. 10.  

31.9 V případě porušení povinnosti vyklidit Staveniště podle odst. 16.5.11 Smlouvy 

má Objednatel právo vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

70.000,- Kč za každý a to i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.     

31.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Vady dle odst. 19.3 nebo 19.4 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

70.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním Vady dle čl. 19 

Smlouvy.   
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31.11 V případě porušení povinnosti realizovat příslušné činnosti skrze osoby 

uvedené v Nabídce Zhotovitele dle odst. 23.2 Smlouvy a/nebo v případě 

porušení povinnosti doložit doklady a informace při změně takové jednotlivé 

osoby podle odst. 23.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se 

splněním uvedené jednotlivé povinnosti. Smluvní pokutu ve stejné výši je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za porušení povinností dle odst. 23.3 

Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním každé takové 

jednotlivé povinnosti. 

31.12 V případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele plynoucích 

z odst. 26.19 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku či 

povinnosti.   

31.13 V případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele zajistit Jistotu 

splňující všechny požadavky dle čl. 29 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč za každý byť 

započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

31.14 V případě porušení jakékoli jednotlivé povinnosti stanovené v čl. 30 Smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

za každý případ jednorázového porušení povinnosti a smluvní pokutu ve výši 

70 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě trvajícího nebo 

opakujícího se porušení povinnosti.   

31.15 V případě porušení jakékoli jednotlivé povinnosti dle čl. 35 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 

za každý případ jednorázového porušení povinnosti a smluvní pokutu ve výši 

30.000,- za každý i započatý den prodlení v případě trvajícího nebo opakujícího 

se porušení povinnosti, nejedná-li se o zanedbatelné porušení, u kterého 

Zhotovitel prokáže, že jejím porušením nemohlo dojít ke škodě/újmě.    

31.16 V případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele dle této 

Smlouvy, pokud takové porušení není Zhotovitelem napraveno ani 

v dodatečné lhůtě 7  dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdržel výzvu Objednatele 

k nápravě (je-li náprava možná a pokud náprava možná není, Objednatel není 

povinen k nápravě vyzývat), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 70.000,- Kč za každý případ jednorázového porušení povinnosti 

a smluvní pokutu ve výši 30.000,- za každý i započatý den prodlení v případě 

trvajícího nebo opakujícího se porušení povinnosti. 

31.17 V případě nedodržení garantovaných hodnot specifikovaných v příloze č. II.h 

Garantované parametry v průběhu Garanční doby dle odst. 16.2 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli taktéž smluvní pokuty, které jsou 

uvedeny v příloze č. II.c Smluvní pokuty za nedodržení hodnot.   

31.18 Nestanoví-li Smlouva jinak, pro účely tohoto článku se měřené hodnoty dle 

přílohy č. II.h Garantované parametry považují za splněné, jestliže dosažené 

měřené výsledky bezprostředně po provedení příslušných testů vyhovují 
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minimálním požadavkům, tedy že měřené výsledky nesmějí být vylepšovány 

doplňováním nejistoty měření a/nebo tolerance měření. 

31.19 Závazek Zhotovitele k placení smluvní pokuty nevylučuje nárok Objednatele 

na náhradu škody (újmy) ve výši, v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.  

31.20 Celková výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli, nepřekročí částku odpovídající 20 % Ceny Díla bez DPH. 

31.21 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy, není žádná smluvní strana 

oprávněna požadovat náhradu škody (újmy) z titulu závazku k odškodnění v 

případě, že byla škoda (újma) kompenzována na základě nároku z jiného 

právního titulu a v rozsahu, ve kterém byla kompenzována.   

31.22 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle 

na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

31.23 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokutu, na jejíž zaplacení 

Objednateli vznikl nárok dle odst. 31.5 a/nebo 31.6 a/nebo 31.7 Smlouvy, a to 

pouze za podmínky, že v průběhu provádění Díla bude dodržen termín pro 

Předběžné předání Díla dle milníku č. 10 uvedeného v čl. 1 přílohy č. II.i Smluvní 

harmonogram.  

31.24 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokutu dle tohoto článku 

Smlouvy, jestliže mu ve splnění dané povinnosti dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná a nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Překážka vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá 

v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení ani 

překážka, kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k zaplacení dané smluvní pokuty nezprostí.   

31.25 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou 

splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení.  

32 UKONČENÍ SMLOUVY    

32.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou, výpovědí nebo 

odstoupením, a to vždy písemně.  

32.2 Jestliže konkrétní porušení Smlouvy pokračovalo po dobu více než 14 dnů 

nebo k němu došlo více než třikrát v jakékoli době 6 měsíců po sobě jdoucích, 

je Objednatel oprávněn doručit Zhotoviteli oznámení, které bude obsahovat:  

32.2.1 podrobnou specifikaci porušení Smlouvy s odkazem na Zhotovitelem 

porušené ujednání Smlouvy;  

32.2.2 upozornění, že bude-li porušení Smlouvy pokračovat po dobu delší než 

21 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebo k němu opakovaně 

dojde ve dvou nebo více měsících v době 6 měsících po sobě jdoucích 

ode dne doručení oznámení dle tohoto odstavce Zhotoviteli, je 
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Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.     

32.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bude Zhotovitel 

postupovat tak, že to bude závažným způsobem narušovat činnost a/nebo 

fungování Objednatele. V takovém případě Objednatel Zhotoviteli písemně 

sdělí, jakým způsobem jeho činnost narušuje a vyzve jej k bezodkladnému 

ukončení narušení jeho činnosti. Pokud i přes tuto výzvu nedojde k ukončení 

narušení činnosti a/nebo fungování Objednatele, je Objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.  

32.4 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

32.5 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení 

smluvních závazků: 

32.5.1 výše částky smluvní pokuty dle odst. 31.5 a/nebo 31.6 a/nebo 31.7, 

a/nebo 31.8 Smlouvy dosáhne částky, která odpovídá 10 % Ceny Díla;  

32.5.2 počet dnů za prodlení Zhotovitele s nedodržením termínů dle milníků 

č. 2, č. 4., č. 8 a/nebo č. 10 uvedených v čl. 1 přílohy č. II.i Smluvní 

harmonogram dosáhne v souhrnu 365 dnů;   

32.5.3 neprokázání existence pojištění dle čl. 30 Smlouvy;  

32.5.4 Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností, která pro něj vyplývá 

z čl. 30 Smlouvy;  

32.5.5 porušení povinností Zhotovitele týkajících se Jistoty dle čl. 29 Smlouvy;  

32.5.6 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této Smlouvě nebo jejích přílohách (zejména v příloze č. II.c 

Smluvní pokuty za nedodržení hodnot) označené jako podstatné 

porušení Smlouvy;  

32.5.7 Zhotovitel postoupí Smlouvu v rozporu s odst. 3438.7 Smlouvy;  

32.5.8 dojde ke změně Smlouvy v rozporu s ust. § 222 ZZVZ;  

32.5.9 Zhotovitel předá nebo nabízí (ať již přímo či nepřímo) jakékoli osobě 

jakýkoli úplatek, dar, jakoukoli prémii, provizi či jinou hodnotnou věc 

jako pobídku nebo odměnu:  

i. za provedení nebo naopak neprovedení jakéhokoli jednání 

v souvislosti se Smlouvou, nebo  

ii. za prokázání nebo naopak neprokázání přízně nebo nepřízně 

jakékoli osobě v souvislosti se Smlouvou,  
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nebo pokud jakákoli Osoba na straně Zhotovitel nabízí předat (ať již 

přímo či nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou nabídku nebo 

odměnu dle odst. 32.5.9.  

32.5.10 prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

32.5.11 Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně 

neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě 

Předběžného předání Díla a jeho předání Objednateli.  

32.6 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

32.6.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je 

v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 

ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

32.6.2 bylo-li zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy po podání takového návrhu. Byl-li 

podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli podán 

jinou osobou či orgánem veřejné moci, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy, jestliže takové řízení nebylo pravomocně 

ukončeno do 4 měsíců ode dne podání takového návrhu. Objednatel 

je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže bylo vyhlášeno 

moratorium vůči Zhotoviteli, vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, 

byla Zhotoviteli nařízená nucená správa podle jiného právního 

předpisu nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle 

právního řádu země jeho sídla. Pravidla dle odst. 32.6 budou aplikována 

v případě, kdy se tato ujednání budou vztahovat na jednoho 

z dodavatelů v rámci společné účasti dodavatelů jakožto Zhotovitele a 

ostatní dodavatelé nebudou splňovat kvalifikační kritéria požadovaná 

v Zadávacím řízení.  

32.7 Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní 

straně.  

32.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu újmy dle čl. 28 

Smlouvy, licenční ujednání, ujednání o vlastnickém právu, ani další ujednání, 

která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 

od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech 

Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za Vady, které 

existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. Na dosud 

odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách 
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dle Smlouvy. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat 

na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny. 

32.9 Postup, kterým se budou smluvní strany řídit po ukončení Smlouvy je 

specifikován v příloze č. II.b Ukončení Smlouvy a stanovení nákladů.  

32.10 Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala 

příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit 

této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

Způsob určení nákladů v případně ukončení Smlouvy z důvodů na straně 

Zhotovitele je specifikován v příloze č. II.b Ukončení smlouvy a stanovení 

nákladů. Ujednáním dle tohoto odstavce není dotčeno právo odstupující 

smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno 

porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou 

splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, 

kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 

2 let ode dne ukončení Smlouvy. Uplatněním postupu dle přílohy č. II.b 

Ukončení smlouvy a stanovení nákladů není dotčeno právo Objednatele na 

zaplacení smluvních pokut či náhradu újmy ze strany Zhotovitele základě této 

Smlouvy. 

32.11 V případech, kdy vzniklo právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy 

v souvislosti s porušením závazků Zhotovitele se odchylně od ust. § 2002 odst. 

1 OZ sjednává, že právo odstoupit od Smlouvy lze vykonat nikoli bez 

zbytečného odkladu, ale ve lhůtě 3 let.    

32.12 Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě postupu dle odst. 32.5.1 Smlouvy 

není rozhodné, zda byla výše smluvních pokut dle uvedeného odstavce 

z jakéhokoli důvodu snížena či zvýšena, a to zejména z důvodu rozhodnutí 

soudu.   

33 TRVÁNÍ SMLOUVY   

33.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo a předat jej Objednateli v souladu 

s Harmonogramem.  

34 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE 

34.1 Objednatel si dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu Zhotovitele 

v průběhu provádění Díla, a to v případě kdy Smlouva se Zhotovitelem z 

jakéhokoli důvodu ukončena.   

34.2 Dojde-li k ukončení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na 

plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále 

v tomto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel 
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souhlasit. Dle rozhodnutí Objednatele s ohledem na aktuální stav plnění 

smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích ze 

Smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový dodavatel převezme práva a povinnosti ze 

smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou změn, které 

tento článek výslovně označuje jako povolené změny smlouvy, nebo bude 

realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou 

podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývající rozsah 

jednoznačně určit. Původní zhotovitel je povinen k součinnosti s novým 

zhotovitelem k rozsahu, která je nezbytná pro uzavření smlouvy s novým 

zhotovitelem, aby mohl pokračovat v provádění činností k provedení Díla.    

34.3 V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel 

v Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby 

bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím 

řízení či uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. 

takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení).  V případě změny 

dodavatele Objednatel rozhodne, zda bude Dílo dokončeno za cenu 

dosavadního dodavatele či za cenu, kterou ve své nabídce podané 

v Zadávacím řízení podal účastník, který byl druhým v pořadí podle odst. 

3434.5 Smlouvy. Změny dle tohoto odstavce jsou povolenými změnami 

smlouvy.  

34.4 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účastí 

dodavatelů je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, 

pokud jsou zbývající dodavatelé:  

34.4.1 i nadále schopni realizovat plnění dle Smlouvy v plném rozsahu;  

34.4.2 nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení,  

34.4.3 změna vymezená v tomto odst. 3434.4 Smlouvy nemá negativní dopad 

na hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a  

34.4.4 změna vymezená v tomto odst. 3434.4 Smlouvy nemá vliv na pořadí 

účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci 

Zadávacího řízení).  

V tomto případě se tito zbývající dodavatelé zavazují uzavřít s Objednatelem 

bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že 

zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená 

v zadávací dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a 

povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn Smlouvy, 

může Objednatel uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či 

dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle 

pravidel určených v tomto čl. 34 Smlouvy.  

34.5 V případě ukončení smlouvy dle čl. 32 Smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo OZ 

je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle 

hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. 

Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet 

z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení 



 

      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  

 73/80 

splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v Zadávacím řízení, zda u tohoto 

účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného 

dodavatele dle ust. § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 

uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny 

důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 

v pořadí v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, může 

Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, 

příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy 

dle Požadavků Objednatele.   

34.6 V případě, že Zhotovitel již Dílo zčásti splnil a ukončení Smlouvy nemá dopad 

na tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem 

v pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část Díla, pokud je tato část 

oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. 

Odhad nákladů zbývajících k dokončení Díla provede nezávislý znalec určený 

Objednatelem ze seznamu soudních znalců. Části Díla, které původní 

zhotovitel provedl, budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové 

smlouvě bude uvedeno, zda byly Zhotovitelem:  

34.6.1 dokončeny a předány, nebo  

34.6.2 rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly 

rozpracovány či provedeny, nebo  

34.6.3 nebyly provedeny.   

Tímto postupem bude definován zbývající rozsah předmětu Díla tak, aby 

odpovídal rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení Díla. 

Taková změna je povolenou změnou smlouvy.  

34.7 Postup dle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a 

nelze se jej právně domáhat. 

35 OCHRANA INFORMACÍ 

35.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně Smlouvy včetně 

všech jejích příloh. Smluvní strany jsou povinny současně zachovávat 

mlčenlivost ve vztahu k informacím, které zjistí v průběhu provádění Díla a 

které se týkají předmětu podnikání Objednatele.    

35.2 Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na zpřístupnění:  

35.2.1 informací takovým osobám a v takovém rozsahu, jaký je třeba k plnění 

povinností vyplývajících z této Smlouvy;  

35.2.2 informací, které jsou veřejně dostupné, pokud se tak nestalo v 

důsledku porušení povinností podle této Smlouvy;  

35.2.3 informací, pokud to je vyžadováno Právními předpisy. 

35.3 Pokud bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti 
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vyplývající z tohoto zákona a v případě, že je třeba souhlasu subjektu údajů, 

zajistit tento souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat Objednateli. Pro 

vyloučení pochybností se uvádí, že porušení Právních předpisů v souvislosti s 

nakládáním s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení této 

Smlouvy. 

36 ŘEŠENÍ SPORŮ  

36.1 Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích vyskytne 

dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí smluvní strany v dobré 

víře do jednání za účelem dosažení dohody.   

36.2 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem, který souvisí se Smlouvou nebo z ní vyplývá, se smluvní strany 

zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby uvedené spory vyřešily vzájemným 

smírným jednáním na úrovni zástupců smluvních stran uvedených v čl. 8 

Smlouvy.   

36.3 Jestliže smluvní strany nevyřeší spory vzájemným jednáním na úrovni zástupců 

smluvních stran do 28 dnů ode dne zahájení jednání podle odst. 3436.2 

Smlouvy, každá ze smluvních stran je oprávněna předat druhé smluvní straně 

písemné oznámení. V tomto oznámení bude uvedeno, že spor existuje, jaké 

jsou jeho důvody a návrh na řešení sporu.  

36.4 Pokud nebude spor urovnán podle předchozího článku nejpozději do 42 dnů 

ode dne předložení písemného oznámení druhé smluvní straně dle odst. 

3436.3 Smlouvy, je daná smluvní strana oprávněna zahájit řízení u příslušného 

soudu k rozhodnutí sporu. Smluvní strany sjednávají, že věcně a místně 

příslušným soudem bude soud podle sídla Objednatele. Smluvní strany 

současně sjednávají, že na řízení u soudu dle předchozí věty tohoto odstavce 

budou aplikovány platné a účinné předpisy právního řádu České republiky. 

Věcná a místní příslušnost soudu a procesní pravidla pro takové řízení se 

sjednávají také pro případ, kdy smluvní strany při řešení sporů nebudou 

postupovat v souladu s odst. 3436.2 a 3436.3 Smlouvy.    

36.5     Ujednání čl. 36 nemají vliv na práva smluvních stran dle Právních předpisů.  

37 DORUČOVÁNÍ  

37.1 Veškeré písemnosti, doručované podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 

jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou doručovány některým z 

následujících způsobů: 

37.1.1 datovou schránkou;  

37.1.2 osobním předáním písemnosti;  

37.1.3 e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; anebo  

37.1.4 doručením prostřednictvím pošty či kurýra;  

a současně v souladu s přílohou č. B5 Požadavky na korespondenci a jednání 
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37.2 Písemnosti budou Objednateli doručovány osobám a na adresu dle přílohy č. B5 

Požadavky na korespondenci a jednání.   

37.3 Písemnosti budou Zhotoviteli doručovány osobám a na adresu níže uvedenou:  

 

Adresa:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Email:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

K rukám:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  

 

Adresa:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Email:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

K rukám:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 

37.4 Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou: 

37.4.1 je-li doručováno smluvní stranou prostřednictvím datové schránky, v 

okamžiku přihlášení se do datové schránky druhou smluvní stranou 

po dodání zprávy nebo 10.00 hod následujícího pracovního dne po 

dodání zprávy do datové schránky druhé smluvní strany, podle toho, 

který okamžik nastane dříve;  

37.4.2 je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy 

zástupce adresáta (druhé smluvní strany) potvrdí převzetí písemnosti, 

popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;  

37.4.3 je-li doručováno emailem se zaručeným elektronickým podpisem, v 

okamžiku, kdy byl email odeslán na emailovou adresu druhé smluvní 

strany, přičemž pokud byl email odeslán mimo pracovní den anebo 

po 16.00 hod pracovního dne, bude se za okamžik doručení emailu 

považovat 10.00 hod následujícího pracovního dne;  

37.4.4 je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, 

kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku, popřípadě v 

okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít. 

37.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny měnit údaje pro doručování; v takovém 

případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedený údaj, a to od 

prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna 

oznámena.   

38 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

38.1 Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění 

této Smlouvy. Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody smluvních stran, 

učiněné ústně či písemně, ohledně předmětu plnění této Smlouvy. Každá ze 

smluvních stran prohlašuje, že při uzavírání Smlouvy nespoléhala na žádná 

ujištění učiněná druhou smluvní stranou anebo třetí osobou, s výjimkou těch 

ujištění, která jsou výslovně uvedena ve Smlouvě.  
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38.2 Budou-li ustanovení Smlouvy v konfliktu s ustanovením jiné smlouvy mezi 

smluvními stranami, bez ohledu na to, zda uzavřené přede dnem uzavření této 

Smlouvy či po něm, bude mít vždy, pokud se smluvní strany výslovně 

nedohodnou písemně jinak, přednost tato Smlouva před jakoukoliv jinou 

takovou smlouvou.  

38.3 Tato Smlouva se uzavírá v souladu s § 2586 a násl. OZ. Pro vyloučení pochybností 

se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext této Smlouvy, měly strany v úmyslu 

odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní ustanovení OZ.  

38.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. Písemnou formou se pro účely této Smlouvy rozumí 

pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 

OZ, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření Smlouvy 

a/nebo dodatku formou dle § 562 OZ se vylučuje.  

38.5 Žádné ustanovení této Smlouvy není smlouvou ve prospěch třetího. Žádné třetí 

straně proto z této Smlouvy nemohou vzniknout žádná práva.  

38.6 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 OZ, a nebude se domáhat obnovení jednání o této 

Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí 

v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z 

nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením 

hodnoty předmětu plnění.  

38.7 Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí Zhotovitel bez 

písemného souhlasu Objednatele postoupit žádné ze svých práv ani pohledávek 

podle této Smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel nesmí postoupit svoje smluvní 

postavení (postoupit Smlouvu) jakékoli třetí osobě. Odchylně od tohoto 

základního pravidla se ujednává, že: 

38.7.1 uzavřela-li tuto Smlouvu na straně Zhotovitele společnost více 

dodavatelů, smí společníci této společnosti mezi sebou postoupit svoje 

smluvní postavení (postoupit Smlouvu) nebo jeho část, jestliže tyto 

společnosti splní kvalifikaci, která byla požadována v Zadávacím řízení. 

K postoupení Smlouvy dojde po předložení dokladů dané společnosti 

či společností a písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se 

zavazuje písemný souhlas neodepřít bez vážného důvodu, jestliže bude 

doloženo splnění kvalifikace.   

38.8 Zhotovitel je povinen (jako zajištění možného vstupu Objednatele do práv či 

smluvního postavení Zhotovitele vůči jakémukoli Poddodavateli, a to výlučně 

pro případ předčasného ukončení Smlouvy před předáním Díla) zajistit, aby 

Poddodavatelé a/nebo Objednatelem vybraný Poddodavatel, které bude 

používat k plnění této Smlouvy, uzavřeli s Objednatelem, pokud to bude 

Objednatel požadovat (a to postupem odpovídajícím Právním předpisům, 

zejména ZZVZ) smlouvy s Poddodavateli shodné (z hlediska smluvních ujednání, 

práv a povinností, závazků a pohledávek) či výhodnější (z hlediska Objednatele) 

s předmětnou smlouvou či smlouvami mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
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a/nebo písemným právním jednáním učiněným (v případě požadavku a 

souhlasu Objednatele) Poddodavatelem vůči a ve prospěch Objednatele, které 

zajistí uplatnění konkrétního práva, pohledávky či nároku Objednatele vůči 

Poddodavateli (a to pro případ porušení závazku či povinnosti Zhotovitele vůči 

Objednateli ze Smlouvy) v podobě shodné (z hlediska smluvních ujednání, práv 

a povinností, závazků a pohledávek) či výhodnější (z hlediska Objednatele) s 

předmětným nárokem (právem, pohledávkou) plynoucím z právního jednání 

mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem. Závazek plynoucí z předcházející věty se 

Zhotovitel zavazuje splnit nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží žádost 

Objednatele o uzavření.     

38.9 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či 

nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost 

jiných ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, v co nejkratší lhůtě 

nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude 

platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné neplatnému či 

nevykonatelnému ustanovení. 

38.10 Tato Smlouva je vyhotovována v českém a anglickém jazyce. V případě 

pochybností převáží znění Smlouvy včetně jejich příloh v českém jazyce. Bude-li 

se Zhotovitel domnívat, že existují rozpory mezi vyhotovením v českém a 

anglickém jazyce, je povinen Objednatele požádat o vysvětlení těchto rozporů. 

Každá ze smluvních stran si ponechá dvě vyhotovení této Smlouvy. Smlouva 

bude uzavřena v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních 

stran.  

38.11 Smluvní strany se podvolují režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 

prohlašuje, že pokud to bude shora uvedený zákon vyžadovat, smlouvu zveřejní 

v registru smluv a bude plnit související povinnosti. Zhotovitel prohlašuje, že s 

tímto postupem souhlasí a poskytne veškerou součinnost nezbytnou k tomu, 

aby Objednatel mohl dostát všem svým povinnostem souvisejícím s 

uveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Zejména Zhotovitel označí součásti 

této Smlouvy, které mají být v rámci uveřejnění registru smluv znečitelněny za 

podmínek zákona o registru smluv. V případě, že to vyplývá ze zákona o registru 

smluv dle tohoto odstavce, nabude tato Smlouva účinnost zveřejněním v 

registru smluv. Jinak nabývá tato Smlouva účinnost podpisem obou Smluvních 

stran.  

38.12 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:  

38.12.1 ČÁST II Smluvní ujednání  

• II.a Dodatky ke Smlouvě  

• II.b Ukončení Smlouvy a stanovení nákladů  

• II.c Smluvní pokuty za nedodržení hodnot 

• II.d Ceny a platební podmínky   
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• II.e Pravidla sociální odpovědnosti  

• II.f Pojištění Objednatele  

• II.g Pojištění Zhotovitele 

• II.h Garantované parametry 

• II.i Smluvní Harmonogram 

• II.j Plánování a povolování   

38.12.2  ČÁST III Požadavky Objednatele   

Rozsah Díla a technické požadavky 

• A1 Celkový rozsah Díla 

• A2 Technické specifikace pro systém spalování/kotel  

• A3 Technické specifikace pro systém čištění spalin 

• A4 Technické specifikace pro turbínu/generátor a kondenzátory 

• A5 Technické specifikace pomocných provozů 

• A6 Technické specifikace elektro zařízení 

• A7 Technické specifikace řídícího a monitorovacího systému (CMS) 

• A8 Obecné technické požadavky na procesy 

• A9 Technické specifikace stavební části 

• A10 Náhradní a spotřební díly  

• A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování  

• A12 Školení 

• A13 Procesní a konstrukční data  

• A14 Technické podmínky      

▪ A14.1 Svařování a kontrola tlakových částí 

▪ A14.2 Ocelové konstrukce pro proces   

▪ A14.3 Akustický hluk a vibrace 

▪ A14.4 Izolace a opláštění pro proces   

▪ A14.5a Přípojky měření, systém spalin/vzduch   

▪ A14.5b Přípojky měření, systém voda/pára   

▪ A14.6 Procesní instrumentace  

▪ A14.7 Dokumentace  

▪ A14.8 Identifikace a označení komponentů   



 

      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  

 79/80 

▪ A14.9 Tlakové nádoby, nádrže a potrubí   

▪ A14.10 Standard pro schodiště a ochozy   

▪ A14.11 Sklolaminátové (FRP) a plastové svary  

• A15 Koncepční schémata pro proces (titulní strana) 

▪ A15.1 Koncepční schéma, systém spalování/kotel  

▪ A15.2 Koncepční schéma, čištění spalin    

▪ A15.3 Koncepční schéma, okruh voda/pára a připojení topné 

vody 

▪ A15.4 Koncepční schéma, vodní toky  

• A16 Koncepční schémata pro elektro (jednopólové schéma) 

• A17 Koncepční schéma automatizace (topologie CMS)  

• A18 Hranice dodávky  

• A19 Dálkové vytápění  

• A20 Postup pro Výkonové zkoušky  

• A21 Opce 

• A22 Bezpečnost provedení  

Administrativní požadavky  

• B1 Organizace projektu  

• B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí  

• B3 Požadavky na plánování a podávání zpráv 

• B4 Požadavky na oznámení, změny a odchylky  

• B5 Požadavky na korespondenci a jednání  

• B6 Místo realizace a pracovní podmínky  

• B7 Požadavky na kvalitu 

• B8 Systém číslování komponent (KKS) 

Revidovatelná projektová a konstrukční data  

• C1 Revidovatelná projektová a kontrukční data 

Výkresy 

• D1 Výkresy projektu  

• D2 Ilustrace z 3D modelu  

• D3 3D model projektu  



 

      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  

 80/80 

• D2 Plán místa realizace  

Externí rozhraní 

• E1 Specifikace externích inženýrských sítí 

• E2 Kvalita vodních toků 

• E3 Specifikace spotřebních médií Objednatele 

• E4 Specifikace stávajícího CCTV systému Objednatele  

• E5 Jednopólové schéma Stávajícího zařízení Objednatele  

• E6 Rozvaděč R2 Stávajícího zařízení Objednatele   

• E7 Výkresy násypky odpadu Stávajícího zařízení  

• E8 Schválené druhy odpadů pro Stávající zařízení Objednatele  

• E9 Specifikace stávajícího CEMS systému Objednatele  

Poddodavatelé  

• F1 Poddodavatelé   

 

38.12.3 Část IV Nabídka Zhotovitele  

• Nabídka zhotovitele 

• Kopie registrace Zhotovitele k DPH 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

 

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE 

DOPLNĚNO] 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] dne [DOPLNÍ 

ZHOTOVITEL] 

 

 

................................................................... 

SAKO Brno, a.s. 

 [BUDE DOPLNĚNO] 

.............................................................................. 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 


