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[bookmark: _Toc66873262]Smluvní milníky 
	Milník

č.
	Specifikace milníku
	Termín ode Dne účinnosti (den)

	1
	Den účinnosti - podpis Smlouvy
	0 den


	2
	Milník podléhající náhradám škod za prodlení
Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy.
	Vyplní Zhotovitel

	3
	Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, MD2, AD2 and ED2 dle Smlouvy.
	Vyplní Zhotovitel

	4
	Milník podléhající náhradám škod za prodlení
Dokončení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD5, MD3, AD3 a ED3 dle Smlouvy.

A současně zahájení Stavby definované jako milník, kdy dojde ke výstavbě ocelové konstrukce kotle a čištění spalin až do nejvyšší výškové úrovně roštu a kdy mohou dále nepřetržitě probíhat další stavební Práce.
	Vyplní Zhotovitel

	5
	Ukončení těžké Montáže, včetně úspěšných výsledků provedení tlakové zkoušky kotle a umístění všech hlavních komponent na jejich základy (tj. turbína, generátor, transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) včetně demontáže montážních jeřábů.
	Vyplní Zhotovitel

	6
	Dodání kompletního a Objednatelem odsouhlaseného návodu k obsluze a údržbě dle Smlouvy. 
	Vyplní Zhotovitel

	7
	Ukončení Montáže podle části III, přílohy A11 Požadavek Objednatele.
	Vyplní Zhotovitel

	8
	Milník podléhající náhradám škod za prodlení
Úspěšné první zapálení komunálního odpadu a zahájení provozu Linky, kdy dochází ke kontinuálnímu spalování Odpadu.
	Vyplní Zhotovitel

	9
	Zahájení Zkušebního provozu včetně dodání Objednatelem schváleného kompletního a finálního návodu k provozu a údržbě dle Smlouvy.
	Vyplní Zhotovitel

	10
	Milník podléhající náhradám škod za prodlení
Podepsání protokolu o Předběžném předání Díla  
	Vyplní Zhotovitel
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