
 
      

 

 

 

 

 

 
 
 

Část I.A 
SMLOUVA O DÍLO 
POZNÁMKA ZADAVATELE 
Zadavatel upozorňuje, že návrh smlouvy o dílo odpovídá ve smyslu odst. 3.1 písm. a) 
zadávací dokumentace možnosti realizace plnění v podobě možnosti OHB II. V případě, 
že některý z účastníků nabídne ve smyslu odst. 3.1 písm. b) a odst. 3.9. zadávací 
dokumentace v rámci předběžné nabídky realizaci plnění s využitím možnosti D2, bude 
návrh smlouvy pro tuto alternativní možnost upraven/předmětem jednání, jelikož dozná 
změn na více místech. 
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Smluvní strany: 
 

SAKO Brno, a.s. 
se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 

IČO: 60713470, DIČ: CZ 60713470  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

soudem v Brně,  
sp. zn. B 1371 

bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO] 
zastoupená [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
se sídlem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], DIČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

soudem v [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], 
sp. zn. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], 

bank. spojení: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], č. účtu: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], 
zastoupená [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy: 

 

PREAMBULE 
Cílem Objednatele je využití Areálu SAKO pro realizaci projektu „Modernizace ZEVO společnosti 
SAKO Brno“. 

1. DEFINICE 
1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají 

mít význam specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy: 
1.1.1 Areál SAKO znamená nemovité věci, včetně součástí a příslušenství, ve 

vlastnictví Objednatele, určené k realizaci projektu „Modernizace ZEVO 
společnosti SAKO Brno“, které bude využívat Zhotovitel pro provedení 
Díla. Ke dni uzavření této Smlouvy jej tvoří nemovitosti, které jsou 
specifikovány v Podkladové dokumentaci; 
Po provedení Stavby bude součástí Areálu SAKO Linka; 

1.1.2 Běžná pracovní doba znamená obvyklou pracovní dobu Objednatele, 
která probíhá v pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod. a v sobotu až 
neděli od 7:00 do 15:00 hod.;  

1.1.3 Cena Díla znamená celkovou cenu bez DPH, za kterou Zhotovitel 
provede Dílo včetně vypořádání Vad, přičemž tato cena je definována 
v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky;  

1.1.4 den znamená kalendářní den;  
1.1.5 Datum zahájení prací znamená datum oznámení podle 

Harmonogramu;  
1.1.6 Den účinnosti znamená den, ve kterém tato Smlouva nabude 

účinnosti; 
1.1.7 Dílo znamená souhrn všech činností dle Smlouvy, jež jsou nezbytné ke 

zhotovení a dodání Linky splňující požadavky dle Smlouvy a dosahující 
výsledků Smlouvou předpokládaných, a jsou nezbytné k provozování 
Linky Objednatelem, přičemž předmět Díla je vymezen v odst. 5.3 
Smlouvy;   

1.1.8 Dočasné Práce znamená jakékoli činnosti vyžadované na Staveništi pro 
provedení a dokončení Trvalých Prací a odstranění Vad;   

1.1.9 Dokumentace Linky (nebo také „Dokumentace“) znamená 
dokumenty, které jsou zpracovány v souladu s přílohami této Smlouvy, 
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zejména atesty, certifikace, prohlášení o shodě, doklady o revizích, 
protokoly o zkouškách vyžadované dle Právních předpisů k provozu 
Linky; součástí Dokumentace Linky je i Projektová dokumentace; 

1.1.10 DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době 
na příslušné plnění uplatňována; 

1.1.11 Financující osoba znamená zejména instituci či instituce, která či které 
poskytují Objednateli finanční prostředky k úhradě nákladů Díla;    

1.1.12 Finanční uzavření znamená datum, k němuž má Objednatel zajištěno 
veškeré potřebné financování k úhradě nákladů Díla, a to ať již 
z vlastních či cizích zdrojů (například zajištění dotace v podobě 
rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z dotace a/nebo 
finanční prostředky poskytnuté na základě smlouvy s Financující 
osobou). Pokud Finanční uzavření nastane přede Dnem účinnosti, 
považuje se za den Finančního uzavření Den účinnosti;  

1.1.13 Garanční doba znamená dobu vymezenou v odst. 16.7 Smlouvy;  
1.1.14 Harmonogram znamená závazné termíny plnění povinností smluvních 

stran sjednané pro Projektování, Inženýrskou činnost, Stavbu Linky, 
Předběžné předání Díla v příloze č. II.h Smluvní harmonogram (včetně 
pozdějších změn provedených v souladu se Smlouvou); 

1.1.15 Inženýrská činnost znamená veškeré činnosti při zajištění veškerých 
podkladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek, povolení, rozhodnutí, 
oznámení, ohlášení a dalších právních a faktických jednání potřebných 
k řádné a včasné stavbě Linky a řádnému užívání a provozu Linky 
v souladu s Právními předpisy;  

1.1.16 Jistota znamená originál záruční listiny bankovní záruky nebo peněžní 
částka složená k rukám Objednatele; 

1.1.17 Kontrolní orgán znamená jakýkoli orgán veřejné moci (správní či státní 
orgán a/nebo subjekt v obdobném postavení a/nebo těmito orgány či 
subjekty pověřená či oprávněná osoba), který je oprávněn rozhodovat 
o právech a povinnostech a/nebo kontrolovat a/nebo přezkoumávat 
a/nebo posuzovat (včetně sankcionování nedostatků a neplnění 
povinností dle právní úpravy) plnění jakýchkoli povinností a závazků 
smluvních stran, zejména souvisejících s touto Smlouvou či povinnosti 
dopadající na smluvní strany stanovovat obecně. Kontrolním orgánem 
se rozumí vždy také stavební úřad, a poskytovatel dotace Státní fond 
životního prostředí České republiky, program „Modernizace soustav 
zásobování tepelnou energií (HEAT)“ financovaný z prostředků 
Modernizačního fondu v rámci výzvy ModF – HEAT č. 2/2021, která byla 
Objednateli poskytnuta na Dílo či jeho část, a banka či jiná finanční 
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instituce, skrze kterou Zhotovitel poskytl Objednateli bankovní záruku 
dle čl. 29 Smlouvy, nebo jakýkoliv orgán veřejné moci, před nímž 
probíhá řízení, spojené s plněním této smlouvy;  

1.1.18 Kompenzace Garance znamená částku vypočtenou s přihlédnutím 
k tomu, že Vada v podobě nedodržení Garantovaných hodnot 
(garantovaných parametrů) bude, v případě jejího neodstranění, 
zatěžovat majetek Objednatele v podobě zvýšených nákladů či 
snížených příjmů po delší období, dle vzorce  

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑧𝑎𝑐𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 ൌ ൣሾ|𝐴 െ 𝐵| ∗ ሺ𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒ሻሿ ∗ ሾሺ1 ൅ ሺሺ𝐶 ൅ 0,03ሻ ∗ 𝑛ሻሿ൧ 
„A“ – Garantovaná hodnota (garantovaného parametru) – představuje 
předpoklad stanovený Smlouvou, zejména v příloze č. II.g Garantované 
parametry upravený výpočtem pro požadovanou roční disponibilitu 
8.000 hodin a období trvání 15 let 
„B“ – Skutečná hodnota (garantovaného parametru) – představuje stav, 
kterého Linka skutečně dosahuje, upravený výpočtem pro 
požadovanou roční disponibilitu 8.000 hodin a období trvání 15 let 
„Unit price“ – jednotková cena konkrétního garantovaného parametru, 
která je v okamžiku výskytu Vady a na daném místě obvyklá 
„C“ – diskontní sazba ČNB k okamžiku výskytu Vady  
„n“ – 15 let 
Pokud bude Vada odstraněna, pak k okamžiku odstranění Vady se 
smluvní pokuta snižuje na částku vypočtenou dle výše uvedeného 
vzorce, násobenou zlomkem, kde v čitateli je doba trvání Vady 
vyjádřená v celých započatých měsících jejího trvání v letech a ve 
jmenovateli 180 (tj. celkového počtu měsíců za 15 let). Smluvní strany 
prohlašují, že 15leté období, použité při výpočtu smluvní pokuty, 
odpovídá spravedlivému odhadu přepokládané životnosti Linky. 

1.1.19 Linka znamená souhrn všech výsledků Stavby Linky, tj. stavební, 
montážní a technologické činnosti ke zhotovení linky na energetické 
využití odpadu K1, tzv. 3. spalovací kotel, která představuje funkční 
celek vymezený příloze č. A1 Celkový rozsah Díla a která tvoří součást 
Díla;   

1.1.20 Manuál kvality znamená dokument zpracovaný Zhotovitelem 
v souladu s požadavky vymezenými v příloze č. B7 Požadavky na 
kvalitu.  

1.1.21 Materiál znamená věci veškerého druhu (mimo technologické 
zařízení), které mají tvořit či tvoří část Stavby, včetně materiálů 
dodávaných Zhotovitelem bez zabudování (jsou-li takové) podle 
Smlouvy;   
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1.1.22 měsíc znamená měsíc v Gregoriánském kalendáři;   
1.1.23 Nabídka Zhotovitele znamená kompletní nabídku Zhotovitele 

podanou v Zadávacím řízení, včetně veškerých doplnění a změn 
akceptovaných Objednatelem před uzavřením Smlouvy; 

1.1.24 Objednatel znamená Objednatele, jak je definován v záhlaví této 
Smlouvy;  

1.1.25 Odpad znamená vstupní suroviny, které jsou nezbytné zejména 
k provozu Linky, přičemž požadavky na Odpad jsou stanoveny v příloze 
č. E8 Schválené druhy odpadů pro Stávající zařízení Objednatele;   

1.1.26 Osoby na straně Zhotovitele znamenají jakékoliv z dále uvedených 
osob: 
1.1.26.1 Zástupce Zhotovitele;  
1.1.26.2 Pracovníci Zhotovitele; a 
1.1.26.3 Pracovníci Poddodavatelů Zhotovitele;  
1.1.26.4 další osoby dle přílohy č. B1 Organizace projektu; 
které mají jakýkoliv vztah k Lince; 

1.1.27 Osoby na straně Objednatele jsou: 
1.1.27.1 Zástupce Objednatele;  
1.1.27.2 Správce Stavby; 
1.1.27.3 Objednatelovi dodavatelé a poddodavatelé mimo 

Zhotovitele a Osob na straně Zhotovitele; 
1.1.27.4 Pracovníci Objednatele; 
s výjimkou Zhotovitele a jakékoliv Osoby na straně Zhotovitele. 
Struktura Osob na straně Objednatele je specifikována v příloze č. B1 
Organizace projektu; 

1.1.28 OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis 
nahrazující tento zákon; 

1.1.29 Práce znamená Trvalé Práce nebo Dočasné Práce či jedny z nich podle 
toho, zda je to v takovém případě vhodné;  

1.1.30 Plán zkoušek znamená dokumenty vypracované Zhotovitelem dle 
Požadavků Objednatele pro jednotlivé fáze provádění Stavby Linky; 

1.1.31 Poddodavatel (Poddodavatelé) znamená osoby, které Zhotovitel 
kdykoliv a na základě jakéhokoli právního titulu angažuje, aby jejich 
prostřednictvím plnil, resp. zajistil splnění, svých povinností a závazků 
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podle Smlouvy a poddodavatelé těchto osob, v jakékoliv úrovni 
poddodávek; mezi Poddodavatele patří i osoby, které Zhotoviteli 
prodali věci použité k provedení Díla; 

1.1.32 Podkladová dokumentace znamená  
a) územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-
Židenice, Odbor výstavby a územního plánování, Gajdošova 7, 615 00 
Brno, č. j. BZID 11518/21/OVÚP/Fra, sp. zn. BZID/05946/21/Fra, ze dne 
17. 8. 2021, 
b) EIA, 
c) jakoukoliv další existující a účinnou dokumentaci, která není dotčena 
podklady uvedenými shora pod písmeny a) a b), včetně projektů, 
pasportů, rozhodnutí, souhlasů a podkladů, zejména definovanou ve 
SZ a prováděcích právních předpisech, která se týká a souvisí s Areálem 
SAKO nebo se Stavbou Linky, z níž vyplývá popis skutečného stavu 
Areálu SAKO a všechna práva a povinnosti s ním spojené,  
a to včetně její aktualizace po uzavření této Smlouvy;  

1.1.33 Poskytovatel bankovní záruky znamená banku se sídlem v České 
republice a/nebo v rámci Evropské Unie, která splňuje minimálně 
následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z 
následujících ratingových agentur: Moody’s „A3“, Fitch/IBCA „A-“, 
Standard & Poor’s „A-“;  

1.1.34 Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení 
oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná 
Právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo 
dohody (právní jednání) s těmito osobami, potřebné pro provedení 
Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být 
jejich držitelem; 

1.1.35 Požadavky Objednatele znamená veškeré podmínky Objednatele v 
řízení dle ZZVZ vyjádřené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
s názvem „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“ dle § 28 odst. 1 
písm. b) ZZVZ, a to ve znění ke dni uzavření Smlouvy, které jsou součástí 
Smlouvy jako přílohy uvedené v odst. 38.12.2 Smlouvy; 

1.1.36 Pracovník znamená v souvislosti s určitou osobou její (i) zaměstnance 
bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby 
samostatně výdělečně činné spolupracující na základě obchodně 
právních smluv); a (iii) statutární orgány nebo jejich členy; 

1.1.37 Právní předpisy znamenají:  
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1.1.37.1 jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je 
součástí právního řádu České republiky;  

1.1.37.2 příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými 
je Objednatel a/nebo Zhotovitel vázán za předpokladu, že 
jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla 
oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé Straně;  

1.1.37.3 normy ČSN, které jsou v této Smlouvy uvedeny či jiné takové 
normy, je-li zřejmé, že je nutné je dodržet za účelem řádného 
provedení Díla, a   

1.1.37.4 jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské Unie, a  
1.1.37.5 opatření obecné povahy dotýkající se Areálu SAKO a 

realizace Linky v něm; 
1.1.38 Projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, 

výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují k projektu, 
stavbě, dokončení a provozu Linky ze stavebního a technického 
hlediska, které jsou výsledkem činností Zhotovitele podle této smlouvy;  

1.1.39 Projektování znamená činnost provedenou či zajištěnou 
Zhotovitelem, v jejímž průběhu vzniká a vznikne Projektová 
dokumentace v souladu se Smlouvou;  

1.1.40 Průzkumy znamenají indikativní zprávy/průzkumy týkající se stavu 
Staveniště a jeho podloží. Součástí Průzkumů jsou také mapy dostupné 
skrze webové stránky www.gis.brno.cz;  

1.1.41 Předběžné předání Díla znamená činnost definovanou v odst. 16.1 
Smlouvy, ke které je možné přistoupit za splnění podmínek 
vymezených v čl. 16 Smlouvy;  

1.1.42 Rok znamená 365 dnů;  
1.1.43 Realizační tým znamená fyzické osoby, jejichž prostřednictvím bude 

Zhotovitel provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy. Seznam osob, 
které jsou členy Realizačního týmu, je součástí Nabídky Zhotovitele. Pro 
vyloučení pochybností platí, že členy Realizačního týmu musejí být 
alespoň ty osoby, kterými Zhotovitel prokázal kvalifikaci v Zadávacím 
řízení, anebo osoby, které je nahradí, avšak jen za předpokladu, že i ony 
prokážou splnění příslušné kvalifikace;  

1.1.44 Smlouva (nebo také „Část I.“) znamená tuto smlouvu o dílo včetně 
všech jejích příloh a dodatků; 

1.1.45 Správce Stavby znamená osobu [BUDOU DOPLNĚNY IDENTIFIKAČNÍ 
ÚDAJE SPRÁVCE STAVBY], která na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem provádí činnosti či je oprávněna kontrolovat a/nebo 
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řídit činnost Zhotovitele dle Smlouvy, případně jinou osobu, kterou 
Objednatel touto činností pověří, pokud o tom Zhotovitele písemně 
informuje.  

1.1.46 Stávající zařízení (nebo také „Linka K2 a K3“) znamená linky K2 a K3, 
které Objednatel provozuje a bude provozovat po dobu provádění Díla 
dle Smlouvy;  

1.1.47 Stavba Linky (nebo také „Stavba“ nebo „Montáž“) znamená všechny 
Práce, činnosti a dodávky, které jsou podle Právních předpisů a této 
Smlouvy potřebné k řádnému a včasnému zhotovení a zprovoznění 
Linky dle této Smlouvy, přičemž Stavba bude zahrnovat také odstranění 
stávajících objektů nacházejících se v Areálu SAKO dle Podkladové 
dokumentace a Požadavků Objednatele;  

1.1.48 Stavebník znamená osobu definovanou, včetně práv a povinností, ve 
SZ a prováděcích Právních předpisech;  

1.1.49 Staveniště znamená pozemky, resp. vymezená část pozemků, včetně 
součástí a příslušenství, případně stavby tvořící samostatné věci, které 
budou sloužit ke Stavbě Linky, včetně jakýchkoliv souvisejících činností, 
přičemž staveniště bude určeno v souladu se Smlouvou, Požadavky 
Objednatele a Podkladovou dokumentací a bude odpovídat Právním 
předpisům;  

1.1.50 SZ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který nabyl 
účinnosti 1. 1. 2024 a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis 
nahrazující tento zákon; pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dílo 
musí být předáno ve stavu v souladu se SZ účinným v době jeho 
předání a převzetí, jakož i Inženýrské činnosti je třeba vykonávat 
v souladu s účinným SZ, nestanoví-li příslušný SZ jinak; 

1.1.51 Trvalé Práce znamená práce, které mají být Zhotovitelem provedeny 
podle Smlouvy;  

1.1.52 Užití pozemků a staveb znamená užití pozemků a staveb v Areálu 
SAKO tvořících Staveniště po dobu Stavby Linky, a to výlučně pro 
Projektování, Inženýrskou činnost a Stavbu Linky prováděné v souladu 
se Smlouvou; 

1.1.53 Vada (obdobně Vadný) znamená jakoukoliv vadu Díla, která spočívá 
zejména ve vadném zpracování, materiálu, strojním zařízení použitém 
při Stavbě Linky, vadné Projektové dokumentaci, Dokumentaci Linky, 
vadné technologii či technologických částí nebo ve vadné přípravě 
Staveniště s přihlédnutím k zavedené odborné praxi daného odvětví a 
Právním předpisům, tedy jakýkoli rozpor Díla se Smlouvou;  
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1.1.54 VDS znamená vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis 
nahrazující tuto vyhlášku; 

1.1.55 Výkonová nedostatečnost znamená stav, kdy Dílo nedosahuje 
kterékoliv Garantované hodnoty uvedené v čl. 2 Garantované hodnoty 
přílohy č. II.g Garantované parametry. Výkonová nedostatečnost je 
Vadou Díla;  

1.1.56 Výkonové zkoušky znamená zkoušky vymezené v Požadavcích 
Objednatele, a to zejména příloze č. A11 Dokončení montáže, uvádění 
do provozu a testování, příloze č. A20 Postup pro Výkonové zkoušky 
vč. Garanční zkoušky dle čl. 16 Smlouvy, jejichž účelem je ověření 
splnění parametrů Díla vymezených v Požadavcích Objednatele, nebo 
znamená zkoušky, na jejichž provedení se dohodnou smluvní strany či 
povinnost jejich provedení vyplyne z rozhodnutí Kontrolního orgánu;  

1.1.57 Výstupy Inženýrské činnosti znamenají dokumentace, data, 
rozhodnutí či právní jednání, nezbytné pro splnění účelu Inženýrské 
činnosti, a které budou předány Objednateli v souladu s odst. 1211.12 
Smlouvy;  

1.1.58 Zadávací řízení znamená zadávací řízení dle ZZVZ na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, které 
předcházelo uzavření Smlouvy;  

1.1.59 Zařízení znamená zařízení, stroje a vozidla určené ke zhotovení nebo 
tvořící součást Trvalých Prací;  

1.1.60 Zástupce Objednatele znamená osobu dle odst. 8.1 a násl. Smlouvy; 
1.1.61 Zástupce Zhotovitele znamená osobu dle odst. 8.5 a násl. Smlouvy;  
1.1.62 ZEVO znamená Stávající zařízení na energetické využití odpadu a 

budoucí zařízení Linky, které bude Objednatel provozovat jako jeden 
funkční celek, a to zejména za účelem výroby elektrické energie a tepla 
z obnovitelných zdrojů včetně dodržování všech legislativních 
požadavků a požadavků Kontrolních orgánů;  

1.1.63 Zdroje znamená elektrickou energii, vodu a jiné vstupy či suroviny, 
které jsou nezbytné pro provádění Díla či provoz Linky dle Požadavků 
Objednatele;  

1.1.64 Zhotovitel znamená Zhotovitele, jak je definován v záhlaví této 
Smlouvy;  

1.1.65 Zkušební provoz znamená období vymezené v odst. 15.15 a násl. 
Smlouvy v průběhu provádění Díla, které předchází Předběžnému 
předání Díla a během kterého budou prováděny Výkonové zkoušky, 
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přičemž Zkušební provoz se bude řídit Smlouvou a podmínkami 
stanovenými příslušným Kontrolním orgánem;  

1.1.66 Změna Právních předpisů znamená změnu Právních předpisů, která 
nastane po uzavření Smlouvy; 

1.1.67 ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní 
předpis nahrazující tento zákon. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1 Jestliže dojde ke změně Právních předpisů a taková změna ovlivní provádění Díla 

Zhotovitelem, smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel za takovou změnu 
nenese odpovědnost.   

2.2 Smlouva se řídí jazykem České republiky, kterým je český jazyk. V průběhu 
provádění Díla budou smluvní strany, včetně Osob na straně Objednatele a 
Osob na straně Zhotovitele, komunikovat v českém nebo anglickém jazyce, a to 
dle pokynu Objednatele. Veškerá dokumentace dle Smlouvy bude předávána 
Objednateli v českém nebo anglickém jazyce, a to dle pokynu Objednatele. 
Finální znění veškeré dokumentace dle Smlouvy bude předáno Objednateli 
v českém jazyce. Ujednání předchozí věty se nevztahuje na standardní brožury, 
letáky či jiné obdobné podklady.   

2.3 Podmínky stanovené Kontrolními orgány pro provádění Díla či jeho provoz mají 
v případě jejich rozporu s ujednáními Smlouvy přednost před ujednáními 
Smlouvy. Náklady na provedení Díla dle podmínek podle předchozí věty jsou 
zahrnuty v Ceně Díla.  

Prohlášení Objednatele 
2.4 Objednatel podle svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že ke dni uzavření této 

Smlouvy odpovídají informace uvedené v přílohách této Smlouvy zpracovaných 
Objednatelem skutečnému a právnímu stavu, který je a/nebo (objektivně 
posuzováno) má být Objednateli znám.  

Prohlášení Zhotovitele 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující 

podle ______________ [DOPLNÍ ZHOTOVITEL V AKTUALIZOVANÉ PŘEDBĚŽNÉ 
NABÍDCE] právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky 
v ní obsažené. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 OZ prohlašuje, že je osobou 
schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena, a 
že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění předmětu této Smlouvy, 
přičemž tato způsobilost se týká odborné kvalifikace Zhotovitele v rozsahu, ve 
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kterém byla tato kvalifikace Zhotovitelem prokázána v řízení dle ZZVZ, a ve 
kterém je definována touto Smlouvou. 

2.6 Zhotovitel podle svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že ke dni uzavření této 
Smlouvy: 
2.6.1 nebyl vznesen žádný nárok proti Zhotoviteli, neprobíhá žádné soudní, 

rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, který by se 
mohl nepříznivě dotknout schopností Zhotovitele plnit jeho povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo by znemožnil či omezil dispoziční právo 
Zhotovitele uzavřít tuto Smlouvu; 

2.6.2 si při vynaložení řádné péče není vědom žádného hrozícího sporu, který 
by se mohl nepříznivě dotknout schopností Zhotovitele plnit jeho 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo by znemožnil či omezil 
dispoziční právo Zhotovitele uzavřít tuto Smlouvu; 

2.6.3 není v úpadku v jakékoli podobě ani v hrozícím úpadku ve smyslu 
Právních předpisů; a 

2.6.4 nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho 
schopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit si veškeré finanční prostředky 
potřebné ke splnění závazků Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy. 

3. ROZHODNÉ PRÁVO  
3.1 Smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.  

4. VÝKLAD SMLOUVY 
4.1 Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 

z kontextu výslovně vyplývá jinak: 
4.1.1 odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud 

byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou a ZZVZ; 
4.1.2 odkazy na Právní předpisy odkazují na příslušný předpis ve znění 

pozdějších předpisů, případně na odpovídající ustanovení právního 
předpisu, jimž bude odkazovaný právní předpis nahrazen. V případě, že 
dojde k nahrazení Právního předpisu jiným Právním předpisem, bude 
postupováno podle přechodných ustanovení takových Právních 
předpisů, nebude-li postup v takovém případě vyplývat ze Smlouvy; 

4.1.3 odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, 
jakou má v příslušné době, tj. v podobě včetně provedených změn a 
doplňků schválených Objednatelem a/nebo Osobou na straně 
Objednatele, pokud Smlouva takové schválení vyžaduje;  
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4.1.4 odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje přílohy Smlouvy. 
4.2 Pokud existuje rozpor mezi touto Smlouvou, jejími přílohami a/nebo Nabídkou 

Zhotovitele, budou mít přednost ujednání Smlouvy, jestliže tomu bude 
odpovídat účel a význam takového ujednání. Pokud existuje rozpor mezi 
Požadavky Objednatele a Nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost Požadavky 
Objednatele. Rozporem přitom není situace, kdy Nabídka Zhotovitele poskytuje 
větší rozsah či vyšší kvalitu plnění než Požadavky Objednatele, v takovém 
případě má přednost Nabídka Zhotovitele, pokud Objednatel neurčí jinak. O 
tom, zda Nabídka Zhotovitele poskytuje větší rozsah či vyšší kvalitu, než 
Požadavky Objednatele rozhodne Objednatel. Vyskytne-li se rozpor ve smyslu 
tohoto odstavce, smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby 
takový rozpor vyjasnily na základě jejich dohody.   

4.3 Dokumenty, které tvoří Smlouvu, je nutné chápat tak, že jeden dokument 
vysvětluje dokument druhý. Pro účely intepretace významu Smlouvy a všech 
dokumentů, které ji tvoří či s ní souvisí, platí následující hierarchie:  
4.3.1 požadavky stanovené příslušnými závaznými Právními předpisy mimo 

odst. 1.1.37.3 Smlouvy; 
4.3.2 požadavky stanovené závaznými a směrnými normami ČSN; 
4.3.3 Smlouva;     
4.3.4 dokumenty Smlouvy v pořadí, v jakém jsou uvedeny v odst. 38.12.1 až 

38.12.3 Smlouvy;  
4.3.5 Nabídka Zhotovitele;  
4.3.6 zavedená odborná praxe. 

4.4  Výše sjednaná pravidla se neuplatní v případě, kdy tato Smlouva výslovně určí 
odlišnou hierarchii významu. 

4.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany nepovažují skutečnosti, 
ohledně kterých jsou v této Smlouvě poskytována ujištění, za rozhodující pro její 
uzavření. Pokud se tato ujištění ukáží nepravdivými, smluvní strany nebudou 
postupovat podle ustanovení Právních předpisů o neplatnosti či neúčinnosti 
právního jednání, avšak s tím, že nárok na náhradu újmy způsobené případnou 
nepravdivostí či jinou nesprávností ujištění příslušné druhé smluvní strany je tím 
nedotčen.  

4.6 Jestliže Smlouva stanoví Objednateli povinnost součinnosti, rozumí se tím 
součinnost ve smyslu poskytnutí podpory Zhotoviteli, nikoli zajištění splnění 
účelu Smlouvy.     

4.7 Počítání lhůt a dob se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
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5. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
5.1 Účelem plnění Smlouvy je dosažení stavu, kdy bude Objednatel moci při minimu 

provozních přerušení využívat Linku pro spalování maximálního objemu 
Odpadu jako nové vysoce kvalitní zařízení pro energetické využití Odpadu, a to 
při zachování minimálních investičních a provozních nákladů se zohledněním 
maximální výroby tepelné a elektrické energie.   

5.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
řádně a včas Dílo v souladu se Smlouvou, dosahující v Záruční době všech 
hodnot a kvalit ve Smlouvě uvedených. Veškeré vlastnosti Díla, resp. Linky, 
uvedené zejména v příloze č. II.g Garantované parametry se považují za závazek 
Zhotovitele.  

5.3 Předmět Díla je specifikován v Požadavcích Objednatele.   
5.4 Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ Zhotoviteli sdělit 

nejpozději do 90 Dnů ode Dne účinnosti, že předmětem Díla nebude zpracování 
některých či všech částí blíže specifikovaných v příloze č. A21 Opce. Náklady, 
které Zhotovitel v průběhu lhůty uvedené v tomto odstavci vynaloží v souvislosti 
s částmi uvedenými v příloze č. A21 Opce, nese Zhotovitel.        

6. PODDODAVATELSKÉ SMLUVNÍ VZTAHY 
6.1 Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část 

kvalifikačních předpokladů v řízení dle ZZVZ předcházejícím uzavření této 
Smlouvy, jsou uvedeni, včetně rámcového popisu jejich plnění v příloze č. F1 
Poddodavatelé.  

6.2 Zhotovitel může využít k provedení činností, které si vyhradil provést skrze 
Poddodavatele nebo pro které může využít k plnění svých závazků ze Smlouvy, 
jiné Poddodavatele, než uvedené v příloze č. F1 Poddodavatelé. Pokud se jedná 
o Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část 
kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, pak je může využít pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že 
Zhotovitel bude i nadále splňovat kvalifikaci požadovanou Objednatelem 
v Zadávacím řízení a uvedenou skutečnost Objednateli písemně doloží. 
Skutečnosti či informace vztahující se k novému Poddodavateli budou co do 
formy, druhu a obsahu odpovídat požadavkům Objednatele uvedeným u 
příslušného kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím 
Poddodavatele prokazováno) v rámci Zadávacího řízení. Objednatel musí na 
žádost o souhlas odpovědět do 14 dnů a nesmí tento souhlas bezdůvodně 
odepřít. Předložení dokladů a informací týkajících se nového/jiného 
Poddodavatele je ve zvláště naléhavých případech možné i po reálné výměně 
Poddodavatele, přičemž tyto doklady a informace je Zhotovitel povinen 
Objednateli předložit bez zbytečného odkladu. 
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6.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli zcela za plnění svých závazků podle Smlouvy 
bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat Poddodavatele.  

6.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při výběru Poddodavatele a při plnění 
povinností Zhotovitele z této Smlouvy s využitím Poddodavatele nedošlo 
k porušení Právních předpisů. 

6.5 Zhotovitel je povinen zpřístupnit na požádání Objednateli doklady nezbytné 
k provedení kontroly plnění jeho závazků z čl. 6 Smlouvy a předat mu související 
informace a kopie dokladů, to vše nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti 
Objednatele. V takto předaných či zpřístupněných dokumentech je Zhotovitel 
oprávněn začernit či učinit jinak nečitelnými údaje, které jsou ve vztahu mezi 
Zhotovitelem a příslušným Poddodavatelem důvěrné, a to především cenu 
příslušného plnění daného Poddodavatele či jiné třetí osoby.  

6.6 Budou-li Poddodavatelé prokazatelně porušovat podmínky stanovené ve 
Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat změnu takových 
Poddodavatelů. Při změně Poddodavatele je Zhotovitel povinen dodržet 
povinnosti mu stanovené tímto článkem Smlouvy.   

6.7 Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením Smlouvy seznam 
Poddodavatelů, kteří budou Zhotovitelem využiti k provádění činností dle této 
Smlouvy, jestliže se budou podílet na zhotovení části Díla v hodnotě alespoň 
20.000.000, - Kč bez DPH. Seznam těchto Poddodavatelů je Zhotovitel povinen 
v průběhu provádění Díla aktualizovat dle využitých Poddodavatelů a 
v aktualizované podobě jej vždy bez zbytečného odkladu předat Objednateli a 
Správci Stavby. Spolu s tímto seznamem předá Zhotovitel podklady, které jsou 
vymezené v příloze č. F1 Poddodavatelé. Na pokyn Objednatele a/nebo Správce 
Stavby je Zhotovitel povinen identifikovat Poddodavatele, kteří se podílí na 
provádění Díla. Správce Stavby je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Správcem 
Stavby určený Poddodavatel práce související s Dílem pro Zhotovitele 
neprováděl a byl nahrazen jiným Poddodavatelem či takové práce byly 
provedeny Zhotovitelem. Pokyn dle předchozí věty může být dán zejména 
v případě, kdy bude mít Objednatel či Správce Stavby předchozí negativní 
zkušenost s takovým Poddodavatelem, Poddodavatel bude mít negativní 
pověst, nebo Poddodavatel bude mít objektivní nedostatek zkušeností či 
odbornosti s plněním, které má pro Objednatele vykonávat. Správce Stavby 
pokyn k nahrazení Poddodavatele Zhotoviteli vždy odůvodní. Ujednání tohoto 
odst. 6.7 se nevztahuje na Poddodavatele vymezené v odst. 6.1 Smlouvy.      

6.8 Před zapojením příslušného Poddodavatele dle první věty odst. 6.7 Smlouvy do 
provádění Díla je o tom Zhotovitel povinen písemně informovat Objednatele a 
zároveň mu předložit   
6.8.1 identifikační údaje Poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,   
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6.8.2 informaci o tom, kterou konkrétní část Díla bude příslušný 
Poddodavatel provádět,  

6.8.3 potvrzení (i jen e-mailové) příslušného Poddodavatele o tom, že byl 
seznámen s možností a podmínkami přímé platby Poddodavatelům,  

6.8.4 podklady prokazující splnění kvalifikace, jestliže se jedná o 
Poddodavatele, kterým je nahrazován Poddodavatel, skrze kterého 
byla prokázána jakákoli část kvalifikačních předpokladů v Zadávacím 
řízení,   

a to vše nejpozději 7 dnů před zapojením příslušného Poddodavatele do 
provádění Díla, pokud takové informace již Zhotovitel neposkytl Objednateli 
písemně dříve.   

6.9 Zhotovitel je povinen uhradit Poddodavatelům cenu ve sjednané výši 
a za sjednaných podmínek.  

6.10 Objednatel si v souladu s ust. § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných 
částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých 
Poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti Poddodavatele, jestliže je 
Zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky Poddodavateli po dobu 
nejméně 45 dnů ode dne její splatnosti.   

6.11 Přímá platba Poddodavateli bude Objednatelem provedena na základě faktury 
– daňového dokladu vystaveného Poddodavatelem Objednateli, která bude 
obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena Poddodavateli 
(dále jen „částka k přímé úhradě“), a náležitostmi dle čl. 26 Smlouvy přiměřeně. 
Nedílnou součástí faktury bude také:  
6.11.1 kopie dokladu o existujícím závazku mezi Zhotovitelem a 

Poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a 
výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na provádění 
Díla dle Smlouvy,   

6.11.2 Zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených 
stavebních prací / dodávek / služeb, vč. Jejich ocenění nebo předávací 
protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená 
na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud Poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně 
provedených stavebních prací / dodávek / služeb, vč. Jejich ocenění 
nebo předávacím protokolem, je Poddodavatel oprávněn poskytnuté 
plnění doložit smlouvou se Zhotovitelem a dokladem o uskutečnění 
plnění Poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a  

6.11.3 informace o tom, kdy byla částka, kterou měl Zhotovitel uhradit 
Poddodavateli, splatná.  
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6.12 Částka k přímé úhradě, uvedená Poddodavatelem na faktuře k úhradě 
Objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně Zhotovitelem 
provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.  

6.13 Objednatel informuje Zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu 
Poddodavatele k přímé úhradě Poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 
6.11 Smlouvy. V případě, že Zhotovitel do 14 dnů ode dne obdržení informace 
od Objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná Poddodavatelem 
v dokumentech dle odst. 6.11 Smlouvy jsou nesprávná, má se za to, že 
s provedením přímé úhrady Poddodavateli souhlasí.  

6.14 Splatnost faktury činí 35 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel je 
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poddodavateli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel 
je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, 
že tvrzení uváděná Poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6.11 Smlouvy jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.  

6.15 V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá Poddodavatel Objednatele, již 
bylo uhrazeno Zhotoviteli, Objednatel uhradí Poddodavateli částku k přímé 
úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou 
hrazeny Objednatelem Zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti 
pohledávce Zhotovitele musí Objednatel Zhotovitele písemně informovat. Není-
li již budoucí platba, kterou by Objednatel mohl započíst proti pohledávce 
Zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě Smlouvy 
Objednatelem přímo Poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti 
Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu 
Objednateli zaplatit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

7. FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ ZHOTOVITELE 
7.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že nestanoví-li tato 

Smlouva jinak, Objednatel neodpovídá za jakékoli závazky, povinnosti a dluhy 
Zhotovitele vůči třetím osobám spojené se zajišťováním úhrady nákladů a 
výdajů Zhotovitele spojených s plněním závazků Zhotovitele z této Smlouvy, 
přičemž Objednatel zejména nepřevezme jakýkoli dluh ani nepřistoupí 
k jakémukoli dluhu Zhotovitele, nezajistí ani neutvrdí jakýkoli dluh Zhotovitele 
ani neposkytne jakýkoli svůj majetek jako zástavu či jinou jistotu. Zhotovitel 
nesmí bez písemného souhlasu Objednatele zatížit majetek Objednatele, včetně 
Linky, jakýmikoli dluhy ani právy třetích osob, zejména zástavním právem, 
jistotou, zajišťovacím převodem práva atd. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit si svým jménem, na svoji odpovědnost a náklady, 
financování veškerých svých závazků z této Smlouvy, které nejsou hrazeny 
Objednatelem v případech výslovně stanovených touto Smlouvou. 
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8. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 
Zástupce Objednatele 
8.1 Zástupce Objednatele je osoba, která je oprávněná zastupovat Objednatele 

v souvislosti s realizací této Smlouvy při právních jednáních a faktických 
jednáních, a to v rozsahu vyplývajícím z Právních předpisů nebo určeném 
v řádném písemném pověření či zmocnění. 

8.2 Zástupce Objednatele je oprávněn zmocnit i jinou osobu, aby zastupovala 
Objednatele v jím stanoveném rozsahu. Pokud tato Smlouva odkazuje na 
Zástupce Objednatele, platí tento odkaz i pro takto zmocněnou osobu. Takto 
může Objednatel zmocnit i více Zástupců Objednatele bez ohledu na to, zda tak 
učiní ve stejném či v různém rozsahu zmocnění. 
Zástupce Objednatele je uveden v příloze č. B1 Organizace projektu.  

8.3 Objednatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit Zástupce Objednatele a tato 
změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této 
změně. Za účelem provedení změny, doplnění Zástupce Objednatele není nutné 
uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

8.4 Jednání nebo pokyny Zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány 
touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel 
nebo Zástupce Zhotovitele je povinen podle nich postupovat. 

Zástupce Zhotovitele 
8.5 Zástupce Zhotovitele je osoba, která je oprávněná zastupovat Zhotovitele 

v souvislosti s realizací této Smlouvy při právních jednáních a faktických 
jednáních, a to v rozsahu vyplývajícím z Právních předpisů nebo určeném 
v řádném písemném pověření či zmocnění. 
Zástupce Zhotovitele je uveden v Nabídce Zhotovitele.  

8.6 Při schválení Zástupce Zhotovitele po uzavření Smlouvy se postupuje podle 
přílohy č. B1 Organizace projektu. Zhotovitel je oprávněn změnit či doplnit 
Zástupce Zhotovitele po schválení Objednatelem. Jestliže Objednatel neschválí 
Zástupce Zhotovitele, a to při uzavření Smlouvy či v průběhu provádění Díla, 
sdělí Zhotoviteli důvody nesouhlasu. Za účelem provedení změny, doplnění 
Zástupce Zhotovitele není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Bude-li se 
jednat o zástupce, s nímž byla spojena povinnost prokázat kvalifikaci v řízení dle 
ZZVZ předcházejícím uzavření Smlouvy, pak budou na změnu takového 
zástupce Zhotovitele aplikována ujednání dle odst. 23.2 Smlouvy.  

8.7 Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo 
pokyny Zhotovitele. 
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9. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE NA LINKU 
9.1 Smluvní strany sjednávají, že při Provádění Díla a Stavbě Linky budou dodrženy 

požadavky Podkladové dokumentace, požadavky Právních předpisů na Linku a 
Požadavky Objednatele.  

9.2 Požádá-li Zhotovitel Objednatele o předložení dokumentace Stávajícího 
zařízení, Objednatel mu takovou dokumentaci předloží do 14 dnů ode dne 
žádosti Zhotovitele. Zhotovitel v žádosti specifikuje požadovanou dokumentaci. 
Dokumentace Stávajícího zařízení má indikativní povahu a nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti provést Dílo řádně a včas.  

10. STAVENIŠTĚ A PODLOŽÍ  
10.1 Vymezení Staveniště, podmínky a okolnosti předání Staveniště Zhotoviteli, 

podmínky užívání Staveniště Zhotovitelem (včetně práv a povinností smluvních 
stran) jsou pro účely Projektování, Inženýrské činnosti a Stavby Linky sjednány 
Smlouvou a dále určeny v Podkladové dokumentaci a Požadavcích Objednatele. 

10.2 Objednatel zajistil a předal Zhotoviteli indikativní Průzkumy a Podkladovou 
dokumentaci. Zhotovitel potvrzuje, že se s Průzkumy a Podkladovou 
dokumentací řádně seznámil a že si je na základě dostupných prostředků a 
možností ověřil před podáním nabídky v Zadávacím řízení a nepovažuje 
Průzkumy a Podkladovou dokumentaci za chybné, nesrozumitelné ani 
nedostatečné. Zhotovitel prohlašuje, že dostatečně přezkoumal odbornou 
způsobilost autorů, výsledky a metodiku těchto Průzkumů, a akceptuje riziko 
jejich nesprávnosti či neúplnosti. Pokud by se ukázalo, že Průzkumy a/nebo 
Podkladová dokumentace jsou nesprávné či neúplné, nemůže Zhotovitel 
namítat, že tuto Smlouvu uzavřel v omylu, ani žádat jakoukoliv náhradu či úlevu 
od Objednatele, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Zhotovitel je při své činnosti 
povinen respektovat Průzkumy a dodržovat Podkladovou dokumentaci, čímž 
není dotčeno ujednání odst. 10.4 a 11.10.5 této Smlouvy.   

10.3 Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, nese Objednatel 
odpovědnost a riziko:   
10.3.1 nepředvídaných vlastností pozemků, na nichž se nachází Staveniště, 

včetně jeho podloží;   
10.3.2 zajištění zhotovení či výměny přeložek inženýrských sítí, avšak nikoliv 

těch, u nichž povinnost přeložení vyplývá z Požadavků Objednatele;  
nepředvídanou vlastností pozemku nemůže být zejména skutečnost, kterou 
Zhotovitel může zjistit z Průzkumů a Podkladové dokumentace, nebo ohledně 
které měl Zhotovitel jako odborná osoba provést vlastní podrobnější šetření a 
průzkumy podle odst. 10.4 Smlouvy.   
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10.4 Zhotovitel se zavazuje, pokud se v průběhu Projektování, Inženýrské činnosti či 
Stavby Linky kdykoli objeví potřeba, že zajistí včas, v dostatečném rozsahu, 
v souladu s Právními předpisy, s řádnou odbornou péčí a s uspokojivými 
výsledky:  
10.4.1. fyzikální a geofyzikální průzkum stavu podloží Staveniště a jeho okolí, 

včetně jakýchkoliv staveb a sítí, které se nacházejí na Staveništi, nad ním 
či pod ním;  

10.4.2. přezkoumání a vyhodnocení stavu Staveniště, půdy i podloží, zejména 
profilu Staveniště i jeho únosnosti, rizik úrazů, poškození majetku, 
povahu materiálu, který má být ze Staveniště vytěžen;  

10.4.3. přezkoumání rozsahu potřebných úprav Projektové dokumentace a 
úprav v rámci Stavby Linky;  

10.4.4. přezkoumání rozsahu potřebného přístupu na Staveniště, jeho 
vybavení, rizik úrazů, ochrany majetku a zdraví jakýchkoli osob.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně:  
10.5.1. zohlednit informace a výstupy získané dle odst. 10.4 této Smlouvy 

v rámci Projektování, Inženýrské činnosti i Stavby Linky, zejména 
přijmout odpovídající opatření;  

10.5.2 písemně informovat Objednatele o informacích a výstupech získaných 
dle odst. 10.4 této Smlouvy a opatřeních dle předcházejícího odstavce 
tohoto bodu Smlouvy.  

10.6. Pokud jakékoliv skutečnosti, které Zhotovitel zjistí při provádění Díla, vyvolávají 
potřebu změny Podkladové dokumentace, je povinen o takové potřebě 
informovat Objednatele a postupovat dle jeho pokynu. Pokud má jakákoliv 
potřebná změna kterékoliv části Podkladové dokumentace vliv na 
Harmonogram a lhůty v něm uvedené, je třeba současně postupovat dle čl. 27 
této Smlouvy. 

10.7. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v termínech dle této Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat Objednatelem určené přístupové cesty a připojovací místa 
energií a medií k provedení Díla.  

10.8. Zhotovitel vypracuje návrh plánu Staveniště včetně návrhu zásad organizace 
výstavby dle VDS a předá jej ke schválení Objednateli společně se žádostí o 
předání Staveniště v písemné podobě (dále též v tomto odstavci, odst. 23.15 a 
24.2 této Smlouvy jen „Žádost“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
Žádost řádně a včas. Objednatel je povinen se k předané Žádosti písemně 
vyjádřit do 14 dnů od jejího předání. Ve vyjádření dle předchozí věty Objednatel 
uvede, zda Žádost schvaluje či nikoliv, včetně důvodů neschválení. Zhotovitel je 
v případě neschválení Žádosti povinen tuto upravit dle připomínek Objednatele 
dle předchozí věty a takto upravenou Žádost předložit Objednateli do 7 dnů od 
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vyjádření Objednatele o neschválení Žádosti. Postup shora uvedený v tomto 
odstavci Smlouvy se použije opakovaně až do schválení Žádosti.  

10.9. Při zpracování návrhu plánu Staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady 
dle VDS a Objednatelem stanovené zásady pro činnost dodavatelů prací 
v oblasti ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí uvedených v Požadavcích Objednatele. Plán Staveniště musí 
mimo jiné obsahovat alespoň níže uvedené oblasti: 
10.9.1. technickou zprávu (charakter Stavby, přehled stávajících a nových 

objektů, strukturu řízení Stavby);  
10.9.2. časový plán postupu Stavby;  
10.9.3. dopravní a logistické řešení Stavby (příjezdové a přístupové 

komunikace, krátkodobé a dlouhodobé zábory ploch, počet 
Pracovníků);   

10.9.4. projekt zařízení Staveniště popisující alespoň:   
i. zabezpečení a ostrahu Staveniště;  
ii. zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární 

ochrany a ochrany životního prostředí dle přílohy č. B2 Požadavky 
na ochranu, zdraví, bezpečnost a životní prostředí;  

iii. sociální zařízení Staveniště;  
iv. zabezpečení lékařské péče v rámci Staveniště;  
v. evakuační plán Staveniště;  

10.9.5. koordinační a celkovou situaci Staveniště.   
10.10. Do 28 dnů ode Dne účinnosti, nejpozději však při zahájení provádění činností na 

Staveništi je Zhotovitel povinen ve vztahu k plnění povinností bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci písemně předat informace Objednateli o rizicích 
vyplývajících z činností prováděných v rámci Staveniště. Další podrobnosti jsou 
stanoveny v příloze č. B2 Požadavky na ochranu, zdraví, bezpečnost a životní 
prostředí. Bez tohoto nesmí Zhotovitel zahájit práce. Po předání písemných 
informací dle první věty tohoto odstavce se k nim Objednatel vyjádří do 21 dnů 
ode dne jejich obdržení. Zhotovitel je povinen vyjádření Objednatele dle 
předchozí věty a z něj vyplývající povinnosti dodržovat při plnění závazů z této 
smlouvy a tyto závazně vymáhat po svých zaměstnancích, dodavatelích a třetích 
osobách, a to bez jakýchkoliv finančních či časových nároků vůči Objednateli.    

10.11. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně vzniklý požár, nehodu 
nebo pracovní úraz svých pracovníků, jakož i nehody s dopadem na životní 
prostředí, dojde-li k tomu v Areálu SAKO nebo na Staveništi a dále bez ohledu 
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na místo výskytu takové události, došlo-li k poškození majetku Objednatele či 
toto hrozí.  

10.12. Pokud Zhotovitel při plnění Díla užije nástroje, lešení, vyhrazená technická 
zařízení apod., která mu poskytne Objednatel, užívá je na vlastní riziko a má 
povinnost nahradit veškeré škody, které jejich užitím vzniknou. Užívat těchto 
věcí je Zhotovitel povinen v souladu s Právními předpisy. 

10.13. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že splněním povinností 
Zhotovitele dle čl. 10 této Smlouvy není jakkoli omezena či dotčena povinnost 
Zhotovitele získat si souhlas Objednatele k takovým změnám dle Smlouvy 
(zejména změnám práv a povinností smluvních stran), u nichž tato Smlouva 
souhlas Objednatele vyžaduje či předpokládá.    

10.14. Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy na vědomí, že v době provádění Díla 
může být realizován projekt „Velký městský okruh Brno“. V důsledku realizace 
uvedeného projektu může dojít k omezením v dopravě a na komunikacích, které 
mohou ovlivnit realizaci Díla. Zhotovitel je povinen v takovém případě realizovat 
Dílo tak, aby nedošlo k nutnosti změnit Smlouvu, a to zejména upravit 
Harmonogram či změnit Cenu Díla, z důvodu omezení nastalých podle tohoto 
odstavce. Zhotovitel nemá nárok na změnu Smlouvy v důsledku omezení dle 
tohoto odstavce.    

11 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
Projektová dokumentace  
11.1 Zhotovitel je povinen a zavazuje se zajistit řádně a včas Projektovou 

dokumentaci za účelem provedení Díla. Projektová dokumentace musí být 
zpracována s odbornou péčí a v souladu se Smlouvou.  

11.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými 
v Právních předpisech, Požadavcích Objednatele, Podkladové dokumentaci a 
v mezích Nabídky Zhotovitele.    

11.3 Objednatel pro potřeby zpracování Projektové dokumentace poskytne 
Zhotoviteli na jeho žádost plnou moc v nezbytném rozsahu k jednání se 
správními orgány, dotčenými osobami (správci a vlastníky sítí veřejných služeb), 
jakýmikoliv dalšími třetími osobami a dalším potřebným právním jednáním 
souvisejícím se zpracováním Projektové dokumentace, a to nejpozději do 14 dnů 
od obdržení žádosti Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit Projektovou dokumentaci na své náklady, a to sám 
a/nebo svým jménem a na svůj účet (jako objednatel/nabyvatel) a 
odpovědnost/riziko u třetí osoby v souladu s pravidly užití Poddodavatelů dle 
čl. 6 této Smlouvy. Zhotovitel bude v rámci zpracování Projektové dokumentace 
vztahující se k SZ vystupovat jako zástupce Stavebníka (Stavebníkem je 
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Objednatel). Objednateli nesmí vzniknout jakýkoli dluh nebo povinnost nebo 
závazek vůči jakékoli třetí osobě v souvislosti se zpracováním Projektové 
dokumentace. Objednatel neodpovídá za jakékoli závazky a dluhy spojené 
s Projektovou dokumentací. 

11.5 Zhotovitel je povinen předložit návrh Projektové dokumentace dle Požadavků 
Objednatele k vyjádření Správci Stavby. Návrh Projektové dokumentace bude 
předložen nejméně ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické 
podobě ve formátu *pdf nebo *doc, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiném počtu vyhotovení. Návrh Projektové dokumentace bude současně 
v souladu s dalšími požadavky, které jsou upraveny v Požadavcích Objednatele, 
a to zejména příloze č. A14.7 této Smlouvy. Struktura předloženého návrhu bude 
dle specifikované přílohy č. A14.7 této Smlouvy dohodnuta s Objednatelem a 
upravena způsobem, který je v uvedené příloze č. A14.7 této Smlouvy zakotven. 
Zhotovitel není před vyjádřením Správce Stavby a/nebo Objednatele k návrhu 
Projektové dokumentace oprávněn zahájit navazující stavební práce, ani 
případné jiné navazující činnosti (zahájení správního řízení za účelem získání 
Povolení apod.). Objednatel a/nebo Správce Stavby je oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli bezodkladné vysvětlení/dodatečné informace a/nebo podklady 
nezbytné k řádnému posouzení předloženého návrhu Projektové dokumentace. 
Objednatel a/nebo Správce Stavby je povinen nejpozději do 28 dnů ode dne 
předložení návrhu Projektové dokumentace k vyjádření písemně předložit 
Zhotoviteli konkrétní důvodné výhrady k předloženému návrhu. Za důvodné 
výhrady Objednatele a/nebo Správce Stavby k jakékoli části Projektové 
dokumentace budou považovány: nesoulad předloženého návrhu Projektové 
dokumentace se Smlouvou. Zhotovitel je povinen důvodné výhrady Objednatele 
a/nebo Správce Stavby zvážit a dle potřeby zapracovat do návrhu příslušné části 
Projektové dokumentace do 14 dnů ode dne sdělení důvodných výhrad 
Objednatelem a/nebo Správcem Stavby. Důvodné výhrady Objednatele a/nebo 
Správce Stavby nezbavují Zhotovitele odpovědnosti zpracovat Projektovou 
dokumentaci a Dílo provést v souladu se Smlouvou.   

11.6 Zhotovitel se zavazuje podklady, jejichž povinnost zpracování vyplývá z Právních 
předpisů, předat Objednateli nejpozději v den Předběžného předání Díla.  

11.7 Projektovou dokumentaci se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli nejpozději 
v termínu dle Harmonogramu, a to v podobě specifikované v odst. 11.5. O 
předání a převzetí Projektové dokumentace bude sepsán a smluvními stranami 
podepsán písemný předávací protokol, který připraví Zhotovitel.  

11.8 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby v podobě a 
formátu specifikovaném v odst. 11.5 a v počtu vyhotovení specifikovaném 
v odst. 23.28 a tuto předá Objednateli nejpozději ke dni Předběžného předání 
Díla.  

Inženýrská činnost 
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11.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na své náklady zajistit řádně a včas 
Inženýrskou činnost potřebnou pro provedení Díla. 

11.10 Inženýrská činnost bude zajištěna v souladu s termíny dle Harmonogramu. 
11.11 Objednatel v rámci Inženýrské činnosti poskytne Zhotoviteli na jeho žádost 

v přiměřené lhůtě plnou moc v nezbytném rozsahu k jednání se správními 
orgány, dotčenými osobami (správci a vlastníky sítí veřejných služeb), 
jakýmikoliv dalšími třetími osobami a dalším potřebným právním jednáním 
souvisejícím s Inženýrskou činností, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel poskytne Zhotoviteli jen zcela nezbytnou 
součinnost k zastupování Objednatele v rámci Inženýrské činnosti, a to 
například zejména formou přeposlání písemností doručených správními orgány 
Objednateli a sdělení informací, které správní orgány sdělily Objednateli. 

11.12 Výstupy Inženýrské činnosti odpovídající této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje 
předat Objednateli. Předávána bude vždy tabulka s přehledem dokumentů, 
třikrát kopie dokumentů (to vše také datově na CD/DVD nosiči), dále pak 
jedenkrát originál. K předání dojde v místě sídla Objednatele, a to nejpozději 
v den Předběžného předání Díla. Stejnopis stavebního povolení a dokumenty o 
nabytí jejich právní moci však budou takto předány nejpozději do 14 dnů od 
nabytí jejich právní moci. O předání a převzetí Výstupů Inženýrské činnosti bude 
sepsán a smluvními stranami podepsán písemný předávací protokol, který 
zpracuje Zhotovitel. 

Odpovědnost za vady Projektové dokumentace a Inženýrské činnosti  
11.13 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace a Inženýrská činnost 

budou odpovídat požadavkům stanoveným touto Smlouvou, zejména budou 
vyhovovat účelu Smlouvy dle čl. 5 Smlouvy. Je-li Projektová dokumentace 
a/nebo Inženýrská činnost poskytována Poddodavateli, zajistí u nich Zhotovitel 
záruku k těmto plněním minimálně v rozsahu požadavků vyplývajících z čl. 19 
Smlouvy. Ujednáním dle tohoto odstavce není dotčen rozsah Záruky za jakost 
poskytované Zhotovitelem podle čl. 19 Smlouvy.  

12 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DÍLA  
12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo bude provedeno v souladu s požadavky 

vymezenými ve Smlouvě, s Požadavky Objednatele a Právními předpisy 
platnými a účinnými ke dni Předběžného předání díla.   

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy zavedený 
systém řízení jakosti podle technické normy ČSN EN ISO 9001:2015, pro oblast 
provádění pozemních a/nebo technologických staveb, OHSAS 18001 nebo ČSN 
EN ISO 45001, pro oblast provádění pozemních a/nebo technologických staveb, 
ČSN EN ISO 14001, pro oblast provádění pozemních či technologických staveb, 
případně jiných norem, které je nahrazují.  
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12.3 Po dobu trvání Smlouvy je Objednatel kdykoli oprávněn provést audit systému 
zabezpečování kvality dle Smlouvy, kontrolu provádění Díla a kontrolu veškeré 
dokumentace zpracované dle Smlouvy, a Zhotovitel je povinen mu výkon 
takových kontrol kdykoli na požádání umožnit.   

12.4 Zhotovitel je povinen zpracovat Manuál kvality a/nebo Plán zkoušek v termínu 
a dle požadavků vymezených v Požadavcích Objednatele.    

12.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla aktualizovat Manuál kvality 
a/nebo Plán zkoušek dle potřeby, např. nastane-li skutečnost, která zapříčiní 
nutnost změny Manuálu kvality. Aktualizovaný Manuál kvality a/nebo Plán 
zkoušek je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po 
jeho aktualizaci.  

12.6 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jakékoli zkoušky či kontroly, kterou bude 
Zhotovitel či jakýkoli jeho Poddodavatel provádět v souladu se Smlouvou. Pro 
provádění takových zkoušek se užije ujednání čl. 15 této smlouvy. Objednatel je 
oprávněn zúčastnit se kontrol i zkoušek prostřednictvím jím písemně zmocněné 
osoby. Správce Stavby se zúčastní provádění zkoušek či kontrol dle Smlouvy 
vždy. Při konání zkoušek u Zhotovitele je Zhotovitel povinen hradit přiměřené 
náklady na cestovné, stravu a ubytování Objednatele či jím zmocněné osoby a 
Správce Stavby. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen na své nebezpečí 
rezervovat ubytování pro Objednatele a Správce Stavby a na svůj náklad hradit 
i dopravu z místa ubytování do místa zkoušek u Zhotovitele. Na základě tohoto 
ujednání nevznikají žádná práva či povinnosti ohledně plnění výše uvedených 
nákladů mezi Zhotovitelem a Správcem Stavby. 

12.7 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení jakékoli kontroly nebo 
zkoušky nad rámec Plánu zkoušek za předpokladu, že:  
12.7.1 žádná taková kontrola nebo zkouška neohrozí postup provádění Díla, 

nebude mít dopad na správnou funkčnost kontrolované nebo 
zkoušené části Díla nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy. V případě, že by provedení takové kontroly nebo 
zkoušky ohrozilo postup Díla, může mít dopad na správnou funkčnost 
kontrolované nebo zkoušené části Díla, nebo provádění ostatních 
povinností Zhotovitele podle Smlouvy, musí toto Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli doložit. Pokud Objednatel i přesto trvá na 
provedení takové kontroly nebo zkoušky, Zhotovitel v takovém případě 
neodpovídá za škodu, která by byla takovou kontrolou či zkouškou 
způsobena.  

12.7.2 veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady Zhotovitele vyvolané 
provedením takové kontroly nebo zkoušky budou Zhotoviteli 
Objednatelem uhrazeny, jestliže z výsledků kontroly nebo zkoušek 
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vyplyne, že kontrolované nebo zkoušené části Díla jsou v souladu se 
Smlouvou, v opačném případě uhradí takové náklady Zhotovitel, a  

12.7.3 Objednatel požádá Zhotovitele o provedení takovéto kontroly nebo 
zkoušky nejméně 14 dnů předem, a  

12.7.4 Objednatel poskytne Zhotoviteli relevantní kontrolní a podkladové 
dokumenty nejméně 7 dnů předem.  

12.7.5 Ve zbytku se pro provádění zkoušek dle odst. 12.7 užije postup dle čl. 
15 Smlouvy. 

12.8 Zhotovitel je povinen za účelem kontroly provádění prací na Staveništi a 
výkonem technického dozoru Objednatele umožnit Objednateli přístup na 
Staveniště bez předchozího písemného sdělení. V průběhu technického dozoru 
Objednatele je Objednatel oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu se Smlouvou a Právními předpisy.  

12.9 Objednatel či Správce Stavby je oprávněn dát Zhotoviteli písemně pokyn 
k přerušení provádění Díla, jestliže je prováděním Díla ohrožena bezpečnost, 
život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li vážná škoda na majetku, který se 
nachází v Areálu SAKO.  

12.10 Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho žádost zapůjčit bezúplatně všechny 
potřebné pomůcky, prostředky, měřicí přístroje, poskytnout media apod. a 
pomoc při přístupu k výkresům a výrobním údajům, které jsou nezbytné k účasti 
Objednatele na provedení zkoušek a kontrol dle Smlouvy.   

12.11 Jestliže bude jakákoli zkouška či kontrola dle Požadavků Objednatele neúspěšná 
z důvodů, které lze Zhotoviteli přičíst, bude opakovaná zkouška provedena na 
náklady Zhotovitele. Zhotovitel uhradí Objednateli náklady, které účelně 
vynaložil na účast na opakované zkoušce dle tohoto odstavce.  

12.12 Žádná část Díla nesmí být na Staveništi znepřístupněna bez provedení 
odpovídající kontroly nebo zkoušky požadované dle této Smlouvy a stanovené 
Plánem zkoušek.   

12.13 V rámci zajištění kvality Díla je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou 
stanoveny v příloze č. B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní 
prostředí. 

12.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Poddodavatelé a jejich dodavatelé postupovali 
v souladu s aktuálním Plánem zkoušek, dodržovali Manuál kvality, dodržovali 
povinnosti vyplývající z Právních předpisů uvedených v předchozím odstavci a 
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další požadavky, které Smlouva stanoví, a to zejména v příloze č. B2 Požadavky 
na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.   

12.15 Nestanoví-li Smlouva jinak, jsou veškeré náklady Zhotovitele vynaložené na 
provedení zkoušek či kontrol dle této Smlouvy součástí Ceny Díla.   

12.16 Žádná ujednání dle čl. 12 Smlouvy Zhotovitele nezbavují odpovědnosti za řádné 
a včasné provedení Díla.   

12.17 V případě, že Objednatel zjistí, že je Dílo prováděno způsobem, který ohrožuje 
jeho řádné provedení, vyrozumí o této skutečnosti Zhotovitele s uvedením 
konkrétních skutečností, jimiž svá zjištění Objednatel odůvodňuje. Zhotovitel se 
bez zbytečného odkladu zavazuje na základě takového oznámení přijmout 
příslušná opatření k zajištění nápravy a o provedených opatřeních bez 
zbytečného odkladu informovat Objednatele, přičemž specifikuje, jaká opatření 
a z jakého důvodu byla provedena. V případě, že Zhotovitel nepřijme účinná 
opatření k zajištění nápravy, je Objednatel oprávněn dle své úvahy vyzvat 
k provedení konkrétních opatření či zkoušek, které dle odborného posouzení 
Správce Stavby povedou ke zjištění nápravy. Pokud i přes takovou výzvu 
nebudou Objednatelem navrhovaná opatření či zkoušky, které mají vést 
k uvedení zhotovovaného Díla do souladu se Smlouvou, provedeny, pak je 
Objednatel oprávněn zaslat Zhotoviteli výzvu k uvedení prováděného Díla do 
souladu se Smlouvou, přičemž lhůta k uvedení do souladu se Smlouvou nebude 
kratší než 10 dnů. Jestliže ani ve lhůtě dle předchozí věty nedojde k uvedení 
prováděného Díla do souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.  

12.18 V případě, že zkoušky provedené na výzvu Objednatele potvrdí závěry 
Objednatele, že Dílo není prováděno v souladu se Smlouvou, zavazuje se 
Zhotovitel přijmout příslušná opatření k odstranění závadného stavu. V případě 
prodlení Zhotovitele s přijetím takových opatření či s jejich prováděním je 
Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě 2 měsíců 
počínající běžet od doručení výpovědi Zhotoviteli.     

12.19 Jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodů porušení povinností 
Zhotovitele, které mu Smlouva stanoví, nedochází ke stavení lhůt pro provádění 
Díla.  

12.20 Jestliže dojde k přerušení provádění Díla Zhotovitelem z důvodů, za které 
Objednatel nenese odpovědnost, Zhotovitel nemá nárok na zaplacení nákladů 
souvisejících s takovým přerušením provádění Díla.   

13 VZORKY  
13.1 Zhotovitel je povinen Objednateli předat vzorky v souladu se Smlouvou, a to 

zejména Požadavky Objednatele.  



 
      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  28/94

13.2 Cena za vzorky je zahrnuta v Ceně Díla.  

14 STAVBA LINKY  
Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se Stavbou Linky 
14.1 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na své náklady Dílo provést řádně a včas a 

s odbornou péčí provést Stavbu Linky dle Smlouvy, a to zejména Požadavky 
Objednatele.   

14.2 Zhotovitel bude v rámci Inženýrské činnosti a Stavby Linky vystupovat jako 
zástupce Stavebníka (Stavebníkem je Objednatel). Objednateli nesmí vzniknout 
jakýkoli dluh nebo povinnost vůči jakékoli třetí osobě v souvislosti se Stavbou 
Linky. Objednateli nesmí vzniknout jakýkoli dluh nebo povinnost vůči jakékoli 
třetí osobě či správnímu orgánu v souvislosti s Inženýrskou činností, a to 
s následující výjimkou. Zhotovitel se zavazuje jménem Objednatele a na svůj 
účet/riziko a náklad plnit vůči správním orgánům, Kontrolním orgánům či 
dotčeným osobám, a to řádně a včas, veškeré povinnosti a závazky Objednatele 
v souvislosti s jakýmkoli správním či obdobným řízením v rámci Inženýrské 
činnosti, kde bude Objednatel vystupovat jako Stavebník. Zhotovitel se dále 
zavazuje uhradit Objednateli veškeré újmy vzniklé z porušení závazků 
plynoucích z předcházející věty, včetně nahrazení jakýchkoli správních sankcí. 
Zhotovitel zajistí, aby byla všechna Povolení udržována v platnosti a účinnosti 
po dobu potřebnou pro Stavbu Linky. Objednatel neodpovídá a nenese riziko 
za jakékoli závazky a dluhy spojené se Stavbou Linky vyplývající z činnosti či 
nečinnosti Zhotovitele. 

14.3 Objednatel v rámci Stavby Linky poskytne Zhotoviteli na jeho žádost plnou moc 
v nezbytném rozsahu k jednání se správními orgány, dotčenými osobami 
(správci a vlastníky sítí veřejných služeb), jakýmikoliv dalšími třetími osobami a 
dalším potřebným právním jednáním souvisejícím se Stavbou Linky, a to do 14 
dnů od předložení písemné žádosti Zhotovitele. Objednatel je dále povinen 
vystavit na žádost Zhotovitele potřebné souhlasy Objednatele, a to do 14 dnů 
od předložení písemné žádosti Zhotovitele, není-li jejich udělení v rozporu 
s Právními předpisy. 

Harmonogram provádění Díla 
14.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit provést Dílo v souladu s Harmonogramem, který 

předložil před uzavřením Smlouvy a nyní tvoří přílohu č. II.h Smluvní 
Harmonogram.  

14.5 Zhotovitel nejpozději do 14 dnů ode Dne účinnosti aktualizuje Harmonogram 
s ohledem na termín ukončení Zadávacího řízení a uzavření Smlouvy. Po 
provedení aktualizace dle tohoto odst. 14.5 Smlouvy je možné provádět jakékoli 
změny pouze postupem dle čl. 27 Smlouvy.  
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14.6 Na základě milníků stanovených v Harmonogramu Zhotovitel zapracuje do 14 
dnů ode Dne účinnosti podrobný harmonogram postupu prací (dále jen 
„Podrobný harmonogram“). Podrobný harmonogram bude zpracován 
v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. B3 Požadavky na plánování. 
Podrobný harmonogram bude odrážet milníky stanovené v Harmonogramu a 
bude zahrnovat plánovaný postup poskytování podrobných informací o návrhu, 
nákupu, výrobě, kontrole, přepravě, Montáži, testování, uvádění do provozu a 
Zkušebním provozu. Ujednání týkající se Podrobného harmonogramu jsou 
upravena v Požadavcích Objednatele, a to zejména příloze č. B3 Požadavky na 
plánování a příloze č. C1 Revidovatelná data.   

14.7 Pokud Zhotovitel zjistí, že průběh provádění Díla dle Podrobného 
harmonogramu nasvědčuje tomu, že dojde ke zpoždění oproti Harmonogramu, 
nebo tuto skutečnost zjistí Objednatel a Zhotovitele o to požádá, je Zhotovitel 
povinen předložit bez zbytečného odkladu ode dne zjištění takové skutečnosti, 
nejpozději však do 14 dnů, Objednateli: 
14.7.1 zprávu, ve které objasní důvody tohoto zpoždění; a  
14.7.2 aktualizovaný Harmonogram odpovídající skutečnosti, který (pokud o 

to Objednatel požádá) bude specifikovat způsob a lhůty, ve kterých 
bude Stavba Linky prováděna tak, aby byl dodržen termín pro 
Předběžné předání Díla a/nebo specifikovat kroky, které budou 
provedeny tak, aby bylo minimalizováno zpoždění. 

14.8 Jestliže nedojde ke změně Harmonogramu postupem dle čl. 27 Smlouvy, 
přestože mezi smluvními stranami proběhne řízení ve smyslu uvedeného článku, 
nemá taková skutečnost vliv na povinnost Zhotovitele provádět Dílo dle 
Harmonogramu.  

14.9 Zhotovitel je povinen v Harmonogramu a Podrobném harmonogramu 
zohlednit, že může dojít k prodlení v provádění prací z důvodu provozu 
Stávajícího zařízení. Jedná se o prodlení, které by vyloučilo možnost Zhotovitele 
provádět práce dle Harmonogramu v rozsahu nejdéle 3 dnů po sobě jdoucích, 
přičemž k takovému prodlení může docházet opakovaně, nejvýše však jednou 
za období 2 měsíců bezprostředně po sobě jdoucích. Dojde-li k nemožnosti 
provádět práce dle tohoto odstavce, nemá Zhotovitel nárok na prodloužení 
termínu pro provedení Díla.   

14.10 Změnu Podrobného harmonogramu je Zhotovitel oprávněn provést na základě 
předchozího písemného souhlasu Zástupce Objednatele.   

Správce Stavby 
14.11 Objednatel je oprávněn jmenovat a kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy 

změnit Správce Stavby jednostranným písemným oznámením doručeným 
Zhotoviteli. Správce Stavby není oprávněn jménem Objednatele uzavírat 
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dodatky k této Smlouvě. Správce Stavby vykonává práva a povinnosti 
Objednatele dle pokynu Objednatele a práva a povinnosti specifikované v této 
Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak nebo 
nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li 
Správce Stavby za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas 
Objednatele, má se za to, že Objednatel takový souhlas poskytl. Není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak, není Správce Stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele 
z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy 
nebo Právních předpisů.  Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na 
vědomí, že pokud se ve Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost 
Objednatele vykonává Správce Stavby, náleží toto právo nebo povinnost 
Objednateli a Správce Stavby je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu 
zastoupit. Smluvní strany současně berou na vědomí, že jestliže je dle této 
Smlouvy dáno oprávnění Správci Stavby, pak takové oprávnění náleží taktéž 
Objednateli.  Zhotovitel je vázán pokyny Správce Stavby, a to pokud jsou 
v souladu s Právními předpisy a požadavky či podmínkami Kontrolních orgánů, 
touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné.   
Je-li Správce Stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci 
stanoveném touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, 
projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci 
dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce 
Stavby tak, aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem 
Smlouvy.    

14.12 Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 
oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce Stavby či 
Kontrolních orgánů (včetně absence neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli 
odpovědnosti dle Smlouvy včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, 
nesrovnalosti a nesoulady.  

Kontrola v průběhu Stavby Linky 
14.13 Jakoukoli sjednanou kontrolu a dohled v průběhu Stavby Linky je oprávněn 

provádět Objednatel a/nebo Správce Stavby a/nebo jiná Osoba na straně 
Objednatele pověřená k tomu Objednatelem.  Pro kontroly dle odst. 14.13 až 
14.18 této smlouvy se přiměřeně použije ujednání odst. 15.4 až 15.11 této 
Smlouvy. 

14.14 Zhotovitel zajistí konání všech kontrolních dnů v souladu s Požadavky 
Objednatele a pokyny Správce Stavby. Zhotovitel se dále zavazuje kvalifikovaně 
účastnit se těchto kontrolních dnů jako i kontrolních dnů organizovaných 
Objednatelem nebo Správcem Stavby, a to po celou dobu jejich trvání.    

14.15    Pokud Zhotovitel svolá kontrolní den mimo Požadavky Objednatele, vždy pozve 
Správce Stavby a Objednatele. Bez ohledu na to, zda se Správce Stavby a/nebo 
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Objednatel kontrolního dne zúčastnil či nikoliv, zašle Zhotovitel Objednateli a 
Správci Stavby bezodkladně, nejpozději do 3 dnů, zápis z každého provedeného 
kontrolního dne vč. Prezenční listiny.  

14.16  Zápis z kontrolního dne bude obsahovat předmět kontrolního dne, vyjádření 
Správce Stavby, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; pokud bylo 
Zhotovitelem požadováno, Objednatelem či Správcem Stavby učiněno, či pokud 
to vyplývá výslovně z obsahu této smlouvy, soupis jednotlivých řešených bodů 
s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s Harmonogramem a 
odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění, sjednaný termín 
odstranění zjištěných Vad, soupis změn a podpisy zúčastněných osob. 

14.17 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a/nebo Osobám na straně 
Objednatele (po uzavření smlouvy o jeho činnosti mezi ním, Zhotovitelem a 
Objednatelem) přístup v rozumné míře do jakýchkoliv částí Staveniště za účelem 
prohlídky stavu a postupu provádění Díla a zjištění, zda Zhotovitel plní řádně 
své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

14.18 Zhotovitel je povinen v rozsahu požadovaném Právními předpisy umožnit a 
zajistit provedení kontroly Staveniště, Linky a dokladů týkajících se jeho činnosti 
dle této Smlouvy, a to způsobem, v čase a v rozsahu požadovaném Kontrolním 
orgánem a/nebo Správcem Stavby, a k jejich provedení poskytne součinnost.  

14.19 Zhotovitel v Žádosti v rámci plánu Staveniště dle odst. 10.8 Smlouvy vymezí pro 
potřeby Objednatele a Osob na straně Objednatele prostor dle požadavků 
Objednatele, vždy však alespoň o velikosti minimálně tří standardních 
stavebních buněk. Objednatel a Osoby na straně Objednatele jsou oprávněni 
tento prostor kdykoli využít pro své potřeby. Zhotovitel je povinen tento prostor 
vymezit tak, aby bylo možné objekty umístěné v tomto prostoru napojit na 
inženýrské sítě.  

14.20 Pokud se Objednatel a/nebo Správce Stavby důvodně domnívá, že určitá část 
Díla (včetně částí, které již byly zpřístupněny k provedení inspekce) je Vadná, je 
oprávněn na základě konkrétně odůvodněného písemného oznámení, 
požadovat kdykoliv před Předběžným předáním Díla, aby tato část byla odkryta 
a zpřístupněna Objednateli ke kontrole a Zhotovitel je povinen Objednateli 
a/nebo Správci Stavby vyhovět. 

14.21 V případě, že prohlídka podle předcházejícího odstavce Smlouvy prokáže, že 
příslušná část Díla nevykazuje Vady, je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli náklady, které účelně vynaložil na provedení prací dle odst. 14.20 
Smlouvy. V případě, že prohlídka prokáže, že příslušná část Díla vykazuje Vady, 
pořídí o tom Objednatel a/nebo Správce Stavby písemný záznam, který předá 
na místě Zhotoviteli. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká právo na jakoukoliv 
náhradu ani na prodloužení termínů dle této Smlouvy. 



 
      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  32/94

14.22 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel či Osoba na straně Zhotovitele 
nepostupují podle svých závazků podle této Smlouvy, může Objednatel a/nebo 
Správce Stavby písemně požadovat nápravu či pozastavit, nejdéle však na dobu, 
než bude pochybení odstraněno a odstranění potvrzeno osobou oprávněnou 
k tomu Objednatelem, provádění dalších činností Zhotovitele v rámci Stavby 
Linky, a dále žádat náhradu nákladů spojených s kontrolou. Zhotovitel se 
zavazuje řádně a včas splnit požadavky v souladu s předcházející větou; to 
neplatí v případě, že se takové požadavky ukáží jako neoprávněné. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o kontrole a zjištěních 
provedených Kontrolním orgánem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
Zhotovitel nebude mít v takovém případě nárok na jakoukoliv náhradu či na 
prodloužení termínů dle této Smlouvy.  

Stavební deník 
14.23 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny stavební práce na 

Staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění Vad. Po odstranění Vad je 
Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.   

14.24 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se SZ a VDS v celém 
rozsahu v elektronické podobě. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku 
všechny důležité okolnosti týkající se Stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění 
této Smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od 
Harmonogramu/Podrobného harmonogramu nebo od podmínek stanovených 
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
Kontrolními orgány, zdůvodnění nepodstatných odchylek od 
Harmonogramu/Podrobného harmonogramu. Zhotovitel bude provádět zápisy 
všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby denně, přičemž 
podpisy budou – vyjma vážných objektivních důvodů - k zápisům připojovány 
vždy v den provedení zápisu. Zápisy ve stavebním deníku budou podepsány 
elektronickým podpisem Zhotovitele, nedohodnou-li se strany na kompletním 
vedení stavebního deníku v elektronické podobě využitím SW produktu.  

14.25 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a Správce Stavby případně jimi písemně pověřený zástupce nebo 
oprávněné Kontrolní orgány. 

14.26 Objednatel a Správce Stavby je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 
Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a 
k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem 
ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do 3 dnů od provedení kontroly dle předchozí věty. Zápisem do stavebního 
deníku nelze měnit obsah Smlouvy. 
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14.27 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.   

14.28 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník trvale (v režimu 24/7) 
přístupný Objednateli, Správci Stavby a osobám pověřeným Objednatelem.  

14.29 Zhotovitel je povinen současně zpřístupnit stavební deník elektronicky na 
datovém úložišti tak, že Objednateli a Správce Stavby bude umožněno do 
stavebního deníku na takovém datovém úložišti nahlížet a pořizovat do něj 
zápisy. Na tomto datovém úložišti bude stavební deník veden vždy v aktuální 
podobě. Zhotovitel předloží Objednateli návrh na způsob vedení stavebního 
deníku skrze datové úložiště nejpozději do 42 dnů ode Dne účinnosti Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn se k tomuto návrhu vyjádřit nejpozději do 21 dnů ode 
dne předání návrhu a dát k návrhu připomínky, které je Zhotovitel povinen 
zapracovat či zohlednit v co nejvyšší míře a nejpozději do 7 dnů, ode dne 
předání návrhů či připomínek Objednatele.  

Montáž Linky  
14.31 Zhotovitel se zavazuje provést Montáž Linky v souladu se Smlouvou, zejména 

Požadavky Objednatele.   
14.32 Za účelem zahájení Montáže Zhotovitel zpracuje protokol v souladu 

s Požadavky Objednatele a Objednateli jej zašle nejpozději 14 dnů přede dnem 
plánovaného zahájení Montáže. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto 
protokolu Objednatel sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně 
důvodů neschválení.  Zhotovitel je v případě neschválení protokolu povinen jej 
upravit dle připomínek Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, 
které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a 
takto upravený protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento 
postup bude opakován do doby, než Objednatel protokol schválí. Protokol 
Objednatel schválí svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro 
prodloužení doby pro provedení Díla.  

14.33 Montáž Linky bude zahájena podpisem protokolu o zahájení Montáže ze strany 
Objednatele i Zhotovitele a bude probíhat v souladu s Harmonogramem.    

14.34 Provedením Montáže Linky se rozumí postupné a v řádné technické a 
chronologické návaznosti provedené uvedení jednotlivých dílčích celků 
z hlediska montážních prací do takového stavu, aby bylo možné přistoupit 
k navazujícím zkouškám dle čl. 15 Smlouvy v souladu s Požadavky Objednatele, 
a to zejména přílohou č. A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a 
testování.     

14.35 Provedení Montáže bude ukončeno podpisem protokolu o ukončení Montáže, 
který bude připraven Zhotovitelem podle Požadavků Objednatele. Protokol o 
ukončení Montáže bude obsahovat specifikaci prací či jiných skutečností, které 



 
      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  34/94

nebyly provedeny v souladu se Smlouvou. Podrobnosti ke zpracování tohoto 
protokolu a jeho aktualizace jsou upraveny v Požadavcích Objednatele. Návrh 
tohoto protokolu Zhotovitel zašle Objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 7 dnů poté, co ukončí Montáž. Nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení tohoto protokolu Objednatel sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje 
či nikoli, včetně důvodů neschválení. Zhotovitel je v případě neschválení 
protokolu povinen jej upravit dle připomínek Objednatele dle předchozí věty či 
provést jiné činnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být protokol 
Objednatelem schválen, a takto upravený protokol bez zbytečného odkladu 
předloží Objednateli. Tento postup bude opakován do doby, než Objednatel 
protokol schválí. Protokol Objednatel schválí svým podpisem. Neschválení 
protokolu není důvodem pro prodloužení doby pro provedení Díla.   

15 POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU  
15.1 Zhotovitel provede zkoušky v souladu s Požadavky Objednatele, a to zejména 

přílohou č. A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování, nestanoví-
li Smlouva jinak. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli návrh všech 
dokumentů dle Plánu zkoušek, a to samostatně pro fázi výroby, Stavby Linky, 
Zkušebního provozu a fázi Garanční doby, které jsou uvedeny v Požadavcích 
Objednatele. Plán zkoušek Zhotovitel předloží Objednateli v termínu a dle 
požadavků vymezených v Požadavcích Objednatele.   

15.2 Zhotovitel předloží Objednateli plán uvedení do provozu jako součást Plánu 
zkoušek v termínu a dle požadavků vymezených v Požadavcích Objednatele, a 
to zejména v příloze č. C1 Revidovatelná projektová a konstrukční data a 
v příloze č. A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění zkoušek bude dodržovat chronologii 
všech zkoušek, která je upravena v příloze č. A11 Dokončení Montáže, uvádění 
do provozu a testování.  

15.4 Zhotovitel je povinen, a to po případném nutném zajištění součinnosti třetích 
osob, oznámit Objednateli a/nebo Správci Stavby termín, ve kterém bude 
připraven uskutečnit každou jednotlivou zkoušku uvedenou v Požadavcích 
Objednatele, a to zasláním protokolu o připravenosti, ve kterém specifikuje, 
která konkrétní zkouška uvedená v Požadavcích Objednatele má být provedena. 
Dále bude v protokolu uvedeno datum, čas a místo provedení dané zkoušky.   
Tento protokol musí být Objednateli doručen nejméně 14 dnů před termínem 
pro provedení zkoušky, který bude v protokolu uveden. Tuto lhůtu je možné 
zkrátit pouze na základě dohody obou smluvních stran. Objednatel nejpozději 
do 7 dnů po obdržení protokolu o připravenosti Zhotovitel sdělí, zda souhlasí 
s provedením zkoušky. V případě nesouhlasu Objednatel své rozhodnutí o 
neprovedení zkoušky odůvodní a daná zkouška se nebude konat. Zkouška 
specifikovaná v protokolu o připravenosti se po souhlasu ze strany Objednatele 
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uskuteční v termínu, který Zhotovitel uvedl v protokolu o připravenosti. Termín 
provedení zkoušky, který bude v protokolu o připravenosti uveden, bude možné 
změnit pouze na základě dohody smluvních stran.    

15.5 Dojde-li z důvodů na straně Zhotovitele k odložení data zkoušky a Objednatel 
dle odst. 15.4 Smlouvy souhlasil s provedením zkoušky, je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli písemně nařídit, aby takovou zkoušku provedl nejpozději do 21 dnů 
poté, co obdržel toto písemné nařízení. Zhotovitel zkoušku provede v den nebo 
ve dnech, čase a místě, které Objednatel uvede. Tento termín je možné změnit 
pouze se souhlasem Objednatele, a to v případě, že Zhotovitel nejpozději 14 
dnů před oznámeným termínem zkoušky Objednateli zašle odůvodněnou 
žádost o změnu termínu provedení zkoušky. Objednatel není povinen takové 
žádosti vyhovět.    

15.6 Po provedení každé jednotlivé zkoušky Zhotovitel zpracuje protokol o 
výsledcích provedené zkoušky a předá jej Objednateli nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy byla zkouška provedena.   

15.7 Objednatel se k protokolu o výsledcích dle předchozího odstavce písemně 
vyjádří nejpozději do 7 dnů ode, kdy mu bude protokol doručen. V rámci tohoto 
vyjádření Objednatel uvede, zda výsledky zkoušek přijímá či odmítá. Objednatel 
je oprávněn odmítnout výsledky zkoušek, jestliže nebudou v souladu se 
Smlouvou a/nebo požadavky Kontrolních orgánů. Důvody pro odmítnutí 
výsledků zkoušky Objednatel ve svém vyjádření odůvodní. Jestliže Objednatel 
ve vyjádření uvede, že výsledky zkoušky přijímá, pak se má za to, že zkouška byla 
provedena v souladu s Požadavky Objednatele a bylo dosaženo výsledků 
a/nebo parametrů, které jsou v Požadavcích Objednatele specifikovány.  

15.8 Jestliže Objednatel odmítne výsledky provedené zkoušky, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu zajistit opravu či nápravu dosud provedených prací na 
Díle tak, aby prováděné či již provedené práce byly v souladu se Smlouvou, 
nestanoví-li Smlouva jinak. Bez zbytečného odkladu po provedení nápravy 
Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, z jakého důvodu výsledky zkoušky nebyly 
v souladu se Smlouvou a/nebo požadavky Kontrolních orgánů a jaká opatření 
přijal za účelem opravy či nápravy dosud provedených či prováděných prací.  

15.9 Ode dne odeslání písemného vyjádření Objednatele dle odst. 15.7 Smlouvy do 
dne zjednání nápravy Zhotovitelem dle odst. 15.8 Smlouvy se Objednatel 
nemůže dostat do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči Zhotoviteli, 
který mu vyplývá ze Smlouvy nebo Právních předpisů. Po tuto dobu také neběží 
jakákoli lhůta, která souvisí s žádostí Zhotovitele o prodloužení lhůty 
k provedení Díla.   

15.10 V případě neúspěšné zkoušky je Objednatel oprávněn požadovat opakování 
takové zkoušky, a to za stejných podmínek, za jakých byla zkouška původně 
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provedena, a po provedení opravy či nápravy podle odst. 15.8 Smlouvy. 
Ujednání odst. 12.11 se užije obdobně.  

15.11 Zhotovitel je povinen za účelem řádného a včasného provedení zkoušek dle 
Smlouvy zajistit a/nebo poskytnout všechny přístroje, podporu, dokumenty a 
jiné informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, 
pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky. Objednatel 
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, která je za účelem provedení 
zkoušky z jeho strany potřebná.   

15.12 Zhotovitel je povinen zajistit do doby zahájení Zkušebního provozu stálou 
přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz Díla, 
provedení případných oprav a zajištění potřebných dílů a jejich dostupnost.  

15.13 Náklady na tuto činnost dle odst. 15.11 a odst. 15.12 Smlouvy jsou obsaženy 
v Ceně Díla.   

15.14 Při provádění zkoušek dle čl. 15 se užije i ujednání odst. 12.6 až 12.8. 
Zkušební provoz  
15.15 Zkušební provoz v délce nejméně 3 měsíců bude zahájen za předpokladu 

splnění následujících podmínek:   
15.15.1 úspěšné provedení zkoušek, tedy jsou-li výsledky zkoušek dle čl. 15 

Smlouvy Objednatelem přijaty, jedná-li se o zkoušky, které mají být dle 
Požadavků Objednatele, ve smyslu přílohy č. A11 Dokončení montáže, 
uvádění do provozu a testování, provedeny před zahájením 
Zkušebního provozu;  

15.15.2 účinnost (právní moc) rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude 
Zkušební provoz povolen či nařízen či kolaudace Díla;  

15.15.3 souhlas třetích osob, pokud takový souhlas vyžadují pro Zkušební 
provoz Právní předpisy;   

15.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání rozhodnutí stavebního úřadu o povolení či 
nařízení Zkušebního provozu v souladu se Smlouvou v délce, která umožní jeho 
provedení a vyhodnocení v souladu se Smlouvou a plynulý přechod 
provozování Linky bez přerušení ze Zkušebního provozu do plnohodnotného 
užívání a provozu po vydání kolaudačního rozhodnutí, dále pak zajistit souhlas 
třetích osob, bude-li to potřebné za účelem Zkušebního provozu. Současně 
Zhotovitel zajistí soulad rozhodnutí dle předchozí věty s pracemi prováděnými 
dle Smlouvy. Zhotovitel zajistí splnění podmínek sjednaných v odst. 15.15 po 
celou dobu trvání Zkušebního provozu. 

15.17 Zkušební provoz provádí Objednatel svými pracovníky či osobami k tomu 
určenými pod dozorem Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k provádění 
Zkušebního provozu poskytnout Objednateli veškerou součinnost a umožnit 
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jeho provádění Účelem Zkušebního provozu je ověření, že Dílo je možné 
provozovat v souladu se Smlouvou a splňuje požadavky, které Smlouva včetně 
jejích příloh stanoví. Za tím účelem se v průběhu Zkušebního provozu ověřuje 
dodržení garantovaných parametrů, které jsou stanoveny v příloze č. II.g 
Garantované parametry a nejdůležitějších údajů souvisejících s výkonem 
uvedených v příloze č. A13 Procesní a konstrukční data. Zkoušky v průběhu 
Zkušebního provozu se řídí Požadavky Objednatele, a to zejména přílohami č. 
A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování a přílohou č. A20 
Postup pro Výkonové zkoušky.   

15.18 Zhotovitel odpovídá za správnost pokynů a instrukcí, které v průběhu 
Zkušebního provozu poskytne Objednateli a Osobám na straně Objednatele 
v souvislosti s provozem Linky. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne 
nedodržením takových pokynů. Zkušební provoz bude po splnění podmínek 
sjednaných v odst. 15.15 zahájen podpisem protokolu o zahájení Zkušebního 
provozu. Zhotovitel zpracuje protokol v souladu s Požadavky Objednatele a 
Objednateli jej zašle nejpozději 14 dnů přede dnem plánovaného zahájení 
Zkušebního provozu. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto protokolu 
Objednatel sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně důvodů 
neschválení. Zhotovitel je v případě nechválení protokolu povinen jej upravit dle 
připomínek Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, které jsou 
nezbytné k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a takto 
upravený protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento postup 
bude opakován do doby, než Objednatel protokol schválí. Protokol Objednatel 
schválí svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro prodloužení 
doby pro provedení Díla.  

15.19 Vstupy potřebné pro provoz Díla od zahájení Zkušebního provozu, zejména 
Zdroje pro vlastní provoz Díla, specifikuje a objedná Zhotovitel a uhradí 
Objednatel na své náklady. Objednatel současně zajistí na vlastní náklady odvoz 
veškerých výstupních odpadních surovin (zejména škvára a tzv. end-produkt) 
v době Zkušebního provozu.   

15.20 Jestliže v průběhu Zkušebního provozu nebude Linka splňovat požadavky 
stanovené pro Zkušební provoz v Objednatelem odsouhlaseném Plánu zkoušek 
a další požadavky stanovené ve Smlouvě, zejména v Požadavcích Objednatele, 
je Zhotovitel povinen provést na své náklady změny či úpravy Díla, které jsou 
nezbytné k tomu, aby Linka splnila stanovené požadavky. Zhotovitel provede 
změny či úpravy bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Objednateli. 
Zhotovitel je povinen na své náklady opakovat Zkušební provoz nebo jeho část 
na základě pokynu Objednatele.  

15.21 V průběhu Zkušebního provozu Zhotovitel provede Výkonové zkoušky 
dle Požadavků Objednatele, a to zejména dle požadavků uvedených v příloze č. 
A11 Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování.    
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15.22 Zhotovitel je povinen v souladu s Požadavky Objednatele informovat 
Objednatele o možnosti zahájit Výkonové zkoušky, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy mají být takové zkoušky podle Plánu zkoušek zahájeny.  

15.23 Zhotovitel odpovídá za to, že Výkonové zkoušky budou provedeny v termínech, 
které jsou vymezeny v Plánu zkoušek. Jestliže Zhotovitel nevykoná zkoušky ani 
v dodatečné lhůtě 21 dnů, která uběhne od odsouhlaseného termínu zkoušky, 
je Objednatel oprávněn provést zkoušky na náklady a riziko Zhotovitele.      

15.24 Testování v rámci Výkonových zkoušek bude probíhat v souladu s Plánem 
zkoušek, který Zhotovitel předloží Objednateli v souladu s Požadavky 
Objednatele a tento jej v souladu s Požadavky Objednatele schválí. Objednatel 
je oprávněn v odůvodněných případech, které Zhotoviteli specifikuje, žádat o 
změnu Plánu zkoušek. Zhotovitel je povinen v takovém případě s Objednatelem 
o změně jednat s tím, že v odůvodněných případech takovému požadavku 
Objednatele vyhoví. Pokud změna Plánu zkoušek způsobí zvýšení nákladů na 
straně Zhotovitele, je Objednatel povinen takové náklady Zhotoviteli nahradit. 
Objednatel není oprávněn žádat změnu Plánu zkoušek, jestliže by tím na straně 
Zhotovitele došlo k nemožnosti dodržení termínu pro provedení Díla.   

15.25 Zhotovitel je povinen zpracovat protokol k zahájení a ukončení Výkonových 
zkoušek, a to ve lhůtách a podle specifikace vymezené v příloze č. A11 
Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování, není-li v odst. 15.15a 
následující výslovně stanoveno jinak.   

15.26 Přeruší-li provádění Výkonových zkoušek Objednatel z důvodů, za které 
Zhotovitel neodpovídá, doba takového přerušení nebude započtena do období, 
po které mají být Výkonové zkoušky prováděny.  

15.27 Výkonové zkoušky musí po dobu určenou k jejich provádění probíhat 
nepřetržitě bez jakéhokoli zastavení či přerušení, s výjimkou přerušení dle odst. 
15.26 Smlouvy. Je-li na základě provozu Linky zřejmé, že Dílo není v souladu se 
Smlouvou, Zhotovitel neprodleně a na vlastní náklady provede činnosti, které 
jsou nezbytné k tomu, aby byla Linka uvedena do souladu s Požadavky 
Objednatele. Jestliže bude provoz Linky zastaven z důvodů ležících na straně 
Zhotovitele nebo některý z provozních výsledků Výkonových zkoušek nesplní 
Požadavky Objednatele, zejména požadavky dle odst. 5.2 a dále Smlouvy pak i 
tehdy, pokud Dílo nebude vykazovat po dobu Výkonových zkoušek vlastnosti 
obvyklé, bude zopakováno provedení Výkonových zkoušek, a to v plné 
celkové délce, která je pro její provedení stanovena v Požadavcích Objednatele.  

15.28 Po úspěšném provedení Výkonových zkoušek je Zhotovitel povinen o výsledcích 
těchto testů předložit Objednateli protokol, a to ve lhůtách a podle specifikace 
vymezené v příloze č. A11 Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování, 
nestanoví-li Smlouva jinak.    
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15.29 Nebude-li na základě Výkonových zkoušek provedených dle tohoto článku 
prokázáno splnění požadavků v oblasti životního prostředí v souladu 
s Požadavky Objednatele, zejména přílohou č. II.g Garantované parametry, 
považuje se to za podstatné porušení Smlouvy.  

15.30 Nesplnění podmínek a požadavků stanovených ve Smlouvě na Zkušební provoz 
a Výkonové zkoušky Zhotovitele nezbavuje odpovědnosti Dílo provést řádně a 
včas.      

15.31 Zkušební provoz bude ukončen až po úspěšném provedení všech předepsaných 
zkoušek dle Objednatelem schváleného Plánu zkoušek, bez ohledu na to, zda 
případná lhůta pro Zkušební provoz stanovená stavebním úřadem skončila či 
nikoliv. Mezi smluvními stranami bude podepsán protokol, jehož součástí budou 
i veškeré zkušební protokoly z dosud provedených dílčích zkoušek dle Smlouvy 
a/nebo Požadavků Objednatele. Protokol dle tohoto odstavce sestaví Zhotovitel 
v souladu s Požadavky Objednatele, a to zejména přílohami č. A11 Dokončení 
Montáže, uvádění do provozu a testování, a č. A20 Postup pro Výkonové 
zkoušky, a obě smluvní strany jej potvrdí svým podpisem.  

15.32 Protokol dle odst. 15.31 Zhotovitel zašle Objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 7 dnů poté, co ukončí Zkušební provoz v souladu se 
Smlouvou. Nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto protokolu Objednatel 
sdělí Zhotoviteli, zda protokol schvaluje či nikoli, včetně důvodů neschválení. 
Zhotovitel je v případě nechválení protokolu povinen jej upravit dle připomínek 
Objednatele dle předchozí věty či provést jiné činnosti, které jsou nezbytné 
k tomu, aby mohl být protokol Objednatelem schválen, a takto upravený 
protokol bez zbytečného odkladu předloží Objednateli. Tento postup bude 
opakován do doby, než Objednatel protokol schválí. Protokol Objednatel schválí 
svým podpisem. Neschválení protokolu není důvodem pro prodloužení doby 
pro provedení Díla.   

Kolaudační rozhodnutí 
15.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného 

rozhodnutí jímž bude trvalé užívání Linky umožněno v souladu s touto 
Smlouvou a/nebo požadavky Kontrolních orgánů, a to s optimální návazností na 
Zkušební provoz tak, aby nebyl dotčen plynulý provoz Linky, a to před 
Předběžným předáním Díla.    

16 PŘEDBĚŽNÉ PŘEDÁNÍ DÍLA  
16.1 Předběžné předání Díla je výsledkem postupu, jehož předmětem je šetření o 

skutečném stavu předběžně předávaného Díla, případně jeho části, včetně 
případné kontroly Staveniště, za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob, a to za účelem zahájení Garanční doby dle Smlouvy.   



 
      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  40/94

16.2 Zhotovitel nejpozději 28 dnů přede dnem Předběžného předání Díla oznámí 
písemně Objednateli, že Dílo (nebo jeho část) je připraveno k Předběžnému 
předání Díla, včetně návrhu harmonogram Předběžného předání Díla, 
Objednatel do 14 dnů od převzetí harmonogramu sdělí Zhotoviteli své 
připomínky a pokyny k návrhu harmonogramu Předběžného předání Díla, podle 
kterých se Zhotovitel zavazuje upravit harmonogram Předběžného předání Díla. 
K Předběžnému předání Díla dojde podpisem protokolu o Předběžném předání 
Díla, který sestaví Zhotovitel dle Požadavků Objednatele. Objednatel se zavazuje 
neodepřít podpis protokolu o Předběžném předání Díla bez zbytečného 
odkladu, jestliže budou splněny podmínky uvedené v odst. 16.2 Smlouvy.  

16.3 Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s Vadami, pokud podstatným způsobem 
nebrání v provozu Díla či jej podstatným způsobem neomezují a nebrání 
spolehlivému a bezpečnému provozu Díla. V takovém případě smluvní strany 
Vady v protokolu o Předběžném předání Díla řádné popíší, což je považováno 
za vytčení takových Vad, případně též sjednají konkrétní nároky z těchto Vad, 
čímž není dotčeno právo Objednatele na změnu nároku z Vad dle odst. 19.3 
Smlouvy. Dále se při vypořádání Vad postupuje dle čl. 19 Smlouvy. Nebude-li 
zřejmé, zda určitá Vada podstatným způsobem brání v provozu Díla či jej 
podstatným způsobem omezuje a brání spolehlivému a bezpečnému provozu, 
určí Objednatel, zda se o takovou Vadu jedná.   

16.4 Objednatel potvrdí svým podpisem protokolu o Předběžném předání Díla a Dílo 
převezme jestliže:  
16.4.1 Dílo je v souladu s požadavky ve Smlouvě vymezenými, nestanoví-li 

Smlouva jinak či se smluvní strany dohodnou jinak;  
16.4.2 byl dokončen a Objednatelem schválen Zkušební provoz;  
16.4.3 bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci; 
16.4.4 Objednatel dle čl. 15 přijal výsledky zkoušek, jejichž provedení je 

požadováno v Požadavcích Objednatele před Předběžným předáním 
Díla, nestanoví-li Smlouva jinak, nebo se smluvní strany dohodnou 
jinak; 

16.4.5 Dokumentace Linky bude Objednateli předaná v podobě schválené 
Objednatelem;  

16.4.6 Staveniště je řádně a úplně vyklizeno, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak;  

16.4.7 Pracovníci Objednatele byli Zhotovitelem zaškoleni v souladu 
s přílohou č. A12 Školení;   

16.4.8 Zhotovitel předal všechny podklady dle čl. 26.10 Smlouvy;  
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16.4.9 Dílo nevykazuje právní vady, zejména k Dílu či jeho části neuplatňuje 
třetí osoba jakákoliv práva.  

16.5 Protokol o Předběžném předání Díla bude obsahovat:  
16.5.1 označení Díla;  
16.5.2 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum Smlouvy;  
16.5.3 datum zahájení a ukončení prací na Díle;  
16.5.4 prohlášení Objednatele o předběžném převzetí Díla dle čl. 16 

Smlouvy;  
16.5.5 datum a podepsání protokolu;  
16.5.6 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných 

Dílo předat a převzít;  
16.5.7 seznam předané dokumentace;  
16.5.8 soupis nákladů od zahájení provádění Díla po Předběžné předání Díla;  
16.5.9 datum počátku Záruční doby a předpokládané datum (data) ukončení 

Záruční doby (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu 
Záruční doby dle čl. 19 Smlouvy);  

16.5.10   soupis Vad s termínem jejich odstranění; 
16.5.11 lhůta nejdéle 21 dnů od potvrzení protokolu o Předběžném předání 

Díla pro ukončení likvidace Staveniště (tj. jeho úklid, odstranění 
objektů, přemístění strojů apod.), pokud Staveniště dosud nebylo 
vyklizeno a zlikvidováno, jinak údaj o datu již provedeného vyklizení 
a likvidace Staveniště.  

16.6 Součástí protokolu o Předběžném předání Díla jsou doklady uvedené 
v Požadavcích Objednatele a následující doklady:  
16.6.1 bankovní záruka podle čl. 29 Smlouvy; 
16.6.2 doklady o zajištění likvidace Odpadů vzniklých stavebními pracemi na 

díle v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho 
prováděcími předpisy; 

16.6.3 zápisy a protokoly o provedení zkoušek předepsaných Smlouvou 
(minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.4 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 
(minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.5 zápisy o prověření prací a konstrukcí zabudovaných v průběhu 
provádění Díla (minimálně originál + 2 kopie); 
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16.6.6 geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis 
Linky do katastru nemovitostí včetně všech náležitostí pro zápis Linky 
do katastru nemovitostí (minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.7 listy a návody k obsluze od dodaných zařízení (minimálně originál + 
2 kopie);  

16.6.8 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (minimálně originál 
+ 2 kopie); 

16.6.9 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení 
zaškolení obsluhy (minimálně originál + 2 kopie); 

16.6.10 dokumentace skutečného provedení Díla ve 4 originálních 
vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ve formátu); 

16.6.11 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu Díla a 
dokumentaci údržby (minimálně originál + 2 kopie);  

16.6.12 podklady dle odst. 11.6 Smlouvy, budou-li dle Smlouvy zpracovány 
(minimálně originál + 2 kopie);  

16.6.13 seznam Poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění Díla s uvedením 
konkrétních částí Díla, které byly prováděny těmito Poddodavateli 
v rozsahu odpovídajícím požadavkům ZZVZ;  

pokud tyto doklady nepředal Zhotovitel Objednateli dříve. Předává-li se v rámci 
Předběžného předání Díla pouze jeho část, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části Díla.       

 Garanční doba 
16.7 Dnem následujícím po podpisu protokolu o Předběžném předání Díla oběma 

smluvními stranami je zahájena Garanční doba, která trvá 24 měsíců. Účelem 
Garanční doby je ověření, že Dílo při provozu splní požadavky vymezené 
v Požadavcích Objednatele a v průběhu provozu bude dosahovat parametrů, 
které jsou stanoveny v Požadavcích Objednatele, a to zejména příloze č. II.g 
Garantované parametry. O zahájení Garanční doby bude sepsán protokol, který 
připraví Zhotovitel.      

16.8 V průběhu Garanční doby bude Linka provozována Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen na žádost Objednatele poskytnout potřebnou součinnost k provozu 
Díla. Náklady na tuto činnost jsou obsaženy v Ceně Díla.  

16.9 Garanční doba neběží po dobu, po kterou není možné Dílo či jeho část užívat za 
účelem, k němuž bylo Dílo určeno, a to zejména z důvodu odstranění Vad dle 
čl. 19 Smlouvy.  
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16.10 Objednatel je oprávněn rozhodnout o prodloužení Garanční doby na dobu 
nejdéle 12 měsíců od předpokládaného termínu ukončení Garanční doby, 
jestliže Linka během provozu nebude dosahovat parametrů disponibility dle 
Smlouvy nebo nebude dosahovat garantovaných parametrů v souladu 
s přílohou č. II.g Garantované parametry na základě provedené Garanční 
zkoušky, s výjimkou tzv. nekritických garantovaných parametrů, kterými jsou:  

16.10.1 garantované parametry týkající se životnosti uvedené v tabulce č. 1 
přílohy č. II.g Garantované parametry, 

16.10.2 parametry spotřebních médií uvedené v tabulce č. 5 přílohy č. II.g 
Garantované parametry vyjma parametrů týkajících se teplot, výkonů 
spotřeb páry a zpracovaného odpadu, které jsou tzv. kritickými 
garantovanými parametry,   

Garantované parametry uvedené v příloze č. II.g Garantované parametry mimo 
parametry uvedené v odst. 16.10.1 a 16.10.2 (nikoli však parametry v odst. 
16.10.2 výslovně označené jako kritické), jsou parametry kritickými.  
Objednatel předá Zhotoviteli vyhodnocení Garanční zkoušky nejpozději do 7 
dnů poté, co takové vyhodnocení Objednatel získá. V případě nesplnění 
parametrů uvedených v odst. 16.10.1 a 16.10.2 výše, které jsou tzv. nekritickými 
garantovanými parametry, Zhotovitel zvolí, zda má dojít k prodloužení Garanční 
doby dle tohoto odstavce nebo uhradí Objednateli částku Kompenzace Garance 
určenou po vyhodnocení Garanční zkoušky. Zhotovitel zašle Objednateli 
nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vyhodnocení Garanční zkoušky od 
Objednatele oznámení, ve kterém uvede, který postup dle předchozí věty zvolil. 
Provedenou volbu je Zhotovitel oprávněn změnit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel rozhodne o prodloužení Garanční doby dle tohoto odstavce 
nejpozději 121 dnů před termínem plánovaného ukončení Garanční doby a 
současně jej písemně sdělí Zhotoviteli. Na prodlouženou Garanční dobu budou 
aplikována ustanovení Smlouvy obdobně jako na původní Garanční dobu.   

16.11 Po ukončení prvého roku Garanční doby bude provedena zkouška ověřující 
parametry Díla uvedené v příloze II.g (dále též jen „Garanční zkouška“). Pro 
náležitosti a průběh Garanční zkoušky se jinak použijí ujednání této Smlouvy o 
Výkonové zkoušce včetně tam uvedených či sjednaných lhůt. Po skončení 
Garanční zkoušky budou její výsledky vyhodnoceny Objednatelem. 

16.12 Pro náklady Garanční zkoušky se sjednává, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
spojené s Garanční zkouškou, s výjimkou případu, kdy se na Díle nevyskytovaly 
při převzetí žádné Vady a současně Garanční zkouška potvrdí plnění 
garantovaných parametrů a neprokáže výskyt žádné Vady, která se na Díle 
nevyskytovala při převzetí. Zhotovitel nenese náklady spojené s Garanční 
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zkouškou v případě, že Dílo bylo převzato s Vadou, kterou Zhotovitel není 
povinen odstranit v návaznosti na ujednání dle odst. 19.17 Smlouvy.  

16.13 V případě výskytu Vad, které nebyly doposud oznámeny Objednatelem 
Zhotoviteli, považuje se vyhodnocení Garanční zkoušky za oznámení takových 
Vad ve smyslu odst. 19.1 této Smlouvy. Objednateli vyhodnocením Garanční 
zkoušky vznikají tato práva: 
16.13.1 v případě, že Garanční zkouška potvrdí odstranění Vady, která se na 

Díle vyskytovala při převzetí, a Zhotovitel byl povinen tuto odstranit, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
Kompenzace Garance, sníženou postupem dle odst. 1.1.18 Smlouvy;  

16.13.2 v případě, že Garanční zkouška nepotvrdí odstranění Vady, která se na 
Díle vyskytovala při převzetí, a Zhotovitel byl povinen tuto odstranit, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
Kompenzace Garance;   

16.13.3 v případě, že Garanční zkouška prokáže výskyt Vady, která se na Díle 
nevyskytovala při převzetí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši Kompenzace Garance; pokud ji bude Objednatel 
požadovat odstranit, pak se sjednává, že bude-li odstraněna do 
termínu dohodnutého mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle čl. 19 
Smlouvy, bude pokuta snížena postupem dle odst. 1.1.18 Smlouvy.  

Postup při opakování zkoušek v průběhu Garanční doby  
16.14 V průběhu Garanční doby je možné provést následující zkoušky:  

16.14.1 Opakované Výkonové zkoušky dle odst. 15.27 Smlouvy;  
16.14.2 zkoušky, které nemohly být z objektivních důvodů provedeny před 

Předběžným předáním Díla Objednateli a/nebo byly neúspěšné a 
z důvodu nemožnosti určit termín a/nebo místo pro provedení této 
zkoušky je nebylo možné opakovat před Předběžným předáním Díla. 
Zkoušky uvedené v tomto bodě 16.14.2 je možné opakovat pouze 
v případě, že se jedná o zkoušky, jejichž provedení nebrání vydání 
kolaudačního rozhodnutí k Dílu;  

16.14.3 zkoušky, které je nutné provést v důsledku odstranění Vady během 
Garanční doby; a  

16.14.4 případné jiné zkoušky, jejichž potřeba provedení vyplyne zejména 
z požadavků Kontrolního orgánu či Právních předpisů.   

16.15 Zkouškami dle bodu 16.14.3 se rozumí zkoušky, které je nutné provést, jestliže 
se na Díle projevila Vada a za účelem jejího odstranění či ověření odstranění je 
nutné provést zkoušku dle Smlouvy.    
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16.16 Opakované Výkonové zkoušky nebo jakékoli zkoušky, jejichž opakování je 
provedeno z důvodů, které jdou k tíži Zhotovitele, jsou prováděny na náklady 
Zhotovitele. Náklady Garanční zkoušky jsou upraveny v odst. 16.12 Smlouvy.  

16.17 Opakované zkoušky dle 16.14.2 budou v průběhu Garanční doby realizovány 
bez zbytečného odkladu po Předběžném předání Díla a/nebo po zjištění jejich 
potřeby a/nebo na výzvu Objednatele k jejich provedení. Datum, čas a místo 
zkoušek stanoví Objednatel a oznámí jej Zhotoviteli alespoň 14 dnů předem. 
Nedostaví-li se Zhotovitel ve stanovený čas na stanovené místo konání zkoušky, 
je Objednatel oprávněn zkoušku uskutečnit skrze Osoby na straně Objednatele. 
V takovém případě se má za to, že zkouška byla realizována za přítomnosti 
Zhotovitele, řádně a bez jeho připomínek ke kvalitě realizace a Zhotovitel je 
výsledky této zkoušky vázán.    

16.18 O výsledcích provedené zkoušky Zhotovitel, případně Objednatel, bude-li 
zkoušku provádět, pořídí protokol o výsledcích. Druhá smluvní strana je 
oprávněna k protokolu o výsledcích připojit do 7 dnů od jeho převzetí své 
stanovisko. Jestliže z provedené zkoušky vyplyne, že Dílo je Vadné, uvede 
Objednatel takové skutečnosti vždy do protokolu o výsledcích (pokud jej 
vyhotovuje Objednatel) či do svého stanoviska k protokolu, který vyhotovoval 
Zhotovitel. Uvedení takových skutečností se považuje za oznámení (vytknutí) 
Vady dle odst. 19.1 Smlouvy. Dále bude postupováno dle čl. 19 Smlouvy.   

16.19 Jestliže na základě zkoušek provedených v Garanční době vyjde najevo, že Dílo 
nebo jeho část je Vadná, pak Objednateli pro takový případ vzniká právo na 
zaplacení smluvní pokuty dle přílohy č. IIc Smluvní pokuty za nedodržení 
hodnot. Pokud Zhotovitel takovou smluvní pokutu v plné výši řádně a včas 
Objednateli uhradí, pak se má za to, že jsou práva Objednatele z Vad, k nimž se 
smluvní pokuta vztahuje, uspokojena. Ujednáním dle tohoto odstavce není 
dotčena aplikace odst. 31.19 Smlouvy.   

17 POTVRZENÍ O PRŮBĚHU GARANČNÍ DOBY  
17.1 Nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí Garanční doby předloží Zhotovitel 

Objednateli protokol o průběhu Garanční doby. V protokolu bude uvedeno, 
které zkoušky dle Požadavků Objednatele byly provedeny a jaké byly jejich 
výsledky.  Objednatel tento protokol potvrdí svým podpisem, jestliže skutečnosti 
v protokolu uvedené odpovídají skutečnému průběhu Garanční doby a výsledky 
zkoušek provedenému testování. Společně s protokolem dle věty prvé předloží 
Zhotovitel Objednateli i aktuální podobu podkladů uvedených v odst. 16.5 a 
16.6 Smlouvy, došlo-li od jejich předání dle ujednání čl. 16 Smlouvy k jejich 
změně či úpravě. 

17.2 Dojde-li ke změně či úpravě podkladů uvedených v odst. 16.5 a 16.6 Smlouvy, 
Zhotovitel aktualizované znění těchto podkladů předá nejpozději do 14 dnů 
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přede dnem ukončení Garanční doby. Jestliže podklady uvedené odst. 16.5 a 
16.6 Smlouvy nebylo možné předat dle ujednání čl. 16 Smlouvy, budou 
Objednateli předloženy s potvrzením dle předchozího odstavce.     

18 ŠKOLENÍ   
18.1 Zhotovitel je povinen provést školení Osob na straně Objednatele, u nichž 

Objednatel určí, že má být provedeno zaškolení ve vztahu k provozu Linky.   
18.2 Povinnost provést školení je blíže specifikována v příloze č. A12 Školení. 

Minimální rozsah dokumentace, kterou Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli 
ve vztahu ke školení je upraven v příloze č. C1 Revidovatelná projektová a 
konstrukční data.    

18.3 Školení bude považováno za provedené, bude-li v celém rozsahu dokončeno 
před Předběžným předáním Díla ve stanoveném rozsahu a v počtu osob, které 
mají být proškoleny.  

19 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 
19.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v souladu se Smlouvou. Zhotovitel dále 

poskytuje Objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v odst. 19.6 
Smlouvy. Pro práva Objednatele z Vad je rozhodné, kdy se Vada vyskytla. Jestliže 
se na Díle vyskytnou Vady, je Objednatel povinen Vady u Zhotovitele písemně 
oznámit. Pro oznámení Vad se odchylně od ust. § 2112 odst. 1 OZ sjednává, že 
je Objednatel oprávněn Vadu oznámit do 12 měsíců poté, co ji mohl při včasné 
prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 let od ukončení Garanční 
doby. V rámci oznámení Vady Objednatel specifikuje Zhotoviteli Vady tak, že 
uvede popis Vady, zejména specifikuje, jakým způsobem se Vada projevuje. 
Zhotovitel je povinen do 28 dnů ode dne doručení písemné reklamace sdělit 
Objednateli časové, finanční, provozní či jiné náklady na odstranění Vady, 
přičemž vyčíslí náklady ve vztahu k odst. 19.5.1 a/nebo 19.5.2 a/nebo 19.5.3 
Smlouvy podle toho, který z těchto nároků z Vad bude možné dle sdělení 
Zhotovitele využít, a specifikuje způsob odstranění Vady či Zhotovitel uvede, že 
je Vada neodstranitelná. Toto sdělení Zhotovitel připraví podle přílohy č. B4 
Požadavky na oznámení, změny a odchylky. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na prodloužení lhůty uvedené v tomto odstavci, a to zejména 
v případě, jestliže bude za účelem sdělení dle předchozí věty potřebné Dílo 
prohlédnout.  

19.2 Objednatel je povinen do 56 dnů ode dne doručení písemného sdělení 
Zhotovitele dle odst. 19.1 Smlouvy písemně sdělit Zhotoviteli, zda přijímá návrh 
Zhotovitele obsažený ve sdělení dle předchozího odstavce či zda a jaké právo 
z Vad dle odst. 19.5 Smlouvy zvolil. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn 
provést volbu práva z Vad na místo Objednatele. 
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19.3 Pokud sdělení Objednatele dle odst. 19.2 obsahuje volbu práva z Vad spočívající 
v opravě Díla, úpravě Díla či výměně části Díla, je Zhotovitel povinen přistoupit 
k odstranění Vady bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k povaze Vady. 
Zhotovitel se s Objednatelem dohodnou na dni zahájení prací za účelem 
odstranění Vady. Nedojde-li k takové dohodě, určí den zahájení provádění 
takových prací Objednatel.  

19.4 Pokud sdělení Objednatele dle odst. 19.2 obsahuje volbu práva z Vad spočívající 
v opravě Díla, úpravě Díla či výměně části Díla, a nezahájí-li Zhotovitel 
odstraňování Vady či neodstraní-li Zhotovitel Vadu, oboje bez zbytečného 
odkladu, je Objednatel oprávněn určit lhůtu pro zahájení odstraňování Vady, 
resp. pro odstranění Vady. V případě marného uplynutí lhůty stanovené dle 
předchozí věty je Objednatel oprávněn zajistit odstranění Vady svépomocí či u 
třetí osoby a uplatnit náhradu za veškeré s tímto náhradním způsobem 
odstranění Vady účelně vynaložené náklady vůči Zhotoviteli. Postupem dle 
tohoto odstavce není dotčena Záruka za jakost poskytovaná Objednatelem.   

19.5 Objednatel má následující práva z Vad:  
19.5.1. požadovat odstranění Vady opravou Díla, nebo    
19.5.2. požadovat odstranění Vady úpravou Díla, nebo   
19.5.3. požadovat odstranění Vady výměnou vadné části Díla, nebo   
19.5.4. požadovat odstranění právních vad, nebo 
19.5.5. požadovat slevu z Ceny Díla, nebo  
19.5.6. odstoupit od Smlouvy v případě, že je Vada neodstranitelná.  
Volbu, zda bude Objednatel uplatňovat práva z Vad a/nebo volbu konkrétního 
práva z Vad, je Objednatel oprávněn kdykoliv ve lhůtě pro oznámení Vady 
sjednané v odst. 19.1 Smlouvy změnit.    
Pokud nebude možné odstranit Vadu způsoby dle odst. 19.5.1 až 19.5.4 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit dle svého uvážení s přihlédnutím 
k povaze Vady vždy i další nároky dle odst. 19.5 Smlouvy, a to ve lhůtě 2 let od 
zjištění takové nemožnosti odstranění Vady.  

19.6 Zhotovitel se Objednateli zaručuje, že Dílo bude nejméně po dobu 60 měsíců u 
stavební části Díla a 24 měsíců pro ostatní části Díla (dále též jen „Záruční 
doba“) způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané 
vlastnosti, resp. bude dosahovat výkonových a dalších hodnot uvedených ve 
Smlouvě; nejsou-li ujednány, vztahuje se tato záruka na účel a vlastnosti obvyklé, 
nestanoví-li Smlouva jinou délku trvání Záruční doby, a to zejména v příloze č. 
II.g Garantované parametry (dále též jen „Záruka za jakost“). Záruční doba je 
prodloužena u některých částí Díla uvedených v příloze č. II.g Garantované 
parametry, která současně obsahuje i popis ujednaných vlastností některých 
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částí Díla, stejně jako popis zaručených výkonových a dalších hodnot Díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl podepsán 
protokol o Předběžném předání Díla oběma smluvními stranami, nestanoví-li 
Smlouva jinou délku trvání či jiný počátek běhu Záruční doby, a to zejména 
v příloze č. II.g Garantované parametry.   

19.7 Jestliže Požadavky Objednatele a/nebo podmínky Poddodavatele Zhotovitele 
stanoví delší dobu trvání Záruční doby a/nebo Záruky za jakost, než je uvedena 
v odst. 19.6, Díla nebo jeho částí, platí mezi smluvními stranami u takové 
dodávky taková delší délka trvání Záruční doby a/nebo Záruky za jakost. Na 
žádost Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit ve prospěch Objednatele 
možnost domáhat se uplatnění práv dle tohoto čl. 19 Smlouvy u Poddodavatele 
Zhotovitele. Ujednání tohoto odst. 19.7 nevylučuje odpovědnost Zhotovitele dle 
Smlouvy, a to zejména dle tohoto čl. 19 Smlouvy.    

19.8 Pokud dojde k ukončení Smlouvy přede dnem Předběžného předání Díla, platí 
ujednání odst. 19.6 Smlouvy pro dosud zhotovené části Díla dle Smlouvy a 
Záruční doba počíná běžet okamžikem ukončení Smlouvy.  

19.9 Pokud se na Díle vyskytne Vada bránící řádnému provozu Linky a jedná se o 
Vadu, kterou je možné odstranit, zavazuje se Zhotovitel se souhlasem 
Objednatele zajistit zásah, který ukončí stav bránění užívání okamžitě, nejpozději 
do 24 hodin a zahájit odstraňování Vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 24 hodin od oznámení Vady a Vadu odstranit nejpozději do 72 hodin 
od oznámení Vady, umožňuje-li to povaha Vady, v jiných případech vyvine 
maximální možné úsilí k nejrychlejšímu odstranění. Pokud Zhotovitel nezapočne 
s odstraňováním Vady bránící řádnému užívání Linky ve výše sjednané lhůtě, je 
Objednatel bez dalšího oprávněn zajistit si odstranění takové Vady svépomocí 
či u třetí osoby a uplatnit náhradu za veškeré s tímto náhradním způsobem 
odstranění Vady účelně vynaložené náklady vůči Zhotoviteli. Postupem dle 
tohoto odstavce není dotčena Záruka za jakost poskytovaná Objednatelem.    

19.10 Odstranění Vady Zhotovitel provádí vždy na své riziko a náklady.   
19.11 Vedle práv z Vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli v případě výskytu 

Vad smluvní pokuty ve výši stanovené touto Smlouvou a postupem dle přílohy 
č. II.c Smluvní pokuty za nedodržení hodnot.  

19.12 Po odstranění Vady předloží Zhotovitel Objednateli sumarizační závěrečnou 
zprávu obsahující specifikaci Vady, čím byla zapříčiněna, a jakým způsobem byla 
Vada odstraněna.  

19.13 Jestliže nebude možné Vadnou část Díla použít k zamýšlenému účelu Smlouvy, 
počíná běžet Záruka za jakost takové části Díla znovu ode dne prokazatelného 
odstranění Vady.    
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19.14 Jestliže za dobu prvních 2 let po sobě následujících ode dne podpisu protokolu 
o Předběžném předání Díla oběma smluvními stranami vznikne porucha nebo 
Vada více než dvakrát na stejné položce (včetně jakékoli položky zařízení, která 
tvoří nedílnou součást), Zhotovitel je povinen:  
19.14.1 vyměnit tuto položku za novou položku vyšší kvality, kterou může 

(případně) dodat jiný výrobce a/nebo dodavatel; a  
19.14.2 získat ve prospěch Objednatel záruku výrobce/dodavatele pro výměnu 

za novou položku, pokud příslušnou položku nebude možné opravit. 
19.15 Zhotovitel je oprávněn vstoupit do Areálu SAKO za účelem odstranění Vad 

v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro jejich odstranění, a to po předchozí 
domluvě s Objednatelem dle odst. 19.3 Smlouvy.    

19.16 Odstranění Vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
a/nebo náhradu škody.  

19.17 V případě výskytu Vady spočívající v nedodržení hodnot Garantovaných 
parametrů dle přílohy č. II.g náleží Objednateli v případě volby slevy z Ceny Díla 
částka Kompenzace Garance. 

20 DOKUMENTACE LINKY  
20.1 Zhotovitel je povinen zpracovat pro Objednatele Dokumentaci Linky v souladu 

s Požadavky Objednatele a dle specifikace vymezené v Požadavcích 
Objednatele, zejména příloze č. A14.7.    

20.2 Dokumentaci Linky Zhotovitel zpracuje v souladu s Právními předpisy, které jsou 
platné a účinné ke dni Předběžného předání Díla.    

20.3 Objednatel je povinen předanou Dokumentaci Linky, manuál k provozu a 
údržbě Díla, včetně pokynů k provozu po jejich převzetí zkontrolovat v souladu 
s přílohou č. C1 Revidovatelná projektová a konstrukční data. Zhotovitel je 
povinen Dokumentaci Linky upravit dle pokynů Objednatele, jestliže 
Dokumentace nebude zpracována v souladu s Požadavky Objednatele. Opravu 
Zhotovitel provede tak, aby byla Dokumentace Objednateli předána v termínech 
dle Harmonogramu a Požadavků Objednatele, případně bez zbytečného 
odkladu po pokynu Objednatele.  Dokumentace, jejíž správnost a úplnost 
písemně potvrdí Objednatel, bude bez zbytečného odkladu předána 
Objednateli.     

20.4 Zhotovitel bude předané doklady dle odst. 20.3 Smlouvy do dne Předběžného 
předání Díla aktualizovat a revidovat tak, aby měl Objednatel k dispozici 
konečnou podobu těchto dokladů, která bude odpovídat aktuálnímu stavu ke 
dni Předběžného předání Díla.    
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20.5 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, pro schvalování/přebírání Dokumentace 
platí, že:  
20.5.1 Objednatel je oprávněn neschválit či nepřevzít pouze takovou 

Dokumentaci, která je v rozporu s ustanoveními Smlouvy a/nebo 
Právními předpisy a/nebo která v neprospěch Objednatele mění práva 
nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ukládá 
Objednateli dodatečné požadavky nebo na něj přenáší rizika nad rámec 
Smlouvy;   

20.5.2 vznese-li Objednatel připomínky k Dokumentaci z důvodů uvedených 
pod bodem 20.5.1 výše, je Zhotovitel povinen tyto na své náklady 
zapracovat. V případě, že Zhotovitel tyto připomínky řádně zapracuje 
a současně neprovede jiné změny předávaného plnění, pak (s výjimkou 
případů bodu 20.5.3 níže) není již Objednatel oprávněn opětovně 
dokumentaci neschválit/nepřevzít, ani vznášet žádné nové připomínky 
nad rámec připomínek sdělených Zhotoviteli dle bodu 20.5.1 výše. Toto 
ustanovení neplatí, pokud Zhotovitel připomínku nezapracuje úplně 
anebo správně. Dále se toto ustanovení nepoužije na případné 
opakované připomínky příslušných Kontrolních orgánů či třetích osob; 

20.5.3 výjimkou mohou být připomínky, které vznikly buď v důsledku 
skutečností, které Zhotovitel Objednateli záměrně zatajil nebo které 
Objednateli nemohly být v době původního posuzování Dokumentace 
známy ani s vynaložením odborné péče a zároveň by jejich 
nezapracování do příslušné Dokumentace mohlo negativně ovlivnit 
provádění Díla či jeho provoz, anebo vznikly v důsledku zapracování 
Objednatelem oprávněně vytčených Vad Zhotovitelem;   

20.5.4 Zhotovitel odpovídá za jakékoli nesprávnosti nebo opomenutí v jakékoli 
Dokumentaci bez ohledu na její převzetí Objednatelem; 
schválení/převzetí dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
povinností dle této Smlouvy ani odpovědnosti za porušení či 
v souvislosti s porušením této Smlouvy.    

20.6 Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve 
specifikacích, výkresech a jiné Dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto 
specifikace, výkresy nebo jiná Dokumentace byly schváleny Objednatelem 
nebo nikoliv. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že jím dodaná Dokumentace 
bude představovat správnou, úplnou a komplexní Dokumentaci umožňující 
řádný, bezpečný a neomezený provoz, údržbu, opravy, manipulaci a jiné 
nakládání či zacházení s Dílem a jeho využívání a provozování způsobem plně 
odpovídajícím této Smlouvě, Právním předpisům a normám odkazovaným 
v této Smlouvě a v Požadavcích Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, 
že předávaná Dokumentace bude plně aktuální a bude odrážet skutečný 
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technický stav a provedení Díla v den Předběžného předání Díla (nevyplývá-li 
z povahy Dokumentace či Smlouvy jinak).  

20.7 Zhotovitel je povinen mít k dispozici na Staveništi od předání Staveniště až do 
podpisu protokolu o Předběžném předání Díla aktuální Projektovou 
dokumentaci, výkresy, zprávy, deníky, zápisy, dopisy, oznámení a jiné 
dokumenty, které byly vypracované v souvislosti s provedením Díla a 
předávané Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Na požádání Objednatele 
Zhotovitel neprodleně umožní Objednateli do této Dokumentace nahlédnout 
a dovolí Objednateli pořídit si její kopie.   

20.8 Případné Vady v dokumentaci je Zhotovitel povinen bezodkladně a na své 
náklady odstranit s tím, že pro postup při odstraňování vad přiměřeně platí čl. 
19 Smlouvy.   

20.9 Objednatel je oprávněn užívat, rozmnožovat, měnit či upravovat dokumentaci 
vzniklou či poskytnutou Zhotovitelem Objednateli na základě či v souvislosti 
s účelem Smlouvy dle jejího čl. 5, a to po celou dobu existence Díla (ohledně 
rozsahu práv k dokumentaci, která je autorským dílem, se uplatní rovněž čl. 21 
Smlouvy). Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě, že údržbu, 
opravy a rekonstrukce (modernizace) či jinou činnost týkající se Díla bude 
provádět pro Objednatele či s jeho vědomím a souhlasem jakákoliv třetí osoba, 
je Objednatel oprávněn poskytnout této osobě bez předchozího souhlasu či 
vyrozumění Zhotovitele (a bez jakéhokoliv protiplnění Zhotoviteli) potřebnou 
část předmětné Dokumentace. Objednatel se zavazuje, že ve smluvním vztahu 
s takovou třetí osobou zakotví povinnost použít předanou Dokumentaci pouze 
pro účely splnění předmětu uzavřeného smluvního vztahu s tím, že třetí osoba 
nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele tuto Dokumentaci užít 
jakýmkoliv jiným způsobem. Zhotovitel výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že 
Objednatel i třetí osoba provádějící údržbu, opravy a rekonstrukce 
(modernizace) či jinou činnost týkající se Díla jsou zároveň oprávněni provést 
případné nezbytné změny Dokumentace tak, aby Dokumentace odpovídala 
skutečnému aktuálnímu technickému stavu a provedení Díla po provedení 
příslušné údržby, opravy a rekonstrukce (modernizace) či jiné činnosti.  

20.10 Pro vyloučení pochybností dále smluvní strany sjednávají, že Objednatel je 
oprávněn poskytnout, resp. zpřístupnit v potřebném rozsahu Dokumentaci (či 
její část) vzniklou či poskytnutou Zhotovitelem Objednateli na základě či 
v souvislosti s plněním Smlouvy jako součást zadávací dokumentace 
v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení dle ZZVZ na opravy, údržbu, či 
rekonstrukci (modernizaci) Díla či v souvislosti s potřebou provedení 
jakýchkoliv jiných změn na Díle. V zadávacích podmínkách bude zakotvena 
povinnost třetích osob, které si vyzvednou zadávací dokumentaci (bez ohledu 
na skutečnost, zda podají nabídku či nikoliv), nakládat s předanou 
Dokumentací jako s důvěrným materiálem obsahujícím obchodní tajemství, 
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příp. další zákonem chráněná práva duševního vlastnictví, a použít předanou 
dokumentaci výhradně pro účely příslušné zakázky. Takovým třetím osobám 
bude uložen zákaz Dokumentaci užít jakýmkoli jiným způsobem a za jiným 
účelem než dle tohoto odstavce. Třetím osobám, se kterými bude uzavřena 
smlouva v zadávacím nebo výběrovém řízení dle tohoto odstavce, může 
Objednatel technickou dokumentaci poskytovat za podmínek dle tohoto odst. 
20.10 Smlouvy. 

21 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ  
21.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výlučně pro účely Stavby Linky a provozu Linky 

výhradní, časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění 
k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) 
k Projektové dokumentaci a Výstupům Inženýrské činnosti a Dokumentaci Linky 
(které jsou chráněny právem duševního vlastnictví), jež na základě této Smlouvy 
zpracuje či zajistí, přičemž na základě tohoto práva (licence) je Objednatel 
zejména oprávněn: 
21.1.1 užívat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy Inženýrské činnosti 

a/nebo Dokumentaci Linky k účelu, k němuž byly vytvořeny; 
21.1.2 měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy 

Inženýrské činnosti a/nebo Dokumentaci Linky sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a v rámci těchto změn je učinit součástí 
jiného autorského díla; 

21.1.3 zpracovat či zapracovat Projektovou dokumentaci a/nebo Výstupy 
Inženýrské činnosti a/nebo Dokumentaci Linky v rámci jiné projektové 
dokumentace; 

21.1.4 kopírovat či rozmnožovat jakýmkoliv jiným způsobem Projektovou 
dokumentaci a/nebo Výstupy Inženýrské činnosti a/nebo Dokumentaci 
Linky; 

21.1.5 udělit po Předběžném předání Díla jakékoli třetí osobě podlicenci 
v celém nebo částečném rozsahu udělené licence; 

21.1.6 postoupit po dni Předběžného předání Díla jakékoli třetí osobě takto 
udělenou licenci v celém rozsahu;  

21.1.7 je oprávněn dokumenty uvedené v tomto odstavci předávat 
Kontrolním orgánům či třetím osobám oprávněným dle Právních 
předpisů nebo na základě rozhodnutí Kontrolních orgánů. 

21.2 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele práva dle odst. 21.1 
Smlouvy také ze strany Poddodavatelů.  
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21.3 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zajistit, že u informačních systémů 
dodávaných dle přílohy č. A7 Technické specifikace řídícího a monitorovacího 
systému (CMS) bude Objednatel oprávněn činit v informačních systémech 
změny či doplnění (zejm. v programování informačních programů), které budou 
nezbytné k provozu Linky dle Smlouvy.    

21.4 Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění 
k výkonu práva duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za 
poskytnutí licence ve smyslu právní úpravy. Odměna za licenci dle tohoto článku 
21 Smlouvy je součástí ceny za provedení Díla.  

21.5 Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít. 
Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby Zhotovitel po dobu trvání této Smlouvy 
sám vykonával, výlučně však pro účely řádného plnění této Smlouvy, práva 
udělená Objednateli touto licencí.   

21.6 Zhotovitel a Osoby na straně Zhotovitele mají právo na bezplatné Užití pozemků 
a staveb tvořících Areál SAKO, a to výlučně pro Projektování, Inženýrskou činnost 
a Stavbu Linky prováděné v souladu se Smlouvou.   

21.7 Licenční ujednání dle Smlouvy trvají nadále po ukončení této Smlouvy, a to i 
v případě odstoupení jakékoli smluvní strany od této Smlouvy.  

22 HAVARIJNÍ PRÁCE 
22.1 Bude-li ve spojitosti s prováděním Díla potřebná ochranná nebo opravná práce 

vyžadující okamžitý zásah směřující k zabránění újmy na zdraví osoby, poškození 
Díla nebo vážného poškození jiného majetku nacházejícího se v Areálu SAKO, je 
Zhotovitel povinen provedení takové práce okamžitě zahájit. Cena za provedení 
takových prací je zahrnuta v Ceně Díla.    

22.2 Nebude-li práce podle odst. 22.1 Smlouvy Zhotovitelem zahájena, je Objednatel 
oprávněn zajistit provedení takové práce na náklady Zhotovitele. Objednatel je 
povinen Zhotoviteli nejpozději do 21 dnů ode dne provedení takové práce 
předložit doklady či jinak prokázat účelnost provedení takové práce a účelnost 
nákladů na její provedení. Po doložení takových dokladů či prokázání uvedených 
skutečností je Zhotovitel povinen náklady Objednateli uhradit.     

23 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
23.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy:  

23.1.1 oznámí bezodkladně Objednateli, jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí 
soudní, rozhodčí, insolvenční nebo správní řízení nebo spor řešený jiným 
způsobem, pokud (i) Zhotovitel je či by v případě zahájení byl 
účastníkem takového řízení či sporu a (ii) pokud by takový spor mohl 
podstatným způsobem nepříznivě ovlivnit schopnost Zhotovitele plnit 
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závazky vyplývající ze Smlouvy; toto oznámení učiní Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu poté, co se o dané skutečnosti dozvěděl; 

23.1.2 neukončí ani neomezí své podnikání/předmět činnosti ani nezmění svůj 
předmět podnikání/činnosti takovým způsobem, který by mohl ohrozit 
plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy.  

23.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat příslušné činnosti dle této Smlouvy 
prostřednictvím osob, které jsou členy Realizačního týmu. Seznam členů 
Realizačního týmu je součástí Nabídky Zhotovitele. V případě změny člena 
Realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel splňoval technickou 
kvalifikaci v Zadávacím řízení, musí nová osoba splňovat požadavky na 
kvalifikaci dle kvalifikační dokumentace Zadávacího řízení. Ke změně člena 
Realizačního týmu může dojít pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele vydaného na žádost Zhotovitele a za předpokladu splnění 
požadavku, který je specifikován v předcházející větě. Splnění takového 
požadavku Zhotovitel Objednateli písemně doloží. Skutečnosti či informace 
vztahující se k novému členovi Realizačního týmu budou co do formy, druhu a 
obsahu odpovídat požadavkům Objednatele uvedeným u příslušného 
kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím člena Realizačního 
týmu prokazováno) v rámci Zadávacího řízení. Objednatel musí na žádost o 
souhlas odpovědět nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele 
a nesmí tento souhlas bezdůvodně odepřít. Předložení dokladů a informací 
týkajících se nového/jiného člena Realizačního týmu je ve zvláště naléhavých 
případech možné i po reálné výměně člena Realizačního týmu, přičemž tyto 
doklady a informace je Zhotovitel povinen Objednateli předložit bez zbytečného 
odkladu.  

23.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, 
kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení.  

23.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že:  
23.4.1 člen Realizačního týmu Vedoucí projektu bude řídit tým Zhotovitele po 

celou dobu Projektování i Stavby Linky;  
23.4.2 člen Realizačního týmu Hlavní inženýr projektu bude vykonávat funkci 

hlavního inženýra projektu po celou dobu Projektování i Stavby Linky;  
23.4.3 člen Realizačního týmu Stavbyvedoucí bude ve smyslu SZ řídit 

výstavbu, provádět dozor nad veškerými Pracemi prováděnými na 
Staveništi Zhotovitelem a bude přítomen na Staveništi během pracovní 
doby po celou dobu trvání činností Zhotovitele na Staveništi. 
Stavbyvedoucí musí být vybaven veškerými rozhodovacími 
pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení Prací na Staveništi; 
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23.4.4 kterákoliv z osob dle tohoto odstavce bude na požádání Objednatele 
přítomna formou osobní účasti na jednání či dalších klíčových 
aktivitách Zhotovitele dle této Smlouvy, a to dle jejího funkčního 
zařazení.  

23.5 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s Požadavky Objednatele 
seznámil v Zadávacím řízení. Zjistí-li Zhotovitel v Požadavcích Objednatele 
jakékoli nedostatky či nepřesnosti, je povinen na ně Objednatele bez 
zbytečného odkladu upozornit, a to bezodkladně po předání Požadavků 
Objednatele Zhotoviteli či nejpozději v Den účinnosti, pokud mu byly Požadavky 
Objednatele předány před uzavřením Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést 
Dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost v souladu 
se Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel je povinen se seznámit s Právními 
předpisy, které se týkají Díla či jeho provádění, a vyhláškami a nařízeními a je 
povinen je dodržovat po celou dobu trvání Smlouvy. Zhotovitel je současně 
povinen řídit se Právními předpisy, které nabudou účinnosti před uzavřením 
Smlouvy či v průběhu jejího trvání. Zhotovitel je povinen se řídit jinými 
nařízeními, oběžníky, vyhláškami či pravidly, která jsou obecně závazná.   

23.6 Zhotovitel odpovídá za provádění Díla podle Smlouvy, což se vztahuje na jeho 
činnost i nečinnost. Zhotovitel odpovídá za provádění Díla Poddodavateli i jejich 
dodavateli tak, jako by Dílo prováděl sám, a to za jejich činnost i nečinnost. 
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje na všechna ujednání Smlouvy.    

23.7 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškeré vybavení, které je nezbytné 
k provádění Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.    

23.8 Jestliže v důsledku nedodržení povinností stanovených v čl. 23 Smlouvy 
Objednateli vznikne škoda (např. uložením pokuty Objednateli za nedodržení 
povinností stanovených Právními předpisy Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen 
takovou škodu Objednateli nahradit.    

23.9 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat ujednání Smlouvy včetně 
jejích příloh, řídit se podklady a pokyny Objednatele a Správce Stavby a 
poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci a informace. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
pokynů daných mu Objednatelem nebo Správcem Stavby.  

23.10 Zhotovitel je výlučně odpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla podle 
Právních předpisů, a to zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, kterého zajistí Objednatel. Dále je Zhotovitel 
odpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
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požadované Právními předpisy upravujícími pracovněprávní oblast budou 
dodržovány. Zhotovitel je současně povinen dodržovat povinnosti stanovené 
v příloze č. B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.     

23.11 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla dodržovat Právní předpisy 
z oblasti pracovního práva a hygieny, přičemž za jejich porušení odpovídá.      

23.12 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla dodržovat povinnosti týkající se 
životního prostředí a jeho ochrany v souladu s Požadavky Objednatele a 
Právními předpisy.   

23.13 Objednatel neodpovídá za aritmetickou či jinou přesnost Nabídky Zhotovitele. 
Pokud po uzavření této Smlouvy vyjde najevo, že Nabídka Zhotovitele 
obsahovala aritmetické chyby, které by vedly ke změně výše ceny Nabídky 
Zhotovitele, pokud by se takové chyby nevyskytly, není Zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu jakékoli platby s ohledem na takové chyby.    

23.14 Zhotovitel je povinen se při zpracování Projektové dokumentace a zajištění 
Inženýrské činnosti řídit rozhodnutími, pokyny či jinými nařízeními, které 
Objednateli nebo Zhotoviteli Kontrolní orgány v souvislosti se zpracováním 
Projektové dokumentace a zajištěním Inženýrské činnosti uloží.   

23.15 Zhotovitel je povinen do 28 dnů ode Dne účinnosti doručit Objednateli Žádost 
dle odst. 10.8 této Smlouvy.   

23.16 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a zajistit, aby se na 
Staveništi nevyskytovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel je povinen udržovat 
pořádek také na pozemních komunikacích, které používá v průběhu provádění 
Díla a využívat je tak, aby neohrozil řádný provoz či ostatní účastníky silničního 
provozu v Požadavcích Objednatele.   

23.17 Při provádění Díla je Zhotovitel původcem odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat 
v průběhu provádění Díla povinnosti, které jsou tímto zákonem či jinými 
Právními předpisy, které se týkají nakládaní s odpady, stanoveny.     

23.18 Ukáže-li se v průběhu provádění Díla výskyt azbestu v Areálu SAKO, je 
Zhotovitel povinen o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat 
Objednatele. Ujednání tohoto odstavce se nepoužije v případě, že se jedná o 
okolnosti předem známé, které vyplývají zejména z Průzkumů, z Požadavků 
Objednatele nebo z Podkladové dokumentace.   

23.19 Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat Podkladovou dokumentaci, 
platný Územní plán města Brna a související Právní předpisy. Zhotovitel je 
povinen při provádění Díla respektovat pokyny či rozhodnutí Kontrolních 
orgánů, zejména v oblasti územního plánování a stavebního řádu, která se 
vztahují na pozemky tvořící Areál SAKO.   
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23.20 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření, aby bylo zabráněno úniku látek, 
které by mohly ohrozit zdraví osob či způsobit vážnou škodu na majetku. Pokud 
k úniku takových látek dojde, je Zhotovitel povinen o tom bezodkladně 
informovat Objednatele.      

23.21 Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění Díla s odbornou péčí. 
Zhotovitel prováděním neohrozí bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních 
zařízení Objednatele. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla 
postupovat tak, aby v co největší míře minimalizoval zásahy do dodávky energií 
v rámci Stávajícího zařízení a dodávek služeb či výkonu jiných činností 
Objednatele. Ujednání tohoto odstavce se nepoužije, jestliže je ve Smlouvě 
stanoveno jinak, nebo tak vyplývá z Právních předpisů či rozhodnutí Kontrolních 
orgánů a to způsobem, v rozsahu a čase, který z Právních předpisů či rozhodnutí 
Kontrolních orgánů plyne.     

23.22 Bude-li Zhotovitel provádět práce, které mají zasáhnout do Stávajícího zařízení, 
je povinen Objednatele informovat o provedení takových prací s dostatečným 
předstihem s přihlédnutím k jejich povaze, a to nejméně 7 dnů přede dnem 
zahájení provádění takových prací.   

23.23 Zhotovitel je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 
s prováděním Díla v souladu s Právními předpisy.    

23.24 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla se ve vztahu k životnímu 
prostředí, odběru Zdrojů, které bude v průběhu provádění Díla využívat či 
pohybu na Staveništi, řídit Požadavky Objednatele, a to zejména přílohou č. E1 
Specifikace externích inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen v průběhu 
provádění Díla postupovat tak, aby zabránil jejich nadměrnému využívání.  

23.25 Do zahájení Zkušebního provozu Linky dle č. 15 je Zhotovitel povinen zajistit a 
hradit paliva, spotřební materiál a maziva (včetně zejména Zdrojů), která jsou 
jím objednána a jsou nezbytná pro provádění prací dle Smlouvy včetně likvidace 
odpadu a odpadních materiálů. Před zahájením Zkušebního provozu budou 
všechny nádrže a sila spotřebních médií včetně všech zásobníků oleje a mazání 
naplněna Zhotovitelem. Hodnota opotřebení stavebních a/nebo 
technologických dílů podléhajících opotřebení je zahrnuta do prací 
provedených dle Smlouvy a do Ceny Díla.  

23.26 Spotřeba Zdrojů dle odst. 23.25 Smlouvy bude v průběhu provádění Díla 
evidována Objednatelem. Zhotovitel je povinen za účelem této evidence 
poskytovat nezbytnou součinnost Objednateli/Správci Stavby. Na základě 
změřených údajů Objednatel vystaví Zhotoviteli daňový doklad k uhrazení 
Zdrojů, přičemž ceny Zdrojů budou určeny následujícím způsobem:  

23.26.1 cena elektřiny pro rok 2024 činí 3 000 Kč bez DPH/MWh. 
V následujících kalendářních letech, ve kterých bude Dílo prováděno, 
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cenu elektřiny určí Objednatel v souladu s cenami obvyklými v daném 
místě a čase;  

23.26.2 cena vodného a stočného se řídí platným cenovým rozhodnutím 
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 
555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275;  

23.26.3 ceny ostatních Zdrojů se řídí cenami obvyklými v daném místě a čase.  
Zhotovitel se zavazuje za Zdroje dle tohoto odstavce Objednateli hradit částku 
uvedenou v daňovém dokladu. Daňový doklad bude Objednatelem vystaven 
vždy za období jednoho měsíce. Tento daňový doklad bude splatný ve lhůtě 30 
dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli. Pro případné činnosti Zhotovitele po 
dokončení Díla (zejména odstraňování Vad), platí ujednání dle tohoto odstavce 
obdobně. Není-li možné zjistit spotřebované množství Zdrojů a jejich finanční 
hodnotu v důsledku nedostatku součinnosti Zhotovitele, stanoví Objednatel 
rozsah spotřebovaného množství Zdrojů na základě dostupných informací a dle 
vlastního uvážení, a to za předpokladu, že hranici stanovenou v Požadavcích 
Objednatele pro množství spotřebovaných Zdrojů nemohl po dobu trvání 
nedostatečné součinnosti Zhotovitele Objednatel zjistit. Pro placení spotřeby 
Zdrojů dle odst. 23.26 Smlouvy se použije obdobně čl. 26 Smlouvy.     

23.27 Jestliže dojde z důvodů na straně Zhotovitele k prodloužení doby Zkušebního 
provozu oproti délce stanovené ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen hradit Zdroje 
potřebné k provozu Díla postupem dle odst. 23.26 Smlouvy.   

23.28 Nestanoví-li Smlouva jinak nebo se smluvní strany jinak nedohodnou, je 
Zhotovitel povinen předat jakoukoli dokumentaci Objednateli a/nebo Správci 
Stavby ve čtyřech kopiích v tištěné podobě a jedné kopii na CD/DVD.  

23.29 Zhotovitel je povinen hradit veškeré poplatky či uspokojovat nároky třetích osob 
související:  
23.29.1 se získáváním a zajištěním všech potřebných materiálů mimo Staveniště;  
23.29.2 odstraňováním materiálů z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných 

materiálů včetně nebezpečných odpadů s výjimkou případů, kdy se 
prostory pro jejich uložení nachází na Staveništi a jsou specifikovány ve 
Smlouvě či k jejich uložení na Staveništi dal předem souhlas Objednatel, 
včetně zajištění využití nebo odstranění části nebo veškerých materiálů, 
odpadu, sutě, a to i nebezpečných.  

23.30 Zhotovitel je povinen u informačních systémů, které dodá dle přílohy č. A7 
Technické specifikace řídícího a monitorovacího systému (CMS), zajistit 
kompatibilitu se stávajícími systémy Objednatele, které jsou popsány v uvedené 
příloze. Kompatibilita bude provedena tak, že dodávaný systém bude 
disponovat stejnými nebo obdobnými funkcemi a bude ovládán shodným 
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způsobem. Zhotovitel současně zajistí kompatibilitu vizuálního vzhledu 
dodávaného informačního systému se stávajícími systémy Objednatele.    

23.31 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy dodržovat povinnosti 
stanovené v příloze č. II.e Pravidla sociální odpovědnosti.  

23.32 Jakékoli potvrzení dokumentů zpracovaných či dodaných Zhotovitelem ze 
strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti je řádně zpracovat 
v souladu s požadavky vymezenými ve Smlouvě.    

23.33 Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákona 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly u Objednatele. Zhotovitel je zároveň povinen poskytovat 
součinnost při provádění kontroly poskytovatelem dotace jakožto Kontrolním 
orgánem a poskytovat Objednateli součinnost při vytváření zpráv či jiných 
podkladů, o jejichž zpracování bude Objednatel ze strany poskytovatele dotace 
jako Kontrolního orgánu požádán.     

23.34 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškeré zařízení, vybavení a 
dodávky, které jsou nezbytné k provádění Díla, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.      

23.35 Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této 
Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým 
platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a 
které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); 
budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená 
povinnost se bude uplatňovat obdobně.   

23.36 Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny 
podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, či v jiné evropské 
legislativě, kterou bude uvedené nařízení v budoucnu případně nahrazeno, tedy 
zejména, že poskytovatel není: 

23.36.1 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se 
sídlem v Rusku,  
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23.36.2 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo  

23.36.3 fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na 
pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených 
podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby, která za 
Zhotovitele prokázala splnění podmínek kvalifikace), který se bude na plnění 
této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty Stavby.  

23.37 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 23.35 nebo 
23.36 této Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout 
Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto 
informací.  Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 23.35 a/nebo 23.36 Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; odstoupení se však nedotýká 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, 
povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti 
zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle Smlouvy. 

23.38 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel předpokládá částečné financování 
realizace Díla z prostředků Modernizačního fondu, programu Modernizace 
soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) v rámci projektu „Modernizace 
ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení zpracovatelské kapacity a 
efektivity provozu“, reg. č. 7210200001. V případě financování dle předchozí věty 
se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami 
uvedené dotace a Právních předpisů upravujících poskytnutí příslušné dotace a 
současně se v návaznosti na takový způsob financování Díla zavazuje 
poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou je možné po 
Zhotoviteli požadovat. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy 
seznámil s podmínkami dotace ve smyslu předchozí věty, které jsou dostupné 
na internetových stránkách poskytovatele dotace, a nemá k těmto podmínkám 
žádné výhrady. Objednatel seznámí Zhotovitele v průběhu provádění Díla 
s případnými změnami daných podmínek, přičemž Zhotovitel se zavazuje 
postupovat při provádění Díla také v souladu se změněnými podmínkami.   

23.39 Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s dotací dle předchozího odstavce dodržovat 
následující povinnosti:  

23.39.1 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 
Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky 
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dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem 
zvýšení zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“;    

23.39.2  vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení 
zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“, poskytnout veškeré 
doklady vážící se k realizaci uvedeného projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci uvedeného projektu uváděných 
ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho 
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou 
poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, 
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly;  

23.39.3 uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po 
dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, Smlouvu včetně 
jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se ke 
Smlouvě , přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na 
projekt „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení 
zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“. 

24 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  
24.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou od něj 

lze rozumně požadovat.   
24.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 14 dnů ode 

dne schválení Žádosti dle odst. 10.8 této Smlouvy. O předání a převzetí 
Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště. Protokol 
připraví Zhotovitel. Objednatel je povinen zajistit pro Zhotovitele a Osoby na 
straně Zhotovitele přístup na Staveniště.    

24.3 Objednatel je povinen zajistit Odpad, který je potřebný k provedení zkoušek dle 
Smlouvy a Požadavků Objednatele. Objednateli náleží veškeré příjmy z prodeje 
Zdrojů v době zkoušek a uvádění Linky do provozu dle čl. 14  Smlouvy.    
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24.4 Objednatel poskytne možnost napojení na inženýrské sítě v připojovacích 
místech pro Zhotovitele v souladu s přílohou č. E1 Specifikace externích 
inženýrských sítí.   

24.5 Součinností, kterou lze od Objednatele rozumně požadovat se zejména rozumí: 
24.5.1 řádné a včasné seznámení se s návrhy podkladů nutných pro zpracování 

Projektové dokumentace, s jejími jednotlivými částmi, s návrhy změn 
v rámci Projektování, Inženýrské činnosti a Stavby Linky, a s dalšími 
návrhy, vyjádřeními k těmto návrhům a jejich odsouhlasení, pokud 
budou návrhy v souladu se Smlouvou;  

24.5.2 udělení plné moci Zhotoviteli k projednání smluv se správci sítí 
v zastoupení Objednatele v souvislosti se získáním stavebního povolení 
dle Smlouvy; 

24.5.3 plnění sjednaných povinností při dokončení jednotlivých milníků plnění 
Smlouvy dle Harmonogramu; 

24.6 Objednatel je povinen na základě požadavku Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu obstarat na své náklady veškerá povolení, licence, schválení, oprávnění 
nebo rozhodnutí, avšak jen těch, u nichž Právní předpisy výslovně požadují, aby 
je opatřil Objednatel pouze svým jménem, aniž by mohl být při jejich obstarání 
zastoupen, a po jejich obdržení je bez zbytečného odkladu předat Zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou 
pro obstarání výše uvedených povolení, licencí, schválení, oprávnění nebo 
rozhodnutí. Bude-li obstarání povolení, licencí, schválení, oprávnění nebo 
rozhodnutí možné zajistit na základě plné moci, na žádost Zhotovitele 
Objednatel takovou plnou moc Zhotoviteli vystaví.   

24.7 Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoliv přímých či nepřímých 
překážek bránících či ztěžujících plnění Smlouvy Zhotovitelem či zvyšujících 
rizika, která na sebe Zhotovitel uzavřením této Smlouvy vzal.  

24.8 Součinnost sjednaná v tomto článku se uplatní v rámci dalších ujednání 
Smlouvy, pokud z takových následujících ujednání nevyplývá výslovný zákaz 
součinnosti či jiná úprava obsahu a rozsahu součinnosti, když v takovém případě 
mají přednost taková odlišná ujednání.  

24.9 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel odpovědný za 
řádné provedení Díla.    

24.10 Jestliže nebude možné dodržet postup pro provedení Díla stanovený Smlouvou, 
stanoví další postup Objednatel a sdělí jej Zhotoviteli. Jestliže Smlouva 
v některém svém ustanovení předpokládá, že má dojít k dohodě mezi smluvními 
stranami a k takové dohodě nedojde, určí další postup Objednatel a sdělí jej 
Zhotoviteli.  
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25 VLASTNICKÉ PRÁVO 
25.1 Zhotovitel a Osoby na straně Zhotovitele mají v rámci součinnosti ze strany 

Objednatele právo na bezplatné Užití pozemků a staveb tvořících Areál SAKO, a 
to výlučně pro Projektování, Inženýrskou činnost a Stavbu Linky prováděnou 
v souladu se Smlouvou.  

25.2 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel nemá a 
nebude mít právo stavby ve smyslu § 1240 a násl. OZ ani jiné věcné právo 
k věcem ve vlastnictví Objednatele. 

25.3 Objednatel se bez dalšího stává vlastníkem zhotovovaného Díla, a to po 
jednotlivých technických celcích tak, jak budou dle Harmonogramu provedeny. 
Současně se Objednatel stává vlastníkem jakékoli věci, která má být zabudována 
či jinak spojena s Linkou okamžikem jejího dodání na Staveniště. Smluvní strany 
pro vyloučení pochybností sjednávají, že pokud by v průběhu provádění Díla 
mělo nebo mohlo, při aplikaci Právních předpisů týkajících se typových závazků, 
vzniknout jakékoli majetkové právo Zhotovitele k jakékoli části Díla, takové 
právo Zhotovitele s ohledem na specifika této Smlouvy nevzniká.   

25.4 Objednatel se stává vlastníkem jakékoli části Dokumentace dle této Smlouvy 
zpracované Zhotovitelem, a to jejím předáním Objednateli dle Smlouvy.   

25.5 Nestanoví-li Smlouva jinak, je jakákoli věc, zejména elektřina či pára, vzniklá 
v průběhu testování dle Požadavků Objednatele, ve vlastnictví Objednatele.    

25.6 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem Předběžného předání 
Díla Zhotovitelem.  

25.7 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel nemá při 
činnosti dle této Smlouvy právo na jakékoli vypořádání stavby na cizím pozemku 
ve smyslu § 1083 a násl. OZ. 

26 PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Cena Díla 
26.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla cenu, která 

je specifikována v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. Tato Cena Díla 
obsahuje všechny náklady Zhotovitele pro provedení Díla. Cena nezahrnuje 
daň z přidané hodnoty, kterou Zhotovitel uhradí v souladu s Právními 
předpisy.    

26.2 Cena Díla sjednaná v odst. 26.1 bude hrazena v souladu s podmínkami 
a harmonogramem plateb, který je stanovený v příloze č. II.d Ceny a platební 
podmínky. Vedle těchto podmínek se bude Zhotovitel řídit pravidly 
stanovenými v čl. 26 Smlouvy. 
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26.3 Po dosažení milníků k platbě specifikovaných v příloze č. II.d Ceny a platební 
podmínky Zhotovitel vystaví Objednateli fakturu – daňový doklad v souladu 
s touto přílohou. Touto průběžnou fakturou – daňovým dokladem lze 
vyúčtovat pouze část plnění, která byla realizována v rozsahu vymezeném 
v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky a v souladu se Smlouvou. Nedílnou 
součástí faktury – daňového dokladu je protokol o splnění daného milníku 
k platbě dle přílohy č. II.d Ceny a platební podmínky, který potvrdí svým 
podpisem Správce Stavby (případně doplněný o potvrzení Objednatele), 
jestliže jsou splněny všechny podmínky stanové Smlouvou k provedení platby 
dle přílohy č. II.d Ceny a platební podmínky.   

26.4 Zhotovitel překládá průběžnou fakturu dle předchozího odstavce 
k odsouhlasení Správci Stavby ve třech písemných vyhotoveních a 
elektronicky, a to vždy nejpozději do 7 dnů po uskutečnění prací potřebných 
k dosažení milníku dle přílohy č. II.d Ceny a platební podmínky. Podkladem 
k vystavení faktury je Zhotovitelem vystavený a Správcem Stavby písemně 
potvrzený dle odst. 26.3 Smlouvy protokol o splnění daného milníku dle 
přílohy č. II.d Ceny a platební podmínky.  

26.5 Práce provedené na základě případného dodatku ke Smlouvě budou 
fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.   

26.6 Faktura – daňový doklad za provedení Díla musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 OZ a dále též tyto údaje:  
26.6.1 označení banky a č. účtu dle Smlouvy;   
26.6.2 označení Díla;   
26.6.3 evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele;    
26.6.4 číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu 

přenesené daňové povinnosti text „daň odvede Objednatel“; 
26.6.5 a další údaje případně vymezené v příloze č. II.d Ceny a platební 

podmínky či v pokynech Objednatele.     
26.7 Správce Stavby je povinen se k faktuře – daňovému dokladu vyjádřit nejpozději 

do 7 dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. Správce Stavby je oprávněn 
za Objednatele provést jakoukoli kontrolu Staveniště, Dokumentace Linky 
nebo jakékoliv další Dokumentace související se Stavbou Linky za účelem 
prověření obsahové správnosti předložené faktury a uplatnit případné námitky 
k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 
prací. Po odsouhlasení faktury – daňového dokladu vč.  protokolu o splnění 
příslušného milníku Správce Stavby předá příslušnou fakturu Objednateli.   

26.8 Pokud bude faktura – daňový doklad obsahovat práce, které nebyly Správcem 
Stavby odsouhlaseny a potvrzeny a/nebo pokud nebude obsahovat náležitosti 
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podle odst. 26.6 Smlouvy, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby 
splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury – daňového dokladu přestává 
běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura – daňový 
doklad bude opatřena novou dobu splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel 
v prodlení.   

26.9 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury – daňové doklady za splnění 
podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude 
faktura vč.  protokolu o splnění příslušného milníku v celém rozsahu schválena 
Správcem Stavby.  

26.10 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném 
předání Díla oběma smluvními stranami předložit Objednateli závěrečné 
vyúčtování, které bude obsahovat:  
26.10.1 finální položkově oceněný seznam všech skutečně provedených prací, 

věcí, užívacích práv a služeb, které byly dodány v rámci plnění Díla. 
Seznam bude členěn na jednotlivé položky v souladu s přílohou II.d 
Ceny a platební podmínky. Součástí ocenění bude seznam všech 
faktur, které se k příslušné části Díla vztahují rozpočet Díla, který bude 
obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných prací a 
dodávek, a  

26.10.2 případnou fakturu za provedené práce, které dosud nebyly v souladu 
s tímto článkem vyúčtovány.  

26.11 V případě faktury dle bodu 26.10.2 Smlouvy se postupuje dle ujednání tohoto 
čl. 26 Smlouvy. 

26.12 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně 
banky k prodlení s provedením platby faktury, není Objednatel po tuto dobu 
v prodlení se zaplacením příslušné částky.    

26.13 Objednatel si vyhrazuje možnost hradit Zhotoviteli část Ceny Díla v EUR ve výši 
____________[ZHOTOVITEL DOPLNÍ V RÁMCI KONEČNÉ NABÍDKY, POKUD 
HODLÁ TUTO MOŽNOST VYUŽÍT],- EUR bez DPH, přičemž možnost hradit část 
Ceny Díla v EUR se odvíjí od souhlasu Financující osoby a současně celková 
výše takové části Ceny Díla nepřesáhne 60 milionů EUR bez DPH. O udělení 
tohoto souhlasu a využití možnosti hradit část Ceny Díla v EUR Objednatel 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu ode dne Finančního uzavření, 
přičemž Zhotovitel musí respektovat uplatněnou výhradu Objednatele. 
V případě, že bude část Ceny Díla hrazena v EUR, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Objednateli dodatečnou slevu z Ceny Díla odpovídající nákladům 
na zajištění kurzového rizika, přičemž tato sleva bude určena následovně: [část 
Ceny Díla v EUR uvedená v první větě tohoto odstavce] x [koeficient kurzového 
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rizika ____________ [ZHOTOVITEL DOPLNÍ V RÁMCI KONEČNÉ NABÍDKY]. O 
vypočtenou slevu se sníží výše Ceny Díla; Objednatel v takovém případě uhradí 
Zhotoviteli část Ceny Díla v Kč sníženou o vypočtenou slevu a část Ceny Díla 
v EUR ve výši uvedené v tomto odst. 26.13, a to v platbách uvedených 
v platebním harmonogramu, který je specifikován v odst. 3.3 přílohy č. II.d 
Ceny a platební podmínky.    

Právo zápočtu a zadržovací právo  
26.14 Objednatel může započíst své závazky z této Smlouvy vůči Zhotoviteli proti 

jakýmkoli pohledávkám za Zhotovitelem.  
26.15 Zhotovitel nemůže započíst žádné své závazky z této Smlouvy vůči Objednateli 

proti jakýmkoliv pohledávkám vůči Objednateli jinak než dohodou smluvních 
stran, není-li dále stanoveno jinak  

26.16 Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele vykonat zadržovací 
právo vůči jakýmkoliv věcem Objednatele ani Osob na straně Objednatele či 
jejich peněžním prostředkům.   

Daň z přidané hodnoty 
26.17 Všechny závazky a částky podle této Smlouvy jsou vyčísleny bez DPH. 
26.18 Pokud bude jakékoliv plnění podle této Smlouvy zdanitelným plněním podle 

Právních předpisů týkajících se DPH, přičítá se DPH k závazkům tak, aby 
příjemce plnění obdržel po odečtení DPH příslušnou částku uvedenou v této 
Smlouvě. 

26.19 Odkazuje-li se v této Smlouvě na náklady některé smluvní strany, počítají se 
náklady po odečtení DPH, ledaže příslušná osoba, která náklady hradí, nemůže 
v souvislosti s konkrétním plněním uplatnit nárok na odpočet DPH. 

26.20 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je a po dobu účinnosti Smlouvy bude 
registrován jako plátce DPH a bude řádně a včas plnit svoje daňové povinnosti 
týkající se DPH. Kopie registrace Zhotovitele k DPH je přílohou této Smlouvy 
(viz odst. 38.12.3 Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje bezodkladně Objednateli na 
jeho žádost prokázat veškeré skutečnosti týkající se plnění jeho povinností a 
závazků z tohoto odstavce Smlouvy.  

26.21 Objednatel je za předpokladu připočtení DPH dle Smlouvy oprávněn provést 
úhradu DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže: 
26.21.1 Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován 

jako nespolehlivý plátce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo  

26.21.2 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 
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26.21.3 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem, avšak na 
jiný účet Zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění 
překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení 
plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost 
provést platbu bezhotovostně, s čímž Zhotovitel souhlasí. 

26.22 Pokud se změní v rámci Právních předpisů též pravidla, která umožňují 
Objednateli vyhnout se riziku ručení za DPH za Zhotovitele, je Objednatel bez 
dalšího oprávněn postupovat podle těchto nových pravidel, aniž by bylo třeba 
uzavírat dodatek této Smlouvy, s čímž Zhotovitel souhlasí.  

26.23 V případě, že práce, které jsou předmětem Smlouvy, budou spadat dle § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů do režimu přenesené daňové povinnosti (jsou zařazeny pod číselný 
kód 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA), je povinen přiznat a zaplatit daň 
Objednatel. Pro takový případ se Zhotovitel zavazuje uvést na faktuře vždy kód 
klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede Objednatel“.   

Úrok z prodlení 
26.24 V případě prodlení některé ze smluvních stran s plněním jejího peněžitého 

závazku, se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši stanovené 
platnými a účinnými Právními předpisy. 

27 ZMĚNA SMLOUVY 
27.1 Během doby trvání Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhovat Zhotoviteli 

provedení změny závazku ze Smlouvy podle podmínek uvedených v tomto 
článku Smlouvy.  

27.2 Během doby trvání Smlouvy může Zhotovitel navrhovat Objednateli změnu, 
kterou bude Zhotovitel považovat za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska 
zlepšení kvality nebo ekonomické efektivnosti Díla. Objednatel může jakoukoli 
změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout dle vlastního úsudku.   

27.3 Zhotovitel je oprávněn podávat žádosti o změny Smlouvy v souladu s přílohou 
č. B4 Požadavky na oznámení, změny a odchylky.    

27.4 Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že jakékoli změny 
Smlouvy vždy musí být v souladu s ust. § 222 ZZVZ.    

27.5 Zhotovitel bere na vědomí, že podáním žádosti v souladu s přílohou č. B4 
Požadavky na oznámení, změny a odchylky mu nevzniká právo na změnu 
Smlouvy. Ke změně Smlouvy dojde vždy na základě účinnosti písemného 
dodatku (neurčí-li dodatek jinou účinnost změny Smlouvy) uzavřeného mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem za splnění předpokladu dle odst. 27.4 Smlouvy.  
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27.6 Bez ohledu na odst. 27.1 a/nebo 27.2 Smlouvy, žádná změna, která je nezbytná 
kvůli jakémukoli neplnění povinnosti Zhotovitele nebo je vyvolána 
skutečnostmi, za které Zhotovitel odpovídá, anebo je nezbytná k dosažení 
souladu Díla se Smlouvou, nebude pokládána za změnu ve smyslu tohoto čl. 
27 Smlouvy, a takováto změna nepovede k žádné úpravě Ceny Díla, termínů 
plnění ani jiných ustanovení Smlouvy a nebude zakládat žádné nároky 
Zhotovitele, ať již z jakéhokoli důvodu.  

27.7 Nebude-li žádost o změnu Smlouvy obsahovat všechny náležitosti upravené 
v příloze č. B4 Požadavky na oznámení, změny a odchylky, není Objednatel 
povinen se takovou žádostí zabývat.    

27.8 Zhotovitel má právo na prodloužení doby pro provádění Díla, jestliže:   
27.8.1 Objednatel dá Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění Díla z důvodu 

provozu Stávajícího zařízení, a   
27.8.2 doba přerušení provádění Díla dle pokynu Objednatele bude 

přesahovat dobu vymezenou v odst. 14.9 Smlouvy.    
27.9 Postup v případě změny závazku ze Smlouvy navrhované Objednatelem:   

27.9.1 požadavek na změnu, který bude obsahovat alespoň hrubý popis 
změny a Objednatelem požadovaný termín realizace plnění, které je 
předmětem změny, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně;   

27.9.2 Zhotovitel na základě doručeného požadavku na změnu, zpracuje a 
předá Objednateli návrh změny ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet 
okamžikem doručení požadavku na změnu. Zhotovitelem 
zpracovaný návrh změny bude obsahovat zejména:  

i. podrobný popis změny;  
ii. návrh na úpravu Harmonogramu nebo konstatování, že 

provedení změny nemá vliv na Harmonogram;   
iii. dopad na Cenu Díla zahrnující náklady na přípravu změny 

a náklady na realizaci změny, termíny plateb nebo 
konstatování, že provedení změny nebude mít vliv na Cenu 
Díla;  

iv. dopad na Stávající zařízení nebo konstatování, že 
provedení změny nebude mít vliv na Stávající zařízení. 

27.9.3 Pokud by se Objednatel z jakéhokoli důvodu po vystavení návrhu 
změny rozhodl nepokračovat v přípravě změny, musí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli. V takovém 
případě má Zhotovitel nárok na peněžní náhradu prokazatelných 
nákladů vyplývajících z přípravy návrhu změny, a to nejvýše 
v rozsahu, v jakém je vynaložil navenek (ve vztahu ke třetím 
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osobám). To neplatí v případě, že iniciátorem změny bude 
Zhotovitel. 

27.9.4 vyhodnocení jakéhokoliv dopadu jakékoliv změny dle odst. 27.9.3 
výše musí být kalkulováno Zhotovitelem v rozsahu dle sazeb a cen 
obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve 
Smlouvě specifikovány, bude Zhotovitel vycházet z aktuální cenové 
úrovně materiálů, zařízení, věcí, prací a služeb, popř. předloží detailní 
individuální kalkulaci položek, ze které bude patrná výměra, měrná 
jednotka, jednotková cena (v rozdělení minimálně na dodávku a 
montáž) a cena celkem. 

27.9.5 Po obdržení návrhu změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně 
dohodnou na všech záležitostech v něm obsažených. Poté 
Zhotovitel případně zpracuje revizi návrhu změny.   

27.9.6 Ve lhůtě 14 dnů, která počíná plynout v den následující po takové 
dohodě, nebo po vystavení revize návrhu změny, Objednatel vystaví 
pro Zhotovitele změnový příkaz, bude-li Objednatel zamýšlet změnu 
provést, jehož součástí bude příslušný návrh změny. Následně bude 
takto vystavený změnový příkaz potvrzen oběma smluvními 
stranami. Pokud by se Objednatel nebyl schopen rozhodnout 
během uvedených 14 dnů, oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli a 
požádá jej o přiměřené prodloužení lhůty. Zhotovitel je povinen 
vyhovět požadavku Objednatele. 

27.9.7 po oboustranném potvrzení změnového příkazu bude uzavřen 
dodatek ke Smlouvě dle odst. 27.5 Změnový příkaz bude přílohou 
takového dodatku.  

27.10 Postup v případě změny závazku ze Smlouvy navrhované Zhotovitelem:  
27.10.1 pokud Zhotovitel navrhne změnu dle odst. 27.2 této Smlouvy, musí 

předložit Objednateli písemný návrh změny, s uvedením důvodů 
navrhované změny a informací specifikovaných v odst. 27.9.2 této 
Smlouvy, a to nejpozději do 21 dnů po tom, co se Zhotovitel 
dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o vzniku 
události nebo okolnosti, z nichž požadavek na změnu vyplývá. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na úhradu 
jak nákladů souvisejících s vypracováním návrhu změny, tak i 
nákladů souvisejících se změnou, nerozhodne-li Objednatel jinak. 
Objednatel má též právo takovýto návrh změny či změnu odmítnout 
s tím, že Objednatel je zcela zbaven jakékoliv odpovědnosti 
v souvislosti s odmítnutým návrhem změny či změnou. Při 
oceňování jakékoli změny je Zhotovitel povinen postupovat dle 
odst. 27.9.4 Smlouvy.  
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27.10.2 po obdržení návrhu změny dle odst. 27.10 (změna závazku ze 
Smlouvy navrhované Zhotovitelem) budou smluvní strany 
postupovat dle postupů popsaných v čl. 27 této Smlouvy. Pokud se 
však Objednatel rozhodne neakceptovat návrh změny předložený 
Zhotovitelem dle odst. 27.10.1 této Smlouvy a ve změně 
nepokračovat, Zhotovitel nebude mít právo na náhradu nákladů 
spojených s vypracováním návrhu změny.  

27.10.3 shledá-li Zhotovitel, že je třeba přijmout technické řešení, které není 
v souladu se závaznými normami, může požádat Objednatele o 
udělení výjimky. Součástí žádosti musí být technické zdůvodnění. 
Pokud bude řešení vycházet ze zahraniční normy, bude předložena 
příslušná norma v českém překladu. Toto řešení nebude zakládat 
navýšení Ceny Díla, změnu termínů plnění, ani jiné požadavky 
Zhotovitele.  

27.11 Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam provedených změn, povahu, 
náklady vynaložené na provedení změny, termín zahájení a ukončení její 
realizace a stav všech změn, jak navrhovaných, tak i schválených nebo 
Objednatelem zamítnutých. Kopii záznamu je Zhotovitel povinen jedenkrát 
měsíčně předkládat Objednateli.   

27.12 Změnový příkaz tohoto čl. 27 Smlouvy se stane přílohou dodatku dle odst. 27.5 
Smlouvy.  

27.13 Při žádosti o změnu Smlouvy v návaznosti na ujednání dle odst. 27.8 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen postupovat dle tohoto článku Smlouvy. Objednatel je při 
splnění podmínek vymezených v odst. 27.8 Smlouvy, které Zhotovitel 
Objednateli doloží spolu s žádostí o změnu Smlouvy, povinen žádosti vyhovět.      

27.16 Ujednání odst. 27.8 Smlouvy představuje vyhrazenou změny závazku ve smyslu 
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.   

27.17 Jakákoli změna provedená dle tohoto čl. 27 Smlouvy nesmí být v rozporu 
s minimálními technickými podmínkami, které jsou vymezeny v čl. 2 přílohy č. 
II.g Garantované parametry, a to veškeré minimální a maximální hodnoty 
uvedené v tabulce č. 1 až 4 přílohy č. II.g Garantované parametry.  

28 NÁHRADA ÚJMY 
28.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou újmu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění 
Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje 
prostřednictvím Poddodavatele. 

28.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.    
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28.3 Újma dle odst. 28.1 Smlouvy se vztahuje také na újmu, jejíž vznik hrozí, přičemž 
o takovou újmu se jedná v případě, kdy je možné důvodně očekávat 
s přihlédnutím ke všem okolnostem, že škoda vznikne a v jaké výši, a současně 
je možné s přihlédnutím ke všem okolnostem určit, kdo za škodu odpovídá.   

28.4 Obě smluvní strany jsou povinny k náhradě újmy prokazatelně vzniklé 
příslušné druhé smluvní straně.  

28.5 Celková výše jakýchkoli částek, které je jedna smluvní strana oprávněna žádat 
po druhé smluvní straně, ať se jedná o jakýkoli peněžitý nárok, který oprávněné 
smluvní straně vzniká na základě Smlouvy či jejích příloh, nebo újmu, která 
smluvní straně prokazatelně vznikla, a to na základě této Smlouvy a z důvodů 
zavinění druhé smluvní strany, je-li prokázání zavinění vyžadováno, nepřekročí 
100 % Ceny Díla bez DPH.  

29 JISTOTA 
Jistota za provedení Díla 
29.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Jistotu ve výši 10 % Ceny Díla v Kč 

bez DPH za účelem zajištění veškerých pohledávek Objednatele z této Smlouvy 
vůči Zhotoviteli, zejména za řádné provedení Díla, zaplacení smluvních pokut, 
vypořádání Vad, Záruky za jakost, slevy z Ceny Díla, náhrady škod, náhrady 
nemajetkové újmy, náhrady nákladů sjednaných ve Smlouvě, které je 
Objednatel oprávněn z Jistoty uspokojit. Objednatel je oprávněn z Jistoty 
čerpat vždy v případech, kdy má za Zhotovitelem pohledávku na základě 
Smlouvy, a to zejména v případech, kdy má Objednatel za Zhotovitelem 
pohledávku na zaplacení smluvních pokut, vypořádání Vad, Záruky za jakost, 
slevy z Ceny Díla, náhrady škod, náhrady nemajetkové újmy či náhrady nákladů 
sjednaných ve Smlouvě. 

29.2 Zhotovitel Jistotu dle odst. 29.1 Smlouvy předloží do 7 pracovních dnů poté, 
kdy budou splněny všechny podmínky pro provedení platby č. 1 dle přílohy č. 
II.d Ceny a platební podmínky. Jistotu je Zhotovitel povinen udržovat tak, aby 
byla platná a splňovala požadavky dle čl. 29 Smlouvy ještě po dobu alespoň 
28 dnů po předpokládaném termínu odstranění Vad nejméně však do uplynutí 
Záruční doby v délce 60 měsíců dle čl. 19 Smlouvy. Výše Jistoty se řídí přílohou 
č. II.d Ceny a platební podmínky. Bude-li z Jistoty čerpáno, je Zhotovitel 
povinen bezodkladně doplnit Jistotu do výše specifikované v příloze č. II. 
Platby a Platební podmínky. Bude-li předložena bankovní záruka, musí být tato 
záruka při zachování požadavků dle tohoto odstavce vystavena ve výši a 
s platností v délce, která je uvedena v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky 
a současně bude respektovat lhůty upravené v Harmonogramu.         

29.3 Jestliže dojde k předání potvrzení o průběhu Garanční doby dle čl. 17 Smlouvy, 
je Zhotovitel oprávněn ke dni následujícímu po dni předání potvrzení 
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uvedeného v tomto odstavci snížit výši Jistoty na 5 % Ceny Díla bez DPH. 
Zhotovitel předloží Objednateli podklady, z nichž jednoznačně vyplývá, že 
došlo ke snížení výše bankovní záruky za platby v souladu s tímto čl. 29 
Smlouvy bez zbytečného odkladu po snížení výše bankovní záruky a/nebo na 
základě žádosti Objednatele. 

29.4 Při zvyšování i snižování výše bankovní záruky za platby musí být dodrženy 
všechny podmínky stanovené tímto čl. 29 Smlouvy.  

29.5 Pokud Zhotovitel složil Objednateli Jistotu formou peněžité jistoty, je oprávněn 
nahradit ji kdykoliv bankovní zárukou; v takovém případě je Objednatel 
povinen vrátit Zhotoviteli peněžitou jistotu v nevyčerpané výši, a to vč. Úroků, 
pokud nějaké přirostly, do 28 dnů ode dne, kdy byla Objednateli Zhotovitelem 
předána záruční listina bankovní záruky. Pokud Zhotovitel složil Jistotu 
Objednateli formou bankovní záruky, je kdykoli oprávněn nahradit ji složením 
peněžité jistoty; v takovém případě je Objednatel povinen vrátit Zhotoviteli 
záruční listinu bankovní záruky do 28 dnů ode dne, kdy Objednatel od 
Zhotovitele peněžitou jistotu v plné výši obdržel. Kombinace bankovní záruky 
a peněžité jistoty se nepřipouští. Za účelem splnění povinnosti předložit Jistotu 
formou bankovní záruky je Zhotovitel oprávněn předkládat jednotlivé 
bankovní záruky, které odpovídají výši Jistoty stanovené v odst. 29.2 Smlouvy. 
Ustanovení tohoto článku budou na takové jednotlivé bankovní záruky 
aplikována obdobně.    

29.6 Bankovní záruka musí splňovat po dobu uvedenou v odst. 29.2 Smlouvy 
minimálně následující podmínky: 
29.6.1 bude neodvolatelná; a 
29.6.2 bude vystavena Poskytovatelem bankovní záruky; a   
29.6.3 znějící ve prospěch Objednatele s plněním v plné výši bankovní záruky; 

a  
29.6.4 postupitelná ve prospěch:   

29.6.4.1 Financující osoby; nebo 
29.6.4.2 spřízněné osoby Financující osoby, která je finanční  

institucí; nebo 
29.6.4.3 jakékoli banky nebo obdobné finanční instituci se sídlem 

v Evropské unii či Velké Británii; nebo  
29.6.4.4 osoby, kterou Financující osoba určí za podmínek 

definovaných ve smlouvě uzavřené mezi Objednatelem 
a Financující osobou;   

29.6.5 bude zajišťovat veškeré pohledávky Objednatele z této Smlouvy vůči 
Zhotoviteli, zejména na zaplacení smluvních pokut, vypořádání Vad, 
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Záruky za jakost, slevy z Ceny Díla, náhrady škod, náhrady nemajetkové 
újmy či náhrady nákladů sjednaných ve Smlouvě; a 

29.6.6 uspokojení Objednatele z bankovní záruky bude bezpodmínečné, bez 
námitek, podmínek, protestů poskytovatele bankovní záruky a bez 
toho, aby banka zkoumala či zpochybňovala důvody požadovaného 
čerpání (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči 
poskytovateli bankovní záruky povinen jakkoli prokazovat či dokládat 
důvod pro čerpání bankovní záruky); a 

29.6.7 na první výzvu Objednatele, a to po předložení písemné žádosti 
Objednatele Poskytovateli bankovní záruky s uvedením částky 
k vyplacení. 

29.7 V případě, kdy má být bankovní záruka vrácena a nedojde tak k vydání 
dodatku k bankovní záruce, Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku 
s končící platností pouze oproti nové bankovní záruce na další období 
(nejedná-li se o záruční listinu bankovní záruky v elektronické podobě). Pokud 
Zhotovitel nenahradí bankovní záruku s končící platností a nepředá 
Objednateli novou záruční listinu nejpozději 42 dnů před koncem platnosti 
bankovní záruky s končící platností či k takové bankovní záruce nezajistí 
dodatek, je Objednatel oprávněn částku z bankovní záruky vyčerpat a takto 
vyčerpaná částka se stává bez dalšího peněžitou jistotou ve smyslu tohoto 
článku Smlouvy.  

29.8 Pokud poskytnul Zhotovitel Objednateli peněžitou jistotu nebo Objednatel 
získal Jistotu z bankovní záruky postupem dle odst. 29.7 této Smlouvy a 
Objednatel z Jistoty čerpal, je Zhotovitel povinen Jistotu doplnit nejpozději do 
28 dnů ode dne oznámení o čerpání na požadovanou výši. Nevyčerpanou 
Jistotu je povinen Objednatel vrátit Zhotoviteli nejpozději do 28 dnů ode dne 
uplynutí lhůty uvedené v odst. 29.2 Smlouvy, a to vč. Úroků, pokud nějaké 
přirostly, a úroků z prodlení za dobu, kdy si Objednatel byl nebo musel být 
vědom neoprávněného čerpání Jistoty. Objednatel je v této souvislosti povinen 
uložit prostředky z čerpané Jistoty na zvláštním bankovním účtu úročeném 
sazbou v místě a čase obvyklou.  

Bankovní záruka za platby 
29.9 Zhotovitel je povinen předložit bankovní záruku za účelem zajištění plateb 

vyplácených Objednatelem Zhotoviteli (dále jen „bankovní záruka za 
platby“). Objednatel je oprávněn bankovní záruku za platby čerpat ve všech 
případech, kdy mu na základě Smlouvy nebo Právních předpisů vznikne právo 
na vrácení příslušné části platby vyplacené Zhotoviteli a/nebo v případě, že 
Zhotovitel nepoužije peněžní prostředky mu vyplacené na základě Smlouvy za 
účelem provedení Díla, a Objednatel je oprávněn takto čerpané finanční 
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prostředky použít na uspokojení svých nároků na vrácení příslušné části platby 
včetně příslušenství.  

29.10 Výše bankovní záruky za platby je upravena v příloze č. II.d Ceny a platební 
podmínky.  

29.11 Zhotovitel je povinen předložit bankovní záruku za platby ve výši uvedené 
v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky, a to nejpozději 21 dnů přede dnem 
plánovaného uskutečnění milníku uvedeného ke splátce č. 2 v příloze č. II.d 
Ceny a platební podmínky.   

29.12 Výše bankovní záruky za platby bude zvyšována v průběhu provádění Díla 
v návaznosti na skutečnosti uvedené v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. 
Má-li podle této přílohy dojít ke zvýšení výše bankovní záruky za platby, je 
třeba aby Zhotovitel nejpozději 14 dnů přede dnem, ke kterému má dle této 
přílohy dojít ke zvýšení, předložil všechny potřebné podklady, z nichž bude 
jednoznačně vyplývat, že došlo ke zvýšení bankovní záruky za platby na částku 
požadovanou v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. Takové podklady 
Zhotovitel předloží Objednateli ve lhůtě uvedené v tomto odstavci či kdykoli 
bez zbytečného odkladu na žádost Objednatele.  

29.13 Výše bankovní záruky za platby bude snižována v průběhu provádění Díla 
v návaznosti na skutečnosti uvedené v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky. 
Ke snížení bankovní záruky může dojít vždy nejdříve v den následující po 
splnění poslední z těchto podmínek: 
a) splnění milníku specifikovaného v příloze č. II.d Ceny a platební podmínky, 

který je spojen s nárokem na snížení bankovní záruky, 
b) splnění všech platebních podmínek spojených s milníkem uvedeným shora 

pod písmenem a) 
c) schválení faktury spojené se splněním milníku uvedeného shora pod 

písmenem a) v celém rozsahu Správcem Stavby.  
Zhotovitel předloží Objednateli podklady, z nichž jednoznačně vyplývá, že 
došlo ke snížení výše bankovní záruky za platby v souladu s tímto čl. 29 
Smlouvy bez zbytečného odkladu po snížení výše bankovní záruky a/nebo na 
základě žádosti Objednatele. 

29.14 Ke zvýšení či snížení výše bankovní záruky za platby může dojít formou 
dodatku ke stávající záruční listině Zhotovitele, nebo na základě vystavení nové 
bankovní záruky za platby splňující podmínky stanovené v tomto čl. 29 
Smlouvy. Při zvyšování i snižování výše bankovní záruky za platby musí být 
dodrženy všechny podmínky stanovené tímto čl. 29 Smlouvy.  

29.15 Bankovní záruka za platby musí splňovat požadavky po dobu alespoň 28 dnů 
po předpokládaném uplynutí její platnosti dle přílohy č. II.d Ceny a platební 
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podmínky. Ujednání odst. 29.2 se přiměřeně použijí i pro bankovní záruku za 
platby. 

29.16 Bankovní záruka za platby musí po celou dobu své platnosti splňovat alespoň 
následující požadavky:  
29.16.1 bude neodvolatelná; a 
29.16.2 bude vystavena Poskytovatelem bankovní záruky; a   
29.16.3 znějící ve prospěch Objednatele s plněním v plné výši bankovní 

záruky za platby; a  
29.16.4 postupitelná ve prospěch osob uvedených v odst. 29.6.4 Smlouvy; a 
29.16.5 bude zajišťovat veškeré pohledávky Objednatele z této Smlouvy vůči 

Zhotoviteli, zejména na vrácení příslušné části platby; a 
29.16.6 uspokojení Objednatele z bankovní záruky bude bezpodmínečné, bez 

námitek, podmínek, protestů poskytovatele bankovní záruky a bez 
toho, aby banka zkoumala či zpochybňovala důvody požadovaného 
čerpání (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči 
poskytovateli bankovní záruky povinen jakkoli prokazovat či dokládat 
důvod pro čerpání bankovní záruky); a 

29.16.7 na první výzvu Objednatele, a to po předložení písemné žádosti 
Objednatele Poskytovateli bankovní záruky s uvedením částky 
k vyplacení. 

Poskytovatel bankovní záruky 
29.17 Poskytovatel bankovní záruky musí splňovat požadavek na rating stanovený 

v odst. 1.1.33 Smlouvy po celou dobu platnosti bankovní záruky dle tohoto 
článku Smlouvy. Jestliže požadovaný rating Poskytovatele bankovní záruky 
poklesne, pak je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit 
bankovní záruku dle tohoto čl. 29 Smlouvy Poskytovatele bankovní záruky, 
který požadavek na rating splňuje.   

Náklady na obstarání, vystavení a udržování Jistoty a/nebo bankovní záruky 
29.18 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré náklady Zhotovitele, které mu 

vzniknou v souvislosti s postupem dle tohoto čl. 29, nese Zhotovitel. 

30 POJIŠTĚNÍ   
30.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění nejméně v rozsahu podmínek dle 

přílohy č. II.f této Smlouvy. Pojištění bude Zhotovitel udržovat v platnosti a 
účinnosti nejméně po dobu, která je definována v této příloze pro jednotlivé 
druhy pojištění.  
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30.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pojištění a za jejich porušení nese 
Zhotovitel plnou a bezpodmínečnou odpovědnost, zejména pokud takové 
porušení bude mít vliv na nároky z pojištění (např. na nevyplacení pojistného 
plnění nebo na jeho snížení v důsledku porušení podmínek pojištění). 

30.3 Pojištění uzavírané Zhotovitelem dle tohoto článku bude sjednáno 
s pojišťovnou, které (případně její mateřské obchodní korporaci dle § 74 odst. 
2 zákona č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném 
znění) je udělen finanční rating minimálně Moody’s „A3“, Fitch/IBCA „A-“, 
Standard & Poor’s „A-“nebo ekvivalentní od jiné mezinárodně uznávané 
ratingové agentury. Odchýlit se od tohoto ujednání lze pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

30.4 Zhotovitel předloží Objednateli uzavřené pojistné smlouvy pro pojištění dle 
požadavků dle přílohy č. II.f této Smlouvy v termínech uvedených v tomto čl. 
30 Smlouvy. Z předložených dokumentů musí být patrné splnění podmínek 
pojištění dle přílohy č. II.f této Smlouvy. 

30.5 Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
pojistné smlouvy uzavřené dle této Smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit 
řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných 
pojistných smluv.   

30.6 V případě jakýchkoli změn v této Smlouvě, které mají vliv zejména na stanovení 
rozsahu pojistného krytí, výše pojistných částek, sub/limitů, spoluúčastí či na 
pojistnou dobu a účinnost pojistné ochrany pojištění uzavřeného dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen takové změny projednat s Objednatelem, 
následně tyto změny ve svém sjednávaném pojištění zohlednit a podat o 
tomto zohlednění Objednateli písemnou zprávu bez zbytečného odkladu.  

30.7 Jakákoliv případná prodloužení pojištění a jakékoli případné změny pojištění 
v souvislosti s plněním této Smlouvy jdou k tíži Zhotovitele, včetně hrazení 
souvisejících nákladů, ledaže prodloužení či změna pojištění byla způsobeny 
výlučně Objednatelem. 

30.8 Pojištění Zhotovitele dle uvedené přílohy Zhotovitel předloží na výzvu 
Objednatele nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení takové výzvy, nejpozději 
však ke dni zahájení prací na Staveništi.   

30.9 Zhotovitel je povinen podklady k pojištění dle přílohy č. II.f Smlouvy předložit 
Objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení takové žádosti. 

30.10 Nebude-li Zhotovitel udržovat platná pojištění ve smyslu ustanovení tohoto 
článku a porušení své povinnosti nenapraví ani v dodatečné lhůtě uvedené 
v písemném upozornění Objednatele, která bude činit alespoň 14 dnů, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
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31 SMLUVNÍ POKUTY  
31.1 Smluvní strany sjednaly následující utvrzení závazků Zhotovitele vůči 

Objednateli smluvní pokutou.   
31.2 V případě porušení povinnosti provádět práce skrze Poddodavatele, jehož 

prostřednictvím prokázal Zhotovitel jakoukoli část kvalifikačních předpokladů 
v Zadávacím řízení dle odst. 6.2 Smlouvy a/nebo v případě porušení povinnosti 
při změně takového Poddodavatele doložit doklady a informace podle 6.2 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
70.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené 
jednotlivé povinnosti.  

31.3 V případě porušení povinnosti podle odst. 6.8 Smlouvy má Objednatel právo 
vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý 
zjištěný případ porušení a za každého Poddodavatele, ve vztahu k němuž 
nebyly poskytnuty příslušné údaje, informace a/nebo potvrzení.     

31.4 V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 12.2 Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti, a to každý 
jednotlivý systém jakosti dle odst. 12.2 Smlouvy, kterým Zhotovitel nebude 
disponovat.   

31.5 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací na Díle v termínu 
dle milníku č. 2 uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.h Smluvní harmonogram, je 
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení se splněním uvedeného milníku č. 2. 

31.6 V případě prodlení Zhotovitele s ukončením stavebních prací na Díle v termínu 
dle milníku č. 4 uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.h Smluvní harmonogram, je 
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení se splněním uvedeného milníku č. 4. 

31.7 V případě prodlení Zhotovitele s prvním zapálením kotle a provozem na 
Odpad v termínu dle milníku č. 8 uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.h Smluvní 
harmonogram, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 320.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním uvedeného 
milníku č. 8. 

31.8 V případě prodlení s Předběžným předáním Díla v termínu dle milníku č. 10 
uvedeném v čl. 1 přílohy č. II.h Smluvní harmonogram, je Zhotovitel povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.150.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení se splněním uvedeného milníku č. 10.  

31.9 V případě porušení povinnosti vyklidit Staveniště podle odst. 16.5.11 Smlouvy 
má Objednatel právo vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
70.000,- Kč za každý a to i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.     
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31.10 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstranění Vady dle odst. 19.3 
nebo 19.4 Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 70.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním Vady dle čl. 
19 Smlouvy.   

31.11 V případě porušení povinnosti realizovat příslušné činnosti skrze osoby 
uvedené v Nabídce Zhotovitele dle odst. 23.2 Smlouvy a/nebo v případě 
porušení povinnosti doložit doklady a informace při změně takové jednotlivé 
osoby podle odst. 23.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se 
splněním uvedené jednotlivé povinnosti. Smluvní pokutu ve stejné výši je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za porušení povinností dle odst. 23.3 
Smlouvy, a to za každý případ i započatý den, kdy nedisponoval jakoukoli 
takovou kvalifikací. 

31.12 V případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele plynoucích 
z odst. 26.20 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku či 
povinnosti.   

31.13 V případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele zajistit Jistotu 
splňující všechny požadavky dle čl. 29 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč za každý byť 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

31.14 V případě porušení jakékoli jednotlivé povinnosti stanovené v čl. 30 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každý případ jednorázového porušení povinnosti a smluvní pokutu ve výši 
70 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě trvajícího nebo 
opakujícího se porušení povinnosti.   

31.15 V případě porušení jakékoli jednotlivé povinnosti dle čl. 35 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 
za každý případ jednorázového porušení povinnosti a smluvní pokutu ve výši 
30.000,- za každý i započatý den prodlení v případě trvajícího nebo opakujícího 
se porušení povinnosti, nejedná-li se o zanedbatelné porušení, u kterého 
Zhotovitel prokáže, že jejím porušením nemohlo dojít ke škodě/újmě.    

31.16 V případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele dle této 
Smlouvy, pokud takové porušení není Zhotovitelem napraveno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdržel výzvu Objednatele 
k nápravě (je-li náprava možná a pokud náprava možná není, Objednatel není 
povinen k nápravě vyzývat), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 70.000,- Kč za každý případ jednorázového porušení povinnosti 
a smluvní pokutu ve výši 30.000,- za každý i započatý den prodlení v případě 
trvajícího nebo opakujícího se porušení povinnosti. Smluvní pokuta dle tohoto 
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odstavce se neuplatní v případě porušení povinnosti, k jejímuž utvrzení je 
sjednána smluvní pokuta dle výše uvedených ustanovení nebo smluvní pokuty 
dle jiných článků Smlouvy nebo jejich příloh.  

31.17 V případě nedodržení garantovaných hodnot specifikovaných v příloze č. II.g 
Garantované parametry v průběhu Garanční doby dle odst. 16.7 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli taktéž smluvní pokuty, které jsou 
uvedeny v příloze č. II.c Smluvní pokuty za nedodržení hodnot.   

31.18 Nestanoví-li Smlouva jinak, pro účely tohoto článku se měřené hodnoty dle 
přílohy č. II.g Garantované parametry považují za splněné, jestliže dosažené 
měřené výsledky bezprostředně po provedení příslušných testů vyhovují 
minimálním požadavkům, tedy že měřené výsledky nesmějí být vylepšovány 
doplňováním nejistoty měření a/nebo tolerance měření. 

31.19 Závazek Zhotovitele k placení smluvní pokuty nevylučuje nárok Objednatele 
na náhradu škody (újmy) ve výši, v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.  

31.20 Celková výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli, nepřekročí částku odpovídající 50 % Ceny Díla bez DPH. 

31.21 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy, není žádná smluvní strana 
oprávněna požadovat náhradu škody (újmy) z titulu závazku k odškodnění 
v případě, že byla škoda (újma) kompenzována na základě nároku z jiného 
právního titulu a v rozsahu, ve kterém byla kompenzována.   

31.22 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle 
na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

31.23 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokutu, na jejíž zaplacení 
Objednateli vznikl nárok dle odst. 31.5 a/nebo 31.6 a/nebo 31.7 Smlouvy, a to 
pouze za podmínky, že v průběhu provádění Díla bude dodržen termín pro 
Předběžné předání Díla dle milníku č. 10 uvedeného v čl. 1 přílohy č. II.h 
Smluvní harmonogram.  

31.24 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokutu dle tohoto článku 
Smlouvy, jestliže mu ve splnění dané povinnosti dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná a nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Takovou překážkou mohou být zejména živelní pohromy, války, 
revoluce, zemětřesení, povodně, záplavy, epidemie, karanténní omezení, 
dopravní embarga a další obdobné skutečnosti, jestliže současně naplňují 
podmínky dle tohoto odstavce. Překážka  

31.24.1 vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů či jeho pochybení nebo 
zanedbání, nebo 

31.24.2 jejíž vznik Zhotovitel či Poddodavatel zapříčinil či se na něm podílel, 
nebo 
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31.24.3 vzniklá v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, nebo  

31.24.4 kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat, nebo 
31.24.5 vzniklá z důvodu místní či podnikové stávky na úrovni Zhotovitele či 

Poddodavatele, nebo  
31.24.6 o které strany věděly nebo musely vědět ke dni uzavření Smlouvy 

Zhotovitele povinnosti k zaplacení dané smluvní pokuty nezprostí. Překážkou 
dle tohoto odstavce není selhání Poddodavatele, pokud nenastalo z důvodů 
uvedených v tomto odstavci a mělo přímý dopad na plnění povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy a Zhotovitel vyvinul maximální úsilí k nalezení 
jiného řešení. Zhotovitel je povinen o vzniku překážky dle tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu informovat Objednatele. Zhotovitel má nárok na 
zproštění povinnosti hradit smluvní pokutu dle tohoto odstavce pouze 
v případě, že Zhotovitel Objednateli doloží a prokáže, že jsou splněny všechny 
podmínky stanovené tímto odstavcem a že všechny tyto podmínky trvaly 
současně po celou dobu po kterou Zhotovitel tvrdí, že překážka dle tohoto 
odstavce trvala.  

31.25 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou 
splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení.  

32 UKONČENÍ SMLOUVY    
32.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou, odstoupením nebo 

výpovědí, a to vždy písemně.  
32.2 Jestliže konkrétní porušení Smlouvy pokračovalo po dobu více než 14 dnů 

nebo k němu došlo více než třikrát v jakékoli době 6 měsíců po sobě jdoucích, 
je Objednatel oprávněn doručit Zhotoviteli oznámení, které bude obsahovat:  
32.2.1 podrobnou specifikaci porušení Smlouvy s odkazem na Zhotovitelem 

porušené ujednání Smlouvy;  
32.2.2 upozornění, že bude-li porušení Smlouvy pokračovat po dobu delší než 

21 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebo k němu opakovaně 
dojde ve dvou nebo více měsících v době 6 měsíců po sobě jdoucích 
ode dne doručení oznámení dle tohoto odstavce Zhotoviteli, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.     

32.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bude Zhotovitel 
postupovat tak, že to bude závažným způsobem narušovat činnost a/nebo 
fungování Objednatele. V takovém případě Objednatel Zhotoviteli písemně 
sdělí, jakým způsobem jeho činnost narušuje a vyzve jej k bezodkladnému 
ukončení narušení jeho činnosti. Pokud i přes tuto výzvu nedojde k ukončení 
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narušení činnosti a/nebo fungování Objednatele, je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.  

32.4 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

32.5 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení 
smluvních závazků: 
32.5.1 výše částky smluvní pokuty dle odst. 31.5 a/nebo 31.6 a/nebo 31.7, 

a/nebo 31.8 Smlouvy dosáhne částky, která odpovídá 10 % Ceny Díla;  
32.5.2 počet dnů prodlení Zhotovitele s nedodržením termínů dle milníků č. 

2, č. 4., č. 8 a/nebo č. 10 uvedených v čl. 1 přílohy č. II.h Smluvní 
harmonogram dosáhne v souhrnu 365 dnů;   

32.5.3 neprokázání existence pojištění dle čl. 30 Smlouvy;  
32.5.4 Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností, která pro něj vyplývá 

z čl. 30 Smlouvy;  
32.5.5 porušení povinností Zhotovitele týkajících se Jistoty dle čl. 29 Smlouvy;  
32.5.6 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této Smlouvě nebo jejích přílohách (zejména v příloze č. II.c 
Smluvní pokuty za nedodržení hodnot) označené jako podstatné 
porušení Smlouvy;  

32.5.7 Zhotovitel postoupí Smlouvu v rozporu s odst. 3438.7 Smlouvy;  
32.5.8 dojde ke změně Smlouvy v rozporu s ust. § 222 ZZVZ;  
32.5.9 Zhotovitel předá nebo nabízí (ať již přímo či nepřímo) jakékoli osobě 

jakýkoli úplatek, dar, jakoukoli prémii, provizi či jinou hodnotnou věc 
jako pobídku nebo odměnu:  
i. za provedení nebo naopak neprovedení jakéhokoli jednání 

v souvislosti se Smlouvou, nebo  
ii. za prokázání nebo naopak neprokázání přízně nebo nepřízně 

jakékoli osobě v souvislosti se Smlouvou,  
nebo pokud jakákoli Osoba na straně Zhotovitel nabízí předat (ať již 
přímo či nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou nabídku nebo 
odměnu dle odst. 32.5.9.  

32.5.10 prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 45 dnů, 
32.5.11 Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně 

neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě 
Předběžného předání Díla a jeho předání Objednateli.  

32.6 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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32.6.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je 
v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

32.6.2 bylo-li zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy po podání takového návrhu. Byl-li 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli jinou 
osobou či orgánem veřejné moci, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy, jestliže bylo vůči Zhotoviteli vydáno rozhodnutí o úpadku 
Zhotovitele, byla Zhotoviteli nařízena nucená správa podle jiného 
právního předpisu nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace 
podle právního řádu země jeho sídla.  

32.7 Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od Smlouvy Objednatel uvede, zda se Smlouva ruší od 
počátku nebo zda je odstupováno od nesplněné části Smlouvy. 

32.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu újmy dle čl. 28 
Smlouvy, licenční ujednání, ujednání o vlastnickém právu, ani další ujednání, 
která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za Vady, které 
existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. Na dosud 
odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o Záruce za 
jakost dle Smlouvy. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn 
požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny. 

32.9 Postup, kterým se budou smluvní strany řídit po ukončení Smlouvy je 
specifikován v příloze č. II.b Ukončení Smlouvy a stanovení nákladů.  

32.10 Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala 
příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit 
této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 
Způsob určení nákladů v případně ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Zhotovitele je specifikován v příloze č. II.b Ukončení smlouvy a stanovení 
nákladů. Ujednáním dle tohoto odstavce není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno 
porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou 
splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, 
kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 
2 let ode dne ukončení Smlouvy. Uplatněním postupu dle přílohy č. II.b 
Ukončení smlouvy a stanovení nákladů není dotčeno právo Objednatele na 
zaplacení smluvních pokut či náhradu újmy ze strany Zhotovitele základě této 
Smlouvy. 
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32.11 V případech, kdy vzniklo právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy 
v souvislosti s porušením závazků Zhotovitele se odchylně od ust. § 2002 odst. 
1 OZ sjednává, že právo odstoupit od Smlouvy lze vykonat nikoli bez zbytečného 
odkladu, ale ve lhůtě 3 let.    

32.12 Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě postupu dle odst. 32.5.1 Smlouvy 
není rozhodné, zda byla výše smluvních pokut dle uvedeného odstavce 
z jakéhokoli důvodu snížena či zvýšena, a to zejména z důvodu rozhodnutí 
soudu.    

32.13 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu tak, aby byla Smlouva ukončena po 
fázi zhotovení projektové dokumentace Díla, a to PD1, LD1 a CD1 (včetně 
dokumentace pro stavební povolení) v rozsahu definovaném v části III. 
Požadavků Objednatele, příloha č. C1 Revidovatelná projektová a konstrukční 
data. Za provedení takových prací by Zhotoviteli náležela odměna ve výši 
___________ Kč bez DPH, nejvýše však 0,5 % Ceny Díla bez DPH [ZHOTOVITEL 
DOPLNÍ V KONEČNÉ NABÍDCE, PŘIČEMŽ NEPŘEKROČÍ UVEDENOU HODNOTU]. 
Při platbě za provedení takových prací se přiměřeně aplikují ujednání dle čl. 26 
Smlouvy. Na projektovou dokumentaci dle tohoto odstavce Zhotovitel poskytne 
Záruku za jakost v souladu s odst. 11.13 a čl. 19 Smlouvy.   

32.14 Objednatel výpověď Smlouvy dle odst. 32.13 Smlouvy Zhotoviteli oznámí 
nejpozději do 3 měsíců ode Dne účinnosti, jinak právo výpovědi dle tohoto 
odstavce 32.14 zaniká. Výpovědní doba končí dnem, ve kterém Objednatel 
převezme řádně zpracovanou projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 32.13 
Smlouvy, přičemž Zhotovitel se zavazuje, že tuto projektovou dokumentaci 
předá Objednateli nejpozději do 5 měsíců ode Dne účinnosti.    

32.15 Namísto výpovědi Smlouvy dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn 
dát Zhotoviteli ve lhůtě dle odst. 32.14 věty první pokyn k přerušení provádění 
Díla ve vztahu k fázi po zhotovení projektové dokumentace Díla, a to nejdéle na 
dobu 6 měsíců ode dne učinění takového pokynu Objednatele k přerušení prací. 
Zhotovitel provádění Díla obnoví na pokyn Objednatele, přičemž Zhotovitel je 
povinen na základě takového pokynu obnovit provádění Díla nejpozději do 14 
dnů ode dne obdržení pokynu Objednatele k obnově provádění Díla. Jestliže 
Objednatel nedá Zhotoviteli pokyn k obnově provádění Díla dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 
uplynutí 7 měsíců ode dne, ve kterém Zhotovitel obdrží pokyn Objednatele dle 
první věty tohoto odstavce. O dobu přerušení a dobu pro nástup na obnovení 
provádění Díla se prodlužuje Doba pro provedení Díla; za uvedené přerušení 
nenáleží Zhotoviteli náhrada.    
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33 DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA   
33.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo a předat jej Objednateli v souladu 

s Harmonogramem. Doba pro provedení Díla činí 34 měsíců ode Dne 
účinnosti.  

33.2 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení termínů pro provedení Díla 
uvedených v Harmonogramu v případě, že v průběhu provádění Díla nastane 
překážka splňují podmínky stanovené v odst. 31.24 Smlouvy a současně že 
překážka splňující takové podmínky zapříčiní, že Zhotovitel prokazatelně není 
nebo prokazatelně nebude schopen splnit milník č. 10 tabulky č. 1 
Harmonogramu, resp. že překážka na straně Zhotovitele způsobí nemožnost 
Zhotovitele postupovat v souladu s kritickou cestou provádění Díla, kterou 
sestavil za účelem provedení Díla metodou kritické cesty před tím, než 
překážka dle tohoto odstavce nastala, přičemž kritickou cestu provádění Díla 
Zhotovitel promítl do Podrobného harmonogramu. Zhotovitel je povinen 
informovat Objednatele bezodkladně o vzniku překážky a uvést alespoň odhad 
doby, po kterou bude překážka trvat. Aby Zhotoviteli vznikl nárok na 
prodloužení termínů pro provedení Díla podle tohoto odstavce, musí být 
splněny všechny podmínky stanovené v odst. 31.24 Smlouvy a Zhotovitel musí 
Objednateli předložit všechny požadované podklady dle uvedeného odstavce 
(přičemž současně musí specifikovat a prokázat, že taková překážka zapříčila, 
že není nebo nebude schopen splnit milník č. 10 tabulky č. 1 Harmonogramu), 
a to v termínu uvedeném v odst. 31.24. Z podkladů dle předchozí věty musí 
současně vyplývat, z jakého důvodu překážka splňující podmínky dle odst. 
31.24 Smlouvy zapříčinila nemožnost splnit milník č. 10 tabulky č. 1 
Harmonogramu.    

33.3 O dobu, po kterou jsou splněny všechny podmínky stanovené v odst. 31.24 a 
odst. 33.2 Smlouvy, má Zhotovitel nárok na prodloužení termínu či termínů 
uvedených v Harmonogramu, které jsou trváním překážky podle odst. 31.24 
Smlouvy dotčeny. Doba dle předchozí věty se prodlužuje nejvýše o 2 týdny od 
odpadnutí překážky specifikované v odst. 31.24 a 33.2 Smlouvy, bude-li to pro 
Zhotovitele nezbytné za účelem obnovení pokračování v provádění Díla 
(zejména z důvodu zajištění Pracovníků, Poddodavatelů apod.) a jestliže 
Zhotovitel potřebu prodloužení lhůty dle této věty prokáže Objednateli ve 
lhůtě do 7 dnů ode dne odpadnutí překážky.      

33.4 Brání-li překážka dle odst. 31.24 Smlouvy v provádění Díla podle Smlouvy 
nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců a nedojde-li mezi stranami k dohodě 
ohledně dalšího postupu, je kterákoli smluvní strana oprávněna od této 
Smlouvy odstoupit, a to po předchozím písemném upozornění na možnost 
odstoupení od Smlouvy zaslaném druhé smluvní straně a po uplynutí 30 dnů 
od doručení takového upozornění druhé smluvní straně. 
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33.5 V případě nejasnosti ohledně postupu či naplnění podmínek tohoto článku 
požádá kterákoliv ze stran o odborné stanovisko Správce Stavby, kterým jsou 
strany se povinny řídit do vyřešení případného sporu.    

34 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE 
34.1 Objednatel si dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu Zhotovitele 

v průběhu provádění Díla, a to v případě kdy je Smlouva se Zhotovitelem z 
jakéhokoli důvodu ukončena.   

34.2 Dojde-li k ukončení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na 
plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále 
v tomto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel 
souhlasit. Dle rozhodnutí Objednatele s ohledem na aktuální stav plnění 
smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích ze 
Smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový dodavatel převezme práva a povinnosti ze 
smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou změn, které 
tento článek výslovně označuje jako povolené změny smlouvy, nebo bude 
realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou 
podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývající rozsah 
jednoznačně určit. Původní zhotovitel je povinen k součinnosti s novým 
zhotovitelem k rozsahu, která je nezbytná pro uzavření smlouvy s novým 
zhotovitelem, aby mohl pokračovat v provádění činností k provedení Díla.    

34.3 V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel 
v Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby 
bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím 
řízení či uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. 
takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení).  V případě změny 
dodavatele Objednatel rozhodne, zda bude Dílo dokončeno za cenu 
dosavadního dodavatele či za cenu, kterou ve své nabídce podané 
v Zadávacím řízení podal účastník, který byl druhým v pořadí podle odst. 
3434.5 Smlouvy. Změny dle tohoto odstavce jsou povolenými změnami 
smlouvy.  

34.4 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 
dodavatelů je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, 
pokud jsou zbývající dodavatelé:  
34.4.1 i nadále schopni realizovat plnění dle Smlouvy v plném rozsahu;  
34.4.2 nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení,  
34.4.3 změna vymezená v tomto odst. 3434.4 Smlouvy nemá negativní dopad 

na hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a  
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34.4.4 změna vymezená v tomto odst. 3434.4 Smlouvy nemá vliv na pořadí 
účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci 
Zadávacího řízení).  

V tomto případě se tito zbývající dodavatelé zavazují uzavřít s Objednatelem 
bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že 
zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávací dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a 
povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn Smlouvy, 
může Objednatel uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či 
dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle 
pravidel určených v tomto čl. 34 Smlouvy.  

34.5 V případě ukončení smlouvy dle čl. 32 Smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo OZ 
je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle 
hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. 
Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet 
z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení 
splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v Zadávacím řízení, zda u tohoto 
účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného 
dodavatele dle ust. § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny 
důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, může 
Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, 
příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy 
dle Požadavků Objednatele.   

34.6 V případě, že Zhotovitel již Dílo zčásti splnil a ukončení Smlouvy nemá dopad 
na tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem 
v pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část Díla, pokud je tato část 
oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. 
Odhad nákladů zbývajících k dokončení Díla provede nezávislý znalec určený 
Objednatelem ze seznamu soudních znalců. Části Díla, které původní 
zhotovitel provedl, budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové 
smlouvě bude uvedeno, zda byly Zhotovitelem:  
34.6.1 dokončeny a předány, nebo  
34.6.2 rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly 

rozpracovány či provedeny, nebo  
34.6.3 nebyly provedeny.   
Tímto postupem bude definován zbývající rozsah předmětu Díla tak, aby 
odpovídal rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení Díla. 
Taková změna je povolenou změnou smlouvy.  
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34.7 Postup dle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a 
nelze se jej právně domáhat. 

35 OCHRANA INFORMACÍ 
35.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně Smlouvy včetně 

všech jejích příloh. Smluvní strany jsou povinny současně zachovávat 
mlčenlivost ve vztahu k informacím, které zjistí v průběhu provádění Díla a 
které se týkají předmětu podnikání Objednatele.    

35.2 Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na zpřístupnění:  
35.2.1 informací takovým osobám a v takovém rozsahu, jaký je třeba k plnění 

povinností vyplývajících z této Smlouvy;  
35.2.2 informací, které jsou veřejně dostupné, pokud se tak nestalo v 

důsledku porušení povinností podle této Smlouvy;  
35.2.3 informací, pokud to je vyžadováno Právními předpisy. 

35.3 Pokud bude při realizaci této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů 
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti 
vyplývající z tohoto zákona a v případě, že je třeba souhlasu subjektu údajů, 
zajistit tento souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že porušení Právních předpisů v souvislosti s 
nakládáním s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení této 
Smlouvy. 

36 ŘEŠENÍ SPORŮ  
36.1 Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích vyskytne 

dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí smluvní strany v dobré 
víře do jednání za účelem dosažení dohody.   

36.2 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem, který souvisí se Smlouvou nebo z ní vyplývá, se smluvní strany 
zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby uvedené spory vyřešily vzájemným 
smírným jednáním na úrovni zástupců smluvních stran uvedených v čl. 8 
Smlouvy.   

36.3 Jestliže smluvní strany nevyřeší spory vzájemným jednáním na úrovni zástupců 
smluvních stran do 28 dnů ode dne zahájení jednání podle odst. 3436.2 
Smlouvy, každá ze smluvních stran je oprávněna předat druhé smluvní straně 
písemné oznámení. V tomto oznámení bude uvedeno, že spor existuje, jaké 
jsou jeho důvody a návrh na řešení sporu.  
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36.4 Pokud nebude spor urovnán podle předchozího článku nejpozději do 42 dnů 
ode dne předložení písemného oznámení druhé smluvní straně dle odst. 
3436.3 Smlouvy, je daná smluvní strana oprávněna zahájit řízení u příslušného 
obecného soudu k rozhodnutí sporu. Smluvní strany sjednávají, že věcně a 
místně příslušným soudem bude soud podle sídla Objednatele. Smluvní strany 
současně sjednávají, že na řízení u soudu dle předchozí věty tohoto odstavce 
budou aplikovány platné a účinné předpisy právního řádu České republiky. 
Věcná a místní příslušnost soudu a procesní pravidla pro takové řízení se 
sjednávají také pro případ, kdy smluvní strany při řešení sporů nebudou 
postupovat v souladu s odst. 3436.2 a 3436.3 Smlouvy.    

36.5     Ujednání čl. 36 nemají vliv na práva smluvních stran dle Právních předpisů.  

37 DORUČOVÁNÍ  
37.1 Veškeré písemnosti, doručované podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 

jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou doručovány některým z 
následujících způsobů: 
37.1.1 datovou schránkou;  
37.1.2 osobním předáním písemnosti;  
37.1.3 e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; anebo  
37.1.4 doručením prostřednictvím pošty či kurýra;  
a současně v souladu s přílohou č. B5 Požadavky na korespondenci a jednání 

37.2 Písemnosti budou Objednateli doručovány osobám a na adresu dle přílohy č. B5 
Požadavky na korespondenci a jednání.   

37.3 Písemnosti budou Zhotoviteli doručovány osobám a na adresu níže uvedenou:  
 

Adresa:  
Email:     
K rukám:    

 
37.4 Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou: 

37.4.1 je-li doručováno smluvní stranou prostřednictvím datové schránky, v 
okamžiku přihlášení se do datové schránky druhou smluvní stranou 
po dodání zprávy nebo 10.00 hod následujícího pracovního dne po 
dodání zprávy do datové schránky druhé smluvní strany, podle toho, 
který okamžik nastane dříve;  
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37.4.2 je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy 
zástupce adresáta (druhé smluvní strany) potvrdí převzetí písemnosti, 
popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;  

37.4.3 je-li doručováno emailem se zaručeným elektronickým podpisem, v 
okamžiku, kdy byl email odeslán na emailovou adresu druhé smluvní 
strany, přičemž pokud byl email odeslán mimo pracovní den anebo 
po 16.00 hod pracovního dne, bude se za okamžik doručení emailu 
považovat 10.00 hod následujícího pracovního dne;  

37.4.4 je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, 
kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku, popřípadě v 
okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít. 

37.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny měnit údaje pro doručování; v takovém 
případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedený údaj, a to od 
prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna 
oznámena.   

38 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  
38.1 Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění 

této Smlouvy. Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody smluvních stran, 
učiněné ústně či písemně, ohledně předmětu plnění této Smlouvy. Každá ze 
smluvních stran prohlašuje, že při uzavírání Smlouvy nespoléhala na žádná 
ujištění učiněná druhou smluvní stranou anebo třetí osobou, s výjimkou těch 
ujištění, která jsou výslovně uvedena ve Smlouvě.  

38.2 Budou-li ustanovení Smlouvy v konfliktu s ustanovením jiné smlouvy mezi 
smluvními stranami, bez ohledu na to, zda uzavřené přede dnem uzavření této 
Smlouvy či po něm, bude mít vždy, pokud se smluvní strany výslovně 
nedohodnou písemně jinak, přednost tato Smlouva před jakoukoliv jinou 
takovou smlouvou.  

38.3 Tato Smlouva se uzavírá v souladu s § 2586 a násl. OZ. Pro vyloučení pochybností 
se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext této Smlouvy, měly strany v úmyslu 
odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní ustanovení OZ.  

38.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Písemnou formou se pro účely této Smlouvy rozumí 
pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 
OZ, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření Smlouvy 
a/nebo dodatku formou dle § 562 OZ se vylučuje.  

38.5 Žádné ustanovení této Smlouvy není smlouvou ve prospěch třetího. Žádné třetí 
straně proto z této Smlouvy nemohou vzniknout žádná práva.  
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38.7 Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu podle § 2627 odst. 2 
OZ. 

38.7 Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí Zhotovitel bez 
písemného souhlasu Objednatele postoupit žádné ze svých práv ani pohledávek 
podle této Smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel nesmí postoupit svoje smluvní 
postavení (postoupit Smlouvu) jakékoli třetí osobě. Odchylně od tohoto 
základního pravidla se ujednává, že: 
38.7.1 uzavřela-li tuto Smlouvu na straně Zhotovitele společnost více 

dodavatelů, smí společníci této společnosti mezi sebou postoupit svoje 
smluvní postavení (postoupit Smlouvu) nebo jeho část, jestliže tyto 
společnosti splní kvalifikaci, která byla požadována v Zadávacím řízení. 
K postoupení Smlouvy dojde po předložení dokladů dané společnosti 
či společností a písemném souhlasu Objednatele. Objednatel se 
zavazuje písemný souhlas neodepřít bez vážného důvodu, jestliže bude 
doloženo splnění kvalifikace.   

38.7.2 V případě odůvodněné písemné žádosti Zhotovitele o souhlas 
Objednatele s postoupením pohledávek na financující banku 
Zhotovitele, udělí Objednatel nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele souhlas s postoupením pohledávek na financující banku 
Zhotovitele. 

38.8 Zhotovitel je povinen (jako zajištění možného vstupu Objednatele do práv či 
smluvního postavení Zhotovitele vůči jakémukoli Poddodavateli, pro účely 
postoupení záruky za jakost se záruční dobou přesahující Záruční dobu 
poskytnutou Zhotovitelem a pro další takové případy, a to výlučně pro případ 
předčasného ukončení Smlouvy před předáním Díla) zajistit, aby Poddodavatelé 
a/nebo Objednatelem vybraný Poddodavatel, které bude používat k plnění této 
Smlouvy, uzavřeli s Objednatelem, pokud to bude Objednatel požadovat (a to 
postupem odpovídajícím Právním předpisům, zejména ZZVZ) smlouvy s 
Poddodavateli shodné (z hlediska smluvních ujednání, práv a povinností, 
závazků a pohledávek) či výhodnější (z hlediska Objednatele) s předmětnou 
smlouvou či smlouvami mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem a/nebo 
písemným právním jednáním učiněným (v případě požadavku a souhlasu 
Objednatele) Poddodavatelem vůči a ve prospěch Objednatele, které zajistí 
uplatnění konkrétního práva, pohledávky či nároku Objednatele vůči 
Poddodavateli (a to pro případ porušení závazku či povinnosti Zhotovitele vůči 
Objednateli ze Smlouvy) v podobě shodné (z hlediska smluvních ujednání, práv 
a povinností, závazků a pohledávek) či výhodnější (z hlediska Objednatele) s 
předmětným nárokem (právem, pohledávkou) plynoucím z právního jednání 
mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem. Závazek plynoucí z předcházející věty se 
Zhotovitel zavazuje splnit nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží žádost 
Objednatele o uzavření.     



 
      

 

 

Zadávací dokumentace - Část I - Smlouva  91/94

38.9 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či 
nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost 
jiných ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, v co nejkratší lhůtě 
nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude 
platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné neplatnému či 
nevykonatelnému ustanovení. 

38.10 Tato Smlouva je vyhotovována v českém jazyce.  
38.11 Smluvní strany se podvolují režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že pokud to bude shora uvedený zákon vyžadovat, smlouvu zveřejní 
v registru smluv a bude plnit související povinnosti. Zhotovitel prohlašuje, že s 
tímto postupem souhlasí a poskytne veškerou součinnost nezbytnou k tomu, 
aby Objednatel mohl dostát všem svým povinnostem souvisejícím s 
uveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Zejména Zhotovitel označí součásti 
této Smlouvy, které mají být v rámci uveřejnění registru smluv znečitelněny za 
podmínek zákona o registru smluv. V případě, že to vyplývá ze zákona o registru 
smluv dle tohoto odstavce, nabude tato Smlouva účinnost zveřejněním v 
registru smluv. Jinak nabývá tato Smlouva účinnost podpisem obou Smluvních 
stran.  

38.12 Nedílnou součástí smluvního závazku stran jsou tyto dokumenty:  
38.12.1 ČÁST II Smluvní ujednání  

 II.a Dodatky ke Smlouvě  
 II.b Ukončení Smlouvy a stanovení nákladů  
 II.c Smluvní pokuty za nedodržení hodnot 
 II.d Ceny a platební podmínky   
 II.e Pravidla sociální odpovědnosti  
 II.f Pojištění Zhotovitele 
 II.g Garantované parametry 
 II.h Smluvní Harmonogram 
 II.i Plánování a povolování   

38.12.2  ČÁST III Požadavky Objednatele   
Rozsah Díla a technické požadavky 
 A1 Celkový rozsah Díla 
 A2 Technické specifikace pro systém spalování/kotel  
 A3 Technické specifikace pro systém čištění spalin 
 A4 Technické specifikace pro turbínu/generátor a kondenzátory 
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 A5 Technické specifikace pomocných provozů 
 A6 Technické specifikace elektro zařízení 
 A7 Technické specifikace řídícího a monitorovacího systému (CMS) 
 A8 Obecné technické požadavky na procesy 
 A9 Technické specifikace stavební části 
 A10 Náhradní a spotřební díly  
 A11 Dokončení Montáže, uvádění do provozu a testování  
 A12 Školení 
 A13 Procesní a konstrukční data  
 A14 Technické podmínky      

 A14.1 Svařování a kontrola tlakových částí 
 A14.2 Ocelové konstrukce pro proces   
 A14.3 Akustický hluk a vibrace 
 A14.4 Izolace a opláštění pro proces   
 A14.5a Přípojky měření, systém spalin/vzduch   
 A14.5b Přípojky měření, systém voda/pára   
 A14.6 Procesní instrumentace  
 A14.7 Dokumentace  
 A14.8 Identifikace a označení komponentů   
 A14.9 Tlakové nádoby, nádrže a potrubí   
 A14.10 Standard pro schodiště a ochozy   
 A14.11 Sklolaminátové (FRP) a plastové svary  

 A15 Koncepční schémata pro proces (titulní strana) 
 A15.1 Koncepční schéma, systém spalování/kotel  
 A15.2 Koncepční schéma, čištění spalin    
 A15.3 Koncepční schéma, okruh voda/pára a připojení topné 

vody 
 A15.4 Koncepční schéma, vodní toky  

 A16 Koncepční schémata pro elektro (jednopólové schéma) 
 A17 Koncepční schéma automatizace (topologie CMS)  
 A18 Hranice dodávky  
 A19 Dálkové vytápění  
 A20 Postup pro Výkonové zkoušky  
 A21 Opce 
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 A22 Bezpečnost provedení  
Administrativní požadavky  
 B1 Organizace projektu  
 B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí  
 B3 Požadavky na plánování a podávání zpráv 
 B4 Požadavky na oznámení, změny a odchylky  
 B5 Požadavky na korespondenci a jednání  
 B6 Místo realizace a pracovní podmínky  
 B7 Požadavky na kvalitu 
 B8 Systém číslování komponent (KKS) 
Revidovatelná projektová a konstrukční data  
 C1 Revidovatelná projektová a kontrukční data 
Výkresy 
 D1 Výkresy projektu  
 D2 Ilustrace z 3D modelu  
 D3 3D model projektu  
 D2 Plán místa realizace  
Externí rozhraní 
 E1 Specifikace externích inženýrských sítí 
 E2 Kvalita vodních toků 
 E3 Specifikace spotřebních médií Objednatele 
 E4 Specifikace stávajícího CCTV systému Objednatele  
 E5 Jednopólové schéma Stávajícího zařízení Objednatele  
 E6 Rozvaděč R2 Stávajícího zařízení Objednatele   
 E7 Výkresy násypky odpadu Stávajícího zařízení  
 E8 Schválené druhy odpadů pro Stávající zařízení Objednatele  
 E9 Specifikace stávajícího CEMS systému Objednatele  
Poddodavatelé  
 F1 Poddodavatelé   
 

38.12.3 Část IV Nabídka Zhotovitele  
 Nabídka zhotovitele 
 Kopie registrace Zhotovitele k DPH 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
Objednatel 

 
V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE 

DOPLNĚNO] 
 
 

 

Zhotovitel 
 

V [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] dne [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL] 

 
 

................................................................... 
SAKO Brno, a.s. 

 [BUDE DOPLNĚNO] 

.............................................................................. 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 


