Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
se sidlem Jedovnicka 4247/2, 628 00 Brno
ICO: 60713470

Verejna zakazka:
~Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno"

nadlimitni sektorova verejna zakazka na stavebni prace zadavana v jednacim fizeni s
uverejnénim podle ust. § 60 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,Z2ZVZ")

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENIi ZADAVACi DOKUMENTACE
dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve véci verejné zakazky obdrzel zadost dodavatele o vysvétleni, zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, popfipadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni
zadavaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uverejnil véetné presného
znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 ze dne 3.7.2024

Informace zadavatele z vlastniho podnétu

Zadavatel z vlastniho podnétu informuje, Ze na profilu zadavatele je nyni uverejnéna rovnéz
verze zadavaci dokumentace v prekladu do anglického jazyka. Zadavatel upresnuje, Ze tato
verze zadavaci dokumentace ma pouze informativni funkci. Zavazna je pouze verze zadavaci
dokumentace v Ceském jazyce (to plati zejména v pfipadé nesouladu mezi obéma verzemi).

Priloha:

1) Zadavaci dokumentace v anglickém jazyce
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2 ze dne 23.7.2024

Zadost €. 1 ze dne 18.7.2024
Vazeny zadavateli,

Jsme vaznym zajemcem o Ucast v zadavacim fizeni s nazvem Modernizace ZEVO spolecnosti
SAKO Brno.

Dotazc. 1

Za UcCelem prokazani plnéni narocnych kvalifikacnich pozadavkd zadavatele, jedname se
zahrani¢nimi partnery — dodavateli. Vzhledem ke skutecnosti, Ze momentalné je obdobi letnich
prazdnin a dovolenych (v nékterych pfipadech i celozavodnich) je zajisténi veskerych
pozadovanych dokladl a podkladd casové vyznamné narocnéjsi. Soucasné s prihlédnutim k
vyznamu a rozsahu zakazky bychom chtéli z uvadénych divodd zadavatele zdvofile pozadat o
prodlouzeni lhdty pro podani Zadosti o Ucast minimalné alespon o 30 kalendarnich dnd.

Informace zadavatele
Ad Dotaz ¢. 1

Zadavatel v odpovédi na dotaz uvadi, Ze rozhodl o prodlouzeni |hity pro podani zadosti o Ucast
o 15 kalendarnich dnd, kterd se mu aktualné jevi i s prihlédnutim k délce pUvodni lhity jako
adekvatni.

V souvislosti s vysvétlenim zadavaci dokumentace zadavatel prodluzuje lhiitu pro podani
zadosti o ucast, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni Zadosti o ucast:

Datum: 3.9.2024 Hodina: 10:00

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3 ze dne 12. 8. 2024

Zadost €. 2 ze dne 8. 8. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakdzku uverejnénou pod ndzvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakdazky Z2024-028031 (dadle jen
,Vefejnd zakdzka"), si Vds v souladu s &l. 16 Cdsti 0 - Zaddvaci dokumentace dovolujeme poZddat
o vysvetleni Zadavaci dokumentace.

Cdst 0.b KVALIFIKACNI DOKUMENTACE - 4.4. Technickd kvalifikace — odst. b), bod 1) Vedouci
projektu

Zadavatel v radmci ¢l. 4.4 b), bod 1) dokumentu Cdst 0.b KVALIFIKACNI DOKUMENTACE definuje
kvalifikacni pozadavky na prokazani splnéni technické kvalifikace nasledovne:
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. Technickou kvalifikaci spliiuje dodavatel, ktery predloZi:

b) osvédceni o vzdélani (je-li poZadovano) a odborné kvalifikaci fyzickych osob, odpovédnych za
poskytovani stavebnich praci

Zpusob prokdzadni splnéni technické kvalifikace (doklady):
Zadavatel poZaduje u kazdé osoby predlozit vzdy:

« profesni Zivotopis, z nehozZ bude vyplyvat splnéni poZadavkt zadavatele (u referencni
zkusSenosti, jeli nize poZadovdna, uvede dodavatel udaje, z nichZ bude overitelné splnéni
poZadavku, a to vcetné kontaktnich udaji na objednatele takové zakdzky, tedy
kontaktniho e-mailu a telefonu),

 Udaj o tom, zda je osoba v pracovnéprdvnim ci jiném vztahu k dodavateli (v takovém
pripade uvede dodavatel v jakém),

 doklady, z nichz bude vyplyvat splnéni poZadavkt zadavatele na vzdeélani ci odbornou
zpusobilost (prislusny doklad o vzdelani / osvédceni / autorizace/opravnéni, je-li nize
vyzadovano).

Dodavatel predlozi doklady o odborné kvalifikaci pro ndsledujici osoby:
1) Vedouci projektu (Project Manager)
tato osoba musi mit:

 zkuSenosti s fizenim tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich mésict v
poslednich 14 letech pred zahdjenim zaddvaciho Fizeni na pozici vedouciho projektu pri
realizaci nejméné 2 vyznamnych zakdzek napliujicich poZadavky dle odst. 4.4 pism. a)
bodu 1 kvalifikacni dokumentace;

« zkuSenosti s fizenim tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich mésicu v
poslednich 14 letech pred zahdjenim zaddvaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri
realizaci nejméné 2 vyznamnych zakdzek naplhujicich poZadavky dle odst. 4.4 pism. a)
bodu 1 a/nebo bodu 2 kvalifikacni dokumentace (nikoliv vsak nutné v oblasti spalovani
smeésného komundlniho odpadu), pricemz alespon v jednom pripadé se muselo jednat o
stavbu zhotovenou formou Design & Build;”

Z vyse uvedeného vyplyvd, ze Vedouci projektu (Project Manager) musi mit zkusenosti s fizenim
tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich mésic(i v poslednich 14 letech pred
zahdjenim zaddvaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri realizaci nejméné 4 zakdzek, a to
dle nasledujicich poZzadavka:

s nejméné 2 vyznamné zakdzky, jejichz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce
staveb v energetice, jejichZ soucdsti byla doddvka technologickych casti dila o financnim
objemu téchto technologickych casti dila nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba;

« nejméne 2 vyznamné zakazky naplnujici poZadavky dle odst. 4.4 pism. a) bodu 1 a/nebo
bodu 2 kvalifikacni dokumentace, tzn. zakazky, jejichz predmétem byla vystavba nebo
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rekonstrukce staveb v energetice, jejichZ soucdsti byla doddvka technologickych casti dila
o financnim objemu téchto technologickych casti dila nejméneé 300 mil. Kc¢ bez
DPH/stavba a/nebo zakdzky, jejichZz predmétem byl soucasné navrh a montdz/instalace
a uvedeni do provozu parniho kotle s pohyblivym rostem o tepelném prikonu alespori 30
MW, pficemz alespori v jednom pfipadé se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou
Design & Build,;

Podminky uvedené v ¢l. 4.4, odst. b), bod 1) predstavuji kombinaci velmi specifickych kritérii, ktera
bude schopna splnit jen mala skupina kvalifikovanych osob. To ve vysledku povede k omezeni
hospoddrské soutéZe, coZ mizZe negativné ovlivnit vybérové fizeni. Dovolujeme si proto Zadavatele
pozddat o prehodnoceni vyse uvedenych podminek a jejich tpravu, a to s ohledem na zajisténi
primérené trovné hospoddrské soutéZe.

Vzhledem k predmétu plnéni Verejné zakazky a s odkazem na kvalifikacni podminky puvodniho
zruseného zaddvaciho fizeni (ev. ¢. ve Veéstniku verejnych zakazek Z2021-025589) si dovolujeme
navrhnout Upravu podminek technické kvalifikace cl. 4.4, odst. b), bod 1) Vedouci projektu
ndsledovné:

1) Vedouci projektu (Project Manager)

tato osoba musi mit zkusenosti s fizenim tymu dodavatele po dobu nejméné 12 po sobé jdoucich
meésicu v poslednich 14 letech pred zahdjenim zaddvaciho fizeni na pozici vedouciho projektu pri
realizaci:

* nejméné 2 vyznamnych zakdzek, jejichZz pfedmétem byla vystavba nebo rekonstrukce
staveb v energetice, jejichZ soucasti byla dodavka technologickych casti dila o financnim
objemu téchto technologickych Ccasti dila nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba; a/nebo
vystavba nebo rekonstrukce primyslové stavby nebo stavby v energetice o financnim
objemu nejméne 300 mil. K¢ bez DPH; a

« nejméné 2 vyznamnych zakdzek, jejichz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce
staveb v energetice, jejichZ soucdsti byla doddvka technologickych casti dila o financnim
objemu téchto technologickych casti dila nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba a/nebo
vystavba nebo rekonstrukce primyslové stavby nebo stavby v energetice o financnim
objemu nejméné 300 mil. K¢ bez DPH, a/nebo zakdzek, jejichz predmétem byl soucasné
ndvrh a montdz/instalace a uvedeni do provozu parniho kotle o tepelném prikonu
alespori 30 MW zaloZeném na technologii pohyblivého rostu, pricemz alespoti v jednom
pripade se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou Design & Build;

Splnéni vyse uvedenych podminek nejenze zaruci odbornou kvalifikaci a zpisobilost fyzické osoby
pro vykon funkce Vedouciho projektu v ramci Verejné zakazky, ale podle naseho ndzoru také zajisti
primérenou uroveri hospodarské soutéze.

Predem deékujeme za posouzeni naseho pozadavku a zvaZzeni mozZnosti prehodnoceni
kvalifikacniho kritéria Technické kvalifikace.
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Informace zadavatele

Zadavatel k uvedenému dotazu sdéluje, Ze prokazani spinéni pozadavkd dle v odst. 4.4. pism.
b), bod 1) Kvalifikacni dokumentace (tj. pozadavkl pro pozici ,Vedouci projektu (Project
Manager)”) je mozné i pouze dvéma vyznamnymi referencnimi zakazkami (za predpokladu, ze
tyto budou vyhovovat pozadavkim dle obou odrazek, které jsou v odst. 4.4 pism. b) bod 1)
Kvalifikacni dokumentace uvedeny). V ramci odst. 4.4 pism. b) bod 1 Kvalifikacni dokumentace
tedy neni vyslovné vyzadovano dolozeni 4 referencnich zakazek k pozici Vedouciho projektu
(Project Manager).

Kvalifika¢ni dokumentace tedy neméa byt vykladana tak, ze zadavatel pozaduje ,nejméne 2
vyznamné zakdzky, jejichZ predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce staveb v energetice, jejichz
soucdsti byla dodavka technologickych casti dila o financnim objemu téchto technologickych casti
dila nejméneé 300 mil. K¢ bez DPH/stavba” a k tomu dale ,nejméné 2 vyznamné zakazky
naplhiujici poZadavky dle odst. 4.4 pism. a) bodu 1 a/nebo bodu 2 kvalifikacni dokumentace, tzn.
zakazky, jejichz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce staveb v energetice, jejichZ soucasti
byla dodavka technologickych casti dila o financnim objemu téchto technologickych casti dila
nejméné 300 mil. K¢ bez DPH/stavba a/nebo zakdzky, jejichz pfedmétem byl soucasné ndvrh a
montdz/instalace a uvedeni do provozu parniho kotle s pohyblivym rostem o tepelném prikonu
alespori 30 MW, pricemz alespon v jednom pripadé se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou
Design & Build". V takovém pfipadé by u druhé odrazky bylo na zacatku uvedeno: ,nejméne 2
dalsi vyznamné zakazky ...".

Vyznamna zakazka dle odst. 4.4 pism. a) bod 2 Kvalifikacni dokumentace muze za urcitych
okolnosti splnovat napriklad i pozadavky dle odst. 4.4 pism. a) bod 1 Kvalifikacni dokumentace.
Takova referencni zakazka (napriklad realizace dle odst. 4.4 pism. a) bod 1 za vice nez 300 mil.
K¢ bez DPH, ktera zahrnuje i parni kotel s pohyblivym roStem s pfikonem alespon 30 MW,
pricemz tato referencni zakazky byla realizovana v rezimu Design & Build) mUze rovnéz spliovat
obé odrazky uvedené v odst. 4.4 pism. b) bod 1 Kvalifikacni dokumentace uvedené u pozice
vedouciho projektu. Pokud dodavatel pak dolozi jesté jednu referencni zakazku v energetice
s celkovou hodnotou alespon 300 mil. K¢ bez DPH, muze opét splnit obé pfislusné odrazky, resp.
tam uvedené pozadavky. Pfislusna podminka technické kvalifikace bude v takovém pfipadé
splnéna pouze dvéma vyznamnymi (referencnimi) zakédzkami. Pro Uplnost zadavatel dodava, ze
shora uvedené je pouze jednou z moznych kombinaci, kterou Ize uvedeny pozadavek splnit.

V tomto kontextu se tak zadavatel nedomniva, Zze by Slo o néjakym zplsobem neprimérenou
kombinaci pozadavkll a uzavira, Ze technickou kvalifikaci nebude v rozsahu navrhovaném
tazatelem meénit.
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Zadost €. 3 ze dne 12. 8. 2024
Dear Sirs

On behalf of [oznacleni tazatele a adresa sidla] (hereinafter referred to as "Contractor") | kindly
request to change the deadline for the submission of the tender prequalification documents and
set it for 30.09.2024.

The scope of documents that is the subject of the above-mentioned tender is very extensive.

Additionally, we would like to inform that [oznacleni tazatele] cooperates in the preparation of the
offer with a foreign technological partner, who needs more time to translate and analyze the entire
documentation.

The current deadline for submitting documents in the above-mentioned procedure is 03.09.2024
(s too short. Due to the size of the project, its complexity and its value, we need considerably more
time in order to submit you all documents in professional manner.

At the same time, in the opinion of the Contractor, the change of the deadline to 30.09.2024 is
Justified due to the holiday period the related absence of employees involved in the preparation of
the documents both in our company and at our technology partner.

With the above in mind, we request that the deadline for the submission of documents postponed
as above.

Hoping for a positive consideration of our request, we remain.
Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze se rozhodl| zadosti ¢astecné vyhovét a prodluzuje Ihitu pro podani zadosti
0 Ucast do 16.9.2024. Zadavatel uvadi, Ze jiz jednou doslo k prodlouzeni Ihiity pro podani
zadosti o Ucast, a soucasné je zadavatel toho nazoru, zZe jeji soucasna délka (ktera jiz nezasahuje
cela do obdobi letnich prazdnin) je pro podani fadné zpracovanych zadosti o Ucast adekvatni.
Delsi prodlouzeni Ihiity souc¢asné neni rovnéz mozné s ohledem na provozni potreby na strané
zadavatele.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhitu pro podani zadosti o tcast, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni Zadosti o ucast:

Datum: 16. 9. 2024 Hodina: 10:00
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4 ze dne 16. 8. 2024
Zadost €. 4 ze dne 14. 8. 2024
Dear Sirs

On behalf of [oznacleni tazatele a adresa sidla] (hereinafter referred to as "Contractor") | kindly
request to change of the requirements concerning point 4.4 b (3) Qualification documents (Site
Manager — Technical and professional competence).

We ask you to change the requirements as below:
Construction Manager (Site Manager)

This person must have: - the professional qualification of a licensed engineer within the meaning
of Act No 360/1992 Coll, at least 1 experience as a site manager responsible for the
implementation of the construction according to the special legislation for at least 12 months in
the last 14 years before the tender procedure was launched, in the implementation of the
construction/reconstruction of at least 1 incineration plant with a capacity of incinerated waste of
at least 80 000 m3. or energy sector buildings with a power generation capacity of at least 10
MWe.

The availability of such specialists on the market is very limited, which may result in a limited
number of Contractors participating in this tender.

Hoping for a positive consideration of our request, we remain.
Informace zadavatele

Zadavatel v kontextu sloZitosti a technické komplexnosti zakazky uvadi, Ze k rozvolnéni
kvalifikacnich pozadavk( na pozici Stavbyvedouciho (Site Managera) nepfistoupi, nebot’ je
v jeho zajmu zajistit si pro budouci realizaci predmétu pInéni verejné zakazky kvalifikovaného
dodavatele s odpovidajici expertizou. Zadavatel se nedomniva, Ze se jedna, i s prihlédnutim
k predpokladané hodnoté a celkové slozitosti predmétu plnéni verejné zakazky, o jakkoliv
nepfiméreny Ci neodlvodnény pozadavek.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5 ze dne 30. 8. 2024
Zadost €. 5 ze dne 27. 8. 2024
Dobry den,

Nase spolecnost se hodla Ucastnit verejné zakazky Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno;
Evidencni Cislo ve VVZ: Z2024-028031.

Dle kvalifika¢ni dokumentace Clanek 6.1. je adresa pro podani Zadosti o Géast:
https://zakazky.sako.cz/.

Na této strance neni samostatni okno pro podani zadosti, jenom moznost ,podat zpravu
zadavateli”.
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Prosime laskavé o vyjasnéni, zda bude vytvorené okno jen pro podani zadasti o Ucast, nebo
mUZe byt zadost zaslana pres zpravu zadavateli.

Zadost €. 6 ze dne 28. 8. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakazku uverejnénou pod nazvem
.Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
.Verejna zakazka"), si Vas v souladu s ¢l. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 1

Cast 0 ZADAVACI DOKUMENTACE - ¢l. 6.1 Podminky pro podani zadosti o G¢ast v elektronické
podobé

Zadavatel v ¢l. 6.1 dokumentu Cast 0 ZADAVACI DOKUMENTACE stanovi nasledujici podminky
pro podani zadosti o Ucast:

Zddost o tcast [ze podat pouze v elektronické podobé, a to prostiednictvim elektronického ndstroje
dle ¢l 2 zaddvaci dokumentace. Zddost o tcast musi byt Sifrovdna v souladu s poZadavky prdvnich
predpis a elektronického ndstroje.

Adresa pro poddni Zddosti o tcast: https.//zakazky.sako.cz/

V elektronickém nastroji E-ZAK na vySe uvedené adrese vSak neni moznost ,poslat zadost o
Ucast” dostupna. Po konzultaci s uzivatelskou podporou elektronického nastroje se zda, Ze
Verejna zakdzka ma v elektronickém nastroji E-ZAK vypnuty pfijem zadosti o Ucast/nabidek.

Pro zamezeni pochybnosti zadame o vysvétleni, jakym zptisobem maji Ucastnici své Zadosti o
Ucast Zadavateli predkladat.

Informace zadavatele (k obéma Zadostem)

Zadavatel uvadi, Ze momentalni nemoznost podat zadost o ucast byla patrné zplsobena
neznamym problémem se systémem E-ZAK. Zadavatel uvedenou chybu neprodlené napravil a
aktualné je mozné podat v zadavacim fizeni Zadost o Ucast prostfednictvim k tomu uréené
funkcionality v el. nastroji E-ZAK.

Zadavatel pro Uplnost doplnuje, Ze k podani zadosti o Ucast je nutné, aby dany dodavatel byl
v E-ZAK (alternativné ve FEN) registrovan jako dodavatel.

Vysvétleni zadavaci dokumentace c. 6 ze dne 4. 11. 2024
Zadost €. 7 ze dne 30. 10. 2024
Dobry den,

dekujeme za poskytnuti zaddvaci dokumentace a predmétnych materidalii. Po prostudovani
bychom Vas chtéli informovat, Ze zaddvaci dokumentace neobsahuje vykresovou dokumentaci
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stdvajici kotelny, ktera je potfebnd pro vypracovani predbézné nabidky pro variantu D2.

Dokumenty, které povazujeme za chybéjici a které jsou potrebné k tomu, abychom mohli zacit

pracovat na pripravé nabidky pro variantu D2:

1.

Vykresova dokumentace stdvajici kotelny vcetné ocelové konstrukce ptvodniho kotle K1
(nejlépe v editovatelném formatu)

Vykresova dokumentace stdvajici budovy odskvarovdni za kotlem K1 (nejlépe
v editovatelném formadtu)

Viykresovd dokumentace stdvajictho bunkru pro odpad , pred kotlem K1 (nejlépe
v editovatelném formdtu)

Vykresova dokumentace stdavajiciho komina (nejlépe v editovatelném formatu)

Viykresova dokumentace stdvajici kompresorové stanice (nejlépe v editovatelném formatu)
Definovani konkrétnich pripojovacich mist pro zemni plyn, pitnd voda, topnd voda, chladici
voda, vypousténi a odvodnéni, popilek, mocovina, vdpno, aktivni uhli atd.

Viykresovou dokumentaci stavajici technologie staceni SNCR (nejlépe v editovatelném
formatu)

Viykresovou dokumentaci stavajicich zasobniki vapna a aktivniho uhli, pokud [oznaceni
ucastnika] bude s nimi uvazovat (nejlépe v editovatelném formatu)

Viykresovou dokumentaci stdvajiciho popelového hospoddrstvi ( nejlépe v editovatelném
formatu).

Predem dékujeme za zaslani.

Informace zadavatele

Zadavatel v navaznosti na uvedenou zadost:

1.

poskytuje dodatecnou dokumentaci stavajici kotelny (pfiloha ,07_Stavajici kotelna
K1.zip"),

poskytuje  dodatecnou  dokumentaci  budovy  odskvarovani  (,02_Budova
odskvarovani.zip”),

poskytuje dodatecnou dokumentaci bunkru pro odpad (,03_Hala Zzasobniku
odpadu.zip®),

poskytuje dodatecnou dokumentaci stavajiciho kominu (,04_Komin.zip”),

uvadi, Ze poskytnuti dokumentace stavajici kompresorové stanice nepovazuje za
nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky, protoze budouci zhotovitel se
napoji na stavajici vytlacna potrubi procesniho a pfistrojového stlaceného vzduchu (viz
pfiloha Cast I1I-A18 Hranice doddvky),

uvadi, ze pripojovaci mista uvedena v zadavaci dokumentaci plati pro vSechny varianty
technického feSeni, zadavatel je vSak pfipraven na zakladé upresnéného dotazu
Ucastnika doplnit informace ¢i poskytnout vysvétleni ke konkrétnimu pfipojovacimu
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mistu, a zaroven zadavatel poskytuje dopliujici informace k pfipojovacim mistim
(,06_Pripojovaci mista.zip”),

7. uvadi, ze poskytnuti dokumentace stavajici technologie staceni SNCR nepovazuje za
nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky, protoze budouci zhotovitel se
napoji na pripojovaci bod na vystupnim potrubi ze stavajicich nadrzi mocoviny
(viz piiloha Céast 111-A18 Cast Hranice doddvky),

8. poskytuje dodatecnou dokumentaci stavajiciho sila nehaseného vapna a sila aktivniho
uhli (,08_Silo nehaseneho vapna a aktivniho uhlizip”), a uvadi, ze poskytnuti
dokumentace stavajiciho sila vapenného hydratu nepovazuje za nezbytné a relevantni
pro podani predbézné nabidky, protoze v pfipadé, kdy budouci zhotovitel nebude
pouzivat nehasené vapno, ale bude pouzivat jiny absorbent, jako je napfiklad vapenny
hydrat, je v rozsahu dila zahrnuta dodavka a montaz nového sila pro tento absorbent,

9. poskytuje dodate¢nou dokumentaci stavajiciho popelového hospodarstvi (,09_Popelove
hospodarstvi.zip").

Jednotlivé oznacené doklady jsou soucasti pfilohy €. 2 tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel soucasné upozornuje, ze vySe uvedena dodatecna dokumentace pochazi bud pfimo
z obdobi prvni vystavby spalovny z roku 1984, nebo z obdobi rekonstrukci v 90. letech 20. stoleti
a nasledné v roce 2011. Zdokumentovani faktického stavu a navrh pripadnych nutnych Uprav je
nicméné soucasti rozsahu dila budouciho zhotovitele (jak je specifikovano v pfiloze Cast 111-A9
Technické specifikace stavebni cdsti).

Zadost €. 8 ze dne 30. 10. 2024
Dobry den,

V &dsti ZD, kde se odkazujete na 3D model - \Cdst Ill_PoZadavky zaméstnavateli\Cdst Ill, Pfiloha
D, Vykresy\Cdst IlI-D2 Ilustrace z 3D modelu.pdf jsou pouze snimky obrazovky s modelem.
Uvedené by mohlo byt pricinou nejasnosti nékterych detaild.

Radi bychom Vas proto pozadali o poskytnuti 3D modelu v nativnim formatu, abychom mohli
pracovat se samotnym rozlozenim.

Dekujeme predem za Vase vyjadrent.
S pozdravem
Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze samotny 3D model projektu ve formatu *.nwd, *.dwg, *.dxf a *.stp je soucasti
Céasti 111-D3 zadavaci dokumentace, kterd je poskytovana po podpisu dohody o ml¢enlivosti;
tazateli byl 3D model po uzavreni dohody o mlcenlivosti jiz poskytnut. Jiné formaty 3D modelu
zadavatel nema k dispozici, procez je ani nemuze poskytnout.
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V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni predbéznych nabidek:

Datum: 21.12. 2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

2) Doplniujici dokumentace

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 7 ze dne 12. 11. 2024
Zadost €. 9 ze dne 7. 11. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Dotaz ¢c. 1

Zadavaci dokumentace

Objednatel ziskal nasledujici povoleni:

- Uzemni rozhodnuti pro Linku

- Posouzeni vlivu na zivotni prostiedi (EIA) pro Linku

- Integrovaneé povoleni pro stavebni povoleni pro Linku

Z4dame zadavatele o doplnéni zadavaci dokumentace o projektovou dokumentaci k vyse
uvedenym povolenim (vykresovou dokumentaci i v nativnich formatech *dwg) vcetné vyjadreni
vSech dotcenych organd.

Dale zadame zadavatele o poskytnuti ¢asti zadavaci dokumentace - ¢ast Ill, priloha D — Vykresy
v nativnich formatech *dwg.

Informace zadavatele
Ad dotaz ¢c. 1

Zadavatel uvadi k tzemnimu rozhodnuti pro Linku, ze samotné rozhodnuti véetné DOSS je jiz
pfilohou ,Cdst IL.i Pldnovdni a povolovdni_Dodatek 4", dokumentace je uvedena v ,Cdst /ll-A9
Technické specifikace stavebni casti Dodatek 1". Zadavatel k Uzemnimu rozhodnuti pro Linku
poskytuje vramci tohoto vysvétleni editovatelné situacni a dispozicni vykresy (priloha
,DUR zip").
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Co se tyce povoleni bouracich praci, pak zadavatel uvadi, Ze dokumentace vcetné editovatelnych
vykresd je jiz v ,Cdst IL.i Planovdni a povolovdni Dodatek 2 a 3”. K posouzeni vlivu na Zivotni
prostiedi (EIA) pro Linku zadavatel uvadi, e dokumentace véetné rozhodnuti je pfilohou ,Cdst
IL.i Planovani a povolovani_Dodatek 1”. K integrovanému povoleni pro stavebni povoleni pro
Linku uvadi, 7e dokumentace vcetné rozhodnuti je pfilohou ,Cdst Il.i Pldnovdni a
povolovani_Dodatek 5”.

Zadavatel dale v priloze tohoto vysvétleni poskytuje i editovatelné vykresy Casti Ill, Pfiloha D,
Vykresy (pfiloha ,Cdst Ill, Pfiloha D, Viykresy.zip").

Zadost €. 10 ze dne 8. 11. 2024
Vazeny Zadavateli,

v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verejnou zakdzku uverejnénou pod nazvem
+Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky Z2024-028031 (dale jen
.Verejna zakazka"), si Vas v souladu s ¢l. 16 Casti 0 - Zadavaci dokumentace dovolujeme pozadat
o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢c. 1

Zadavatel v ramci Vyzvy k podani predbéznych nabidek (dale jen ,Vyzva") poskytl ¢ast zadavaci
dokumentace v editovatelnych formatech. Pro Gcely pfipravy predbézné nabidky si dovolujeme
pozadat o poskytnuti i zbyvajicich dokumentl ceské verze zadavaci dokumentace v
editovatelnych formétech, nejlépe ve formatu .docx, zejména pak dokumentu Cast l.a Smlouva,
ktery je Ucastnik dle Vyzvy opravnén udinit souéasti své predbézné nabidky.

Informace zadavatele
Ad dotaz c. 1
Zadavatel poskytuje v priloze tohoto vysvétleni dokumenty Ceské verze zadavaci dokumentace,

a to v editovatelnych formatech v rozsahu dle pfrilohy.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje Ihitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni predbéznych nabidek:

Datum: 22.12. 2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Cast lll, Pfiloha D, Vykresy
2) DUR
3) Dokumenty ceské verze zadavaci dokumentace
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 8 ze dne 14. 11. 2024
Zadost €. 11 ze dne 11. 11. 2024

Dobry den,
Prosime o vyjasneni nasledujicich dotazu:
Dotaz ¢. 1

V souvislosti s umisténim cisténi spalin by sme se Vas chtéli zeptat, jestli by bylo mozné umistit
novy objekt v ramci nami navrhovaného misto v layoutu, ktery posilame? Analyzovali jsme
nékolik mist, ale nami navrhované misto nam pfislo jako  nejvhodnéjsi.

Dotaz ¢. 2

Pro dodrzeni pozadovanych emisi je tfeba odsouhlasit dostavbu nového staceciho mista pro
¢pavkovy reagent. Cpavkovy reagent je potiebny, abychom dodrzeli pozadované parametry
pfi Cisténi spalin.

Dotaz ¢. 3

Stavajici ofukovaci zafizeni kotle K2 na Urovni cca. +17,965 , znacné zasahuje do prostoru
nového kotle. Navrhujeme toto ofukovaci zafizeni nahradit impulsnim zafizenim ,Shock Pulse
Generator system”. Bylo by to mozné?

Informace zadavatele
Addotazc. 1

Zadavatel uvadi, ze umisténi objektu je teoreticky mozné, zadavatel ale upozornuje, Ze Ucastnik
musi vzit v Uvahu, posoudit a vyresit nasledujici dopady: umisténi je v kolizi s hlavnim uzavérem
plynu a potrubi pfivodu zemniho plynu; pfi tomto umisténi je nutno resit hlu¢nost zafizeni s
ohledem na umisténi na kraji pozemku smérem k nejvice hlukem dotcené obydlené oblasti;
umisténi zafizeni Linky v tomto misté neni v souladu s platnym Gzemnim rozhodnutim a bude
vyzadovat nové fizeni.

Ad dotaz ¢c. 2

Zadavatel k tomuto dotazu uvadi, Ze zadavaci dokumentace specifikuje pozadavek na vyuzivani
stavajicich typud regenttd z dlivodu jiz zavedeného hospodafrstvi s reagenty, snizovani emisi NOx
ma byt proto dle pozadavkll uvedenych v zadavaci dokumentaci provedeno s vyuzitim
mocoviny a pfipadna dodatecna nabidka vyuziti ¢pavkového reagentu by proto méla byt
soucasti Oddilu 3 ,Alternativni nabidky” , tedy zcela samostatného oddilu, a méla by obsahovat
veskeré nalezitosti dle pozadavk( zadavaci dokumentace k naslednému posouzeni ze strany
zadavatele.

Addotaz ¢c. 3

V odpovédi na tento dotaz zadavatel uvadi, Ze neumoznuje z provoznich divodl zaménu
stavajiciho systému parniho ofukovace u kotle K2 za systém ,Shock Pulse Generator system”.
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Zadost €. 12 ze dne 11. 11. 2024
Dotaz ¢c. 1

Dobry den, Prosime Vas o zaslani nasledujici dokumentace pro posouzeni stavajici budovy
odskvarovani:

« vykres zakladovych konstrukci

« vykres pilot

« staticky posudek zakladovych konstrukci véetné geotechnického posudku podlozi

« vykres nosné ocelové konstrukce stavajici haly (¢ast této dokumentace jsme jiz obdrzeli)
« staticky posudek nosné ocelové konstrukce stavajici haly

Informace zadavatele

Addotazc. 1

Zadavatel v priloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje veskerou dokumentaci
budovy odskvarovani, kterou ma k dispozici.

Zadost €. 13 ze dne 13. 11. 2024

Vazeni,

obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Dotaz ¢. 1

V ¢asti Cast 11I-A5 Technické specifikace pomocnych provoz(l zadavaci dokumentace, je
pozadavek na dodavku systému centralniho vysavace. Zadame o dodate¢né informace ke
stavajicimu systému centralniho vysavace, konkrétné se jedna o hodnoty podtlaku a
rezervovaného mnozstvi vzdusniny v uvazovaném napojovacim bodé (Nm3/h).

Informace zadavatele
Addotazc. 1

Zadavatel pozaduje v ramci rozsahu praci zhotovitele pouze instalaci kompletniho centralniho
distribu¢niho systému centralniho vysavace Linky, a to véetné veskerého potrubi, pfipojeni a
dodavky sad hadic v rozsahu potfebném pro Ucastnikem navrzené rfeseni technologie. Stavajici
provoz nema aktualné instalovan systém centralniho vysavace, a tedy nové instalované
komponenty budou slouzit jako prvni etapa budouci instalace centralniho vysavace zajistované
zadavatelem. Co se tyce ocCekavanych technickych parametrd koncovych vysavacich mist, tak se
predpoklada nasavaci rychlost cca 35 — 40 m/s a odsavaci vykon 550 — 600 m?/h pfi soubéhu 2
mist.
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V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni predbéznych nabidek:

Datum: 23.12. 2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Dokumentace SO 103 Hala odskvarovani

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 9 ze dne 19. 11. 2024
Zadost €. 14 ze dne 14. 11. 2024

Vazeny Zadavateli, v souvislosti s probihajicim vybérovym fizenim na verfejnou zakazku
uverejnénou pod nazvem ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno”, evidencni Cislo zakazky
72024-028031 (dale jen ,Vefejna zakazka"), si Vas v souladu s ¢l. 16 Casti 0 - Zadavaci
dokumentace dovolujeme pozadat o vysvétleni Zadavaci dokumentace.

Dotaz c. 1
Dovolujeme si pozadat o vysvétleni nize uvedenych pozadavku tykajicich se OPCE 1.

OPCE 1 dle prilohy Cdst IlI-A1 Celkovy rozsah Dila rev1, kapitola 3.2.4:

LT ECO a kondenzace spalin slouzi pro ziskavani tepla za polosuchym systémem cisténi spalin a
pred spalinovym ventildtorem. Tato energie bude prevdadéna do topné vody. kterd funguje jako
chladici médium pro spaliny.

Kondenzat z kondenzatoru spalin musi projit minimalné filtrem pevnych Castic a v pripadeé potreby
bude sbiran do vyrovndvaci nadrze kondenzatu. Kondenzat musi byt v maximalni mozné mire
upraven a znovu vyuzivan v Lince nebo upraven tak, aby splioval pozadavky na kvalitu kotlové
vody/topné vody tak, aby mél Objednatel moznost alternativniho vyuZiti kondenzatu.

Soucdsti Dila budou zdasobni nadrze na kondenzat a uzitkovou vodu.

OPCE 1 dle pfilohy Cdst IlI-A3 Technické specifikace pro systém Cisténi spalin rev1, kapitola: 1.1.2:

Ekonomizér a kondenzdtor spalin musi byt umistény za textilnim filtrem a pred spalinovym
ventilatorem.

Kondenzat musi byt v maximalni mozZné mire upraven a znovu vyuZzivan v ZEVO nebo upraven
tak, aby splrioval pozadavky na kvalitu kotlové vody/topné vody tak, aby mél Objednatel mozZnost
alternativniho vyuZiti kondenzatu.
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Prebytecny kondenzat, ktery nelze znovu pouZit, se po cisténi prevede do stavajici Skvdarové jimky
odpadnich vod Objednatele. Systém Ccisteni musi produkovat kvalitu vody, ktera bude pro
odbératele (zarizeni) Akceptovatelna.

OPCE 1 dle prilohy Cdst IlI-A21 Opce revi, kapitola 1.1:

Ekonomizér a kondenzator spalin musi byt umistény za textilnim filtrem a pred spalinovym
ventilatorem. Soucdsti bude zpétné vstrikovani zachyceného kondenzatu ze spalin do absorbéru
pred textilnim filtrem.

Pro tuto opci plati vsechny technické specifikace a funkcni, garancni a environmentalni poZadavky
uvedené ve Smlouvé, pokud neni ve specifikaci této opce uvedeno jinak.

Ze systému nizkoteplotniho ekonomizéru a kondenzace spalin nebude akceptovdana zadnd
odpadni voda.

Timto Vas zadame o jednoznacné urceni pozadované upravy kondenzatu a moznost odvadéni
odpadni vody do jimky. Jako kvalifikovany ucastnik upozorniujeme, Ze pripadné potvrzeni
neakceptace odpadni vody bude mit za nasledek sniZeni ucinnosti kotle a zvyseni investicnich
nakladd.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze pozaduje, aby se v ramci prfedbéznych nabidek Ucastnici drzeli pozadavku
zadavatele, ktery je uveden v hierarchicky nejvyde postaveném dokumentu Casti Ill, pfiloha A
zadavaci dokumentace, tj. v pfiloze ,Cast Ill-A1 Celkovy rozsah Dila”, kde se pro kondenzat uvadi
nasledujici:

.Kondenzat z kondenzatoru spalin musi projit minimdlné filtrem pevnych castic a v pfipadé
potreby bude sbiran do vyrovnavaci nadrZe kondenzatu. Kondenzat musi byt v maximalni mozné
mife upraven a znovu vyuzivan v Lince nebo upraven tak, aby splrioval poZzadavky na kvalitu
kotlové vody/topné vody tak, aby mél Objednatel moznost alternativniho vyuziti kondenzatu.
Soucasti Dila budou zdsobni nadrze na kondenzat a uzitkovou vodu.”

Mnozstvi kondenzatu, které bude mozné znovu vyuzit v Lince a mnozstvi, pro které pfi daném
reSeni nebude mit Objednatel mozZnost alternativniho vyuziti, bude nasledné predmétem
jednani o predbéznych nabidkdch a podkladem pro finalizaci zadavacich podminek pred
ukoncenim jednaci faze a pred vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek.

Obecné jakékoliv pfipominky a naméty k pozadavkim zadavatele muize Ucastnik uvést
v predbézné nabidce.

Dotaz ¢c. 2

¢l. 1 Casti l1-A1 Celkovy rozsah Dila rev1

Zaddme o vysvétleni ¢l. 1 Cdsti IlI-AT Celkovy rozsah Dila_rev1, kde uvddite: ,Stdvajici zafizeni
Objednatele, sestdvajici z linky K2 a K3 zustane v nepretrzitém provozu, bude prijimat a
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zpracovavat odpady sedm (7) dni v tydnu, a to po celou dobu provaddeni praci.”, cozZ je vzhledem k
predpokladanym zdsahum do stdvajici jefabové technologie a kominu neredlné.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, Ze Ucastnik, v ramci jehoZ reSeni nebude moci stavajici zafizeni Objednatele,
sestavajici z linky K2 a K3, zUstat v nepretrzitém provozu a nebude moci pfijimat a zpracovavat
odpady sedm (7) dni v tydnu, a to po celou dobu provadéni praci, popise dopady svého reseni
podrobné v ramci Oddilu 36 predbézné nabidky, a to v ¢asti ,Hlavni indikovana rizika ¢innosti
provadéni Dila s dopadem na Stavajici zafizeni Zadavatele”. Informace o planovaném provedeni
Dila, vCetné predpokladanych dopadd na stavajici zafizeni zadavatele, budou predmétem
jednani o predbéznych nabidkdch a podkladem pro finalizaci zadavacich podminek pred
ukoncenim jednaci faze a pred vyzvou k podani konecnych/finalnich nabidek.

Obecné jakékoliv pfipominky a naméty k pozadavkim zadavatele mudze Ucastnik uvést
v predbézné nabidce.

Zadost €. 15 ze dne 15. 11. 2024

Vazeni,

obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vySe uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Zadame timto Zadavatele o zvefejnéni ,Kontextualni analyzy” tykajici se nového kotle K1 v SAKO
Brno, které byla zpracovana pro potfeby mésta Brna a kterou zpracovavala spole¢nost EGU Brno,
a.s. v kvétnu letosniho roku 2024. Pfedpokladame, Ze z této analyzy mohou uchazedi Cerpat
potifebné informace tykajici se pfistupu k ,plné varianté” a ke ,snizené varianté” a to jak
v kontextu technickém, tak ekonomickém.

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze kontextualni analyza i dalSi souvisejici dokumenty jsou v omezené (nicméné
pro Ucely zpracovani predbézné nabidky dostatecné) podobé verejné pristupné ve formé
materialu pro bod ¢. 12 zasedani Zastupitelstva mésta Brna ¢. Z9/18 konaného dne 18.06.2024,
a to na odkazu https://www.brno.cz/w/zasedani-zmb-704.

Zadost ¢. 16 ze dne 15. 11. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verejnou zakazku s zadosti o

poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

Zadéame timto Zadavatele o objasnéni zadavacich podminek tykajici se opci uvedenych v ¢l.
3.9.1. a 3.9.2. Zadavaci dokumentace.

V Zadavaci dokumentaci je uvedeno:

Stranka 17 z 27


https://www.brno.cz/w/zasedani-zmb-704

3.9.1. Parni turbina a generator

Ucastnik diky této volitelné opci k jednani nemusi v pfedbéZné nabidce do rozsahu predmétu
plnéni zahrnout parni turbinu a generator véetné prislusenstvi, musi ale zachovat moznost
dodavek tepla do parni a horkovadni sité CZT. Potrubi vystupni pary musi zaroveri umoznovat
propojeni na stavajici parni sbérnu vystupni pary ze stavajicich kotld K2 a K3 tak, aby bylo
moZné vyrobenou paru dodavat rovnéz do stavajici parni kondenzaéni turbiny.

3.9.2. Rozsireni haly zasobniku odpadd

Tato volitelna opce k jednani plnéni znamena, Ze Ucastnik nemusi ve své piedbéZné nabidce
do rozsahu pfedmétu plnéni zahrnout rozsifeni haly zasobniku odpadd severovychodnim
smérem, tzn., Ze zlstane zachovana stavajici kapacita zasobniku odpadu. Zadavatel
upozomuje, Ze v piipadé vyuZiti této opce nesmi byt soucasti navrhovaného feeni zaroven

W rw

turbogenerator. Tedy v pfipadé nerozsifeni haly zasobniku odpadi rovnéZ nebude fesen
turbogenerator.

V prezentaci z Prohlidky mista pInéni je uvedeno:

Technicka reSeni v (predbéznych) nabidkach

Mozna feSeni v predbéznych nabidkach:
piny rozsah ve stavajicim umisténi (nevyuzita zadna z volitelnych opci v odst. 3.9 Casti 0 — Zadavaci dokumentace)
shizeny rozsah ve stavajicim umisténi (vyuzita néktera z volitelnych opci 3.9.1 a 3.9.2, pfipadné obé)
piny rozsah v alternativnim umisténi (vyuzita pouze volitelna opce 3.9.3)

snizeny rozsah v alternativnim umisténi (vyuZita opce 3.9.3, a navic néktera z volitelnych opci 3.9.1 a 3.9.2, pfip. obé)

Ve Vyzvé k podani (kone€nych/finalnich) nabidek a v ramci finalizace zadavacich podminek zadavatel
stanovi jen jedno zakladni technické fesSeni realizace povinné pro vSechny uéastniky.

Mdze tedy uchazec (v pfipadé snizeného rozsahu) nabidnout ve své predbézné nabidce volitelné
pouze nékterou z téchto opci 3.9.1. a 3.9.2. pfipadné obé dle vySe uvedené prezentace z
Prohlidky mista pInéni?

Nebo je nutné dodrzet podminky Zadavaci dokumentace a tedy, ze pokud uchazec vyuZije opci
3.9.2. tak musi vyuzit i opci 3.9.1?

Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze pro Ucastniky je zavazna zadavaci dokumentace, ktera v Casti 0 v odstavce
3.9.2 uvadi:

.Zadavatel upozorfiuje, Ze v pripade vyuziti této opce nesmi byt soucdsti navrhovaného reseni
zarovern turbogenerdtor. Tedy v pfipadé nerozsireni haly zasobniku odpadti rovnéz nebude resen
turbogenerdtor.”
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Zadavatel dale specifikuje, ze v souladu s tim, co bylo opakované sdéleno pfi prezentaci a
prohlidce mista plnéni, jsou veskeré informace, které byly béhem této udalosti uvedeny, a to
vCetné informaci v rdmci prezentace, nezavazné.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 10 ze dne 20. 11. 2024
Zadost €. 17 ze dne 18. 11. 2024
Vazeni,
obracime se na Vas jako na zadavatele fizeni pro vyse uvedenou verejnou zakazku s zadosti o
poskytnuti dodatecnych informaci k zadavaci dokumentaci predmétné zakazky.

V odst. 23.38 navrhu smlouvy o dilo se uvadi:

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel predpokladd cdstecné financovadni realizace Dila z
prostredki Modernizacniho fondu, programu Modernizace soustav zdsobovani tepelnou energii
(HEAT) v ramci projektu ,Modernizace ZEVO spolecnosti SAKO Brno za ucelem zvyseni
zpracovatelské kapacity a efektivity provozu”, reg. ¢. 7210200001. V pfipade financovani dle
predchozi vety se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude provadéno v souladu s podminkami
uvedené dotace a Prdvnich predpis( upravujicich poskytnuti prislusné dotace a soucasné se v
ndvaznosti na takovy zplsob financovdni Dila zavazuje poskytnout Objednateli veskerou
potrebnou soucinnost, kterou je mozné po Zhotoviteli poZadovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred
uzavrenim Smlouvy seznamil s podminkami dotace ve smyslu predchozi vety, které jsou dostupné
na internetovych strankdch poskytovatele dotace, a nemad k témto podminkdm zddné vyhrady.
Objednatel seznami Zhotovitele v pribéhu provadéni Dila s pripadnymi zménami danych
podminek, pricemz Zhotovitel se zavazuje postupovat pri provdadeni Dila také v souladu se
zmeénénymi podminkami.

V navaznosti na vyse uvedené si Ucastnik dovoluje pozadat o poskytnuti veskeré dokumentace
vztahujici se k pfedmétné dotaci. U¢astnik zejména 74da zadavatele o poskytnuti:

e dotacnich podminek predmétné dotace

e 7adosti zadavatele o poskytnuti této dotace, véetné vsech souvisejicich podkladd (vc.
technickych)

e rozhodnuti o poskytnuti této dotace

S ohledem na znéni smluvnich podminek a prava a povinnosti z nich pro uchazece, resp.
vybraného dodavatele vyplyvajici jsou tyto dokumenty a Udaje nezbytné pro to, aby byl ucastnik
schopen podat odpovidajici nabidku. Poskytnuti, pfipadné zverejnéni téchto dokladd, jednak
zvysi transparentnost zadavaciho fizeni, a jednak tim zadavatel predejde tomu, aby obdrzel
vzajemné neporovnatelné nabidky, coz by v pfipadé neseznameni Ucastnikl zadavaciho fizeni
s dotacnimi podminkami hrozilo.
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Informace zadavatele

Zadavatel uvadi, ze parametry a pozadavky zadavaci dokumentace tykajici se tzv. plného
rozsahu plnéni dle odst. 3.1 ,Casti 0 Zadavaci dokumentace” byly pfipraveny v souladu s Vyzvou
pro predkladani zadosti o poskytnuti podpory z prostredkdi Moderniza¢niho fondu, programu
Modernizace soustav zasobovani tepelnou energii (HEAT). Konkrétni vyzva je uvedena v
Prehledu schvalenych projektd z Modernizacniho fondu za rok 2023 verejné dostupném na
odkazu https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317 . Podminky dotace v ramci vyzvy HEAT

¢. 2/2021 jsou rovnéz verfejné dostupné na internetovych strankach poskytovatele dotace a
zadavatel je navic uvadi v pfiloze ,1619207566_ModF_Vyzva_2_HEAT.pdf’ tohoto vysvétleni
zadavaci dokumentace.

S ohledem na vyse uvedené zadavatel povazuje parametry a informace obsazené v zadavaci
dokumentaci za dostacujici k podani predbézné nabidky. Zverejnéni dalSich dokladi
souvisejicich s poskytnutim vysSe uvedené dotace, nad ramec vyse poskytnutych dotacnich
podminek, zadavatel nepovaZuje za nezbytné a relevantni pro podani predbézné nabidky.
Zadavatel v této souvislosti upozornuje, ze dle odst. 3.1 ,Casti 0 Zadavaci dokumentace”
zadavatel o konkrétni podobé plnéni rozhodne pravé na zakladé obdrzenych predbéznych
nabidek, a to v ramci finalizace zadavacich podminek pred ukoncenim jednaci faze a pred
vyzvou k podani koneénych/finalnich nabidek.

Ve snaze vyjit tazateli pfi pfipravé jeho predbézné nabidky maximalné vstfic, zadavatel nize
dopliuje zavazné a sledované indikatory pridélené dotace:
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https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317

Piehled zavaznych indikatord projektu

Seznam zavaznych indikatora Hodnota Jednotka
SniZeni spotfeby primarni energie -93 310 | [GJ/rok]
Sniieni spotfeby neobnovitelné primarni energie 493 634 | [Gl/rok]
SniZeni emisi CO2 &1 008 | [t CO2/rok]
Nové instalovany tepelny vykon zdroje k energetickému wyuZiti odpadi 40,0 | [MWi]
Nové instalovany elektricky vykon zdroje k energetickému vyuZiti odpadd 9,0 | [MWe]
Vyroba tepelné energie z odpad( 1334 554 | [Gl/rok]
Vyroba elektrické energie z odpadi 139 181 | [MWh/rok]

Piehled sledovanych (nezavaznych) indikatord projektu

Seznam sledovanych (nezivaznych) indikatoni Hodnota Jednotka
MnoZstvi odstranénych emisi TZL 3,596 | [tfrok]
MnoZstvi odstranénych emisi PM10 3,111 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi PM2,5 2,304 | [tfrok]
MnoZstvi odstranénych emisi 502 61,468 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi NOx -132,359 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi VOC -0,238 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi NH3 -1,651 | [t/rok]
MnoZstvi odstranénych emisi PAH -0,000029 | [t/rok]

Prilohy:
1) 1619207566_ModF_Vyzva_2_HEAT

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 11 ze dne 26. 11. 2024

Zadost €. 18 ze dne 21. 11. 2024

Dotaz ¢. 1

Lze u varianty D2 uvaZovat s prostory nebo stavajici technologii budovy CHUV? Pokud ano, tak

s jakymi prostory a jakou technologii?
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Sope Coosos

Dotaz ¢. 2

Lze do budoucna uvazovat s trvalym odstranénim budov vyznacenych v ¢erveném ramecku v
obr. 2. nize?

Informace zadavatele
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Ad dotaz c. 1

Zadavatel uvadi, Ze prostory a technologie v budové CHUV jsou v souc¢asnosti vyuzivany pro
zajisténi provozu stavajicich kotld K2 a K3 a pro zpracovani vratného kondenzatu z parni c¢asti
sité CZT. V soucasné dobé nejsou vyuzivany tyto objekty:

e ,nadrz Cistého kondenzatu” umisténa v nejvyssim podlazi budovy,

e dvé demineralizacni linky a prostor uvolnény po prestéhovani blokové uUpravny
kondenzatu.

Pro alternativu projektu v plném rozsahu predmétu plnéni ve stavajicim umisténi (moznost
,OHB II" dle odst. 3.1 ,Casti 0 Zadavaci dokumentace”) bylo uvazovano s premisténim doposud
provozovanych technologii, a to zejména do prostoru kotelny byvalého kotle K1.

Zadavatel uvadi, Ze vyuZiti stavajici budovy CHUV pro novou technologii je mozné, ale bude
zaleZet na konkrétnim technickém reseni Ucastnika, tzn. jaka nova technologie bude do této
budovy umisténa, dale také jaka stavajici technologie bude muset byt premisténa do byvalé
kotelny K1 a pro jakou technologii (bud novou, nebo pfemisténou ze stavajici budovy CHUV)
Ucastnik pripravi nové prostory (budovy). Tato umisténi a presuny v ramci nabizeného reSeni
budou pfedmétem jednani o predbéznych nabidkach a podkladem pro finalizaci zadavacich
podminek pred ukoncenim jednaci faze a pred vyzvou k podani kone¢nych/finalnich nabidek.

Ad dotaz c. 2

Zadavatel uvadi, ze tazatel ¢i jiny Ucastnik mdze ve svém feSeni uvazovat s trvalym odstranénim
vyznacenych budov, pficemz veskeré naklady souvisejici s odstranénim budov musi byt soucasti
predbézné a konecné nabidky. Konkretizace rozsahu odstranéni stavajicich objektd maze byt
jednim z predmétd jednani o predbéznych nabidkach.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 12 ze dne 2. 12. 2024
Zadost €. 19 ze dne 27. 11. 2024
Na zakladé odpovédi zadavatele SAKO Brno nize
Ad dotazc. 1

Zadavatel uvadi, Ze prostory a technologie v budové CHUV jsou v soucasnosti vyuZivany pro
zajisténi provozu stavajicich kotld K2 a K3 a pro zpracovani vratného kondenzatu z parni &asti
sité CZT. V soucasné dobé nejsou vyuzivany tyto objekty:
e nadrz Cisteho kondenzatu” umisténa v nejvyssim podlazi budovy,
e dvé demineralizacni linky a prostor uveolnény po prestéhovani blokové Upravny
kondenzatu.

Zadavatel uvadi, Ze vyuziti stavajici budovy CHUV pro novou technologii je mozné, ale bude
zélezet na konkrétnim technickém fedeni Ucastnika, tzn. jakd nova technologie bude do této
budovy umisténa,
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mame jesté nasledujici dodatecné dotazy:
Dotaz ¢. 1

Mohli byste nam poslat dokumentaci stavajici budovy CHUV vcetné dispozicniho feseni stavajici
technologie a vCetné vyznaceni vyse zminéné technologie, ktera se v soucasné dobé nevyuziva?

Dotaz ¢. 2

Lze vyuzit stavajici budovu CHUV, resp. jeji nevyuzivané prostory, pro umisténi ¢asti elektrické
rozvodny (trefa 22/6kV, 6kV rozvadé¢, UPS, dieselgenerator apod.)?.

Dotaz ¢. 3

Vykon zélozniho napajeciho cerpadla napajeného z diesel agregatu je pozadovan shodny
(100%) s provozovanym napajecim cerpadlem. Nouzové napajeci cerpadlo slouzi k bezpe¢nému
dodate¢nému dopliovani kotle vodou - bezpecné dochlazeni v pfipadé ,black out”. Na jiném
projektu, ktery realizujeme, je jeho vykon zhruba 30% provozniho Cerpadla. Trvate na pozadavku
100% vykonu zalozniho napajeciho Cerpadla?

Dotaz ¢c. 4

Jaké jsou parametry zemniho plynu na specifikovaném pripojovacim bodé?

InZenyrské sité

M22 | Zemni plyn | Pfipojeni ke stavajicimu rozvodu E Stavajici rozvody plynu. C ZFizeni piiruby na rozvodném
plynu pred stavajicim hlavnim potrubi pred stavajicim
plynovym uzavérem. hlavnim uzaviracim ventilem

plynu pro Stavajici zafizeni .
Pripojeni k pFirubég, ziizeni
hlavniho plynavého
uzaviraciho ventilu pro Linku
, potrubi, plynomér

a vsechny souvisejici Prace.

Informace zadavatele
Ad dotaz c. 1

Zadavatel v odpovédi na dotaz poskytuje v priloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace
poskytuje dokumentaci budovy CHUV, kterou ma k dispozici.

Ad dotaz c. 2

Zadavatel uvadi, Ze prostory s nevyuzivanou technologii stavajici budovy CHUV, které jsou
vyznacené v ramci pfilohy tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace, Ize pouzit pro umisténi
technologie dle feseni tazatele ¢i jiného Ucastnika zadavaciho fizeni, tedy napf. i casti elektrické
rozvodny (trafo 22/6kV, 6kV rozvadéc, UPS, dieselgenerator apod.).

Ad dotaz ¢. 3
Zadavatel uvadi, ze na pozadavku 100 % vykonu zalozniho napajeciho Cerpadla trva.
Ad dotaz ¢. 4

Na uvedeném misté (pfipoj. misto M22) se nachazi zemni plyn za reduk¢ni stanici. Zadavatel
nize priklada jeji parametry:
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RS — technologickd &dst

Do RS tlaku plynu je zemni plyn pfivadén VTL plynovodem DN 100 od HUP Spalovny,
soupdtka DN 100 v zemni soupravé s ochozem. Strojni zafizeni RS zaéina cea 0,5 m pred zdi
budovy, v niZ je RS umisténa, a koné vystupnim potrubim z budovy RS v dimenzi DN 250
cca 0,5 m za zdi budovy RS.

ZAKLADNI UDAJE A PARAMETRY

Pracovni latka: zemni plyn dle CSN EN ISO 13443
SloZeni: metan (min. 85 % ohj.)
etan a vy3si (max. 9,1% obj.)

Vlastnosti: plynna vybugnd latka lehéi nez vzduch
Hustota: 0,702 - 0,804 kg/m’
Meze vybusnosti: 4,4 az 17 % obhj.
Teplota vzniceni: 537°C
Teplotni tiida: Ti
Skupina vybusnosti: ILA
Vstupni tlak: maximalni 4,0 MPa

provozni 1,6 -2,2 MPa
Vystupni tlak: 150 kPa
Vstupni teplota: maximalni 40 °C

minimalni 2°C
Vystupni teplota: minimalni +3 aZ +5 °C
Vykon RS: max. pritok  6.800 m’ (n)/hod. pfi vstupnim tlaku 1,6 MPa
Vstupni piiruba plynu VTL DN 100, PN 40 CSN 13 1160.0 TYP 11
Vystupni pfiruba plynu STL DN 250, PN 16 CSN 13 1160.0 TYP 11

Dvoufada jednostupfiovd RS s fakturaénim méfenim objemu s obtokem na VTL &4st RS.
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Technicke fedeni:

Filtrace plynu (pivodni): 2x plynovy filtr Plynostav CPFO 70
DN 80, PN 40
Méfeni objemu plynu: turbinovy plynomér DB2 G 250
DN 100, PN 40
Pfedehfev plynu: teplovodni viménik V3 (52,5 kW)
Regulace tlaku plynu: regulator tlaku plynu SCA C 26 525 540
DN 50/80, PN 40
Bezpecnostni zajisténi: nardst 2x bezp. rychlouzavér SCA C 26 421 540
DN 80, PN 40 s tipravou na jednostupiiovy
pokles 2x bezp. rychlouzivér SCA C 26 421 540
DN 80, PN 40 s dpravou na jednostupfiovy
Kontrolni pojistny ventil: 2x jako soutdst regulitorn C 26 525 540
Armatura Provozni fada ZaloZni fada
reguldtory tlaku plynu 150 kPa 140 kPa
kontrolni pojistné ventily 170 kPa 170 kPa
bezpeénostni rychlouzavéry 180 / 40 kPa 190 /30 kPa
nérist / pokles
STAV ZARIZENI

RS je po provedené rekonstrukei, kterd byla vyvoléna instalaci 2 ks novych spalovenskych
kotlii CNIM jako ndhrady za pitvodn@ instalované 3 ks spalovenskych kotli CKD DUELA,
kdy doslo k potfebé dodavky zemniho plynu o vy33i tlakové hlading 150 kPa a rozsifeni
odbéru plynu na 5.950 Nm®/hod.

V souvislosti s vysvétlenim, doplnénim nebo zménou zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhitu pro podani predbéznych nabidek, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni predbéznych nabidek:

Datum: 24.12.2024 Hodina: 10:00

Prilohy:
1) SO 107 Budova CHUV
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Mgr. Jan Filip Novotny
Digitalni podpis:
02.12.2024 11:36

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

(podepsano elektronicky)
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